
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoníku“) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem
„ŘEŠENÍ EXPOZICE O NOVÉ EXPOZIČNÍ PRVKY NAD RÁMEC PŮVODNÍHO ZADÁNÍ PODLE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝTVARNĚ PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ“
ve Vlastivědném  muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
mezi :
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV
Zastoupeným : Mgr. Lubošem Smolíkem, ředitelem organizace
IČO : 00 075 078
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat : Mgr. Luboš Smolík
Ve věcech technických je oprávněn jednat : Mgr, Smolík, Mgr. Hůrková, Mgr Hosnedlová
dále jen objednatel – na straně jedné
a
„M plus“, spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 564/ 34
170 00 Praha 7
Zastoupená :  JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou
IČO: 43001432
dále jen zhotovitel – na straně druhé
Předmět dodatku
1. S odvoláním na ustanovení 12, bod 12.2. smlouvy o dílo  ze dne 31. 10. 2024, se strany dohodly na posunutí termínu předání a převzetí díla z důvodu doladění podkladové grafiky herních prvků.
2. Termín předání a převzetí díla:  do 15. 1. 2025
3. V ostatním, co není uvedeno v tomto dodatku č. 1, platí ustanovení  základní smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2024
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:
Za Objednatele:

Za Zhotovitele
V Klatovech dne

V Praze dne 
___________________

_______________________
Mgr. Luboš Smolik

JUDr. Kateřina Soukupová
      ředitel muzea

     jednatelka společnosti
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