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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti

neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zdruka

Cena Dila

Cena £asti Dila
Cena za zpracovani
Projektu

Cést Dila

Den zahadjeni praci
Diléi etapa

Dilo

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou deskou osobou opravnénou wydavat bankovni
zaruky vramci podnikani nebo zahranicéni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,éeskd banka”) nebo zahraniéni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v clenském statu EU pulsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluieb
(dale jen ,zahraniéni banka“) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného; pokud bankovni zaruka bude vydana zahraniéni
bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni Objednatele
v pfipadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho prav
z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, neZ by tomu bylo
v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup ¢erpani a
proces vymahani nejsou méné wyhodné) a 7e dodatecné
naklady stim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit
napf. potvrzenim zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si
Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo wvyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, vcetné doloZeni
pfisluénych dokladq.

celkovy soucet za Cenu za zpracovani Projektu a cenu za vykon
autorského dozoru

¢astka, kterou je dle pfilohy €. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Diléich etap

celkova castka za zpracovani Projektu, uvedena v pfiloze €. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na uréitou Dildi
etapu, v pfipadé, 7e Dilo neni rozdéleno na Dilci etapy, tak se
Casti Dila rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmenogramu plnéni jake ,Den zahajeni
praci“, nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy usek ureny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti
uréité Casti Dila

znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani Projektu stavby

¢i staveb a vykon autorského dozoru v souladu se Smlouvou &i
podle okolnosti véci obé tato plnéni nebo jejich cast
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Dokumentace
staveb

Harmonogram
plnéni

Interni predpisy
Objednatele

Nabidka Zhotovitele

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projekt (P)

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci protokol

Smlouva

Stat
Stavba
Poddodavatel

sZDC
TDS

Technické podminky
Verejna zakdzka

Vykaz poskytnutych
sluZeb

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb

ve smyslu zdkona & 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se zjednotlivych Dilcich etap a
priloZené ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve
Vseobecnych technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se
kterymi byl Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi

se byl Zhotovitel povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako ucastnika vzadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu & 2 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument bliZe specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze
Zpracovana v jednom stupni na trovni dokumentace zahrnujici
projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo
dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci vybranych
technologickych ktera
samostatné jako soudast dodavky stavby

o o . ’ -
soubortu Casti, se dopracovava

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predloZil a Objednatel prevzal veskeré plnéni,
pripadajici na jednu Dil&i etapu jako pFislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejii soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika

stavba, ktera ma vzniknout podle provedeného Projektu
dodavatel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
zkratka nazvu Objednatele

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, urcena a
zplnomocnéna Objednatelem, aby vykonavala urcité Cinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentt, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznalena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”

jednorazovy nebo ctvrtletni soupis vSech provedenych tkont
Zhotovitele v rdémci vykonu autorského dozoru
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Zadavaci dokument, oznaeny ve Smlouvé jako ,Zadavaci
dokumentace dokumentace”

Zhotovitel smluvni strana, oznaéenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel“
Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho

samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

2.4

25

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

211 na svij naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé,

2.1.2 zpisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi pfedpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

214 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikaci, jejichZz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.15 zplisobem umoZnujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumenti uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované vramci provadéni Dila vterminech stanovenych dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejhopravni projednani a zajisténi véech potifebnych povoleni, podkladi a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona & 183/2006 Sb., o dzemnim
planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhlasek a pfedpist souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace
Stavby na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni &
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pfedpist Objednatele se povaiuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem poZadan. Bez predchoziho
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

oznameni Objednateli nebude provedena Zadna vyznamna zména téchto opatfeni a
metod.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou vrozsahu, vjakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivod( uvedenych v ust. § 2595
obdanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veSkera pfislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané dinnosti, k nimZ je zapotiebi
urcitého opravnéni ¢i dosaZzeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poiadovana opravnéni a dosaZené vzdélani.
Zhotovitel musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 7e veskera opravnéni
vyZzadovana Smlouvou zistanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaiuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné |hat a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského tifadu pro boj proti podvodiim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedki ES. Zhotovitel uchové potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po piedani Dila, ukonceni
ticinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po prfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a zaznami.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatelii dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soudinnost, véetné predloZeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele d&i
Poddodavatel(i ze strany kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyiddané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoledenstvi pro
ochranu financnich zajmd Evropskych spolefenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnl ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy uzaviit a
udrZovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy.
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211

2.12

2.13

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoZniujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumoénika ve lhutach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. Vyse uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy pfedkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plivadnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka. U viech
urednich listin musi byt takovy preklad ufedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy viichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i viechny
Zhotovitele spoletné, a je opravnén rovnéi za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvori prilohu €. 10 Smlouvy.

3.  DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

3.5

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekaiek
vylucujicich povinnost k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obdanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekaiek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pfislusné prace. V pfipadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré
tikony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kaZzdou z Diléich etap ve lhitach pro dokoncéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pricemi:

331 se ma za to, Ze okamiikem dokonceni Diléi etapy je okamiik splnéni
veskerych podminek pro wvydani pfislusného Predavaciho protokolu
Objednatelem, a

33.2 se ma za to, ie okamiZikem dokon&eni Dila je okamiZik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivhit provadéni Dila, vyZadat si
dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu
plnéni. Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného
dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle él. 14 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hiity pro predani prislusné Casti Dila
v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

35.1 zména Dila dle ¢&l. 14 téchto Obchodnich podminek,

35.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni lhiity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,
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36

3.7

3.8

39

3.10

311

353 zprosti-li se povinnosti k nahradé $kody dle ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku,

354 jakékoliv zpoZdéni, prekaika nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele,

piic¢emi narok na adekvatni prodlouieni lhity pro predani Dila nebo pfislusné Casti
Dila vzniké pouze tehdy, kdy je prodlouieni |hity nezbytné nutné a Zhotovitel
objektivni divody pro prodlouZeni lhity prokaze.

lestliZe se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhiity pro plnéni
nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skuteénosti oznamit Objednateli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dni, poté, co se o vzniku skutecnosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit
Objednateli podrobné oddvodnéni predloZeného naroku, tj. ve$keré podplirné
argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky. K pozdéji
predloienym argument(m se jiZ nebude pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly
vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonceni nékteré Dilci etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruceni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem upravu Harmonogramu plnéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni pfislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu
pro dokonceni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pripadné
prodlouZeni terminl pro dokonceni nasledujicich Diléich etap o tomu odpovidajici
dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v disledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrZeni nékterého z termind pro plnéni nékteré z Dilcich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Padrobny harmonogram s privedni zpravou, v niZ popise revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi moiné mife dodrieny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upfesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odiivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn,
aby prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto pokynem
vazan. Za odidvodnény pfipad se povaZuje rovnéZ pokyn k preruseni praci v pfipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dalsi provadéni Dila fradnym zplisobem.

V pfipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn pferusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamiité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi,

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
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3.12

3.13

a/nebo tim, Ze znovu zadal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pripadé vznikne narok na prodlouZeni terminii Harmonogramu plnéni o
dobu odpovidajici dobé&, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele
pieruseno.

Jestlize bude pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila zptisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto narcku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

4. POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

41

4.2

V pripadé, Zie bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného predani a
prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace Stavby popf. jina mista urcena
Objednatelem.

4.2.1 V ramci vwkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

422 ovérovat dodrieni Dila v navaznosti na cinnost ostatnich uéastnik( v ramci
realizace Stavby;

423 uvédomit bez zbyteéného odkladu Objednatele, popi. TDS, zhotovitele
Stavby a dotdeny organ statni sprawy, zjisti-li nedodrieni Projektu, pripadné
pravnich predpist a technickych norem ¢&i jakychkoli pfislusnych povoleni &i
souhlast organt statni spravy;

4.2.4 poiadat, aby nebyly zahajeny, pripadné aby byly zastaveny prace na realizaci
Stavby, pokud zavainé zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly
véas odstranény, nebo jestliZe by mohly byt jinak ohroZeny dileZité zajmy
spolecnosti;

425 uvédomit bez zbyteéného odkladu Objednatele, popf. TDS, pokud zjisti nebo
pfi vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je Stavba provadéna v rozporu
s Projektem, rozhodnutim Objednatele, nebo jakymkoli pfislusnym
povolenim & souhlasem organd statni spravy;

4.2.6 navrhovat Objednateli, popf. TDS, opatieni, zjisti-li odchylky od Projektu;

4.2.7 na poiadani zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jim povérené osoby
poskytnout nutna vysvétleni k Projektu;

4.2.8 zabezpecovat soulad situanich nebo vytycovacich wykresti stavebnich
pozemnich a inienyrskych objektl s celkovou situaci stavby (zastavovacim
planem) Projektu;

4.2.9 schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, cobkladd, vnéjsich a
vnitfnich natérd, nebo jinych dprav povrchi, tvard, druhl a polohy
architektonickych prvki, pevnych osvétlovacich téles apod.;

4.2.10 zajistovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani Projektu se Zhotovitelem
Stavby soulad provadéci (dodavatelské) dokumentace s Dilem;
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4.2.11 zajistovat soulad dokumentace objekti zafizeni staveni$té s dokumentaci
stavenisté a provadéni Stavby;

4.2.12 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani provadéci (dodavatelské)
dokumentace;

4.2.13  ucastnit se pifedani stavenisté zhotoviteli/lGm Stavby;

4.2.14  zajitovat dodrieni Dila s pfihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim
povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost Stavby;

4.2.15 posuzovat navrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a zmény proti Dilu a davat
k nim stanovisko, tcastnit se jejich projednavani s Objednatelem, pripadné
organy statni spravy;

4.2.16 davat spolu s Objednatelem souhlas s provedenim vy3$siho mnoZstvi vyrobki
a vykon( nez bylo dohodnuto v Dile;

4.2.17 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska
dokumentace provadéni Stavby;

4.2.18 zpracovavat kontrolni sestaveni celkovych nakladli Stavby na vyiadani
Objednatele;

4.2.19 (dastnit se prejimaciho fizeni pfi predani a prevzeti Stavby, nebo jeji ¢asti a
kolaudace Stavby (casti Stavby) a zkousek, méreni, komplexniho vyzkouseni a
Zkusebniho provozu;

4.2.20 zajistovat dle potieby Ucast odpovédného zeméméfického inZenyra
Zhotovitele Projektu na autorském dozoru;

4.2.21 spolupracovat s technickym dozorem Objednatele a na vyzvu Objednatele
uéinénou ustné, pisemng, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo
zapisem do stavebniho deniku se icastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadiovat;

4.2.22 nahliZet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni
denik pfi nahlizeni podepisovat;

4.2.23 zpracovat pro Objednatele zmény a dopliiky Dila v rozsahu poZadavku
Objednatele, pricemi konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou
pfedmétem samostatné uzavienych dodatki Smlouvy;

4.2.24  vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadl zamyslené
zmeény na Dilo a realizaci Stavby pro tcely zménového fizeni v ramci realizace
Stavby a zlicastnit se tohoto zménového fizeni.

43 Zhotovitel je povinen kaidé ctvrtleti a ve ¢tvrtém étvrtleti nejpozdéji ke dni 15.11

predlofit TDS a/nebo hlavnimu inZenyrovi Stavby k potvrzeni Vykaz poskytnutych
sluieb, ktery bude obsahovat:

43.1

4.3.2
43.3
4.3.4

soupis vSech provedenych ukon(l Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru,

jména osob vykonavajicich autorsky dozor,
datum provedeni jednotlivého ukonu,

rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hadinach,
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435 vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendafnim
Ctvrtleti;

a v pfipadé, Ze (daje ve Vykazu poskytnutych sluZeb budou odpovidat skuteénosti,
potvrdi jej TDS svym podpisem.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

9.3

Kaida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu Ci osoby, které uvede v pfiloze C.
6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uved| v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni droven kvalifikace. V pripadé vice opravnénych
osob pro poZadovanou funkci je v priloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povaZuje se za
opravnénou osobu jednat ta, ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni tidaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kaida
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnil pfed téinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob
vuci druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro (cel hodnoceni Zhaotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni
troven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladl nebo ovéfené
kopie dokladd, jimiZ v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiZ kvalifikace a zkusenosti byly
hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivhéni kritéria hodnoceni nabidek.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ticel hodnoceni a které splnily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je vsouladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

6. PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTE

6.1

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v piipadé, ie ¢ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zeleznitni dopravni cesté, budou veskeré jeho &innosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho pocttu
odborné a zdravotné zptsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti vSem opravnénym zameéstnancim Objednatele a zaméstnancim
pfislusnych verejnych organ(. S ohledem na ust. § 1769 obcfanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
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6.2

6.3

6.4

6.5

zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze viichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpusobilosti (tj. doklady o odborné zpilsobilosti, vydané na zaklade
zmocnéni dle ust. § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisl; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist).
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
piedpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy, vydaného pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s (i¢innosti od
1.9. 2014 v platném znéni. Pfisludny interni pfedpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se Fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni
kopii pfedmétnych doklad(i zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladu
Objednateli, nemliZe Zhotovitel provadét prace na Dile. Scohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatel( dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, 7e
neuzavie smlouvu s iadnym Poddodavatelem, ktery se ktémto povinnostem
nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sh. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vys3i kvalifikaci dle wyhl. €. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s abecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt,
schvéleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod ¢&.j.: $9717/2014-030, s Géinnosti od 1. 4. 1014,
ve znéni pozdéjsich predpisi, zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo vobvodu dridhy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor, Vydavajicim subjektem je
feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, odbor bezpecnosti,
Kontaktni elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve Vseobecnych
technickych podminkach.

V pripadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancd na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancll nebo jejich rodinnych pfislusniku
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v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. PODDODAVATELE

7.1

1:2

7.3

7.4

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji
na dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obc¢anského zakoniku nenecha
provést dal$im Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. Sohledem na ust.
§ 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, e tato povinnost
Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, ie
neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofrici s nim koncern maiji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zdkladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolec¢né se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona €. 90/2012, o obchodnich spolecnostech a
druistvech (zdkon o obchodnich korporacich). PrisluSnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorfici se Zhotovitelem koncern se primérené
vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén ufit pri provadéni Dila
pouze téch élent koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym
zpusobem, jako Poddodavatelé,

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni viech svych Poddodavatelil a skodu jimi
zpusobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

74.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich poddodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
meénit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku
ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, Ze Zhotovitel jako soudast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz
prokaZe, 7e tento novy Poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
vjakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoi
podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, 7e Zhotovitel
jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného
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Poddodavatele originaly nebo ovéfiené kopie doklad, jimiz prokaie, Ze tento
novy Poddodavatel splriuje zakladni a profesni zplsobilost minimalné
vrozsahu, vjakém byla prokazina vzaddvacim Ffizeni prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatel bude mit pfislu$nd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotfebi uréitého opravnéni ¢i dosaZzeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vwkonu téchto cinnosti veskera
poiadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon <d&innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obfanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ie neuzavie smlouvu sZadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

le-li sjednano plnéni Dila po castech, bude Dilo Objednateli predkladano po
sjednanych Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se
Dilo povaiuje aZ predloZenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o
provedeni Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Castmi Dila se rozumi
plnéni, pripadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Diléi etapu. O predlozeni Casti
Dila bude porizen Pfedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predloZit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro prislusnou Dili etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Cast Dila, kterou ze své strany povaiuje za
dokoncenou, ve |hiité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s
Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené vsouladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma piednost lhita, ktera byla za soucinnosti abou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pied pfedanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Zhotovitel s
piedloZenim posledni Casti Dila pfedlo?i celé Dilo Objednateli k akceptaci. Objednatel
pirevezme Dilo bez vyhrad, nebo do tficeti (30) pracovnich dnii od predloZeni posledni
Casti Dila vznese veskeré své vyhrady nebo pfipominky k pfedloienému Dilu.
Nevznese-li Objednatel ve stanovené |huté k Dilu Zadné vyhrady ani pripominky, maji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a
pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605
obcanského zakoniku, ale rovnéZ vécné poZadavky na upravu Dila tak, aby lépe
vyhovovalo potfebam a zamérdm Objednatele, avsak neménici povahu Dila.
Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou
predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné. Takové dpravy se
nepovaZuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila
dle odst. 8.4 té&chto Obchodnich poedminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lhité pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potiebneé upravy Dila
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8.6

8.7

8.8

89

8.10

8.11

8.12

8.13

dle vyhrad a pfipominek Objednatele a takto upravené Dilo predloZit jako jeho druhou
verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloieného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnécti (15) pracovnich
dnl od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |hité k druhé verzi Dila
7adné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O wvyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lh(té své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spolecné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

lakmile je Dilo akceptované muZe Zhotovitel predloiit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbyteiného odkladu
Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za tplné, dokud nebude Protokol o
provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem koneéného
pievzeti a provedeni celého Dila, je-li pfedmétem plnéni dila rovnéZ zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni Projektu Ministerstvem dopravy
CR, pak se za definitivni ukoncéeni predani Dila povaiuje okamzik nabyti pravni moci
vsech stavebnich povoleni a schvdleni Projektu, resp. predmétné projektové
dokumentace stavby Ministerstvem dopravy CR, podle toho, ktera z téchto skuteénosti
nastane pozdé&ji. Zhotovitel je viak vidy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZadavky pfislusnych organl viizenich predchazejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami zlstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zdstavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, 7e maji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obdanského zékoniku za provedené ckamiikem, kdy Zhotovitel splni veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke konec¢nému predani a prevzeti Stavby
v souladu s pfislushou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vieobecné technické podminky.

9. CELKOVA CENA DiLA

9.1

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani Projektu a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani Projektu vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich jednotlivym
Diléim etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veskeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, véetné cestovného.
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10.

9.2

8.3

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a nepiekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokondeni
a predani Dila a pro fadné poskytovani autorského dozoru, pficemi muZe byt ménéna
vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pficemZ v takovém piipadé se Cena za zpracovani Projektu a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvysi nebo snizi zplisobem odpovidajicim zméneé
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se.se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvy3e pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC.
poiadavk( posuzovaciho protokolu pfipravné dokumentace) a neshledal v nich Zadné
vady.

PLATEBNIi PODMINKY

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dariovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutec¢néni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43, platebni
podminky), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kaidy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé&. Po dokonéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluieb TDS za pfedchazejici kalendaini ctvrtleti a
Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfiového dokladu je, vzhledem kpovaze =zavazku, tj.
administrativni narocnosti zpusobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnli od doruéeni Ffadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 cbéanskéhe zakeniku.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu
na Udet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfisluiné penéini Castky na ucet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zarover zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele

z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné ovérenou listinou u
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11.

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré ndleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyiadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti azakona C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjdich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jednda o dafovy
doklad na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na
Dil¢i etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluieb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim
inZenyrem Stavby, pokud se jedna o darfiovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Ze darnovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, anizZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti podina béZet znovu od opétovného doruéeni
naleiité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vidy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ie
nepostoupi Zadnou pohledavku vuci Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 17.8 se nepovaiuje za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob¢anského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nei jedna), pouZité mény,
splathost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
mozZnastmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

111

11.2

11.3

Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek zaruku za
provedeni Dila ve formé Bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé, a to do deseti
(10) dni od dcinnosti Smlouvy. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téZ jen
»Bankovni zaruka“) bude zajidtovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka bude Objednatelem poufZita jako kompenzace narokii,
které by vznikly nedodrZenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkl Bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi
splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vidi
Objednateli, nakladi nezbytnych k odstranéni vad Dila ¢i pripadného naroku na slevu z
Ceny Dila, skod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni
Zhotovitele.

Bankowni zaruka musi splriovat tyto podminky:
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11.4

11.5

11.6

11.7

a) Bankowni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminetna,
pficemi Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni
2aruku za provedeni Dila) se zavaZe k pInéni bez namitek a na zakladé prvni
vyzvy opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadeéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich
podminek bude Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy i
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodi na strané Zhotovitele; nebo

¢) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;
nebo

d) vidi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladl insolvencéniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, ie majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisu.

Zhotovitel zajisti, Ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna,
dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a
Zhotovitel neziskal pravo na obdrieni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnl pfed datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud
neni Dilo dokonceno, vSechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pFipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemi za téchto okolnosti
muZe Objednatel ndrokovat plnou vyii &astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno do étyficeti (40) dnii po tomto souhlasu,

11.6.3  Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dni poté, co
obdrZel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takove
povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dni ode dne, kdy
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od
Zhotovitele obdrZel Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

12. BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA

12.1

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dni ode dne podpisu Protokolu o
provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem predat Objednateli Bankovni zaruku za
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123

12.4

125

odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vySi 5 % z Ceny za zpracovani Projektu, jak je uvedena v Piiloze €. 4
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
vady do tficeti (30) dnli pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouZit, dokud hebudou viechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12,41 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, 7e jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miie Objednatel poiadovat zaplaceni plné vySe castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a 3kody v disledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,
nebo

12.43 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do ctyficeti (40) dnii po tomto souhlasu, nebo

12.4.4  Zhotovitel neodstrani vadu do ¢trnacti (14) dnl poté, co obdrZel oznameni
Objednatele, v némi bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné
pfimérené |hiité dodatecné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.45 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv, nebo

12.4.6 v duasledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprace za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pficemi v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vy$i prokazatelnych nakladi na tyto viceprace, nepfekralujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Piekroceni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankowvni zaruky za odstranéni vadDila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouZeni.

13. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACi PRAVA

131

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentim, pfedanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamZikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona & 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich
predpisd.
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13:2

13.3

K vysledkim ¢éinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim  Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zadkona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjiich pfedpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obé&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZriujici véechny zpisoby ufiti autorského dila,
potiebné pro naplnéni tcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto
Smlouvu, a v mnoZstevnim rozsahu tomuto tGéelu pfimérfenému, s Gtizemnim rozsahem
vymezenym tzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav kautorskému dilu, vCetné moZnosti zasahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moinosti udéleni podlicence a
moznosti licenci pfevést na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyufZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné ziika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DIiLA

141

14.2

14.3

14.4

14.5

Objednatel je kdykoli v priibéhu provadeéni Dila opravnén poiadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o
neprovedeni praci, jeZ byly souéasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci,
nei jak bylo popsano ve Smlouvé. Vidy se musi jednat o zménu, ktera nebude zménou
podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvéZeni & na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi noveé vzniklé situace.

Veskeré nové ¢ upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvalené zmeény splfiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zaroven popiSe predmét zmeény, jeji divody, pfedpokladané technické feSeni
a predpokliadané diisledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym cislem a obé
strany na nejbliZzéim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény Dila na vysi Ceny
za zpracovani Projektu (tj. prehled veskerych nakladi nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a
soucinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé
nejpozdéji do patnacti (15) dnli od navrieni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem,
nedohodne-li se pisemné& Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na
odménu za provedeni hadnoceni dopadl navrhované zmény,
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

1411

1412

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani Projektu, je
Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadl navrhované zmény rozpocet nebo
kvalifikovany odhad zmény ceny prislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména
dotyka (tj. veskerych nékladd nebo tspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmeény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto &lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat vramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmeény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude ¢éinit Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemozZnéni ¢&i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotéena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJIi NAHRADE

15.1

15.2

15.3

154

155

Nebezpedi skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a7 do okamZiku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem i
Objednatelem, a to i po predlozeni Dila & Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zdkladé pravnich predpisi nebo vdisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouwvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
zakona nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé radnée
uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v dusledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dudevnimu ¢i prdmyslovému vlastnictvi, které bylo soudasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zarover zavazuje v pfipadé, Ze poruseni prav tfetich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jeji vuli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku. PrekaZka vznikla ze skidcovych osobnich poméri nebo vznikla az v dobég,
kdy byl skiidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekaika, kterou byl
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15.6

$kiidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim
viak nejsou dotCeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze & 7
Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu nahrady skody se proml&i uplynutim lhdty patnacti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby
60 mésict od ukonéeni vykonu autorského dozoru.

Po dobu 60 meésici ode dne predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Gplnému ¢i éastenému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila poZada.
Naklady na pofizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za presnost a Uplnost Dila, tedy veSkeré dokumentace,
vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za viechny vady véetné vad
pravnich.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebéii:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uZivat (zejména pokracovat ve zhotovovani Stavby) pro jeho
vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Za vady Dila se povaiuji zejména:

16.5.1 nelplnost Dila a takové chyby a nedostatky, jejichi odstranéni zpusobi
prodlouZeni terminu predani Dila a popripadé negativné ovlivni vysledek a
termin schvalovaciho &i stavebniho Fizeni;

16.5.2 nelplnost Dila a takové chyby a nedostatky, které se projevi aZ pfi realizaci
Stavby;

16.5.3 veskeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vé. platného pravniho Fadu,
norem a Internich predpisi Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymer);
16.5.5 chyby vychazejici ze zaméfeni ze strany projektanta;

16.5.6 nepfezkoumani zavaznych podkladd a wvystupnich dat predanych
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivymi profesemi v ramci projektové pfipravy;

16.5.8 nedostatecné zpracovani rozsahu Dokumentace véetné soupisu praci {napf.
mérné jednotky v poloice vykazu vymér a nedoloZeni dostacujiciho vypoctu);

16.5.9 neuvedeni kteréhokoliv stavbou dotieného pozemku v soupisu dotcenych
pozemku;
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.5.10 smluvni nezajisténi kteréhokoliv pozemku dotéeného stavbou (odst. 2.2.16 a
2.2.17 Vieobecnych technickych podminek).

NemuZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila doba podle odst. 16.1 t&chto

v

Obchodnich podminek, nebé&zi ani pro funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli
podle ustanoveni Smlouvy vznikla povinnost zapocit s odstrariovanim vady, nejdfive
viak ode dne, kdy Objednatel fakticky umoini Zhotoviteli zahajit prace na jejim
odstrariovani, a7 do dne, kdy Zhotovitel piedd Objednateli pfislusnou Cast Dila po
odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek se prodluZuje vidy o dobu, po
kterou tato doba podle piedchozich ustanoveni nebézi.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vidy bez zbytecného odkladu poté,
kdy je zjistili pfi pfedani a pievzeti Dila nebo Casti Dila a u vad, které se objevi ai
v pribéhu doby dle odst. 16.1, bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistili v pribéhu
této doby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady vietné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstraniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moiné |haté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o
Ih(ité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfiméfené lhuté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené poufije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k thradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu
z Ceny za zpracovani Projektu. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo
slevu z Ceny za zpracovani Projektu, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
pfedchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nadhradni Dilo nebo Cast Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuiit k dhradé nakladd na provedeni nahradniho Dila nebo Casti
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16.14

16.15

Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

Nad ramec pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpis upravujicich naroky Objednatele
z vadného plnéni se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podil na vicenakladech,
které vzniknou Objednateli pfi zhotoveni Stavby podle Dokumentace staveb z divodu
vad Projektu. Vicenakladem podle predchozi véty se rozumi naklady, které bude muset
Objednatel uhradit jako ndklady za prace a dodavky pfi zhotovovani Stavby dle
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ac
tam vzhledem kzavazkiim Zhotovitele zachyceny byt mély a mohly (viceprace),
poniZené o pfipadné uspory, kterych v disledku odstranéni tychZ vad Projektu a z toho
vyplyvajici zmény postupu pfi realizaci Stavby bude dosaZeno (ménéprace). Podil na
vicenakladech dle tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén poiadovat, a to i
opakované, po Zhotoviteli do celkové vyse maximalné 10 % celkové koneéné Ceny za
zpracovani Projektu se zahrnutim veskerych dodatk( ke Smlouvé. Zhotovitel tento
podil na vicenakladech uhradi na pisemnou vyzvu Objednatele, nejpozdéji do 60 dnil
od doruceni vyzvy k uhradé. Maximalni vyse podilu jiZz reflektuje skutecnost, ie
Objednatel vady Projektu po své kontrole (zejména tplnosti Dokumentace) sam
nezjisti, ackoliv je zjistit mél a mohl. Toto ustanoveni nijak nevyluCuje pravo na
nahradu skody, zaplaceni smluvni pokuty ani ostatni prava z vadného plnéni, aviak
v rozsahu v jakém se uplatni narok Objednatele na uhradu podilu na vicenakladech,
dle tohoto ustanoveni, jiz nemohou byt uplatnény naroky Objednatele na nahradu
skody nebo smluvni pokuty dle odst. 17.4 téchto Obchodnich podminek wvzniklé
v disledku stejné vady.

Pravo na uplatnéni naroki z vadného plnéni se promléi uplynutim lhity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto élanku neni dotéeno ust, § 2630 obdanského zakoniku ke Smlouvé.

SANKCE

17.1

17.2

17.3

17.4

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zdkoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim celého Dila ¢i jeho predloZzenim k akceptaci
v terminu a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve wysi 0,1 % z Ceny za zpracovani Projektu za kaidy zapocaty
den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Fadné& provedené Casti Dila & jejim
predloZenim k akceptaci vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem
plnéni pro jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za pfisluinou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze Dilo obsahuje vady, které zplsobi, Ze Objednatel bude nucen pro
zhotoveni Stavby na zakladé Dokumentace staveb zajistit viceprace, nepfedpokladané
Projektem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za
zpracovani Projektu za kaidy takovy pfipad.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

V pfipadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nei toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele,
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokuty ve vy3i 5 % z Ceny za zpracovani Projektu za kaZdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve wysi 0,02 % z Ceny za
zpracovani Projektu za kaidy den neplnéni této povinnosti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskythout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyiadovaném Smlouvou o dilo, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve wysi 0,03 % z Ceny za zpracovani
Projektu za kaZdy den neplnéni této povinnosti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen &asteéné povinnosti souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 3 % z Ceny za zpracovani Projektu.

V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle ¢l. 4
téchto Obchodnich podminek, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
5000 K& jako c¢astku jednordzovou, a to za kaZidou neomluvenou neticast na
jednanich, prip. za pozdni nebo nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon
autorského dozoru Objednatel povaiuje nedodrieni termini sjednanych
oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v zéapisech z jednani nebo v
zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon autorského dozoru Objednatel
povazuje jeho Cinnost, ktera v plném rozsahu nevede ke konecnému vyreseni vzniklych
problémi v souvislosti s Projektem, a kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu
autorského dozoru s odbornou péci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1
000 KE (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kaidy pripad vyluky u kaidého dotéeného
dopravce:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery ji zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit:

a) smluvni pokutu za piekroceni planovaného €asu ukonéeni wyluky uvedeného
v Rozkazu o vyluce majici vliv na vlaky dopravci pfimo dotéenych pfekroéenou
wylukou ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

b) veSkerou Skodu & nemajetkovou ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s pfekrogenou vylukou.

Za prekroceni doby trvani vyluky se nepovaiuje vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z diivod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrZen.
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18.

1713

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

17.19

V pfipadé neuvedeni Stavbou dotéeného pozemku do soupisu pozemki a smluvniho
nezajisténi Stavbou dotceného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vys$i 50 000 K¢ za kaZdy takovy dotéeny pozemek.

V pfipadé, Ze Zhotovitel pfi ukonéeni Einnosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla
uvedena jako ¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Groven
kvalifikace, neoznami Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou opravnénou osobu, je
povinen uhradit smluvni pokutu ve vys vwsi 0,1 % z Ceny za zpracovani Projektu za
kaidy takovy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve wysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy zapocaty den prodleni a
Zhotovitel je povinen tuto smluvni pokutu uhradit.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dn(i ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotleno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto &lanku se promldi uplynutim lhity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

18.1

Kromé jinych duvodl, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdivodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle c¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. téchto
Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost udrZzovat po celou dobu
provadeéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych
smluv.

18.1.4  Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné& vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, e
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veikerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy . 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.
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18.2

18.3

184

18.5

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema 7adny majetek, 7e na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluinicky navrh na zahdjeni
insolvenéniho fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladli insolvencniho fizeni (ve znéni zakona C.
182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho Feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véritell, jestliZe bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo narfizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako

kterykoli z uvedenych tkont nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkarstvi nebo
pfijeti uplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZe nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnii po ukonceni éinnosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem
navrzena v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni duroven kvalifikace,
v souladu odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
originadl nebo ovérfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpuisobilost
stanovenou zdkonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vie ve znéni pozdéjSich predpisi, kterym prokaie, ie
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych vodst. 18.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v
pfipadech uvedenych vodst. 18.1.7 a 18.1.8 téchto Obchodnich podminek miie
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamZitou Gcéinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, ktera maiji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, 7e dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 pfiestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 pieda veikerou vyhotovenou dokumentaci, za niZ obdriel platbu; a

18.43 vrati Objednateli vetkeré podklady a wvéci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, 7e po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit Projektu a
dal3i projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jehe zastoupeni.
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19.

20.

18.6

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na dhradu
prokazatelnych naklad za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v¢. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny
do okamZiku téinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni
za Cast Dila v ramci jiné Dil¢i etapy;

18.6.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichi dodavku
je Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materialy se stavaji okamZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemi Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na uhradu dle predchazejicich odstavcli ve vztahu
k praci a materialu, jejichi provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila vc.
provedeni resp. pouiZiti pfi autorském dozoru by vedlo kvadam Dila
(nespravnému postupu pfi vwkonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

19.1

19.2

19.3

19.4

Kromé jinych davodu, vyplyvajicich z pravnich predpist zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Predavaci protokol do Sedesati (60) dn poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z Diléich
etap po odecteni financnich naroki Objednatele viici Zhotoviteli vice nei
Etyficeti (40) dnu od vyprseni lhaty splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k tihradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je dcinné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZ 18.6 téchto Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele,

RESENI SPORU

20.1

20.2

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sport
vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, vietné spor o jeji vyklad &
platnost ¢i spori tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfeseni téchto sporl nejprve prostiednictvim
jednani opravnénych osob nebo povérenych zastupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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