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Příloha č. 2

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 – ZMĚNA SPECIFIKACE ČÁSTI MATERIÁLŮ PRO VÝROBU VYBAVENÍ
A ROZMĚRŮ VYBRANÝCH ČÁSTÍ VYBAVENÍ
ČÁST B
Vzhledem k tomu, že zadávací řízení na veřejnou zakázku probíhalo již v jarních měsících roku 2023, nejsou už na trhu dostupné některé původně zvolené materiály, případně jsou dostupné pouze za podmínky odběru nepřiměřeného množství. Specifikace byly vždy upravovány se souhlasem autora architektonického řešení Ing. arch. Tomáše Hořavy a kupujícího. 
Po skončení stavebních prací byla dodavatelem vybavení provedena definitivní dovýměra interiéru a bylo zjištěno, že se rozměry části vyráběných součástí vybavení musí přizpůsobit dispozicím vzniklého prostoru (menší než předpokládaný).

	
	Kupní smlouva z 23.6.2023
	
	Dodatek č. 2

	
Popis změny
	
Původní materiál či rozměr
	
	
Nově vybraný materiál, stanovený rozměr

	
Změna potahové látky



	původní látka Orion, odstín č. 10
	
	
nyní látka SOHO, odstín č. 302

	Změna lamina
	původně Egger H3451 ST22 Fleetwood šampaňský
	
	
nyní Egger H3450 ST22 Fleetwood bílý

	Změna lamina
	původně Egger U390 ST9 Indiánská červená
	
	nyní Egger U321 ST9 Čínská červená

	Změna povrchové úpravy
kovových konstrukce
	[bookmark: _GoBack]původně matný lak
	
	
nyní RAL 9007 šedý hliník

	Změna rozměru nástěnky magnetické v zápultí
	původní rozměr 4093 x 820 mm
	
	
nyní 4093 x 500 mm

	Změna rozměru regálů č. 16
	šířka 1825, výška 1820
	
	
šířka 1745, výška 1735

	Změna rozměru regálů č. 17
	šířka 1825, výška 1820
	
	
šířka 1745, výška 1735

	
Rozměr regálu č. 171, vyčleněného ze skupiny regálů č. 17

	šířka 1825, výška 1820
	
	šířka 1825, výška 1825
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