DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 8. 2024

I.
Smluvní strany
1. Náš svět, příspěvková organizace
se sídlem: č. p. 239, 739 11 Pržno	
zastoupena: Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem	
IČO: 00847046	
bankovní spojení: …………..
číslo účtu: ……………………..	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
………….., tel.: +420 ………
(dále jen „objednatel“)

2. Mattes plus s.r.o.
se sídlem: Studentská 1554/1, Havířov – Podlesí, 736 01	
zastoupena: Martinem Šatkem	
IČO: 27830594	
DIČ: CZ27830594	
bankovní spojení: ………..	
číslo účtu: …………………..	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37033,
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
………, tel.: …………………
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dle čl. XIII. odst. 3. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2024 na akci „Rekonstrukce koupelen – domky DOZP – 2. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně závazku ze smlouvy oceněné v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy se čl. II doplňuje o následující bod:

9.	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 	oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1.


III. 
Změna hodnoty plnění
1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 240.269,65 Kč bez DPH.

2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány (méněpráce) jsou ve výši -87.581,93 Kč bez DPH.

3. V čl. IV. se odst. 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

1.	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. II této Smlouvy činní:
      Cena bez DPH dle SoD				1.264.780,30 Kč
	Cena bez DPH dle Dodatku č. 1			   152.687,72Kč
	
Cena bez DPH celkem 				 1.417.468,02 Kč
	DPH 12 %						   170.096,16 Kč
	Cena včetně DPH					1.587.564,18 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy a dodatečný rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy.	

4. V čl. XVII. se doplňuje odst. 8. o přílohu č. 3:

	Příloha č. 3 – Dodatečný rozpočet č. 1
	
IV. 
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2024, týkající se akce „Rekonstrukce koupelen – domky DOZP – 2. etapa“.


Přílohy dodatku Smlouvy: 
Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 1

	V Havířově dne 11. 12. 2024



…………………………………….
Martin Šatek
jednatel

	
	V Pržně dne 11. 12. 2024 



……………………………..
za objednatele
Ing. Jan Zvoníček
ředitel






	Náš svět, příspěvková organizace
	
	 Příloha č. 1 Dodatku 

	
	
	
	

	„Rekonstrukce koupelen – domky DOZP – 2. etapa“
	

	Položkový rozpočet pro … domek pro .. osob :
	B4
	

	
	
	
	

	Souhrn MP  – 1. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 

	
	
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů
	 
	
	

	06. 
	Zednické a stavební práce a stavební materiál
	 
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	
	
	
	

	Souhrn MP  – 2. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 
	

	
	
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů
	 
	
	

	03.
	Voda-topení-plyn
	 
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet pro … domek pro .. osob :
	B2
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	Souhrn MP  – 2. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 
	

	
	
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů
	 
	
	

	03.
	Voda-topení-plyn
	 
	
	

	06. 
	Zednické a stavební práce a stavební materiál
	 
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	
	
	
	

	
	Celkem MP
	bez DPH
	                  - 87 581,93 
	






	„Rekonstrukce koupelen – domky DOZP – 2. etapa“
	

	Položkový rozpočet pro … domek pro … osob :
	B2
	

	Souhrn VP  – 2. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 

	
	
	
	

	01.
	Bourací práce
	 
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby
	 
	
	

	03.
	Voda - topení - plyn
	 
	
	

	06.
	Zednické práce a stavební materiál
	
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	
	
	
	

	Položkový rozpočet pro ... domek pro … osob :
	B4
	
	

	Souhrn VP  – 1. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 
	

	
	
	
	

	01.
	Bourací práce
	 
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby
	 
	
	

	03.
	Voda - topení - plyn
	 
	
	

	06.
	Zednické práce a stavební materiál
	
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	
	
	
	

	Souhrn VP  – 2. NP
	 
	 cena celkem v Kč
bez DPH 
	

	
	
	
	

	01.
	Bourací práce
	 
	
	

	02.
	Dodávka zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby
	 
	
	

	03.
	Voda - topení - plyn
	 
	
	

	04.
	Malby + nátěry
	 
	
	

	06.
	Zednické práce a stavební materiál
	 
	
	

	07.
	Sádrokartona
	 
	
	

	 
	vnitrostaveništní přesun
	 
	
	

	Součet:
	
	

	
	Celkem VP
	bez DPH
	            240 269,65 
	

	
	
	
	
	

	
	Celkem úprava ceny (VP - MP)
	bez DPH
	            152 687,72 
	

	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH dle SoD
	 
	         1 264 780,30 
	

	
	Cena bez DPH dle dodatku č. 1
	 
	            152 687,72 
	

	
	DPH 12%
	 
	            170 096,16 
	

	
	Cena celkem včetně DPH
	 
	         1 587 564,18 
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