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Číslo smlouvy: MAS-82b/16/16
Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. 07653/SOPK/16 ze dne 3.10.2016 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
xxxxxx


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
LT EkoLesServis s.r.o.
Sídlo: Příkazy 66, 783 33 Příkazy, okr. Olomouc


 






Zastoupený: Ing. Liborem Tandlerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxx  

IČO:
28647289

     





DIČ:
CZ28647289

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě soudem oddíl C, vložka 45103
Telefon:xxxxxx
E-mail:libtan@volny.cz
   

(dále jen „zhotovitel”) 
Na základě výsledků z provedeného geologického průzkumu jehož předmětem bylo měření únosnosti podloží (statická zatěžovací zkouška) na vybraných místech trasy cesty došlo k navržení dodatečného opatření za účelem zpevnění podloží cesty, aby byla dodržena únostnost vozovky dle „Metodický průvodce návrhem a realizací nízkokapacitních vozovek, Ševelová a kol., 2015“ se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1.3 Čl. II Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena bez DPH: 2 439 434,31 Kč
DPH 21%: 512 281,20 Kč
Cena včetně DPH: 2 951 715,51 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

1.4 Příloha č. 1 „projektová dokumentace díla“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím oddělitelnou přílohu č. 5 tohoto Dodatku

1.5  Příloha č. 2 „oceněné soupisy prací (rozpočty SO-03 Novostavba lesní cesty, SO-04 Brody, VRN)“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku

1.6 Příloha č. 4 „časový harmonogram průběhu prací“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

1.7 Čl. XV Smlouvy se rozšiřuje o nové přílohy tohoto Dodatku, a to Příloha č. 2 – „změnové listy“ a příloha č.4  - „protokol o zkoušce – rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (kopie)“

1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 
1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.13 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnové listy

Příloha č. 3 - Časový harmonogram průběhu prací
Příloha č. 4 – Protokol o zkoušce – rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (kopie)

Oddělitelnou přílohou Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace k dílu (změna)
V Praze dne
18. 7. 2017




V Příkazech dne 3. 7. 2017
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Libor Tandler

	ředitel AOPK ČR
	
	jednatel


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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