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[bookmark: _Hlk483331648]Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


	[bookmark: _Hlk483324749]Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: Vedlejší rozpočtové náklady

	Poř. č.   položky
	Kód položky
	Popis položky
	Specifikace změny *
	Zdůvodnění změny *
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	Zkouška lehkou dynamickou deskou LDD
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny
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	Auto osobní 
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny
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Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


	Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: Vedlejší rozpočtové náklady



	Poř. číslo pol.
	popis a kód položky
	Měrná jedn.
	Množství ve smlouvě
	Množství po změně
	Rozdíl množství
	Cena/ měr. jednotku         Kč
	Celk.cena ve smlouvě           Kč 
	Celk.cena po změně       Kč
	Rozdíl celk. ceny          Kč

	722
	Zkouška lehkou dynamickou deskou LDD
	soubor
	0
	8
	8
	400,0
	0
	3 200,0
	3 200,0

	921
	Auto osobní 
	km
	0
	80
	80
	12,0
	0
	960 ,0
	960,0

	Rozdíl oproti SoD
[bookmark: _GoBack]celkem Kč bez DPH:
	 
	4 160,0
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	Inženýr stavby/TDI
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	zadavatel/objednatel
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	



