
Příloha č. 2. Dodatku č.1.

AKCE: Obnova sálu - zámek Nové Hrady

číslo VV Díl prací Cena Celkem 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2 VZT 2 128 024 Kč           2 128 024 Kč  
Objednání jendotky VZT
Montáž jednotky VZT

3 EI - slaboproud 104 987 Kč              104 987 Kč     

3 EI - silnoproud 884 053 Kč              884 053 Kč     

4 Světla 817 666 Kč              817 666 Kč     
Objednání prvků
Montáž

5 Zvuk 802 110 Kč              802 110 Kč     
Objednání prvků
Montáž

6 UT - přeložka 95 194 Kč                95 194 Kč       

01a Divadlo - stavební úpravy 2 491 065 Kč  
Svislé a kompletní konstrukce 66 120 Kč                
Sádrokartonové konstrukce 221 211 Kč              
Vodorovné konstrukce 18 370 Kč                
Upravy povrchů vnitřní 81 995 Kč                
Úpravy povrchů vnější 5 796 Kč                  
Podlahy a podlahové konstrukce 68 789 Kč                
Lešení a stavební výtahy 63 195 Kč                
Bourání konstrukcí 17 693 Kč                
Prorážení otvorů 32 450 Kč                
Sanační práce 23 211 Kč                
Ostatní práce 186 229 Kč              
Staveništní přesun hmot 47 272 Kč                
Elektroinstalace - přípomoce 20 000 Kč                
Slaboproudé rozvody - přípomoce 5 000 Kč                  
Izolace tepelné 27 808 Kč                
Konstrukce tesařské 288 845 Kč              
Konstrukce klempířské 8 900 Kč                  
Krytiny tvrdé 11 400 Kč                
Konstrukce truhlářské 494 910 Kč              
Konstrukce zámečnické 322 491 Kč              
Podlahy vlysové a parketové 127 002 Kč              
Podlahy povlakové 284 Kč                     
Podlahy dřevěné 116 370 Kč              
Nátěry 190 711 Kč              
Malby 6 790 Kč                  
VZT - přípomoce 10 000 Kč                
Přesuny suti a vybouraných hmot 28 223 Kč                

01b Divadlo - restaurátorksá obnova 3 024 882 Kč  
Restaurátorské práce 1 292 022 Kč           
Konstrukce truhlářské 225 000 Kč              
Podlahy vlysové a parketové 407 970 Kč              
Čalounické prvky 1 099 890 Kč           

01c Obnova divadelní techniky 1 340 000 Kč  
ostatní práce - dohled, prohlídky… 290 000 Kč              
divadelní technika - kulisy, pojezdy … 1 050 000 Kč           

02a Zámecké sály - stavební úpravy 1 971 059 Kč  
Svislé a kompletní konstrukce 2 634 Kč                  
Podlahy a podlahové konstrukce 82 242 Kč                
Lešení a stavební výtahy 66 937 Kč                
Bourání konstrukcí 4 981 Kč                  
Prorážení otvorů 6 942 Kč                  
Sanační práce 31 059 Kč                
Ostatní práce 109 256 Kč              
Izolace tepelné 55 471 Kč                
Konstrukce tesařské 376 260 Kč              
Konstrukce truhlářské 787 182 Kč              
Kovářské prvky 27 955 Kč                
Podlahy vlysové a parketové 292 332 Kč              
Konstrukce z přírodního kamene 93 850 Kč                
Přesuny suti a vybouraných hmot 33 958 Kč                

02b Zámecké sály - restaurátorské práce 3 118 502 Kč  
Restaurátorské práce 837 028 Kč              
Svítidla 375 478 Kč              
Ostatní prvky 221 403 Kč              
Podlahy vlysové a parketové 585 302 Kč              
Čalounické prvky 1 099 291 Kč           

PLÁN FAKTURACÍ
Cena celkem dle SoD 16 777 542 Kč        
D1 2 756 885 Kč           
Celkem SoD a D1 19 534 427 Kč        

1. etapa

2016

3 010 807 Kč                                  

2017

2. etapa

436 697 Kč                   3 586 923 Kč                                                                          

2018

12 500 000 Kč                                                                                            


