
III Plán výluk na měsíc:              Leden  2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 výkon mechanizace

trať č. 503
1 72 D 30 023 Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 jen TK PZZ 7:00 - 14:00 P odstranění prostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N sekačka

2 72 C 30 023 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé jen TK PZZ 7:00 - 14:00 P odstranění prostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N sekačka

3 72 N 30 608 Sebuzín sudé ANO - 7:00 - 14:00 P P P rizikové kácení stromů jeřábek ŽDJ

4 72 A 30 721 Ústí n. L. Střekov - V. Březno 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty - STRIX (N+N) UTS60

5 72 A 30 911 Boletice n. L. - V. Březno 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty - STRIX (N+N) UTS60

6 73021 A Děčín východ - vlečka Loubí 91 NE - 7:00 - 15:00 PB PB PB odstranění porostu, čištění příkopů UTS60

trať č. 527
7 72 A 34 321 Roudnice n.L. - Hrobce 2 ANO - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu - N+N

8 73022 A Hrobce + Hrobce - Roudnice n.L. záhlaví+ zhlaví + 1 ANO - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 2, 3 ,4 - N+N

9 73022 B Roudnice n.L. - Hrobce + Hrobce 2 + záhlaví+ zhlaví ANO - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 1, 5 ,6 - N+N

10 73022 C Hrobce 5 ANO - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu - N+N

11 73022 D Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce 1 + záhlaví + zhlaví ANO - 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 14, 16 ,17 - N+N

12 72 C 34 664 Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. zhlaví + záhlaví + 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 12, 13 ,20 - N+N, oprava PHS Hrobce - 8x - JATOMA

13 73022 E Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce část záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu - N+N

14 73022 F Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. 2 + část záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu - N+N

15 73022 G Bohušovice n.O. - liché PZZ 7:00 - 10:00 P strojní odstranění porostu v záhlaví - N+N

16 73022 H sudé PZZ 7:00 - 10:00 P strojní odstranění porostu v záhlaví - N+N

17 73023 A Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P strojní odstranění porostu 2x sekačka

18 73068 A Děčín hl.n. 101, 1a - v.č. 400 NE - 8:00 - 14:00 S výměna srdcovky výh.č. 400, svařování 4 sv. UIC

trať č. 504
19 73024 A Ústí n. L. západ 1 - 9 ANO - 22:00 - 4:20 montáž/demontáž trakčních bran, tažení směrovývh lan, převěs TV

20 73024 A1 ANO - 20:20 - 4:20 montáž TV

21 73024 B zhlaví + 3b, 5b ANO - 23:10 - 4:20 montáž TV

22 73025 A Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ 1 + záhlaví ANO - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu

23 73025 B Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice 52 + 2 ANO - 7:00 - 15:00 P P odstranění porostu

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 13.12.2024 Juránek Pavel, MBA

27.8. doplněno Legenda:

30.8. doplněno S - svařování

16.9. doplněno N - navařování

23.10. doplněno L - lepení

A - podbíjení - automat

B - odstranění blátivých míst

P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek
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