
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů

na zhotovení stavby „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav. haly ŽST Praha 
hl.n.,0.etapa-Zpř ístupnění stanice z ul. Legerova"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4920/2023 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901 / 5113520034 
číslo jednací: 21980/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel")

a

REMEX CZ a.s.
se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 
IČO: 60201088 DIČ: 60201088
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208 
bank. spojení: . .............. ............................................. 
zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
K Váze 1111, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/050/01/2023 

(dále jen „Zhotovitel")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav. haly ŽST Praha hl.n.,0.etapa-Zpřístupnění 
stanice z ul. Legerova", s účinností Smlouvy ke dni 8. 2. 2024 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava př ílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace 
Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 367 690,54 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL") č. 1. 
Analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Změny 
v předmětném ZL byly zatřízeny pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Celkové cenové navýšení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 9,87 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 
Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke změně ceny Díla takto:

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ... ...................

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) .. . .................

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č.1 Smlouvy celkem, bez DPH ... ...................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila 3 724 050,11 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH činí + 367 690,54 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí 4 091 740,65 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:



Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla ve znění Dodatku č.1 bez DPH: 4 091 740,65 Kč

slovy: čtyři miliony devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých šedesát pět 
haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze 
č. 4 (ve znění platném k datu podpisu Dodatku č.1) této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky uccchjm
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2. Příloha č.4 -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon 
o registru smluv").

2. Zaslání dodatku č.1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek č.1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla - znění platné k datu 
podpisu Dodatku č. 1
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne V Praze dne

.................. 
09.01.2025 11:38 
Podepsáno elektronicky

.........
Digitálně podepsal 
................ 
Datum: 2024.12.23
07:43:28 +01 '00'

...........................

Ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Richard Filip

Předseda představenstva 
REMEX CZ a.s.



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla - znění 
platné k datu podpisu Dodatku č. 1

Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav haly ŽST Praha hl.n.,0 etapa 
Zpřístupnění stanice z ul. Legerova

Poř.č. Číslo Název PS.SO Původní R o z p o č e t ZLČ.1
PS.SO rozpočet po zm ě n á c h

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi . ................ . ................ ...............
f

1 SO 11-23-01 Zpřístupnění stanice z ulice Legerova . ................ . ................ ...............

D.4 O sta tn í zařízen i ...............
.

...............

..............

2 SO 90-90 Likvidace odpadů ............. ............... .............

3 SO 98-98 Všeobecný objekt ............... ............. ..............

CELKEM 3 724 050,11 4 091 7 4 0 ,6 5 367 690,54
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