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	Změnový list
	číslo:
	36

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily

	číslo SOD:
	ze dne 29.06.2023
	
	

	číslo zakázky:
	172
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	MMN, a.s.

	
	sídlo:
	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

	
	IČ:
	054 21 888

	
	
	

	Zhotovitel:
	MBQ s.r.o.

	
	sídlo:
	Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8

	
	IČ:
	24247677

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	

	Nerealizované prvky, úpravy SDK

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Jedná se o odpočet nerealizovaných prvků, změnu revizních dvířek, tesařskou konstrukci zakrytí trubního vedení z kolektoru.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Z ekonomických důvodů, nebo z důvodu nadbytečnosti.

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO
	XXXX
	Kč bez DPH

	vliv na lhůtu realizace:
	NE
	 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	NE
	 

	vliv na stavební povolení:
	NE
	 

	
	
	
	
	

	příloha:
	Příloha č. 1 - Cenová kalkukace
	 
	 

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	Vedoucí projektu
	XXXX
	 
	 

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	XXXX
	 
	 

	oprávněný zástupce:
	XXXX
	 
	 

	AD:
	XXXX
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	XXXX
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	[bookmark: _GoBack]XXXX
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