
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele DPMOl2024l70108í, č. zhotovitele 05082024

uzavÍený podle $ 2586 a násl. zákonač.8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1' 779 00 olomouc
lČ: 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B' vloŽka B03
zastoupený: lng. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva DPMO, a.s

a Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M.' členem představenstva
(dále jen objednatel)

a

2. I-THERM, spol. s r.o.
Přerovská 678145,779 00 olomouc
lČ: 60323825
adresa datové schránky: 33ic37w
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, v|oŽka 11799
zastoupený: Dušanem Pospíšilem, jednatelem společnosti
(dá!e jen zhotovite!)

!!.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se zdůvodu provedení prací nad rámec sjednaného závazku dohodly na
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níŽe uvedených úpravách nákladů
Zhotovitele, a to o zvýšení celkových nákladů o 126 586,85 Kč bez DPH za provedení
nutných elektroinstalačních prací. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.1
Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

v.
cena díla a platební podmínky

1. objednatel a zhotovitel se dohodli, Že celková cena za dílo podle této smlouvy činí
881.948,82 Kč (slovy osmsetosmesátjedentisícdevětsetačtyřicetosm korun českých,
osmdesátdva haléře) bez DPH. Tato cena je konečná a můŽe byít zvýšena pouze po
předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li
současně dohodnuta změna předmětu díla.

ilt.
Závěrečná ustanovení

1. ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a
zůstávají v platnosti beze změn.
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2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem'

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 PoloŽkový rozpočet poŽadovaných
víceprací'

l n g. Ja roslau ř8]]i''l"' l:ff#'-
Michalík ?á,i["i3i'3J'''

lng. Jaroslav Michalík
předseda představenstva

DPMO, a.s.

Dušan
Pospíšil

Digitálně podepsal
Dušan Pospíšil
Datum: 2025.01.07
07:32:.40 +0.|'00'

Mgr. Petr
Kocourek, MBA,
LL.M,

Digitálně podep$l M9í.
Petr Kocouíek, MBA, LL.M.
Datum: 2025.01.03
07:1 l:25 +01'00'

Dušan Pospíšil
jednatel společnosti

zhotovitel

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva

DPMO, a.s.

objednatel
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Název: DPMO - rekonstrukce byttt - silnoproud, slaboproud

Základní náklady

Dodávka

lDoprava 3,600/o, Přesun 1,00o/o

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV z montáŽe: materiál + práce

Nátěry

prace

A

33 667,00

t 2L2,0L

32 253,60

50 493,00

6 618,93

PPV 0,00o/o z nátěrů a zemních prací

YCitrrq

GZS 2,00o/o z pravé strany mezisoučtu 1 2352,3L

Provozní vlivy 0,00o/o z pravé strany mezisoučtu 1

vedlejší náklady celkem
Kompletační činnoď
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BC-U_2/36-TW-ECo Rozvodnice xboard, PoD omítku, bílé plast.dve e

]t:stiče iC60H

Hlavní vypínač 3f 25A lr.
Proudov chránič 30mA + jistič 10B lf lrs
Proudov chránič 30mA + jistič 168 lf lx.
p ep. Ochrana lr'

Rozvaděč RE

Rozvaděč Rl

Motlháž rozuáděč skil ov ch nebo pnelovych trlitelnych, hmotr',osti jdnoho pole

do 10 kg

5VÍnDu
psou nEDMĚ|EM sAMosrA|NÉHo vhazu)
taBELV V1DIčE

V1DIč JED^toŽLoVy, EouCE PVc

Sekání drážek

CYlť_o 3x1.5 , pod omítkou

cY 6 mm2, ZlŽ, pevné

\aBELSTLO ZOUCE PVC

do 200 k9

Morxáž roz'vaděč

CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou

3x2.5, pod omítkou

hmoilpsti

5x2.5, pod omítkou
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CYKY-J 5x6, pod omÍtkou

t]kon&ní vodičt? izolovan ch s označením a zapojením V rozvád# nebo na pístroji

do 2,5 mm2

6 mm2

Stropí vvod s lusÚhákem

KP 68 KMBICE PRISTROJOVA

KR 68 KRABICE oDBoČNA - p.om', včďně svorek

Ko 1lo/L KMBICE RozVoDNÁ

1220 TRUBKA oHEBNÁ - SUPER MoNoFLEx 20 75oN

pŘÍsnol spÍunče, pŘepÍručr pe šroubov misvorkmi) pro Tangq Element, 77me

5513A-c02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové worky), s ochrann mi kolíky, s natďenou dutinou, s clonkami; i

RAMECEKTANGO

3001A-B10b Rámeček jednonásobn Tango; b' bílá

H ODIN O VE ZUCTO VA CI SAZB Y

Napojeni

Montáž nespecifi k'materiálu

PRouEDEÍ|lI REWZNICH zKoUsEK DLE &u sglsa
Revizni technik

Podružn materiál

konkrďního dodavatelea

UPOZORNENI:

Zvonek

Ceny za ízení SLP jsou p edběžné, záleží na

Zvonek 8V DC GONG lr.

3558-A01340 P ístroj spínačejednop lového; azení 1, 1So

3558-A06340 P ístroj p epínače ďídavého; azení 6,6so (1, lso)

3558-A07340 P ístroj pepínače Kížového; azení7

KRW
3558A-A651 B Kfi spínače kolébkového; d' Tango; b. bílá

zÁsuwa uu
5519A-A02357 B Zásuvka (bezšroubové worky), s ochrann m kolíkem, s clonkami; azení 2P+PE; d.

Napaječ-Tranďormátor 230/8 VDc, 20VA! 4TE



KRvT zsuVKY errÉuuÍ TANGI
isorrn_mo:oo D Kryt ásuvky anténní univeaáhí s

pŘÍgnol ásuVKYANrÉNNÍ Clasiq
iEU 3303 P ístroj ásuvky anténní - televizní, roznlasové a satelitní, koncové

IGBELV INSTAL. MATERIAL

' SYKFY 5x2x0.5 , zatažení

;VccoY 75-4,8 televizní, zahžení

:Dator/ kabel UTP Catse

IKP 68 KMBICE PRISTROJOVA

TRUBIA OHEBNA STREDNI MECHANICIA ODOLNOST SEDA

tzzt1FPP d 20 mm, pod omítkou

L24 1FPP d 40 mm, omftkou

technik ( ešeno v SoD )

materiál

d. b. béžová

Element, Time, Future
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