SMLOUVA O DILO

Dil¢i smlouva uzavirena na zakladé Smlouvy na opakujici se stavebni prace
»RD - Vyspravky metodou zpracovani recyklitu za tepla na sil. L. t¥. a

dalnici D55 ve ZK (2025-2026)“

¢. smlouvy objednatele 15PU-002009, ze dne 8. 11. 2024)

¢islo smlouvy objednatele: 15PU-002033

¢islo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a délnic s. p.

se sidlem: Certanské 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:

(déle jen ,,objednatel*)

a
nazev: NVB LINE s.r.o.

se sidlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
ICO, DIC: 26979675, CZ26979675
bankovni spojeni:

zastoupen:



kontaktni osoba ve v&cech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(déle jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“*)
(dale spole¢né jen ,,smluvni strany, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtozZe si objednatel pieje, aby stavba Vyspravky metodou zpracovani recyklatu za tepla
na sil. L. t¥. a ddlnici D55 ve ZK (2025-2026) &. 1, Evidenéni &islo (ISPROFIN/ISPROFOND)
500 116 0009, byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a ptijal dodavatelovu/zhotovitelovu
nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstran&ni vSech vad na ni za cenu ve vysi

671 580,- K& bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby PFijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
() (b)=DPHz (¢)=(a) + (b)
¢astky (a)
Vyspravky metodou
zpracovani

recyklitu za tepla 671 580.- 141 031,80 812 611,80
na sil. L. tr. a dalnici

D5S ve ZK (2025-

2026) ¢. 1

kterazto byla spo¢tena na zaklad€¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci -

vykazu vymér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim piipisovan

zadavacimi podminkami vefejné zakdzky na stavebni prace s nazvem Vyspravky metodou
zpracovani recyklitu za tepla na sil. L. tF. a dalnici D55 ve ZK (2025-2026) <. 1, Cislo vefejné
zakazky 15PU-002033.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu Smlouvy:

a)
b)
©)
d)
e)

Smlouva o dilo
Ptiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
Technicka specifikace — Piloha €. 1 Rdmcové dohody 15PU-002009

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,

se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu a odstrani na

ni viechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.




Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonéeni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dob€ a zplisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zékonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti n¢kterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jSich predpisi (déle jako ,,zdkon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a

strojove Citelném formétu a rovnéZz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vé€domi a vyslovn& souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné€ o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznaCené pfed podpisem
Smlouvy.

Ptipadné spory mezi smluvnimi stranami projednd a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zdvaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pfiGemz ob& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznévaného elektronického podpisu dle zdkona
¢.297/2016 Sb., o sluZzbach vytvafejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisli, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych piiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubord
tvoticich v souhrnu Smlouvul).

Smlouva je U¢innd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.
Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy soutasné ¢estn€ prohlasuje, Ze

(1) neni ve stietu zijmu dle § 4b zdkona ¢&. 159/2006 Sb., o stfetu zdjmi, ve znéni
pozdéjSich piedpisi, tj. neni obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionat uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zdkona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmi, ve znéni pozd¢€jSich predpisi
(¢len vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho tfadu, v jehoZ ¢ele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespoii 25 % ufasti spole¢nika
v obchodni spole€nosti,

(2) Zadné finan¢ni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokonéeni této stavby v souladu s
touto Smlouvou, nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zdkona
¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd&jSich ptedpist,
zejména, Ze tyto finanéni prostfedky pfimo ani nepfimo nezptistupni osobam, subjektim

! Uznévany elektronicky podpis miZe byt do viech soubori tvoticich elektronicky original Smlouvy pipojen i prostfednictvim
hash souborli s uzndvanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originidlntho souboru Smlouvy, jednotlivych
piiloh Smlouvy nebo i archivu souborti obsahujiciho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl oti’t&n (tj. pti porovnani hash souboru viidi originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou uréit, zda
do3lo nebo nedo3lo k pozménéni obsahu origindlnitho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouZiv4d hash soubory ve formétu
PKCS#7 v DER k6dovéani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



¢i organim s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech2 v souvislosti
s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch a

(3) zavazuje se poskytnout veskerou soucinnost viici objednateli, Statnimu fondu dopravni
infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni ¢innosti a to
zejména dle z&kona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, zakona C.
320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(l (zéakon
o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpistl, zakona €. 255/2012 Sh., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozdéjsich predpisd, zakona €. 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich, ve zném pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢ 104/1997 Sb., kterou se
provadi zdkon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti
dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni
infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy CR veskeré podklady a Gdaje potfebné pro
provadénou kontrolu.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NiSMLUVNI STRANY
PRIPOJILYSVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISYDLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O
SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICHPREDPISU

Digitalné podepsal

Datum: 2025.01.08
11:29:00 +01'00'

2 Zejména, ale nikoli vyluéné, v pFilohach naFizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. hifezna 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k ¢innostem narusujicim ného ohroZujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a naFizeni Rady
(EU) €. 208/2014 ze dne 5. hiezna 2014 o omezujicich opatFenich v{¢i nékterym osobam, subjektlim a organiim vzhledem k
situaci na Ukrajing, resp. ve vnitrostatnim sankénim seznamu vydaném podle zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisd



PRILOHA

[Pozn. pro dodavatele: S vyjimkou poloZek, u nichz byly vloZeny poZadavky objednatele,
museji byt néasledujici udaje vyplnény pfed podanim nabidky. Text v této zavorce bude

vypustén.]

Nézev stavby: Vyspravky metodou zpracovani recyklatu za tepla na sil. I. tF. a dalnici D55
ve ZK (2025-

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky
(dalejen ,,Smluvni podminky™").

Pod- Pod- daje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smiluvnich
podminek

s. p.

Nazev a adresa Objednatele ~ 1.1.4 5
Cercéanska 2023/12, Kré¢, 140 00 Praha 4
NVB LINE s.r.o.
Zhotovitele 115
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

Datum zahajeni praci 117 Na zékladé vyzvy Objednatele
Doba pro dokonéeni 119 do 12 tydn{

Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se

provozu

Sekce 1.1.26 NepouZije se

Faktura 1.1.28 DalSi nalezitosti nejsou urceny.
Hierarchie smluvnich 13 (@ Smlouva o dilo
dokument( (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace

Q)
(9) Vykaz vymér
(h)
Pravo 14 P
Komunikace 15 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 0]

Pod-



Nézev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Povérena osoba

Zastupce objednatele
Zajisténi splnéni smlouvy
Zaruka za odstranéni vad

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
Postupné zavazné milniky

Odstranéni vad

Opravnéni k Variaci

Priibézné plathy

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

31

3.2
4.4
4.6.
51

7.2
7.5
91

10.1
11.3

11.3

11.3

11.3

Udaje

NepouZije se
Nepouzije se
NepouZije se

NepouZije se

NepouZije se
NepouZije se

ZaruCni doba stanovena Objednatelem Cini
12 mesicu

Postup pfi Variacich je soucasti této Pfilohy

a) je v prodleni s udrZzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-élanku 4.4
(Zajisténi spInéni smlouvy)

10 % pribézné platby

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednam
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi préci)

10 % prlibézné platby

c) nepredloZi na z&kladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prlibézné platby

d) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prlibézné platby



Pod-
Smluvnich podminek

Ména
Zalohova platba

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

Vyse pojistného plnéni
Rozsah stavebné

montazniho pojisténi

Zplsob rozhodovani sportl

Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek
11.7
11.9

125 a)

12.5 b)

125 ¢)

12,5 d)
125 ¢)
125 f)

125

14.2
14.2.

daje

K
NepouZije se

Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dalsi Casova
urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislusneho verfejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-

povinnosti)

30.000,- K¢ za kazdy pripad poruseni

¢lanku 4.3 (Subdodavky)

1.600,-

poruseni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokon&ent)
300,-

Zhotovitele s

dokonceni

NepouZije se

NepouZije se

Zhotovitel porusi pravni pfedpisy upravujici
bezpe€nost prace

20.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni

30 %

1% z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

rizikm™ (all risks)

PouZije se varianta B: Rozhodovéani pred
obecnym soudem



(1)

2)

)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Pfilohy, zavazn¢ dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zm&néch Dila natizenych nebo schvélenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist
a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni pfedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zména Dila sjednaného
na zaklad& pivodniho zadavaciho fizeni vetejné zakazky. Variaci neni méteni skute¢né
proveden¢ho mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, Ze Variace zahrmuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfimetené lhity, ve které ma byt ndvrh pfedloZen, pfedloZi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu véetné pfiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalich dokladl nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

PtedloZeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednéni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlen& po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v ptipadg, kdy by byl zasadné naru$en postup praci a v diisledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik $kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
ptedchozi vty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim navrhu variace dle Pod-€lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miZe z divodi hodnych zvlaitniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZzen€ v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vytétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuétovani (fakturaci) ptihliZet a
Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zmenovy list

Evidencni ¢islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS): / Cislo ZBV:

| €islo Zmény SO/PS: 2 . 2 ) 39

4ab

Cislo a nazev podobjektu/rozpo&tu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy3e uvedené Stavby uzaviené dne [doplrite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych

celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas

se Zmeénou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Povérena osoba jméno datum podpis

budou provedeny v

souladu s § 222 ZZVZ Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soudasti je itento Zménovy list. V ostatnim z(stavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé

podpisy.

Objednatel
-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis
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Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tiSténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment neni ur€en k dal§imu Sifeni a nenahrazuje oficialni tiSténou verzi Obecnych podminek, které tvofi soucast FIDIC
.Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu", 1. vydani, 1999, vydanych v ¢eském pfekladu Ceskou asociaci
konzultagnich inZzenyrl (CACE) jako prvnivydaniv roce 2015. FIDIC ,Smluvni podminky pro stavby mengiho rozsahu"
je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultaénich inzenyrdl (CACE, Havlickovo nabfezi 38, 702 00 Ostrava,
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-form3-green.php).


mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-green.php

Tento dokument je obsahoveé identicky s oficidlni tiSténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialnitiSténou verzi a neni uréen

k dalSimu Sifeni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu" je mozné ziskat na http://cace.cz/.

Obecné podminky

Obelna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, lhty a doby

Penize a platby

DalSi definice

Obecné podminky

Ve Smlouvé, jak je niZze definovana, maji nasleduijici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyZaduje jinak:

111

11.2

113

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

1.1.10

1111

11.12

1.1.13

1.1.14

©FIDIC 1999

»~Smlouva" je Smlouva o dilo a dalSi dokumenty uvedené v Priloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, vCetné
pozadavkd Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjakéa, ajakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, ajakakoli Variace takovych vykres(.

»Objednatel” je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikl (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouveé o dilo ajeji pravni nastupci mimo
postupniki (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupenivyda souhlas).

»Strana" je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

».Datum zahajeni praci" je datum 14 dni po datu Géinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

»Doba pro dokonceni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zah4jeni praci.

»Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at'jiz na StaveniSti nebo mimo né, v€etné reZijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnujivsak zisk.

»Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranénivad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

»Zemeé" je zeme, ve které se nachazi Staveniste.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

,»VYSSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mdZe ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uginit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pricist druhé Strané.
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1.2
Vyklad

1.3

1.1.15 ,Materialyljsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které

maji tvofit nebo tvofi Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeniljsou pfistroje a stroje, které maiji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17  ,StaveniStélje misto poskytnuté Objednatelem, kde méa byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variacelje zmé&na Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,,Dilo”jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou méa Zhotovitel dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace ajiné pravnické osoby. Slovav jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Hierarchie smluvnich

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se

dokument v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokument( je v souladu
s poradim uvedenym v Priloze.

1.4

Pravo Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

15

Komunikace

1.6

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo né&jakéa jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpoZzdovana.

Zakonné povinnosti

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Obiec%natel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pri zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovéana pro Dilo.
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2.3

Pokyny objednatele

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

2.4
Schvaleni Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.
ci objednatele
31

Povérena osoba

3.2

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéfena jednat za Objednatele. Tato
povéfrena osoba je ta, ktera je uvedena v Pfiloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Objednatel také mize urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Uréena osoba mdZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zastupce zhotovitele

Zhotovitel musi Objednateli za Gcelem vydanijeho souhlasu pfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kteraje povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal3im subjektlim. Zhotovitel nesmizadat
provedenijakékoli ¢asti Dila dal$im subjektim bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel doruéit Objednateli do 14 dnd po Datu

Obecné podminky

zahdjeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.

©FIDIC 1999 3

OBECNE

PODMINKY


http://cace.cz/

Tento dokument je obsahoveé identicky s oficidlni tiSténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialnitiSténou verzi a neni uréen

k dalSimu Sifeni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu" je mozné ziskat na http://cace.cz/.

Prc™\Jtovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené pfedloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel 0zna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neniv souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dlivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnll od predloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

5.2

Odpoveédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
GCelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

RizZk8 bbjednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouveé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at' uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepfatel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné pfevzeti moci
a obcanska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zameést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, vjakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

€) tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smlouve,
0) projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,

za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Zze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) VySSi moc,
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7.1
Provedeni dila

)] preruSeni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni pfiitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhanti,

) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pfes jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

9)] Skoda, ktera je nevyhnutelnym néasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

dokoncéeni

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

7.2

Harmonogram Béhem Ihity stanovené v Priloze musi Zhotovitel ptredlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veSkeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonc¢i béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplInéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel miZe Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné miZze Objednatel Zhotoviteli podat
oznamenis uvedenim pfislusného data, Ze Dilo, ackoli nenizcela dokoncené, je pripra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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Odmstranéni vad

9.1
Odstranénivad

9.2

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Ghradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Néklady na odstranénivad, které Ize pfiCist jakékoli jiné pfic¢ing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
béhem piiméfené Ihdty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani vesSkeré potfebné prace na néklady Zhotovitele.

Odkryti a zkouSeni

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V&asné upozornéni

Objednatel mdZe dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektovd dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femeslIné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Elankem 10.2.

Objednatel mlze dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo
) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy

pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

€) kdyz k tomu d& pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou ur¢enou
v P¥iloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomijakoukoli okolnost, kte-
rA by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodate€nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni,
aby tyto GCinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodatecnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, kterd by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfiméfena opatfeni.
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v ddisledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Nakladl opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zmeénit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Postup pfi variaci
a pri claimu

111

Ocenovani dila

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claiml b&hem 28 dnll od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

ena a platba

Dilo musi byt ocené&no tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Priibézné platby

114

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materialdl a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfiméfené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoétd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyactovani vykazujici €astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je kjejich platbé opravnény.

Béhem 28 dnid po obdrZeni kazdého vyuétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
divodl. Objednatel nenivazan Zadnou ¢astkou, kterou dfive povaZoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mlZe odepfit priibézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smlouvy
podle Pod-¢lanku 4.4 (je-li néjakeé).

Platba prvni poloviny
zadrzného

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn(
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Zustatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen b&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokon&eni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozd§ji.
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11.6

Zavérecna platba

Béhem 42 dnl od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy$e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dni po predloZeni zavéreéného vyactovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
naleZejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢4sti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuétovani, musi pfi provedeni platby uvést ddivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8
Zpozdéna platba

12.1
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Zhotovitel je opravnény k aroku z prodleniv sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplativ pfedepsané Ihté splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, miZe dat Objednatel Zhotoviteli ozndmeni, s odkazem
natento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnll potom, co Zhotovitel obdrZzel oznameni Objednatele, miZe Objednatel prostfed-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze méa byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k néa-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dni potom, co Objednatel obdrZzel oznameni Zhotovitele, miZe Zhotovitel
prerusSit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mlize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém d& v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Obecné podminky

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zdstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a MaterialC a Technologického zafizeni diivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nésledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho prerudeni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovidéa 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢4sti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

povédnost

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne né&jakéa ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odsSkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a $kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplnénim Zhotovitele, jeho zastupctl nebo zaméstnancu.

Jestlize je nebo bude né&které ze Stran z dlivodu Vy3Si moci branéno v plnénijakychkoli
jejich zavazk(, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dn, kterdkoli ze Stran mlize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane u¢innym 28 dnil po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialll a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného néasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o Naklady jeho pFeruseni a demobilizace,

c) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnd

od oznameni o odstoupeni.
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14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

151
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,
b) pro pripad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich

stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vcetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody najiném majetku Objednatele, nezje
Dilo a

C) pro pfipad odpovédnosti obou Stran ajakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

VeSkera pojisténi musi byt v souladu s poZzadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakakoli poZadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od poijistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-¢lanky, nebo nepredloZi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, m(ze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojiSténi na prislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Ghradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla"). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(té stanovené v Pravidlech, miZe Strana do 28 dnd po obdrZeni rozhodnuti
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Rozhod¢i fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Ih(ty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano ozndmeni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize ozndmeni o nesouhlasu b&hem stanovené l|hity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléh& oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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Definice

Zvlastni podminky

Obe ] n& ustanoveni

1.1.3

114

1.15

1.1.7

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanoveni:
.Soucasti Vykres( je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoveni:
.,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zdkona o zadavani verejnych
zakazek ve vSech mluvnickych formach a podobach."

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel" ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci" je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum acinnosti Smlouvy o dilo (napf. u smluv s velmi kratkou dobou pro do-
konc€eni Dila)

b) datum 14 dnl po datu G&innosti Smlouvy o dilo

C) datum na zakladé vyzvy Objednatele doru¢ené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skutec¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Ucelné, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na StaveniSti nebo mimo né, vcetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji viak zisk."

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,Vy3Si moc" je vyjime&na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred uzavifenim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana G¢elné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pficist druhé Strané.

Vy&3i moc mlZe zahrnovat, aviak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@ valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obc¢anska valka,

(©) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel,
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1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

1.1.32

(d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanické aktivita."

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

»Vykaz vymeér" je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

,Pfiloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), po€itana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

.Pfed€asné uzivani" znamena €asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokon€enim na zakladé pravomocného povolenivydaného stavebnim Gfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [PfedGasné uzivani].

~Stavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a G¢inné pravni pfedpisy.
.Zakladni datum" je datum 7 dn(l pfed terminem pro podani Nabidky.

.Sekce" je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

.Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura" je dafovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist, jehoZz dal$i nale-
zZitosti mohou byt ur€eny v P¥iloze.

»Zaruka za odstranénivad" znamend zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranénivad].

,Potvrzeni o pfevzeti" je potvrzenivydané podle Clanku 8 [PFevzeti].

.Prijatd smluvni Castka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranénivSech vad."

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-clanky:

.BIM Protokol" je dokument tvofici pfilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i personal Zhotovitele jsou povinni plnit vSechny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu ajeho pfiloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici pfilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,
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1.1.33

1.1.34

l.a Datovy standard staveb (DSS)

Il. Pozadavky na Spolecné datové prostiedi (CDE)
M. PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP)

~Spole€né datové prostfedi” je informacni systém podle pfilohy BIM Protokolu ,PoZa-
davky na Spole¢né datové prostredi (CDE)"“.

.Informacni model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho pfilohy ,PozZa-
davky Objednatele na informace" a souvisejicich pfiloh.”

1.3 —-

Hierarchie smluvnich
dokumentd

14 - -

Pod-¢lanek 1.3 zni:

.,Dokumenty tvofici Smlouvu se musivnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Pravo

1.7 --

Pod-Clanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterajsou v této Smlouvé upravena odchylng."

Socialni odpovédnost

Za Pod-Clanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socialniodpovédnost]:
.Zhotovitel musiv pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu plnéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smilouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotoviteldm, kdy za fadné a vasné pl-
néni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smlouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnll od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy poZzadavek uveden v Pfiloze, musi Zhotovitel v prbéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zakladé poZadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné studentl vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zameéstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

ObZatel

21

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolnidny]-.

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za tGc€elem pfijeti opatfeni pro dalSi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musf G&astnit. Kontrolnich
dnll se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitel(, jejichz Géasti si zastupce

Zvlastni podminky 2022 7

ZVLASTNI
PODMINKY



ZVLASTNI
PODMINKY

41

Obecné povinnosti

411

4.1.2

41.3

4.1.4

Objednatele vyzada prostfednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu G&astnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologick& zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

@ kdyZz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$3imoc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané €innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlaStnich predpisd a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vefejné zakazky proka-
zano splnéni kvalifikace, miZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem spliiujicim poZa-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na StaveniSté osadit stavbu infor-
machni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacénich Gdajl uvedenych ve &titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznamenf
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(l pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk(l EU v rdmci Opera¢niho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavkdim Evropské komise
pro publicitu utakto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v ¢itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdil
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, véetné
zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.
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4.3
Subdodavky

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplisobi v souvislosti s provadénim Dila, ato bez pritah(, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky prisluSného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo do€asny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a néklady

@ tento svij zamér pfedem projednat se vdemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebnéa povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoZznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroéeni prislusnych trvalych nebo dogasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny €i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost Ci nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného & nespravného pokynu, miZe Zhotovitel po Objednateli zadat,
aby svllj poZzadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni 8 2594 a § 2595 obCanského zakoniku se nepouZije.
Zhotovitel je povinen dodrzZet Ih(ty a dal&i Sasova uréenia fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musivzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezenitak, aby zplisob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaciv je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihidty a dalsi ¢asova uréenf jemu stanovené v rozhodnuti
prisludného vefejnopravniho organu, ato z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plivodce odpa-
di podle z&kona o odpadech aje povinen zajistit pInénf téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, ato vEetné vedeni pribéZzné evidence o odpadech a zp(-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, v€etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

.Pfi poruseni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelll stejné jako by 3lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.
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4.4 ~

Jestlize z objektivnich dlivod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn( tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlivod(. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni pfedpoklad miZe prokazat sdm Zhotovitel, nebo jej miize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat."

Zajisténi splnéni smlouvy

10

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi splnéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi splnéni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z €lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. ZajiSténi splnéni smlouvy musi byt
Ucinné nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zajisténi spinéni smlouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranénivad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad\. Pokud podminky Zajisténi spInéni smlouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dn
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spInéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozSifit platnost Zajisténi spinéni smlouvy, dokud neni Dilo dokon€eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi splnéni smlouvy pouze v pfipadg, Ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost ZajiSténi splnéni smlouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mlze Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi splnéni smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Re&enispor]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

© Zhotovitel nenapravi poru$eni smluvni povinnosti do 42 dndl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Nepln&nizhotovitelé], V takovém pfipadé midZe Objednatel narokovat
plnou Castku Zajisténi spinéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na €erpéni ze Zajisténi splnéni smlouvy

Objednatel musi Zajisténi spInéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze ZajiSténi splnéni smlou-

vy finan¢ni prostfedky na prvnivyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti ZajiSténi splnéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi spinéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit v{i&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zajisténi splnéni smlouvy v plat-
nosti."

45 e S

Zajisténijakosti

- S —

Zaruka za odstranéni vad

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [zZajisténijakosti]:

.Zhotovitel predloZi do 10 dnll po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [zaruka za odstranénivad]\
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a G¢inna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru¢nich dob, v€etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veSkeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn( pfed datem ukond&enijeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranénivad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipadég, ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za té&chto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSen/ sporil]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

(©) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimé&fené dobé podle pokynll Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé miize Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky za odstranénivad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, kterd zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaru¢ni doby).“

4.7

Kontrolni prohlidky stavby Pfidava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:
.Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji 14 dnll pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréci a téchto kontrolnich
prohlidek se zG€astnit."1

4.8
Bezpecnost a ochrana Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpe&nost a ochrana zdravipFi pracil:
zdravi pfi praci +Zhotovitel musi:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(b) dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

© vynaloZit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky atak se zabranilo ohrozenitéchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostfedkd
a plotd), které mlze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uZitl vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnikd a uZivatelll sousednich pozemkd.

Zajisténi t&chto bezpecénostnich postupll dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfisludny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

2 Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pii
préaci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vliastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.
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(5) V prfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zameéstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splini veSkeré
povinnosti v souladu se zadkonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6) Zhotovitel odpovidéa i za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pInénizavazkl ze Smlouvy pouZito.

@) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Poru3ovani predpisti bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpisli o bezpeé-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit viiéi Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd."

4.9
VytyCeni stavby

410 —-

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyéenistavby]:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a do¢asnych zabord) podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmeérech atrasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyeni obvodu Stavenisté a pevnych vyty&ovacich bodl, pokud budou v pribéhu
provadeéni Dila zni€eny ¢i poSkozeny."

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 \Archeologické nalezy]:

.V&echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péc€e a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Prc™N\tovani zhotovitelem

51

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:-

LZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychlené ji pfedlozit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze
neniv souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddivodd. Zhotovitel nesmi zahaijit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a pfedloZzena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen €asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci."
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Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

71

Doba pro dokonceni

Y . ——

Harmonogram

14

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec ():

)  ztraty a $kody v dlsledku vefejného provozu b&éhem Pfed&asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).1

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
S nalezy fosilii, minci, cennych nebo starozitnych prfedmétll a konstrukei &i jinych

pozlstatkll nebo pfedmétl geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti."

dokoncéeni

Na konec Pod-Elanku 7.1 se pfidavé nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz natyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve |hiité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadeénf praci s vyznaéenim Podzhotovitel(,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, Zze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousSek specifikovanych ve Smlouve,

(d) prdvodni zpravu obsahujici:
0] struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Podrobné nalezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni Casti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Prabézné platby].
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7.3

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokon&eni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty."

Prodlouzeni doby

7.5 —-

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokon€eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

DUvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokoné&eni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné."

Postupné zavazné milniky

7.6 —-

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfisluSny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mlze byt prodlouZena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku neméa Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Pf¥iloze."

Predcasné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Piedeasné uzivani]-.

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou sou€innost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Gcelem je Zhotovitel zejména povinen:

@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
kterd bude obsahovat zejména (j) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uZzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Gdajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych néalezitosti Zzadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro zisk&ni pravomocného povoleni k Pfed€asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Uplnym dokoncenim;

© vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prfisluSnym stavebnim Gfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred

Zvlastni podminky 2022 15

ZVLASTNI
PODMINKY



jejim aplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
ato z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné& na stran& Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze."

8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel miZe oznamenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dnl pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

82  —— mmmmmmmmmmmmmm e e e e

Oznameni o prevzeti Pod-Clanek 8.2 [0znameni o pfevzeti] je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dn(l po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

@ vyd4 Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamySlenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon&eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zadost s uvedenim dlivod( a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musituto
praci dokongit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku."

83 — S ——

Prevzeti ¢asti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [PFevzeticastiDila]\

.Objednatel mdZe podle vlastniho uvaZeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadl, Ze jde o doasné opatfeni podle Pod-&lan-
ku 7.6 (Pfedeéasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto Cast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PfedEasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pfevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

Odmstranéni vad

9.1

Odstranénivad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel miiZze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokonc€ené prace. Zhotovitel musi
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10.1

Opravnéni k variaci

@ dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové primérené Ihity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranénivad nebo poskozenitak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti prislugné Zaruéni doby ato bez naroku na Ghradu naklad(l ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapri€inéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

(© musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkrat3i po oznamenivady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze."

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se plathym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaciv souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zdkona o zadavéani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfiCinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

102 —

Ocenovani variaci

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt mé&feno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@  je specifikovana ve Smlouve,

(b) je odvozena z ceny obdobné poloZzky specifikované ve Smlouveé,

() je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé pfisluSného stavebniho
objektu uvedeného ve Vykazu vymér, platnych ke dni pfedloZzeni navrhu Zhoto-
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Ocenovani dila

vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepfipocitava pfirdzka pfimé-
feného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladl polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
pfedlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirazkou pfimé&feného zisku ve vysi 5% piimych nakladl piisludné polozky,
pfirdZkou na vyrobni reZii ve vy3i 5 % primych nakladd pfisludné polozky a pfi-
rdzkou na spravni reZii ve vysi 5% pfimych nakladd pfisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povaZzuji pro Ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;

,Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se meéfit Cisté skute€né mnoZstvi kazdé polozky stavby a
(b) metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulé&fi.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni poloZky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény."

11.2 —

Mésic¢ni vyuctovani

11.3
Priibézné platby

18

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;
»Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbAm hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoétd a odpoétl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici €astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priib&znych a za-
vére€nych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuc¢tovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z diivodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentd, Objednatel tuto skuteénost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZenivyactovani. V takovém pfipadé se

(0] k vyactovani neprihlizi a

Zvlastni podminky 2022 Smluvni podminky pro vystavbu



11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

(ii) Zhotovitel je povinen prfedlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyuétovani spolu se vdemi podptirnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Darlovy doklad k priibéZzné plathé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vytétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyaétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude doru€ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti ZajiSténi plnéni smlouvy podle Pod-clan-
ku 4.4 [zajisténispln&nismlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpe&nost a ochrana zdravipfipraci],

(© nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdiZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli PriibéZzné platby aZ do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Pod-¢lanek se odstrafuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstrafiuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dni od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo GpIné nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovéfena z divodu
nedostate¢nych podplrnych dokument(, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dniod obdrZzeni zavéreéného vyacétovani. V takovém
pfipadé se

(0] k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zAavérecéné vyucétovani spolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére€ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem ajakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavérecného vyuactovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
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natel formou prdib&zné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté &asti navrhu zavéreéného
vyactovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyfeSeny podle Clanku 15 [ReSeni
sporl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavére€né vyuctovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavére¢ném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani."

119 — — e

Zalohova platba Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [zalohova platbal:
,Objednatel miiZe poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vy3e zalohové platby, po-
uzité meény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mlize o zalohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
acinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je pfedloZeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vySi pozadované zalohové platby s tim, ze:

@ Zé&ruka za zalohu musi byt a€inné nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavend jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného.

(© Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru€en pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pfed datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky aZ do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mliZze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovani.

(e Jestlize zalohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Neplnéni] nebo Pod-¢lan-
ku 13.2 [Vy$&imoc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

® V pripadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mlze Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(9) Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(0] do 30 dni ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodétu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovaniv piné vysi, nebo

(ii) do 30 dnl ode dne obdrZzeni ¢astky ve wysi nevracené Gasti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i) do 30 dnll poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zéalohu v plné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoctu Castky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou néasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) pfekro¢i sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v plné vySi ve vSech néasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila."
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12.2

Neplnéni objednatele

124 - —

Pod-¢lanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni napraveno
béhem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznAmeni Zhotovitele, mlize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého ozndmeni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
no c) nejpozdéji do 9 mésicll od Zakladniho data Smlouvy, mlZe Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku."

Platba po odstoupeni

12.5 —

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele ndhradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy33imoc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je |hiita 28 dni nahrazena Ih(tou 30 dni.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnostzhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
.Objednatel ma viéi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(@ Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal3i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti]-,

(b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Elanku 4.3 [Subdodavky]]

(©) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Clanku 7 [Doba pro dokoné&enil;

(d) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pfed-
Casné uzivani;

® Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes pfedchozi pisemné upozornéni ne-
spini podminky stanovené koordinatorem BOZP v urené Ihdté pii praci na Sta-
venisti nebo pres pfedchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapraviv urce-
né Ihdté poruseni pravnich pfedpisl upravujicich bezpecnost prace nebo tyto
predpisy porusi opakovaneé.
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13.1

Péce zhotovitele o dilo

14.1
Rozsah kryti

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porusSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta ato ta, kteraje v nejvyssi Castce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové ur€eni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny arok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim neza-
nik& povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo swmluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpQ-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkové vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

povédnost

Prvnivéta Pod-¢lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti.”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;

LZhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni & ndhodnému poSkozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prisludenstvi, véetn& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, ato natzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila")
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi dila do fadného a UpIného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistn4 smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
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pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich &i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené Casti Dilav urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

@ Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé& opravnéné
k pfijeti pojistného pInéniv plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno dolozeni pouze rdmcového stavebné&-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavc( tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfed-
meétem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Grazu nebo za 8kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dilav ddisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢ Ujmu zplisobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢&i Ujmu vzniklou na
véci, kterou pfevzal za celem provedeniobjednané €innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K¢ v dhrnu za rok,
s maximalni spoluti€asti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Gjmu zpU-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost pInéni pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidténi. V pfipadé, Ze spolupoijisténi Subdodavatel(
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.
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14.3

Nepojisténi

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav poijistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem ur€enym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli najeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Zplsob rozhodovani spor( podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

Oznameni o nesouhlasu

153 -

V Pod-Elanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem'l nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudi Ceské republiky."

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

151

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zékladé jednéni Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfeseny pfed obecnymi soudy Ceské republiky.”

Adjudikace

15.2

Pod-Clanek se odstrafiuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

Pod-Clanek se odstrafuje bez nahrady.

15.3

Rozhod¢i fizeni

24

Pod-Clanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky."
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Pfiloha €. 1- Specifikace Stavebnich praci
CAST I -
KOMUNIKACI (TKP)

Pfehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvéleno Uginnost

-120-TN/1

ze dne 26. 1 2017
. y y .y MD-10874/2021-
Kapitola 1- VSeobecné, Zménac. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021

MD-10079/2023-

Kapitola 1- VSeobecné 1.2.2017

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023
Kapitola 26 - MD-24053/2022-
vozovek 93072 ze dne 15. 8, 2022 - & 2022

JEDNOTLIVE KAPITOLY TKP JSOU VOLNE DOSTUPNE V ELEKTRONICKE PODOBE NA
WEBOVYCH STRANKACH WWW.PJPK.CZ.

CAST Il - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY (ZTKP)

,,RD - Vyspravky metodou zpracovani recyklatu za tepla na sil. I. tf. a dalnici D55
ve ZK (2025-2026)

1. Uvod

Pro cely dokument vCetné jeho priloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1

a Smérnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) - Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spréavce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu €l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zakladé zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméticky inzenyr, rozumi sejim
pojem autorizovany zemémeéricky inZenyr (AZI) ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sh.

PFi stavbé budou aplikovany dokumenty ve zném platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dn( pred terminem pro podam nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti | Technické specifikace.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

PFi provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisti a smérnic RSD s. p.
definovanych v priloze €. 3 ZTKP. Jedné se zejména o Smérnice statniho podniku, pfipadné


http://WWW.PJPK.CZ

Smérnice generalniho feditele a Technické predpisy RSD s. p. (Datové piedpisy, PoZadavky
na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy opakovanych feSeni (R-plany), metodiky).

2. Seznam p¥iloh ZTKP

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

NepouZije se

NepouZije se

Interni p¥edpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
NepouZije se

Nepouzije se

Postup p¥i schvalovini technologickych pifedpisi a postupi
NepouZije se

NepouZije se

Nepouzije se

NepouZije se

NepouZije se

Vzory pro zpracovani TePF

NepouZije se

NepouZije se

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smeési, které budou pouZity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Povéfena osobé objednatele ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centréalni evidencni systém) — vydédni souhlasu s pouzitim a zdroveni dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zédkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich ptedpist nebo oveéfeni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢&ast I1I/5 (Véstnik dopravy ¢&. 5/2013) a to:

a)

b)

d)

ProhlaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v pfipadé stavebnich vyrobki, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozd¢jSich pfedpisti a v pfipad¢ jinych neZ stavebnich stanovenych vyrobkt podle
pfisludného natizeni vlady,

ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v pfipad¢ jinych
neZ stavebnich vyrobkii oznacovanych CE, na které je vydana harmonizovana norma
nebo evropskeé technické schvéleni (ETA),

ProhliSeni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobki
oznaCovanych CE, na které se vztahuje piimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikatnim
organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-
PK ¢ast II/5 (Vé&stnik dopravy €. 5/2013, ve znéni pozdé&jSich predpisti) v pripadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidenéni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p., do které je umonén

piistup

§iroké vefejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouZi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,

materidlech a sm&sich, dale sloui k zaji§t¥ni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prikaznich zkou3ek poZadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.



¢l. 1.8.8 se tfeti odstavec doplfiuje
Pro silnice I. tfidy:

Zhotovitel zajisti v dostate€ném casovém predstihu stanovém pfechodné Upravy provozu a
povoleni uzavirky na pfedmétny Usek komunikace od pFislusného silni¢niho spravniho uradu.

-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. Ix denné a v pfipadé zjisténi
zavady zajistil bez prodlenijeji odstranéni.

V pripadé, Ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat

-PRE) nedojde do 24
hodin k napravé, nebudou po dobu trvdm vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kaZdy kalendafni den trvdm vady na DIO smluvni pokutu
ve vySi 10 000,- (deset tisic) Korun ¢eskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znacek nesmi byt pouZzita samolepici oranzovo ¢erna paska z
dlvodu poskozeni félie znacky pfi odstrafiovani pasky. Je moznéji nahradit magnetickou
-PRE 2.1.2 ().

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka tfeti se upfesnuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zdznamu do stavebniho
deniku pripojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.4 se doplfiuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich i pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve v8ech pfedanych zadavacich podminkéch, které jsou nejen poZzadovany

a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarné dokonceni, pfedam dila Objednateli
aprovozovani, i kdyZ nejsou v soupisech praci pripadné konkrétné uvedeny. (Napf. zafizeni
stavenis$té, pomocné konstrukce, poplatky, jednotcelové stroje a pomiicky, atypické dily,
fotodokumentace, opravy $kod, pomocné préce, vytyCeni inZ. siti apod ).

Néklady na zku$ebny zhotovitele, na prikazni a kontrolni zkousky vcetné vedlejSich nakladd
(opravy a uvedeni do plivodniho stavu), které jsou jmenovité poZadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoc¢tovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do poloZkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucasti predmétu pInéni a nabidkové ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dotéenych provozem stavby,
- néklady na ¢innost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,
- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zafizeni staveniste.

¢l. 1.10.4 tfeti odstavec se rusi bez ndhrady
v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tfeti odstavec nasledujicim znénim:


http://www.rsd.cz

Pro ptipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP Smérnice s. p. €. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérnice s. p. €. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel i pfipadni
podzhotovitelé prokézat, Ze byli z této smérnice prodkoleni odpovédnym utvarem RSD s. p.

¢l 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zéklad€ §14 odst.4 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, ve zn€ni pozdé&jSich pfedpisi, je zhotovitel povinen se zavazat k
soudinnosti s koordinatorem bezpe¢€nosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti pti pfiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovn€Z povinen zavazat k sou€innosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét €innosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dile povinen plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zi¢astiiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost G¢asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v &l 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: ¢l 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a. Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v dobé ptedani pfedmétu Dila a dale
za vady vzniklé pozdéji béhem Zaru¢ni doby ve smyslu Pod-¢lanku 9.1 OP.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaru¢ni
doba 18 mésicti. Tim neni dot€end celkova zaruéni doba dila.

Z divodu havirif inZenyrskych siti mtiZe byt nutné zasdhnout do provedeného dila

a neprodlen¢ provést opravu. V piipad€ havarii inZenyrskych siti drzi Zhotovitel zaruku v
plném rozsahu kromé& opraveného mista, jehoZz obvod se rozsifi o 1 m do stavajici konstrukce
vozovky.

Kapitola 7: Hutnéné asfaltové vrstvy

€L 7.1.1 Vieobecné paity odstavec se dopliiuje:

Pro provadéni hutnénych asfaltovych vrstev se pouZije norma CSN 73 6121 ve zn&ni G&inném
od 1.4.2023.

¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

V ptipadé etapizace stavby bude odfrézovana pouze ta ¢ast vozovky, na které se v rdmci dané
etapy provadi zhotovovaci prace. Ostatni ¢asti vozovky pojizdéné dopravou se ponechaji
kvili unosnosti konstrukce a plynulosti dopravy v piivodnim stavu. Vicenasobné najezdy fréz
je nutné zahrnout do ocenéni poloZek rozpoétu, které s tim souviseji.

¢l 7.3.7 ¢tvrty odstavec se nahrazuje:

Realizovana konstrukéni asfaltova vrstva musi byt homogenni, a proto v ramci konstrukéni
vrstvy jednoho stavebniho objektu mutize byt pokladka realizovéna z asfaltové smési vyrobené



dle rliznych zkousek typu (napf. na rliznych obalovnach, kde kazdéa obalovna méajinou
zkousku typu) pouze za predpokladu, Ze délka Useku, kde bude pouZita asfaltova smés dle
jedné zkousky typu bude min. 2 km. Uvedeny pozadavek neplati, pokud projektova
dokumentace stanovi délky Usekl jinak (napf. s ohledem na zménu TDZ).

¢l. 7.5.3.1 tFeti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vyse uvedené splnéno, mlZe obalovna vysledek kontrolni zkousky doloZit v ramci
zkousek podle tabulek A.l uvedenych v norméach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.5.3.2 tfeti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vyse uvedené splnéno, mlZe obalovna vysledek kontrolni zkousky doloZit v ramci
zkousek podle tabulek A.l uvedenych v norméach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

CAST 111 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen pro pInéni relevantnich ¢asti pfedmétu vefejné zakézky (relevantnich
poloZek soupisu praci):

- Vybrany Zhotovitel (G€astnik ramcové dohody) bude povinen zajistit komplexni
poskytnuti poptavanych praci, véetné prostfedkd a vybaveni potfebnych kjejich
poskytnuti.

- Pfi provadéni praci bude Zhotovitel provadét zadavani dopravnich udalosti do
Univerzélni aplikace pro sbér dopravnich informaci, kterd je dostupnd na adrese
http://isu.jsdi.cz .

- Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souvislosti s plnénim zakazky.

- Kdykoliv umoznit objednateli kontrolu poskytovanych sluzeb.

- provadét stavebni prace v pracovnich dnech, dnech pracovniho klidu i svatcich, ato v
prodlouZenych sménach s cilem minimalizace doby dopravnich omezeni. Vyjimku tvofi
zéstavem praci z dlvod( technologické prestavky nebo nepfiznivych klimatickych
podminek. Tyto diivody vSak musi byt schvaleny objednatelem ve stavebnim deniku.

Svytézenym materidlem se bude nakladat dle zakona €. 541/2020 Sh. o odpadech
v aktualnim znéni, vyhl. MZP 8/2021 Sh. a TP 116 vydanych MD CR. K pfejimacimu
Fizeni uvedenych praci predlozi jejich zhotovitel mimo jiné doklady o zp(isobu
uloZeni vyziskaného materialu.

Digitalné podepsal:
Datum: 10.01.2025 10:55:59 +01:00
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