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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

na kompletní dodávku stavby 

  

„Rekonstrukce ZŠ Ostrov Jaroměř na p.č. 932/1, v k.ú. Jaroměř zateplení půdy“ 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod 

Se sídlem: Na Ostrově 4/4, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 

IČ: 70926336 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 155 

zastoupen Mgr. Davidem Horkým, ředitelem  

ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. David Horký 

koordinátor BOZP: Ing. Martin Kasper 

technický dozor investora: Ing. Martin Kasper  

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel: ANTON A SYN s.r.o. 

Se sídlem:       Mladé Buky 84, 542 23 MLADÉ BUKY  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové sp. Značka C36782 

IČ: 048 81 681 

DIČ: CZ04881681 

Bankovní spojení  Česká Spořitelna 

Č. účtu: 4124925329/0800 

E-mail: vita@antonasyn.cz 

Jednající: Vitalij Antoň 

ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vitalij Antoň 

k technickému jednání je oprávněn: Ing. Jiří Popelka   

technický dozor investora: Ing. Martin Kasper     

(dále jen Zhotovitel)   

 

   

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje 

provést dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle čl. 

4 Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce ZŠ Ostrov Jaroměř na p.č. 

932/1, v k.ú. Jaroměř zateplení půdy“ (dále také jen „dílo“), provedená v rozsahu a v souladu 

s  projektovou dokumentací této stavby, vypracovanou projektantem Ing. Martinem Kasperem, 

autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, sídlem: Kolmá 500, Trutnov 541 01, IČO: 

14253640, autorizace: ČKAIT 0602900 (dále jen „Projektová dokumentace“) s  nabídkovým 

rozpočtem Zhotovitele ze dne 06.12.2024, který byl předložen v rámci nabídky Zhotovitele 

v souvisejícím zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) a jako takový tvoří nedílnou 

součást Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Nabídkový rozpočet“).  

  

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Rekonstrukce ZŠ Ostrov Jaroměř na p.č. 932/1, v k.ú. Jaroměř 

zateplení půdy“ se rozumí pro účely Smlouvy dodávka a montáž všech věcí, provedení 

stavebních prací, dodávek nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného 

předmětu díla v rozsahu dle čl. 2.1 Smlouvy, zpracování projektové dokumentace skutečného 

provedení díla, úklid místa provádění díla, zajištění bezpečnosti provozu, zajištění pravidel 

publicity, zajištění dokladů nutných pro kolaudaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek 

a revizí potřebných k řádnému předání díla bez vad a nedodělků a umožňujících Objednateli 

řádné užívání díla v souladu s touto Smlouvou.   

2.3. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, 

řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení 

stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, 

získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, 

schválení, odzkoušení, provádění fotodokumentace konstrukcí před zakrytím, poskytnutí záruk 

za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje možnost doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel 

je povinen přistoupit na přiměřenou změnu termínu plnění díla, pokud další práce a dodávky 

nebude možné provést v původním termínu plnění. 

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu 

díla, vyplývajících z vad zadávací dokumentace, které Zhotovitel nemohl zjistit ani 

při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 

podle čl. 4 Smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 

odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 

Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla 

a v jeho ceně zahrnuty. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen 

předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel v případě více prací ocení podle odst. 

4.8 Smlouvy. 

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených 

dle odst. 2.5 a požadovaných dle čl. 2.6 Smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, 

ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla. 

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v Zadávací dokumentaci, v Nabídkovém rozpočtu 

Zhotovitele a ve Smlouvě.  

2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je projektová dokumentace skutečného 

stavu provedení díla předaná v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních a digitální podobě ve 

formátu dle požadavku Objednatele. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

2.11. Při realizaci stavby musí dodavatel zajistit beze zbytku likvidaci odpadu v souladu s platnými 

předpisy; pro nakládání s odpady bude vedena evidence dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu realizace stavby budou všechny druhy 
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produkovaných odpadů, do doby odvozu ke zneškodnění, shromažďovány v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. 

2.12. U odpadů, které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití (např. recyklace) před jejich 

likvidací. Stavební odpad bude maximálně recyklován v recyklačním zařízení oprávněné 

osoby, po vytřídění případných nebezpečných složek (např. materiály obsahující azbest, nádoby 

od nátěrových hmot, ropných látek atd.). Osoba, která bude předávat odpady k využití nebo 

odstranění nejprve zjistí, zda osoba, které odpady mají být předány, je k jejich převzetí podle 

zákona o odpadech oprávněna. 

2.13. Dodavatel se zavazuje plnit opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a řešení opětovného 

využití odpadů v požadovaném množství.  

 

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo  do 4 měsíců od podpisu smlouvy a to v souladu 

s podmínkami Smlouvy a odevzdat jej po řádném a úplném dokončení Objednateli v této lhůtě 

předáním staveniště. Termín realizace je předpokládaný 01/25 – 03/25.  

3.2  Omezení v průběhu realizace prací: 

V průběhu realizace prací je nutné zajištění bezpečného přístupu k a okolo místa realizace 

dotčené stavbou. 

3.3. Staveniště převezme Zhotovitel do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele (prokazatelně, 

e-mailem nebo datovou schránkou). 

3.4. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště. 

3.5. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 

materiálů a při plnění předmětu díla vznik,lých odpadů v termínu nejpozději do 2 pracovních 

dnů od předání díla. 

3.6. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% 

ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 

uvedené v odst. 2.4 Smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak. 

3.7. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění Objednatele dohodnutého 

touto Smlouvou v čl. 10. 

3.8. Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li Objednateli 

předáno v souladu s požadavky Smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání 

a převzetí díla sepsán zápis o konečném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a převzetí 

díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 

3.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, 

práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém 

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné 

dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 

včetně doporučení platné v České republice, jakož i podmínky Smlouvy včetně oboustranně 

přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady Objednatele, 

pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy 

České republiky, která mohou ovlivňovat provádění Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho 

poddodavatelé vázáni. 
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3.12. Místem plnění je prostor stávající půdy nad 3.NP, blíže definováno v PD. 

 

4. CENA  DÍLA 

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen „smluvní cena“) je stanovena dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena bez DPH: 1 848 880,26 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet osm tisíc osmdesát 

korun a dvacet šest haléřů) 

DPH: 388 264,85 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun a osmdesát 

pět haléřů) 

Cena včetně DPH: 2 237 145,11 Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet sedm tisíc sto čtyřicet 

pět korun a jedenáct haléřů) 

 

Objednané stavební práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 

235/2004 Sb. v platném znění. 

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouvě. 

4.2. Smluvní cena je stanovena na základě Nabídkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 

1 této smlouvy. 

4.3. Jednotkové ceny uvedené v Nabídkovém rozpočtu Zhotovitele jsou pevné až do doby 

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v Nabídkovém rozpočtu 

Zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data 

konečného převzetí díla. 

4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 

a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto Smlouvou.  

4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo 

i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, 

dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů 

vyžadovaných Objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních 

materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk Zhotovitele nutné 

k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, 

že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla Objednatelem. 

4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 

v souladu s ustanoveními Smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

písemného souhlasu Objednatele, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 

smluvních ujednání o ceně díla dle Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli, případně 

může Objednatel požadovat odstranění těchto prací a Zhotovitel je povinen mu vyhovět, 

nedojde-li k dodatečnému odsouhlasení prací Objednatelem. 

4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany 

berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou příslušného daňového zákona 

se promítne do konečného vyčíslení ceny díla. 

4.8. Oceňování víceprací bude prováděno následujícím způsobem: 

 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení Nabídkového rozpočtu. 

Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídkovém rozpočtu 

Zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany Zhotovitele dle aktuálně platného směrného 
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ceníku prací ÚRS Praha, v případě, že se bude jednat o položky neobsažené ani v původním 

Nabídkovém rozpočtu Zhotovitele, ani ve směrném ceníku, budou takové položky oceněny 

podle cen obvyklých v čase a místě. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření 

příslušného dodatku. 

4.9. O cenu prací, které nebudou Zhotovitelem provedeny (méně práce) a v Nabídkovém rozpočtu 

Zhotovitele nebo ve výkazu výměr Objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, 

bude snížena cena díla. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), kterou 

vystaví Zhotovitel do 14 dnů od předání a převzetí stavby. Zálohy se neposkytují. 

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí daňového dokladu musí být Objednatelem nebo 

technickým dozorem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací 

a dodávek, oceněný dle čl. 4 Smlouvy  

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

5.4. Plnění Zhotovitele v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel 

obdržel daňový doklad Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Objednateli 

doručena třetího dne ode dne jejího odeslání. 

5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.  

 Daňový doklad dále musí obsahovat: 

− označení účetního dokladu a jeho číslo, 

− číslo a datum podpisu Smlouvy o dílo, 

− název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 

− předmět dodávky a název stavby, 

− den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti, 

− název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

− celkovou cenu účtovaných prací bez DPH, 

− razítko a podpis Zhotovitele, 

− technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu. 

− Identifikační číslo projektu, pokud bude přidělena dotace. 

 

5.8. Platby bude Objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. 

5.9. Adresa pro zaslání faktury Zhotovitele na Objednatele je totožná s adresou Objednatele podle 

čl. 1 Smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak). 

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel 

oprávněn vrátit ji neprodleně Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 

Objednateli. 

 

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY 
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6.1.Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v nejvyšší jakosti 

a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 

systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude 

odpovídat Objednatelem Zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté dokumentaci, pokud 

není v ostatních článcích Smlouvy stanoveno jinak. 

 

6.2.Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace Smlouvy 

kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se Objednatel 

mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou. 

 

6.3.Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 

předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi 

tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

 

6.4.Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy,  atd.). 

Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 

dní před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

 

6.5.Dílo dodávané podle Smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 

bez vad a nedodělků Zhotovitelem všem normám včetně doporučením a právním předpisům 

platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany života, zdraví 

a životního prostředí. 

 

6.6.Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace 

zejména tyto činnosti a doklady 

kopie listů stavebního deníku, 

všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 

orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 

smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak certifikáty nebo prohlášení o vlastnostech 

výrobků (o shodě) a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke 

kterým jsou jejich výrobci vydávány, 

návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 

výrobcem dodávány. 

 

6.7.Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 

v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

 

6.8.Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 

se získáním dokladů dle čl. 6 Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 

Objednatel se zavazuje poskytnout k zajištění potřebné dokumentace součinnost. 

 

6.9.Realizací akce nesmí dojít k významnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, 

ke vzniku škod na životním prostředí v souvislosti s oběhovým hospodářstvím nebo k významné 

nehospodárnosti při využívání jakéhokoli přírodního zdroje. Odpady vzniklé v průběhu 

rekonstrukce budou likvidovány podle příslušných ustanovení zákona o odpadech. Při 

natěračských pracích (krovu, trubek, trámů, zárubní apod.) bude vznikat i nebezpečný odpad. 

Pokud práce bude provádět odborná firma, vyžádá si stavebník dobrozdání o ekologické likvidaci 

tohoto odpadu.  
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6.10. Realizací akce nesmí dojít k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody 

nebo krajiny. Při realizaci opatření nesmí být používány kontaminující a nebezpečné látky, 

chemikálie.  

 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku 

požadovanému touto Smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 

stanovené ve Smlouvě nebo obecně platnými předpisy. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odst. 7.1. Smlouvy, které budou zjištěny v záruční 

lhůtě, která je stanovena na dobu 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data 

oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Dodávky technologických zařízení 

(ve smyslu spotřebního zboží podle § 2081 odst. 1, § 2161 a 2165 občanského zákoníku) mají 

záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců. 

7.3. Za vady zjištěné v záruční době Zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla 

jako přímý důsledek skutečnosti, že dílo nebylo v záruční době provozováno Objednatelem 

v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto 

Smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu 

odpovídá Zhotovitel. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady, musí Objednatel sdělit Zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele dle čl. 1 Smlouvy, avšak 

nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho 

žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, Objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 

dané mu touto Smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 

požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními 

stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení 

se počítá ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, přičemž oznámení odeslané datovou 

zprávou se považuje za doručené dodáním do datové schránky Zhotovitele. 

7.6. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle ustanovení odst. 

7.5 Smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 

odstoupit od Smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím 

vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady 

Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady 

zajištěné Objednatelem spojeny, a to do 14 kalendářních dnů po obdržení příslušného 

platebního dokladu Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých závazků vůči 

Zhotoviteli své finanční nároky na v tomto odstavci specifikovanou náhradu škody, kterou 

Zhotoviteli vyúčtuje. 

7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba celého díla prodlouží o dobu, 

po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo 

mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle Smlouvy.  

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch Objednatele. 

7.9. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel 

je povinen tomuto nároku Objednatele vyhovět. 
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7.10. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace 

(potvrzeným e-mailem nebo dodáním do datové schránky). Pokud tak neučiní, je povinen 

zaplatit Objednateli mimo náhradu škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno 

− jméno zástupců obou smluvních stran, 

− číslo smlouvy o dílo, 

− datum uplatnění a čj. reklamace, 

− popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

− datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

− vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě porušení povinností daných Zhotoviteli touto Smlouvou, s výjimkou případů podle 

ustanovení čl. 13 Smlouvy, má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 

Smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči Zhotoviteli uplatnit a Zhotovitel má povinnost 

zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou 

následující: 

8.1.1. Při nedodržení termínu plnění podle čl. 3 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla (bez DPH) za každý 

i započatý den prodlení. 

8.1.2. Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s termínem převzetí staveniště dle odst. 3.3. Smlouvy 

nebo/a termínem zahájení prací na díle dle odst. 3.4 Smlouvy, bude povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla 

8.1.3.1.  Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 

3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle odst. 7.5 Smlouvy o dílo 

činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.2.  Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního 

dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle odst. 7.5 Smlouvy činí 3.000 

Kč každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.3.  Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla v případě podle 

odst. 7.10 Smlouvy činí 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den a vadu. 

8.1.3.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle odst. 3.5 

Smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného plánu BOZP k výstavbě, 

požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném Objednatelem nebo zástupcem 

Objednatele do stavebního deníku a neodstraněném Zhotovitelem ani v dodatečně k tomu 

poskytnuté lhůtě zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ.  

8.3. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 

vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů 

na zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou 

zápočtu vzájemných pohledávek. Pokud Objednateli ze stejného důvodu vznikne škoda 
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až po zaplacení celé sjednané ceny Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli 

uhradit. 

8.4. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

Objednatele. 

8.5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet Objednatele během 14 kalendářních dnů po obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel 

ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči Zhotoviteli své 

finanční nároky na smluvní pokutu, kterou Zhotoviteli vyúčtuje. 

8.6. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou. 

8.7. Jestliže Objednatel neuhradí Zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

8.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné 

právní povinnosti. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1.  Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu v Zhotovitelem jako 

pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat 

v souvislosti s prováděním činnosti Zhotovitele dle Smlouvy, s tím, že Zhotovitel je odpovědný 

za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních 

předpisů a Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy do chvíle 

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, 

že požadované pojištění je plně platné a účinné. 

9.3. Ustanovení čl. 9 Smlouvy nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto 

Smlouvou. 

 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

 

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 

a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal Objednatel. 

 10.2.  Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 

součástí Smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli. Pokud 

by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem nebyly dostatečné nebo 

kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností Zhotovitele upozornit 

Objednatele na tuto skutečnost. 

 

11. NÁHRADA ŠKODY 

11.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (díle nebo jakékoliv jeho části) 

od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla na základě protokolárního předání 

a vyklizení místa jeho provádění. 

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 

do předání díla Objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení čl. 13 Smlouvy, 

odstraní Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo 



 

Stránka 10 z 18 

 

jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami 

Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatele 

a poddodavatelů Objednatele, způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu 

provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 

Smlouvy, včetně povinností podle ustanovení čl. 7 Smlouvy. 

11.4. Porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO 

12.1. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování 

do místa provádění stavebních prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel 

údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému 

vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle Smlouvy. 

12.2.  Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese 

Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém 

předmětu díla na Objednatele.  

12.3. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným Zhotovitelem a jeho poddodavateli 

v souvislosti s dílem, zůstane Zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům po celou dobu plnění 

Smlouvy. 

13. VYŠŠÍ MOC 

 

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 

touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události 

nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla 

teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 

z jejích hospodářských poměrů. 

13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 

událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 

při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Takové 

události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého 

rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky 

celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 

ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky 

a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora 

uvedených. 

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší 

moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu 

e-mailem nebo telefonem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem 

bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání 

předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz 

o této skutečnosti. 

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu 

na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 

charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 

teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo 
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zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které 

jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, podle svého uvážení buď 

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v čl. 13 Smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 měsíce. 

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy je zejména, 

když: 

a) Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními Smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí ze Smlouvy na jiný subjekt, 

b) i po upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol 

a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení 

Objednatele nebo jeho dodavatelů, 

c) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší 

na staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 

ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 

d) Zhotovitel se přes upozornění Objednatelem zpozdil o více než 15 kalendářních dnů 

s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou 

povinnost tato Smlouva nestanoví jinak, 

e) Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých 

povinností daných mu Smlouvou, 

f) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 

věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se Smlouvou, 

g) Zhotovitel neprovádí dílo v rozsahu nebo v kvalitě dle Smlouvy nebo neoprávněně zastaví 

či přeruší práce na stavbě na více jak 10 dní, 

h) Zhotovitel v případě změny poddodavatele neprokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném 

zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je Smlouva uzavřena, 

i) opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 

(stavbyvedoucího) na stavbě. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

Odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci se nedotýká povinnosti 

Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody Objednateli. 

14.3. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem 

na základě ustanovení odst.  14.2. Smlouvy, zašle Zhotoviteli „Oznámení o odstoupení 

pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele 

uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést 

do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní 

cenu dle Smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se 

Smlouvou, uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů po obdržení 

platebního dokladu Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 

vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli 

účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude 
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vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní dílo 

nebo jeho část – jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu Objednatelem neučiní, budou součástí 

nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění 

Zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní 

nároky Objednatele dané jemu touto Smlouvou. 

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od Smlouvy zasláním písemného 

„Oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele“ Zhotoviteli. Po obdržení 

takovéhoto oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele Zhotovitel ihned, 

pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak: 

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných Objednatelem v oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí 

Objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části, 

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál Zhotovitele a jeho poddodavatelů 

a staveniště předá Objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se Smlouvy s výjimkou těch, které budou 

postoupeny Objednateli ve znění ustanovení bodu d) níže, 

d) s výhradou plateb podle odst. 14.5 Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli dílo nebo jeho část 

ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele, postoupí Objednateli 

veškerá práva a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy 

z rozhodnutí Objednatele, a pokud to bude Objednatelem požadováno, v jakýchkoliv 

poddodavatelských smlouvách týkajících se Smlouvy uzavřených Zhotovitelem s jeho 

poddodavateli, a předá Objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty 

připravené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 

odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele. 

14.5. V případě odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele podle ustanovení odst. 14.4. 

Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem a předanou 

Objednateli ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele, 

b) prokázané náklady vzniklé Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště 

a odvolání personálu Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště, 

c) prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle odst. 14.4 

písm. a) Smlouvy. 

 

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

 

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí Objednatel nebo inženýrská 

organizace Zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné 

a jsou vlastnictvím Objednatele, resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být 

využity výlučně jako podklady k realizaci díla. 

15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, 

nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele nebo inženýrské organizace. 

 

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 
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16.1. Objednatel předá Zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím 

podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 

dohodnutém ve Smlouvě. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 

k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 

uvedenou škodu uvést neprodleně a na vlastní náklady do původního stavu. 

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního 

užívání, zábory, dopravní omezení apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení 

stavby zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. 

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi Zhotovitele pořádek, 

zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při montážních pracích apod.  

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, 

si zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 

a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo realizace proti vniknutí cizích osob. Objednatel není 

odpovědný za škody způsobené na věcech Zhotovitele, na věcech jeho poddodavatelů a na 

věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro Zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti 

související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak. 

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených 

orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace 

stavby dle požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 

související s realizací předmětu díla.  

16.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy 

(§ 157 stavebního zákona), do kterého je povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále 

přístupném místě.  

16.9. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

16.10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele 

vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo Zhotovitele 

může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel prostřednictvím 

svého technického dozoru, případně zpracovatel, resp. zpracovatelé Projektové dokumentace 

nebo zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn Smlouvy. 

16.12. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil Objednatel, případně 

technický dozor investora, koordinátor BOZP nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit 

své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem 

souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům 

Zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel 

oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 
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16.13. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 

prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují 

vícepráce a méněpráce, zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 

od dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací, resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 

a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 

vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. 

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

17. 1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně Objednatele o postupu 

prací na kontrolním dnu stavby, který svolává Objednatel. Pokud nebude při realizaci díla 

smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně. 

17. 2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

17. 3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště 

pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek 

svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů. 

17. 4. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti 

s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů 

a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 

a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů 

budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně 

platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 

a ochraně životního prostředí. 

17. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 

Objednatele povinen doložit. 

17. 6. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 

ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří nepostupují 

v souladu s ustanoveními čl. 17 Smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní 

k provádění díla dle Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen bez odkladu a na své 

náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti 

dané Zhotoviteli touto Smlouvou. 

17. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo zdravotně závadný. Pokud tak Zhotovitel učiní, 

je povinen neprodleně po zjištění takové vady Objednatel provést nápravu a veškeré náklady 

s tím spojené nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahují na materiál 

a dodávky dodané pro realizaci díla Objednatelem. Ustanovení tohoto odstavce je platné 

pro Zhotovitele po celou dobu životnosti předmětu díla. 

17. 8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 

náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích 

a zpevněných plochách. 

17. 9. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona 

č. 309/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření 

uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil 
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při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti 

převzatém Zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek 

stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP. 

17. 10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat vyhlášku o regulaci hlučných činností, 

v tomto případě zejména omezení používání hlučných strojů a zařízení o nedělích, státních 

svátcích a ostatních svátcích po vymezenou dobu.  

17. 11. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za řádné vedení stavby 

a kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost 

stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. 

Personální změna v osobě stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde 

k personální změně v osobě uvedené odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen, v dostatečném 

časovém předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek 

vztahujících se k odpovědné osobě stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací 

dokumentaci související veřejné zakázky, včetně prohlášení pracovníka v pozici 

stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky 

s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.  

Stavbyvedoucí je povinen být přítomen na stavbě s pravidelnou denní permanencí po dobu, 

kdy na stavbě probíhá provádění stavebních prací, dodávek nebo služeb souvisejících 

s předmětem plnění Smlouvy. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad 

při provádění stavby a neprodleně oznámit Objednateli a stavebnímu úřadu závady, které 

se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 

spolupracovat s osobami vykonávajícími technický dozor. 

17. 12. Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě Objednatelem schválenou 

informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace 

o investorovi. Tuto tabuli je Zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu 

výstavby. 

17. 13. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 

plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 

prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši 

dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat 

pojištění poddodavatelů. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit udržení 

tohoto pojištění v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv 

na vyžádání Objednatele doložit. 

17. 14. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění bude Zhotovitel plnit prostřednictvím 

poddodavatelů. V případě, že prostřednictvím poddodavatele Zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace v souvisejícím zadávacím řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena, je 

Zhotovitel povinen uvést nejpozději ke dni podpisu Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění 

má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, kteří se podíleli na prokázání kvalifikace 

Zhotovitele, uvést identifikační údaje každého takového poddodavatele, předložit řádně 

uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem, která bude mimo jiné obsahovat závazek 

poddodavatele o společné a nerozdílné odpovědnosti k předmětné části díla. Za tu část 

předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel 

a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou 

změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  

- písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel 

pro Zhotovitele zajišťovat, 
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- identifikační údaje nového poddodavatele, 

- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti 

za plnění díla ve sjednaném rozsahu, 

- doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatele minimálně na úrovni 

kvalifikace prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 

v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 

Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

17. 15. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 

pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

17. 16. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou vyžadovanou a nezbytnou spolupráci 

a součinnost k zajištění a získání kolaudačního souhlasu, zejména poskytnout za tímto účelem 

příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném příslušným stavebním 

úřadem a zadavatelem, a aktivně se zúčastnit na výzvu zadavatele kolaudačního řízení 

a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

 

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy dílo připraveno ke 

konečnému předání Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 

od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

18.2. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání 

a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy ukončeno nebo 

připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím 

spojené. 

18.3. Dokončení díla, rovněž tak každého dílčího celku, bude předcházet předložení Zhotovitelem 

veškerých dokladů stanovených v čl. 6 Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze zahájit předávací 

řízení, resp. považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

18.4. O průběhu každého přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 

Objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 

v souladu s požadavky Smlouvy a bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí 

díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je ve Smlouvě uveden termín konečného 

předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném 

převzetí díla. 

18.6. Objednatel je povinen převzít i dílo, resp. každý dílčí celek, které vykazuje drobné vady 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 

případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 

o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 

nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

18.7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti dokumentaci stavby, technické specifikaci a Smlouvě. 
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19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

19.1.   Veškeré dohody učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají 

platnosti dnem podpisu Smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní 

jednání učinily. 

19.2.  Vztahy, které neřeší tato Smlouva, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném 

znění. 

19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy. 

19.4.Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele přenést na třetí 

osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro Zhotovitele vyplývají ze Smlouvy. 

19.5.Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 

na příslušný soud. 

19.6.Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.   

19.7.Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu 10 let 

od zániku Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel dle odst. 20.6. Smlouvy povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. 

19.8.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Tato Smlouva je platná do úplného splnění práv a 

povinností ze Smlouvy vyplývajících.  

19.9.V případě, že Zhotovitel během realizace stavby změní poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností 

předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

19.10. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění Smlouvy vyjma příloh 

bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné; zveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

s výjimkou příloh a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek. 

19.11. Smlouva je vyhotovena ve 2 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení 

a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

19.12. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet 

Příloha č. 2: Smlouva či pojistný certifikát vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem 
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V Jaroměři  dne  ……………….   V Mladých Bukách, dne 06.01.2025 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

  

      

Mgr. David Horký       Vitalij Antoň   

    ředitel školy       jednatel společnosti 

 

 

 

Přílohy  

1) Nabídkový rozpočet Zhotovitele ze dne 06.12.2024  

2) Potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy (pojištění stavebně montážní a pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě) 

Uhod
Obdélník

Uhod
Obdélník

Uhod
Obdélník

Uhod
Obdélník


