
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO

Č…….
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami


Název dodávky: „Hořice, Janderova – oprava komunikace“

2. Smluvní strany

2. OBJEDNATEL:

Obchodní firma:    Město Hořice	 
IČ: 	    00271560
DIČ:	    CZ 699005965
Sídlo:          	    náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: 	    starostou panem Ing. Arch. Martinem Pourem

2.  ZHOTOVITEL:
	
Obchodní firma:     	M – SILNICE a.s.
Sídlo / místo podnikání:   Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený / jednající:     Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
		jednajícím na základě pověření
IČ: 	421 96 868
DIČ:                          	CZ42196868
Bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	1080015329/0800

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1:

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací „Hořice, Janderova – oprava komunikace“ – provedení opravy asfaltového povrchu v části ulice Janderova u plaveckého bazénu.
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění rozsah prováděných stavebních prací, přičemž v ceně díla se započtou vícepráce a méněpráce.


 
 

4. Úprava odměny za zhotovení díla

Smluvní strany v návaznosti na vzniklé méněpráce a vícepráce souhlasí, že se čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 21.8. 2024 mění takto:  
Základní cena dle smlouvy                                                                              647.123,13 Kč bez DPH 
práce nerealizované, nevyfakturované                                                             -15.417,36 Kč bez DPH
vícepráce dle přílohy č. 1  (větší rozsah opravované komunikace + DIO)       116.077,28 Kč bez DPH
Nová cena díla                                                                                               747.783,05 Kč bez DPH
DPH 21 %                                                                                                       157.034,44  Kč
Cena včetně DPH                                                                                          904.817,49 Kč s DPH

5. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že se v ostatních bodech smlouva o dílo ze dne 21.8 2024 nemění.  
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Hořice dne 4.12.2024 usnesením č. RM18/23/2024/2024.

	V    Hořicích      dne  5.12.2024
	
	V Jičíně   dne 9. 12. 2024

	

za objednatele
	
	

                  za zhotovitele

	

…………..……………...

	
	

         …………..……………...


                                                                            














  Zpracovatel: Ing. R. Rykl
