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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem, bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxxxxx
zástupce pro věcná jednání (inv. referent): Ing. Miroslav Kopecký, e-mail: xxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Ústí nad Labem Podmokelská 1/15,
400 07 Ústí nad Labem (dále jen „Objednatel“) a
BOLID M s.r.o.
se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537 zastoupena: Lukášem Havlíkem, prokuristou
bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: xxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Lukáš Havlík (dále jen „Zástupce zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“)


PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení     k veřejné zakázce zadávané dle zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ev. č. NEN: N006/20/V00022720 a pod názvem: NKP SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu (dále jen
„Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je provedení stavebního díla s názvem NKP SHZ Bečov
nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu (dále jen „Smlouva“).
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2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy tak, jak se stanoveno níže v tomto Dodatku
č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).


1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se z důvodu změn spojených jednak se změnou ředitele územní památkové správy NPÚ, jednak se změnou sídla této územní památkové správy na straně objednatele dohodly na úpravě údajů obsažených v hlavičce Smlouvy v části zastoupen a v části Doručovací adresa takto:
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem,
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
jakož i dále na změně oprávněné osoby, jež bude tento Dodatek autorizovat takto: PhDr. Petr Hrubý, ředitel ÚPS v Ústí nad Labem


1.2. Smluvní strany si potvrzují, že po zahájení stavebních prací na objektu a celkovém rozkrytí konstrukcí zakrytých, nepřístupných či jinak nedostupných, byly zhotovitelem zjištěny, kontrolními orgány potvrzeny a Zástupcem objednatele vzaty na vědomí nálezové situace, jejichž vyřešení je nezbytné pro řádné dokončení Díla. Vzhledem k těmto situacím a vzhledem k navazujícím pokynům orgánů památkové péče se obě strany dohodly na dílčích změnách provádění Díla blíže specifikovaných ve změnových listech ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č. 20, ZL č. 21 a ZL č. 22.

1.3. Smluvní strany se dohodly s odkazem na zjištěné skutečnosti uvedené v nově zajištěné dokumentaci „SHZ Bečov – Restaurování hradu – Rozšíření stávající PD o statické posouzení hradní kaple“ a následně vypracovaný Změnový list č. 21 na prodloužení termínu, odůvodněným jednak nezbytností provedení těchto statických úprav a jednak nemožností provádět tyto úpravy v zimním období, celkově o 12 měsíců, tedy do 33 měsíců od převzetí staveniště.
Bod 4.1.3. se mění na: Doba pro dokončení Díla: do 33 měsíců od převzetí Staveniště

1.4. Smluvní strany konstatují, že veškeré „Finanční rezervy“ (položka č. 005261030R) budou tímto Dodatkem vyčerpány. Dále v návaznosti na odůvodněné vícepráce převyšující celkový objem
„Finanční rezervy“ bude muset být celkový objem smluvního závazku navýšen.
Bod 5.1. se mění na: Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Rozpočet a předložených Změnových listech ZL č. 1 až ZL č. 22:
· V celkové výši 27 237 709,05 Kč (Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“)
· V celkové výši 32 957 627,95 Kč vč. DPH

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:
Původní Smluvní cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3, činila: 26 130 000,00 Kč bez DPH Strany si Dodatkem č. 4 sjednávají následující navýšení Smluvní ceny o: 1 107 709,05 Kč bez DPH Celková konečná cena díla dle Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tedy činí: 27 237 709,05 Kč bez DPH.




2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní části Smlouvy o dílo „NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou – rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu“ zůstávají nezměněny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru  smluv ve smyslu  § 5 zákona č. 340/2015 Sb.,         o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek podepsala osoba, která jedná jeho jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 17
· Příloha č. 2 – Změnový list ZL č. 18
· Příloha č. 3 – Změnový list ZL č. 19
· Příloha č. 4 – Změnový list ZL č. 20
· Příloha č. 5 – Změnový list ZL č. 21
· Příloha č. 6 – Změnový list ZL č. 22.
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