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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu





čfs/oZL:


objednatel: zhotov el:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333	17
Bolid M s.r.o., IČO: 26347741


název ZL:	Přípravné práce pro statické zajištění kaplové věže
pfedmět změny:

Predmětem změny jsou Přípravné práce pro statické zajištění kaplové věže Homiho hradu. Tento Změnový list je vyhotoven na základě požadavků projektové dokumentace "Rozšíreni stávající PO o statické posouzeni - statické zajištěni kaplové věže. Jedná o zcela odůvodněný požadavek přesné definice a naprosto detailního průzkumu statických trhlin kleneb, klenebných žeber a vnitřních povrchů stěn kaple Horního hradu včetně prostorů nik a okenních otvorů.

zdůvodněni nezbytnosti změny (havérle, po!adavek OPP, technické důvody atp,):

Předmět změny: Prípravné práce pro statické zajištění kaplové věže Horního hradu.


zdůvodněni pflčln evenl nepi'edvldatelnosti změny:

Jedná se o požadavek vyplývající z účastníkem programu nově zajištěné projektové dokumentace: SHZ Bečov - Restaurováni hradu - Rozšfi'enf stávající PO o statické posouzení kaple Horního hradu. Jedná o zcela odůvodněný požadavek pi'esné definice a naprosto detailního průzkumu statických trhlin kleneb, klenebných žeber a vnitřních povrchů stěn kaple Horního hradu včetně prostorů nik a okenních otvorů. Práce pi'ípravné budou předcházet vlastní realizaci statického zajišťování konstrukcí hradní kaple, jež se ve světle nově nabytých skutečností Jeví jako naprosto zásadní pro další zachování kaple jako celku a též opati'ení nezbytných pro provozní využití kaple jako prioritní části nově pi'ipravovaného návštěvnického okruhu.

zdůvodnění nemo!nosti oddělení praci a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO




vliv na cenu díla:	ANO





CELKOVÁ BILANCE M NěPRACI A VICEPRACI


vliv na termin dokončení:


rozpočet:

cena:



rozpočet:


cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
cena:	bez DPH
21%DPH
celkem


méněprace
NE
Kč Kč Kč
vícepráce
ANO
Kč Kč Kč
167 400,00 Kč
35154,00 Kč
202 554,00 Kč


Práce mají vliv na temín dokončení akce SMVS: vliv této změny na celkový termín dokončení - 1 měsíc

jiné vlivy (na změnu PO apod.):



pfHohy:
Polo!kový rozpočet + rekapitulace




podpis zhotovitele:


Lukáš Havlík / rokurista Bolid M
podpis projektanta :

Miroslav Tu, / At. DOMUS
podpis TOS:

Martin Schuster/ Profin ML s.r.o.
podpis objednatele:

Datum


Datum

J--'-·"'-
Datum


Datum


	
	
iHsloZL:

	
	
	17

	

	Vyj4di'enl Projektanta
Rozsah dfla byl v tomto pffpadé upfesnén tak, aby reflektoval zjišténý stav a umožnil docf/it využiti v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).

	Vyj4dfenl TDS

	Vyj4di'enl objednatele
Realizace téchto pracf bude na základé zjišténého skutečného stavu pfi provádénl stavebnfch pracl v souladu se slučitelnosti s již provedenými pracemi, a to pfi respektováni požadavku orgánu státnl památkové péče. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).

	Dali! vyj4dřenl



Stavba:	946-17

Položkový rozpočet stavby
SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU -ZL č.17

Objekt: Rozpočet:

02 - DJ - R
02

Horní hrad - restaurátorské práce
Vícepráce - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KAPLOVÉ VĚŽE

Objednatel:	Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3 11800	Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3 11000	Praha 1
Vypracoval:	Ludmila Rothová

ICO: 75032333
DIC: CZ75032333


ICO: 26347741
DIC: CZ26347741



Rozpis ceny	Celkem
	HSV
	
	
	167 400,00

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	167 400,00



Rekapitulace daní
	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	167 400,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	35 154,00 CZK


Zaokrouhlení	0,00 CZK

Cena celkem s DPH	202 554,00 CZK


[bookmark: _GoBack]                   v
dne


Lukáš Havlík, P• >kurista
Za zhotovíte


Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	
Celkem
	%

	
R01
	
Přípravné práce
	
HSV
	
	
	
167 400,00
	
100,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	167 400,00
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	946-17	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNI HORNIHO HRADU -ZL č.17

	O:
	02
	- DJ - R
	Horní hrad - restaurátorské práce
	
	

	R:
	02
	
	Vícepráce - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STATICKÉ
	ZAJIŠTÉNi KAPLOVÉ
	VÉŽE



	
P.O
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/MJ
	

Celkem

	Díl: R01	PřiDravné Dráce	167 400 00

	1 902	ROD
	Hzs-průzk.práce na památkách
	h
	186,00000
	900,00
	167 400,00


položka z SOD č.1 - Ostatní a vedlejší náklady :


Restaurátorský dohled vč. zapracování postupu prací do výsledné restaurátoské zprávy restaurováni maleb v kapli
: 186

186,00000
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