ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu
reg.č.stavby:	134V15100025	i!lsloZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007
objednatel:	Národnípamátkový ústav, IC: 75032333 	19
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., rCo: 26347741

název ZL:

Truhlářské práce a výrobky


pi'edmět změny:

Jedná se o zajištění menších truhlál'ských prací a výrobků jako např. dřevěné bedny na volně uložené stavební prvky ve 4 . NP, zábradlí ukončujíicnově položené zaklopení stropu nad SK 301, zábradlí schodiště mezi 1. NP a 2. NP a doplnění dřevěné odklápěcí podesty v DJ 303. V neposldní l'adě se jedná o ochranu stávaíjcích nově opravených dřevěných podlah formou koridorů z geotextilie.

zdůvodněni nezbytnosti změny (havérie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná se o požadavky investora jež uplatňuje na zhotovitele během vlastní realizace restaurátorských prací a jež budou slouži zejména k zlepšení budoucí nově připravované návštěvnické trasy a taktéž k ochraně konstrukcí, které budou v návaznosti na prodloužení terminu realizace déle odolávat režimu stavby.


zdl'.lvodněnl pfičin event nepfedvldatelnosti změny:

Jedná se o požadavky investora jež uplatňuje na zhotovitele během vlastní realizace restaurátorských prací a jež budou slouži zejména k zlepšení budoucí nově připravované návštěvnické trasy a taktéž k ochraně konstrukci, které budou v návaznosti na prodlouženi termínu realizace déle odolávat režimu stavby.


zdl'.lvodněnl nemožnosti odděleni pracl a samostatného zadéní:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH	PHčcelkem  Kč

:	ANO	rozpočet:

méněpréce
ANO



vícepráce
ANO

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
CELKOVÁ BILANCE MÉN PRACI A VÍCEPRACI	cena:		bez DPH 21%DPH
celkem
· 
--	Kč
           Kč
_Kč
60364,00  Kč
12676,44 Kč
73 040,44 Kč

vliv na termín dokončeni:

Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PO apod.):


pi'Hohy:
Položko"9 rozpočet + rekapitulace



podpis zhotovitele:	\
Lukáš Havlík / ProkuristaBolid M	Datum I
podpis projektanta :		
Miroslav TUPÝ/ At. DOMUS	Datum I - 
ij

podpis TOS:	/	
Martin Schuster/ ProfinQ ML s.r.o.	

:	
DatumI

	
	
i!lstoZL:
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	Vyjádfenl Projektanta

Rozsah dfla byl v tomto pffpadé upfesnén tak, aby reflektoval zjiSténý stav a umožnil docflit vyutitf v souladu s poladavky objednatele, VSe dle zákona 13412016 Sb, § 222 (,4)

	Vyjaidi'enr TOS

	Vyjaidi'enl objednatele
Realizace těchto pracf bude na základě zjiSténého skutetného stavu pfi prováděn{ stavebnfch pracf v souladu se slučitelnost{ s jil provedenými pracemi, a to pfi respektován{ poladavku orgánu státní památkové péče, VSe dle zákona 13412016 Sb, § 222 (4),

	Dalšl vyjaidfenl



	Položkový  rozpočet stavby

	Stavba:
	946-19	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO
HRADU -ZL č.19

	Objednatel:
	Národní památkový ústav	IČO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3	DIČ: CZ75032333
11800	Praha-Malá Strana

	Zhotovitel:
	BOLID M s.r.o.	IČO: 26347741
Voršilská 2085/3	DIČ: CZ26347741
11000	Praha 1

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	Ludmila Rothová


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	60 364,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	60 364,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	60 364,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	12 676,44 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	73 040,44 CZK

	
v	

[bookmark: _GoBack]


Za zhotovitele	\
	


/	


	
	Za objednatele	-
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Rekapitulace dílčích částí

	Číslo	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02-DJ	Horní hrad
	0,00
	60 364,00
	12 676,44
	73 040,44
	100

	01	Méněpráce
	0,00
	-8 244,00
	-1 731,24
	-9 975,24
	-14

	02	Vícepráce
	0,00
	68 608,00
	14 407,68
	83 015,68
	114

	Celkem za stavbu
	0,00
	60 364,00
	12 676,44
	73 040,44
	100




Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
766
	
Konstrukce truhlářské
	
PSV
	
	
	
60 364,00
	
100,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	60 364,00
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	946-19
	SHaZ Bečov
	nad
	Teplou,
	SO
	05-
	RESTAUROVÁNI
	HORNIHO
	HRADU-ZL
	č.19

	O:
	02-DJ
	Horní hrad

	R:
	01
	Méněpráce



	

P.č
	

Čisto položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/MJ
	

Celkem

	Díl: 766	Konstrukce truhláfské	-8 244,00

	1 125_T
	Nové hranolové zábradlí v místnosti SK_101 - vyrobeno formou repliky a místní analogie SHaZ Bečov
	kus
	-1,00000
	8 244,00
	-8 244,00

	
	
	
	
	
	
	


položka z SOD č.107- rozpočet 1NP, stavebni část : -1	-1,00000
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Položkový rozpočet
	S:
	946-19
	SHaZ Bečov
	nad
	Teplou,
	SO
	05
	-
	RESTAUROVÁNÍ
	HORNÍHO
	HRADU
	-
	ZL č.19

	O:
	02-
	DJ
	Horní hrad

	R:
	02
	
	Vícepráce



	
P.č
	

Člslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množstvl
	

Cena/ MJ
	

Celkem

	Díl:766	Konstrukce truhlářské	68 608 00

	1 766-001
	D+M dfevěná bedna na stavební prvky, m.č. DJ_302
	ks
	1,00000
	13 650,00
	13 650,00



	
	nová položka : 1
	
	1,00000
	

	2! 766-002
	I D+M zábradlí nad stropem SK_301
	ks
	1,000001
	9 360,00 1
	9 360.00 1

	
	nová položka : 1
	
	1,00000
	
	

	31766-003 
	I D+M zábradlí schodiště 1.04T nad rámec PD
	ks
	1,000001
	9 850,00 1
	9 850,0 01

	
	nová položka : 1
	
	1,00000
	
	



	4 331_T
	Z důvodů ochrany unikátní maltové podlahy ve dveřní nice v jižní stěně místnosti č. DJ_303 doplnění, nové dřevěné odklápěcí podesty - vyrobeno formou repliky a místní analogie SHaZ Bečov
	kus
	1,00000
	21 654,00
	21 654,00

	
	
	
	
	
	
	


položka z SOD č. 103 - 3NP, stavební část:
D+M podesty  m.č. DJ_302 - vzor dle 3.31T : 1	1,00000I

 	5 !568111111R00		Zřízení vrstvy  z geotextilie  skl.do  1:5, š.do 3 m	m2	324,000001	43,50 1	14 094.0 01 nová položka :
ochrana stávajících nově opravených dřevěných podlah - vytvoření komunikačních koridorů :

1NP : (7+7+6)*2
2NP : (6,5+13+5+7+6+5+11)"2
3NP : (7+6,5+6+8,5+6+12,5+3)*2
4NP : (13+13+6,5+6,5)*2

40,00000
107,00000
99,00000
78,00000
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