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 DODATEK č. 1
k č. SPA-2024-800-000127/1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Skalka a VDJ Modřín – zateplení fasád“
uzavřené dne 26. 06. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva 

                              místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. 


 (dále jen „Objednatel“)

a

FUTURE BAU s.r.o., 

se sídlem Truhlářská 2720/26, Cheb, PSČ 350 02, 

IČ 27968782, DIČ CZ27968782, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 19281

Společnost zastoupená: 
jednatel

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, 

číslo účtu:  98907910/8030
Zástupce při jednání ve věcech technických: jednatel
Zástupce při jednání ve věcech provozních: jednatel


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn v rozsahu díla a změny ceny díla dle položkového rozpočtu, včetně uvedených víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000127 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:
· v článku 4. Cena odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2.
Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:
Základní cena bez DPH
12 071 349,96 Kč

Z toho

a) VDJ Skalka
5 229 833,69 Kč

b) VDJ Modřín
6 841 516,27 Kč

(a) 
Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:

(b) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive snižuje o -875 742,00 Kč bez DPH za neprovedené méněpráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací a víceprací (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

(c) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o +335 853,15 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací a víceprací (příloha č. 2), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Původní cena za dílo: 
12 611 238,81 Kč bez DPH

Snížení ceny díla: 
-539 888,85 Kč bez DPH

Nová základní cena bez DPH: 
12 071 349,96 Kč bez DPH
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy
Příloha č.1:
Položkový rozpočet pro VDJ Skalka včetně víceprací a méněprací
Příloha č.2:
Položkový rozpočet pro VDJ Modřín včetně víceprací a méněprací
V Chebu dne






V Chebu dne 
Za Objednatele:






Za Zhotovitele:

…………………………………
…………………………….

      předseda představenstva
jednatel

……………………….…….…


místopředseda představenstva
2
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