
DOHODA  č.  07653-2024-4502-D-0253/11-01-001-S00683-01 

o ukončení závazků ze smlouvy o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických 

škod – „SEZ, Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a. s. a areálu 

bývalého Kazeto Přerov s. p. v Praze Vysočanech“ (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 jednající:   Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. KHSanace s. r. o.  

 se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10  

 IČO: 28160797  

 DIČ: CZ28160797 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

 129594  

 zastoupen: Mgr. Radkem Heřmánkem, jednatelem  

 (dále jen „zhotovitel“) 

   

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tuto Dohodu o ukončení závazků ze Smlouvy č. 07653-2021-4502-S-0253/11-01-001-S00683 

ze dne 26. 4. 2021 (dále jen „Dohoda“). 

I. 

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je odstranění staré ekologické zátěže 

nacházející se na pozemcích v areálech bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. (dnes 

ve vlastnictví Nové Vysočany I, s.r.o.) a bývalého Kazeto Přerov s. p. (dnes ve vlastnictví 

ŠTIMÁK, s.r.o.) v Praze Vysočanech, dle ekologické smlouvy č. 253/11 a jejích dodatků 

a rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“). Zhotovitel po uzavření 

Smlouvy zahájil přípravné práce a vypracoval realizační projekt sanace v souladu 

se zadávacími podmínkami a Smlouvou. Realizační projekt však nebyl schválen z důvodů 

na straně nabyvatelů. ŠTIMÁK, s.r.o., na jehož pozemcích se nachází ohnisko znečištění, 

nesouhlasil s provedením sanace podle realizačního projektu a odstraněním využívané 

administrativní budovy bez vazby na plánovanou výstavbu v sousedním areálu vlastníka Nové 

Vysočany I, s.r.o. Navrhované změny způsobu provedení sanace nejsou podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 



„ZZVZ“) možné, neboť představují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou 

podle ustanovení § 222 ZZVZ zadavatel nesmí umožnit. Protože sanaci dle Smlouvy není 

možné zahájit a změnu není možné provést bez porušení pravidel ustanovení § 222 ZZVZ, je 

třeba Smlouvu ukončit. Ukončení závazků ze Smlouvy a další postup byl projednán 

se zhotovitelem, nabyvateli a ostatními účastníky procesu odstraňování starých ekologických 

zátěží na mimořádném kontrolním dni dne 4. 6. 2024, kde došlo ke společnému konsenzu 

na ukončení smlouvy. Vzhledem ke všem okolnostem se smluvní strany dohodly, že se 

Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti. 

 

II. 

 

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 304 000,00 Kč 

bez DPH (slovy: tři sta čtyři tisíc korun českých), tj. 367 840 Kč s DPH. Tuto částku 

již objednatel zhotoviteli uhradil, a to kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy, 

které ke dni podpisu této Dohody dosahuje výše 30 400 Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli 

zádržné ve výši 30 400 Kč na účet č. 43-358280297/0100 nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti této Dohody.  

 

Zhotovitel prohlašuje, že žádné další práce nebyly provedeny a nebude po objednateli 

požadovat další úhrady.  

 

Objednatel se dále zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody vrátit 

zhotoviteli Bankovní záruku (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) k zajištění 

řádného provedení díla, která byla zhotovitelem objednateli předána v souladu s čl. 2.7 

Smlouvy.  

 

III. 

 

Uvolněním zádržného a vrácením Bankovní záruky po nabytí účinnosti této Dohody budou 

mezi smluvními stranami zcela vypořádány závazky ze Smlouvy. 

 

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že případná práva (např. právo na náhradu škody, právo 

na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti 

Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv 

a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XIX. Smlouvy. 

 

IV. 

Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě. 

Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle 

Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 

dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její 



účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily 

smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 17.12.2024 V Praze dne 10.12.2024 

Česká republika - Ministerstvo financí KHSanace s. r. o.  

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Zbyněk Stanjura 

ministr financí 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Radek Heřmánek 

jednatel 

 
 


