Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2024 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel:
Název: Pavel Nezbeda


Sídlo: Pecka 402, 507 82 Pecka

IČ: 67450636, DIČ: xxxxxx

Zastoupený: Pavlem Nezbedou

Zapsaná v OR vedeném 

vložka


Číslo bankovního účtu: xxxxxx
Ve smluvních věcech jedná



         za objednatele: 
   Pavel Bouchner, starosta města



za zhotovitele: 
Pavel Nezbeda, 
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxx – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxx, mobil: xxxx


xxxx investiční technik



tel.: xxxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: 
 Pavel Nezbeda, 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17.09.2024 (dále jen smlouva) se zhotovitelem Pavlem Nezbedou.na dílo „Veřejné osvětlení – Nová Paka, Kumburský Újezd – U Větráku“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

  1 567 829,00 Kč


DPH:

     329 244,09 Kč


Cena Díla vč. DPH:

  1 897 073,09 Kč
IV. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce a méněpráce oproti původně uzavřené smlouvě o dílo a týkající se přesunutí nové lampy VO mimo původní projekční řešení z důvodu plánovaného rozšíření křižovatky u č.p. 95.  Více informací lze nalézt v ZML č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 17.09.2024.
V Pecce, dne 
………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel


Pavel Nezbeda, 
Přílohy:   
ZML č. 1


ZML č. 2


- 3 -


