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ke smlouvě o dílo č. 15405/SOPK/24 ze dne 30. 07. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)
	
	I. Smluvní strany


1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
	Sídlo:
	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

	Bankovní spojení:
IČO:
	ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
629 335 91

	DIČ:
	neplátce DPH

	Telefon:
	283 069 144

	Zastoupený:
	RNDr. František Pelc


(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	Sídlo:
	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

	Zastoupený:
	Ing. Pavel Menhard

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1583390227/0100

	IČO:
	47116901

	DIČ:
	CZ47116901


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930.
E-mail: vrv@vrv.cz
(dále jen „zhotovitel”)


II.
2.1 Z důvodu administrativního pochybení je na Smlouvě o dílo uvedeno chybné číslo ISPROFIN, které slouží pro identifikaci Smlouvy v Informačním systému programového financování. Tímto dodatkem se identifikační číslo ISPROFIN u Smlouvy o dílo mění na číslo: 115V342003612.
2.2 Vzhledem k personálním změnám objednatele se v čl. I. odstavci 1.1 ruší zmocnění jmenovaných osob k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla. Objednatel tímto jmenuje odbornými garanty pracovníky AOPK ČR - ústředí Ing. Pavlínu Truhlářskou (tel.: xxx, e-mail: xxx), Mgr. Janu Šmídovou (tel.: xxx, e-mail: xxx). Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.
2.3 V souvislosti s odstavcem 2.2 tohoto dodatku se ruší ustanovení čl. IV., odstavce 4.1 Smlouvy o dílo a nahrazuje následujícím zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh všech částí díla (dle přílohy smlouvy) a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do konce kalendářního měsíce dle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto dodatku. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli na e-mail: xxx a xxx (v případě objemných příloh s využitím vhodného webového úložiště).“
2.4 Na základě ustanovení čl. IV., odstavec 4.5 Smlouvy o dílo a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění předmětu smlouvy. Dle ustanovení odstavce 4.5 Smlouvy o dílo bude doba plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze prodloužena o počet dnů, o kolik byla Smlouva o dílo podepsána později než 15. 4. 2024. Dále je nutné, za účelem naplnění podmínek dotačního programu NPO-POPFK (Podprogram 164 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), upravit termín plnění smlouvy tak, aby odpovídal těmto podmínkám. Tímto dodatkem se nahrazuje Příloha č. 2 Smlouvy o dílo. Nový harmonogram plnění tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
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3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
3.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
3.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Upravený harmonogram
V Praze dne (dle el. podpisu)
Objednatel
V Praze dne (dle el. podpisu)
Zhotovitel
RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR
Ing. Pavel Menhard
zhotovitel
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Příloha č. 1 - Harmonogram
	Studie PHKR připr. CHKO Krušné hory (část 11)
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