Smlouva číslo: 1125000005
Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „SoD“)



I. Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)


a



ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:			Vrážská 144/12, 153 00 Praha 5-Radotín
zastoupená: 			Ing. Petrem Doležalem, jednatelem
				
IČO: 				27139891
DIČ: 				CZ27139891
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99291
(dále jen „zhotovitel“)


V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněni jednat tito zaměstnanci či pověřené osoby Stran
a) Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxx
b) [bookmark: _GoBack]Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxx
Jednáním v organizačně technických věcech se rozumí jednání ve věcech provádění technického dozoru, zápisů do stavebního deníku, upřesnění harmonogramu prací, upřesnění denního průběhu prací, podepisování dílčích protokolů a zápisů o provedení technických zkoušek, podepsání protokolu o převzetí díla.
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

II. Předmět a místo plnění
1) Tato SoD je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
“FSv - Parkoviště za Budovou D - realizace“
2) Předmětem této smlouvy je realizace změny využití stávající asfaltové plochy tenisového kurtu pro potřeby parkování vozidel zaměstnanců FSv ČVUT.
To vše podle projektové dokumentace pro realizaci stavby od firmy Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58m, 140 00 Praha 4 z 08/2024 a podmínek stavebního povolení, které tvoří přílohu č. 2 této SoD, a dle předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
Nedílnou součástí provedení díla je:
a) zajištění související inženýrské činnosti dle podmínek stavebního povolení
b) zajištění zaměření, vytyčení a ochrany stávajících inženýrských sítí na staveništi
c) povinnost vést stavební deník
d) splnění všech podmínek, požadavků a povolení příslušných orgánů státní správy a stanovisek dotčených orgánů státní správy – viz. Dokladová část projektové dokumentace
e) zajištění zařízení staveniště, instalace mobilního oplocení stavby a instalace bezpečnostně informačního značení dle požadavků plánu BOZP
f) zajištění výrobní dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci v případě, kdy v průběhu díla vyvstane nutnost zpracování výrobní dokumentace, pak ji zajistí Zhotovitel na svoje náklady)
g) zajištění fotodokumentace při realizaci (1x CD jako součást dokladové části)
h) provedení veškerých předepsaných zkoušek a kontrol a vypracování odpovídajících protokolů, dodání dokladů v českém jazyce (ve 3 vyhotoveních v papírové podobě a 1x elektronicky na CD), které jsou nezbytné pro předání díla a následné užívání díla, 
i) vypracování dokumentace skutečného provedení, dokumentace geodetického zaměření dokončeného díla (ve 3 vyhotoveních v papírové podobě a 1x elektronicky v editovatelné a needitovatelné podobě na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg)
j) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“)

3) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN
4) Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
5) Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují
6) Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou
7) Místo plnění: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6.

III. Doba plnění
1) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD.
2) Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení prací.
3) Zhotovitel je oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou.
4) Místo plnění je vymezeno v příloze č. 2 této smlouvy. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. III.2) tohoto článku smlouvy (tzn. že doba, na kterou budou práce přerušeny, se nebude započítávat do lhůty dle čl. III.2) této smlouvy). Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. III.2) tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

IV. Cena díla a platební podmínky
1) Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 1 719 949,01 Kč bez DPH.
2) Položkový rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 SoD.
3) Cena díla bez DPH dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla (např. dokumentace skutečně provedeného díla, geodetické práce, zkoušky, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště).
4) DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
5) Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
6) Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
7) Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou uvedeny v předmětu Díla;
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem;
e) dojde ke změně zákonné sazby DPH či změně v oblasti přenesení daňové povinnosti.

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení.
Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-urs.cz).
Zálohy na platby nejsou sjednány.
8) Cena díla bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a dodávky materiálu provedeny, a konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla. Dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc se sjednává v souladu se Zákonem o DPH.
9) Výše dílčí faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích faktur nepřesáhne 90% ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury. Zaplacená částka bude snížena o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy
10) Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, vystavených dle čl. IV, odst. 8) této smlouvy, musí být Zhotovitelem a Objednatelem podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb za příslušný měsíc. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě.
11) Právo Zhotovitele na vystavení konečné faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených faktur.
12) Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
13) Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále číslo SoD objednatele a její přílohou musí být protokol o převzetí řádně provedeného díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Pokud faktura nebude mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, lhůta splatnosti pak běží znovu od doručení opravené faktury.

V. Záruka za jakost
1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují.
2) Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít právní vady.
3) Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu jakost na stavební část Díla v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.
4) Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e‑mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady
5) Zhotovitel je povinen:
a. do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady,
b. v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 dní od doručení písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.
6) Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za jakost díla.
7) Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem objednatele.

VI. Provádění díla
1) Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v jakosti a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2) Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a převzatém staveništi.
3) Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Obdobně je objednatel povinen umožnit přístup na staveniště osobě či osobám, jež vykonávají autorský dozor. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, informovat Objednatele o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit, vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
4) Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
5) Jediným závazným dokumentem pro zhotovování Stavby je Projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen provést kontrolu Projektové dokumentace a odpovídá za její úplnost a správnost.

VII. Staveniště
1) Před zahájením provádění díla předá objednatel zhotoviteli místo plnění (v SoD také jako „staveniště“).
2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a shledal jej odpovídající pro provádění díla.
3) Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady na spotřebu vody a energií hradí objednatel.
4) V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid místa provádění díla a jeho okolí a provede ohraničení staveniště tak, aby nedocházelo k úniku prachu.  Pokud je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně (nejméně 2 x denně) tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5) Součástí plnění je též řádný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu, apod. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020, o odpadech, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.
2) Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je předání originálů dokladů o použitých materiálech ke zhotovení Díla, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Díla, dokumenty potřebné dle platných právních předpisů a technických norem k řádnému provozování Díla, geodetické zaměření hotového Díla, všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu, doklady požadované ve stavebním povolení ke kolaudaci Díla, včetně dokladů o odstranění odpadu vzniklého pro realizaci Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
3) Zhotovitel je povinen předat Objednateli čistopis dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) a dokladovou část nejpozději do termínu předání řádně provedeného díla Objednateli.
4) Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím, že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:
a. odmítne dílo převzít,
b. převezme dílo s výhradami,
c. převezme dílo bez výhrad.
5) Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.
6) V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.
7) V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím však není dílo provedeno řádně.
8) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

IX. Pojištění Zhotovitele
1) Zhotovitel doložil, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností ve výši min. 2.000.000 Kč, které Objednatel považuje za dostačující pro účely této Smlouvy.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1) V případě, že dílo nebude řádně provedeno a předáno v době plnění (včetně úklidu staveniště a předání veškeré dokumentace) má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové smluvní ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2) Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem
3) V případě prodlení s úhradou ceny má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení objednatele.
4) Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši/ve výši, ve které tato převyšuje příslušnou smluvní pokutu.
5) Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty.
6) Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.

XI. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody
1) Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.
2) Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby předání a převzetí díla objednatelem.


XII. Závěrečná ustanovení
1) Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné.
2) Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této SoD za vyloučené z poskytnutí.
4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této SoD v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve SoD za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
5) Tato SoD nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinností zveřejněním v registru smluv.
6) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7) Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Projektová dokumentace a stavební povolení
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V Praze dne dle el.podpisu

	




	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Ing. Petr Doležal
jednatel
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