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'Diléi smlouva k Ramcové smlouvé
o vyvoji a udrzbeé aplikacniho programového vybaveni
pro oblast vybéru pojistného od zaméstnavatelil
a nemocenského pojisténi OSVC — I1

Cislo: APV DOPOJ 2015/C12151537

Smluvni strany

Ceska republika - Ceska sprava socialniho zabezpe&eni

- Sidlo: KFizova 25, 225 08 Praha 5

Statutarni zastupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., dstfedni feditel CSSZ

Osoba opravnéna jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, feditel odboru implementace APV
Kontaktni asoba:

te!: |
e-mai:

1€O: 00006963

(dale jen ,Objednatel" nebo ,CSSZ")
na strané jedné
a

Unicorn Systems a.s.
Sidlo: V Kapslovné 2767/2, 130 00 Praha 3

Zastoupena’/Jednajici:_ predseda pFedstavenstva,_élen predstavenstva

Zapis v OR: B 4579 vedend u Méstského soudu v Praze
kontaktni osoba: | Account Manager

tel.. I

e-mai
Bankovni spojeni: ||| G

1€0: 25110853

DIC: CZ 25110853

(dale jen ,Zhotovitel")
na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvé oznacovani jednotlivé jako ,Strana™ a spolecné jako ,Strany")
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Strany se dohodly na realizaci dil¢i vefejné zakazky ,CSSZ - Centralizace DOPOJ" za podminek uvedenych
v Ramcové smlouvé o vyvoji a Udrzbé aplikatniho programového vybaveni pro oblast vybéru pojistného od
zaméstnavatelfl a nemocenského pojisténi OSVC - 11, ze dne 9. 7. 2015 (dale téz ,RS"), a za podminek
uvedenych nize v této smlouvé (déle téz ,Smiouva"):

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanek 1
Pfedmét Smlouvy

Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele pro Objednatele provést vyvoj aplikacniho
programového vybaveni (dale také jen ,APV") pro dobrovolné dfichodove pojisténi osob (dale jen
,DOPOJ"), kdy se vyvojem APV DOPOJ rozumi centralizace agendy DOPOJ a vybéru pojistného na

.DOPQJ, pfistup k historickym zaznamm, zajiSténi pfevodu veSkerych Udaji a prenos vsech

funkcionalit z lokalni aplikace do centralni aplikace k danému dni tak, aby od nasledujiciho dne byla
centralni aplikace pfipravena nahradit viechny operace realizované v lokaini aplikaci implementace
zmén vychazejicich z pozadavkll odbornych dtvarl (dale jen ,Dilo"). Dilo se skladda z diléich pInéni a
to: Globalni analyzy, Technického projektu a Implementace. Aplikacni programové vybaveni DOPOJ
bude soudasti systému POJ. Specifikace Dila je uvedena v Pfiloze C. 1 této Smiouvy. Popis podminek
plnéni je uveden v Priloze €. 2 této Smiouvy.

Predmétem této Smiouvy je dale zavazek Objednatele za Fadné a véas provedené Dilo zaplatit
Zhotoviteli cenu dle ¢l 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smiouvou udéluje Objednateli opravnéni k vykonu prava vytvofené Dilo uZit za
odménu a za podminek uvedenych v RS. Pravem uZit Dilo se ve smyslu této Smlouvy rozumi pravo
neruéeného uzivani Dila v souladu s omezenimi stanovenymi RS po celou dobu autorské ochrany Dila.

Clanek 2
P Ceny a platebni podminky

Cena za provedeni Dila dle specifikace v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy Cini:

14 875 500,- K¢ bez DPH
(slovy: &rnactmilionfiosmsetsedmdesatpéttisicpétset korun Ceskych)

. 17 999 355,-K¢ vé. DPH
(slovy: sedmnactmilonfidevétsetdevadesatdevéttisictfistapadesatpét korun deskych)

Zhotovitel je opravnén fakturovat Objednateli cenu za jednotliva diléi pInéni vidy po akceptaci

daného Dilgiho pInéni ze strany Objednatele. Cena za jednotliva diléi pinéni je sjednana ve vysi:
DIIEl pinéni Cena s DPH

Globalini analyza

Technicky projekt

Implementace

Celkem 17 999 355 K¢




R
&

2.2,
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2,

3.3

Cena uvedend v odst: 2.1. tohoto Clanku této Smilouvy se vypolte jako prosty soucet nasobkd
jednotkovych cen za Clovékoden jednotlivych roli dle Prilohy ¢ 2 ¢l. 1. odst. 1.1 RS a poctu
Clovékodnl uvedenych v Pfiloze €. 1 ¢lanku 2. této Smlouvy.
Cena bude uhrazena v souladu se zplisobem Ghrady dle RS.

Zhotovitel ma prévo za fadné a véas provedené Dilo Objednateli fakturovat za podminek stanovenych
v RS a v Priloze ¢. 1 této Smlouvy.

VSechny ceny uvedené v této Smlouvé jsou konecné a Ize je prekroCit pouze v pfipadé zmény sazeb
pfislusné dané z pfidané hodnoty.

Fakturace za plnéni poskytnuté Zhotovitelem bude provedena zplisobem uvedenym v RS.

Dan z pfidané hodnoty bude fakturovana v zakonem stanovene vysi dle platnych a ucinnych pravnich

predpisti v dobé uskutecnéni zdaniteiného pinéni. Faktury jsou splatné do 30 (tficeti) dnb od data
jejich doruceni Objednateli.

Clanek 3

Trvani Smlouvy, ukonéeni Smlouvy a misto pinéni

Smlouva se uzavird na dobu od jejiho podpisu do predani Dila a akceptace pInéni v souladu
s harmonogramem pinéni dle ¢i. 3 Pfilohy €. 1 této Smiouvy. Naroky Objednatele z vad Dila tim nejsou
dotceny.

Mistem pInéni je sidlo Objednatele na adrese Kfizova 25, 225 08 Praha 5.
Dilo bude akceptovano ze strany Objednatele v pfipadé, Ze budou splnéna nasledujici kritéria:

3.3.1. Kritéria akceptace globaini analyzy

3.3.1.1. Obsahuje zakladni vymezeni rozsahu projektu

3.3.1.2. Obsahuje kataiog pozadavkii

3.3.1.3. Obsahuje popis zplisobu migrace dat

3.3.1.4. Poskytuje zakladni hrubé rozdéleni pInéni ziCastnénych dodavateld

3.3.2. Kritéria akceptace technického projektu

3.3.2.1. Detailné specifikované funkéni i nefunkéni pozadavky
3.3.2.2 Logicky a fyzicky datovy model nového feseni
3.3.2.3. Specifikovany dopady do stavajici APV POJ

3.3.2.4. Specifikovany Gpravy a rozsifeni rozhrani APV POJ

3.3.3. Kritéria akceptace implementace

3.3.3.1. Predan instalacni balicek verze s kompletnimi Gpravami pro instalaci do prostiedi
Objednatele

3.3.3.2. Predany zdrojové kody verze

3.3.3.3. Pfedany databazové skripty pro upgrade databazové vrstvy aplikace

3.3.34. Pfedany uZivatelské testovaci scénare

3.3.3.5. Pfedany pokyny pro pfipravu dat pro provedeni test

3.3.3.6. Implementace byla realizovana v souladu s technickym projektem

3.3.3.7. Byly Uspésné dokonceny akceptalni uZivatelské testy

3.3.3.8.  Aktualni data agendy DOPO) jsou migrovana do produkéniho prostredi

3.3.3.9. Verze APV POJ v produk¢nim prostiedi je pfipravena pro vykon agendy DOPOJ
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4.1,

4.2.

5.1

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

6.1,

3.3.3.10. Veskerd provozni i administratni dokumentace APV POJ je aktualizovana v souladu
s vystupy projektu

Clanek 4
Sank¢éni ujednani, zaruka

Sankce za nepinéni Dila podie specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy se fidi podle pfislusnych
ustanoveni RS.

Zaruka je poskytovana v souladu s pFislusnymi ustanovenimi RS.

Clanek 5

Opravnéné osoby
Kazda ze Stran jmenuje opravnénou osobu. Opravnéna osoba bude zastupovat Stranu ve smluvnich
a obchodnich zaleZitostech souvisejicich s pInénim této Smiouvy.
Osoby opravnéné zastupovat Strany ve smluvnich a obchodnich zaleZitostech:
Za Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, feditel odboru implementace APV

tel.:
e-mail;

Za Zhotovitele:_ Account Manager
e-mail: [N
emeit: [

Osoby oprévnéné zastupovat Strany ve vécném plinéni:
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Za Objednatele:
tel.:
e-mail:

Za zhotovitele: ||| GG
tel.
e-mail;

Strany jsou opravnény zménit vySe uvedené opravnéné osoby, jsou vSak povinny na takovou zménu
pisemné upozornit druhou Stranu, a to bez zbyteéného odkladu. Takova zména nabyva ucinnosti
a? okamiikem, kdy je druhé Strané doruceno pisemné upozornéni o zméné.

Véechny dokumenty majici vztah k plnéni této Smlouvy, zapisy z jednani a dodatky ke Smlouvé, musi
byt podepséany opravnénymi osobami obou Stran nebo jejich zastupci.

Clanek 6

Zavérecna ujednani

Tato Smlouva nabyva platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami. V pfipadé akce hrazené
z investiénich prostfedk( Objednatele nabyva Smilouva Ucinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany
Objednatele doruéeno oznameni, Ze Objednateli bylo schvaleno Stanoveni vydajb financovani akce
ze statniho rozpo&tu ze strany pfislusného spravce rozpocltové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva
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6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

prace a socidlnich véci. Nedojde-li k tomuto Stanoveni vydajd na financovani pfedmétné akce, a to ani
do 120 (jednostodvaceti) kalendafnich dnll od dne nabyti platnosti Smlouvy, Smiouva se od svého
podatku rusi. Strany nejsou v takovém pFipadé povinny hradit si navzajem Gcelné vynaloZzené naklady
a prohlasuji, Ze mezi Stranami neexistuji zadné zavazky a/nebo naroky, jejichZ uplatnéni by mohla
druha Strana poZadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veSkeré podklady pro potfeby pinéni Dila die této Smiouvy
v Ceském jazyce. V pfipadé potfeby jakychkoliv dalsich podkladd je Zhotovitel povinen takovéto
podklady od Objednatele vCas pisemné vyzadat.

Veskeré dodatky ke Smlouvé a jeji zmény musi byt vyhotoveny pisemnou formou.

Smilouvou neupraveneé skutecnosti se Fidi prislusSnymi ustanovenimi RS.

Smiouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech, z nichZ 3 (tfi) obdrZi Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

Obé Strany svym podpisem stvrzuji, Ze Smlouva nebyla ujednana v tisni ani za jednostranné
nevyhodnych podminek.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Specifikace Dila
Pfiloha €. 2 — Podminky pInéni
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6.8. Strany prohlasuji, Ze si tuto-Smlouvu, véetné jejich pfiloh, pfecetly, jejimu obsahu porozumély a Ze je
projevem jejich pravé a svobodné viile prosté jakéhokoliv omylu, na dikaz ¢ehoz tuto Smiouvu
vlastnorucné podepisuji.

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: reditel odboru implementace APV
Datum: 22 S (F/ 2 7S

Misto: Praha

kce: pfedseda pFedstavenstva
tum: . 9. 2018
isto: Praha

Zhotovitel:

FunkceAClen predstavenstva
Datum: #. 7. 2075
Misto: Praha

UNICORN ISystems

Unicorn Systems a.s.
V Kapslovné 2767/2

€Z - 130 00 Prahe 3
DIC: €225110853




—
|
Piiloha &. 1 — Specifikace Dila

Predmétem pinéni dle této Smiouvy je vyvoj APV pro DOPOJ, ktery bude soucasti systému POJ.

Zamérem centralizace je komplexni vedeni celé agendy DOPOJ a vybéru pojistného na DOPOJ, pristup
k historickym zaznam@m, zajiténi pievodu veskerych udajll a pfenos vech funkcionalit z lokalni aplikace
do centraini aplikace. Aplikace musi respektovat podminky Ucasti na pojisténi, placeni pojistného a spravy
DOPO)J ze strany OSSZ, které jsou upraveny v ZDP (zejm. § 6), ZPSZ (zejm. § 16) a ZOPSZ (zejm. §52, § 6
& § 39a).

1  Specifikace piedmétu pinéni

Pfedmétem realizace je rozéifeni APV POJ o moZnost centrainiho zpracovani agendy vybéru pojistného na
dobrovolné diichodové poijisténi osob die § 6 ZDP, rozsiteni integracnich vazeb APV POJ o vazby potfebné
pro naplnéni konceptu celého feSeni Centralizace DOPOJ a migrace dat soucasné aplikace DOPOJ ze
viech databazi OSSZ.

Roziifeni bude realizovano jako tfi diléi pinéni dle standardni metodiky Zhotovitele. Jednotliva dilci pinéni
jsou specifikovana dale.

11 Globalni analyza

V rémi Globalni analyzy budou provedeny analytické prace nezbytné pro zakladni vymezeni pfedmétu a
rozsahu projektu, zhodnoceni proveditelnosti a konceptudlniho navrhu FeSeni, vletné dopadll do
stavajiciho prostiedi Objednatele a vymezeni potfebné soucinnosti dodavatell dotéenych systémd.

Vystupem bude dokument Globalni analyza, ktery bude obsahovat zékladni vymezeni projektu, katalog
pozadavkd, popis zplisobu migrace dat a vymezeni plnéni jednotlivych dodavatelll v rdmci projektu.







1.3 Implementace




2 Specifikace ceny
Poéty ¢lovékodni dle projektovych roli:

Podet
&innost - role ¢lovékod
nk

Projektovy manazer

Procesni analytik

Architekt informacniho systému

Tester

Vyvojar

Ostatni

Celkem

3  Harmonogram pinéni

Nize uvedeny harmonogram pinéni je relativni vi¢i okamZiku, kdy Smlouva nabyde ucinnosti (niZe
oznaceném T).

Dilci plnéni:

Miinik Termin
Dilci plnéni 1 — Globalni analyza T + 1 mésic
Diléi ptnéni 2 — Technicky projekt T + 4 mésice
Dili pInéni 3 - Implementace T + 12 mésicl
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Pfiloha & 2 — Podminky plnéni

Soucdinnost Objednatele

Nutnym predpokladem pro fadné pinéni dle Smlouvy je zajiténi soucinnosti Objednatele a dalSich externich
subjektd zodpovédnych za realizaci a Upravy informaénich systémd, které s plnénim Dila bezprostiedné

souviseji.

Technicka soucinnost
V rémci technické soudinnosti pozaduje Zhotovitel zajisténi:

Fyzického pfistupu pracovnik{l Zhotovitele do objektt Objednatele.

Pracovnich mist v lokalité CSSZ Kfizova pro 2 pracovniky Zhotovitele véetne pfistupu do
integraéniho, testovaciho a produkéniho prostfedi CSSZ. Pracovnim mistem je myslen prostor
vybaveny vypoletni technikou umoZziujici pracovnikdm Zhotovitele pfistup do uvedenych
prostredi.

Nezbytnych instalaci a pokryti souvisejicich administrativnich postupd pfi instalacich novych
verzi nebo opravnych bali¢kéi APV PO) do prostfedi CSSZ.

Exportu dat z lokdlnich databdzi jednotlivych SSZ dohodnutym zpfisobem v predem
dohodnutych terminech.

Importu dat z lokalnich databdzi do dohodnutych struktur centralni databaze v predem
dohodnutych terminech.

Spusténi skriptl a ndstrojl pro migraci dat dohodnutym zplisobem a v pfedem dohodnutych
terminech.

Analyticka souéinnost
Pro zpracovani analytickych vystupll poZaduje Zhotovitel nasledujici soucinnost:

Dodani veskeré dostupné dokumentace zdrajovych aplikaci.

Dodani veskerd dostupné dokumentace rozhrani integrovanych systémd.

Konzultace a specifikace detaildl zadani a pozadavk( ze strany odbornych garantd.

Konzultace a specifikace detaill feSeni ze strany zastupcd zhotoviteld zajiStujicich podporu a
rozvoj ostatnich dotéenych systémd.

Odsouhlaseni diléich navrh@ Fedeni a detailnich analyz ze strany odbornych garantd.

Poskytnuti pozadovaného vzorku anonymizovanych dat pro analyzu migrace.

Konzultace technickych podminek a moZnosti se zastupci provozu aplikacniho vybaveni pro
centralni i lokaini prostredi.

Legislativni soudinnost

Vramci odsouhlaseni zavérl analyzy a predloZzenych navrh(l feSeni je poZadovano kvalifikované
posouzeni souladu predloZenych zavérli a navrhl feseni s platnou legislativou vztahujici se k celému
obdobi, kterého se dané feseni dotyka.

Nejpozd&ji béhem faze globélni analyzy je pfedevdim potfeba vyjasnit zplisob Feseni pripadnych doplatkd
dlichodového spofeni. Piipadné dalsi legislativni otazky budou specifikovany v préibéhu globalni analyzy
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Personalni predpoklady a-role
Pro Ggely projektu je pocitano s obsazenim nasledujicich roli na strané Objednatele:

Organizator akce - je opravnen k pfipravé dodatkf smluv.
Garant za oblast financi - zajituje zejména zdroje a prostfedky pro realizaci dohodnutych cildl.
Schvaluje rozpocet projektu, pfipadné zapst’u;e prostiedky na ostatni zainteresované dodavatele jinych
systém{. Déle Pfedklada platebni operace &i navrhy na dodatky smiuv.
Vedouci projektu — spravuje proces pinéni povinnosti Objednatele vyplyvajici ze Smiouvy. Ma
odpovédnost za kontrolu a spravu projektu. Vedouci projektu se obvykle Gcastni jednani Ridiciho
vyboru projektu v pravidelnych intervalech.
Garant aplikace — jedna se o pfimého zastupce Vedouciho projektu za stranu Objednatele.
o Kontroluje a zodpovidd za prlbéh projektu, za dodrZeni schvaleného rozpoCtu, za kvalitu
projektu.
o Zodpovida za pfipravu planu projektu, za schvaleni planu projektu a za zajiSténi koordinace
s ostatnimi dodavateli v pfipadé nutnosti.
o Zodpovida za koordinaci &nnosti projektu, navrhuje delegovani a odvolani pracovnikdi do
pracovnich tym@ pro jednotlivé oblasti aplikace.
o Koordinuje dale &nnosti souvisejici s nasazenim aplikace do prostfedi Objednatele, za
koordinaci akceptacnich testl na strané Objednatele.
o  Provadi akceptaci viech vystupfl Zhotovitele — od projektovych Cinnosti (plan projektu), pres
analytické ¢innosti (analytické ndvrhy jednotlivych realizaCnich poZadavk{), vystupy
z implementace, test po predani téchto vystupl v dohodnuté formé a kvalité. Deleguje a
podstupuje pfipadné schvéleni diléich vystupd zainteresovanym odborim a koordinuje toto
schvaleni v dohodnutém terminu.
Zastupce provozu aplikaéniho vybaveni — je zastupcem Objednatele zejména ve vécech
materidlni soudinnosti (infrastruktury, HW, SW) souvisejici s provozem aplikacniho vybaveni
v produkénim i neprodukénim prostfedi Objednatele. Je odpovédny za pfipravu, konfiguraci a
dostupnost dohodnutého prostiedi. Poskytuje informace o tomto prostiedi a zajiStuje soucinnosti
v pfipadé nutnosti pfistupu k tomuto prostfedi, pfipadné zajiStuje ziskani dat z tohoto prostfedi dle
standardd Objednatele (ziskani dat z databaze produkéniho i neprodukéniho prostfedi pro potieby
analyzy, servisnich ¢i profylaktickych zasahd, ziskani soubord s logy aplikace apod.).
Odborny garant za jednotlivé oblasti APV POJ — jednd se o zajiSténi soucinnosti s pracovniky
odbornych oddéleni jednotlivych agend, které jsou feSeny v ramci APV POJ, pfipadné maji nepfimy
vztah s APV POJ (systém se integruje na dalsi systémy, které podiéhaji témto agendam, pfipadné
systém poskytuje data témto agendam, pfipadné ma nepfimou, napfiklad pravni souvislost s APV POJ).
Garant je partnerem zejména pfi navrhu feSeni, detailni specifikaci feSeni v dané oblasti a provadi
schvéleni a souhlas s implementaci tprav v dané oblasti. Pro (cely analyzy byla identifikovana potfeba
téchto garant(:
o Garant za odbor spravy Gétaren — odpovédnast za vécnou Cast realizaéniho pozadavku pro
oblast pojisténi zaméstnavatell a ucetnictvi v APV POJ.
o Garant za oddéleni metodiky nemocenského pojisténi — odpovédnost za vécnou Cast
realizanich poZadavk{ pro oblast nemocenského pojisténi.
o Garant za pravni poZadavky - odpovédnost za vécnou Cast realizacnich poZadavk pro
oblasti s pravnim dopadem.
o Garant za oblast statistik — odpovédnost za vécnou &ast realizaénich poZadavkl s dopadem
do statistik.
o Garant bezpe&nostnich pozadavké (odbor bezpeénosti politiky) — zajiStuje soucinnosti
v oblasti bezpe¢nosti aplikace, provadi vznaseni poZadavkd v této oblasti a schvaleni névrhd
feSeni danych poZadavkd.
Kliovi uZivatelé systém@ - reprezentuji uZivatele systému za jednotlivé oblasti, jejich cilem je
zejména sbér poZadavkd na rozvoj, komunikace s ostatnimi uZivateli, provadi vstupy pfi ndvrhu feseni,
podili se na testovani novych verzi aplikaéniho vybaveni a pfipadné zastupuji Objednatele pfi
komunikaci v feSeni specifickych poZadavki. Kli€ovy uzivatel mdZe pinit rovnéz roli zastupce odborného
garanta. Obsazeni pracovnikd Objednatele do této role neni ze strany Zhotovitele pozadovéno jako
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nutna soudinnost a rozsah obsazeni do této role je na uvaZeni Objednatele. Zhotovitel v3ak doporucuje
tuto roli obsadit z déivodu kontraly kvality feSeni.

Vvyse specifikované role jsou stanoveny s chledem na rozsah a zaméfeni projektu pro zahajeni projektu
a fazi analyzy. Béhem detailni analyzy mohou vzniknout dalsi pozadavky na persondini soucinnost,
které budou specifikovany nejpozd&ji s pfedanim analyzy k odsouhlasen.

Zhotovitel odhaduje nasleduijici rozsah souinnosti podle vyse uvedenych roli pro jednotlivé faze

projektu:
: Zastupce Garantza ,

) Vedouci @ Garant :  Klitovy CELKEM
Role projektu = aplikace :;o‘;rozu :l;lcsti ' uZivatel (¢p)
Zahéjeni : |
projektu :

Centralizace 1 2 2 5

DOPO)]

Rizeni projektu 3 12 1 12 28

Analyza a névrh

realizaénich 1 8 | 1 16 16 42

poZadavkd

Implementace 1 8 1 8 2 20

Testovani i, 6 16 16 38

Nasazeni do

produkce 1 3 2 1 1 8

Vyhodnoceni

rozvojové faze 2 2 4
CELKEM (CD) 145

Uvedené odhady zahrnuji pouze role na strané CSSZ a budou dale upfesnény v rdmci analyzy.

Projektové predpoklady
Pro Gspésnou realizaci projektu je pfedpoklddana soucinnost v koordinaci pracovnikdl a pracovnich
tym& Objednatele a ostatnich dodavateld zajiStujicich podporu a rozvoj projektem dotéenych
systém(i. Jedna se o nasledujici Cinnosti:
o Nominovani pracovnikli Objednatele do poZadovanych roli podie poZadovanych

kompetenci.
o Zajisténi pozadovanych odbornych pracovnikd ze strany ostatnich dodavateld zajist'ujicich

podporu a rozvoj projektem dotcenych systémd.
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Zajisténi ucastt pozadovanych pracovnikli nebo roli na predem dohodnutych jednanich
projektového tymu nebo urcenych pracovnich skupin.

Zajisténi dodavek (pinéni) ostatnich dodavateld v terminech stanovenych projektovym
planem a operativnim planem projektu v ramci jednotlivych fazi projektu.

Odsouhlaseni globalni analyzy v souladu s harmonogramem.

Zajiéténi kopie produkénich dat POJ, KE, VZT a DB INP do testovaciho prostiedi pro ucely
finainich akceptacnich testfl v souladu s harmonogramem.

Organizace a vyhodnoceni testdl migrace.

Zajiténi dohodnutych korekci dat pred migraci do produkéniho prostredi.

Organizace uzivatelskych akceptacnich testd a vyhodnoceni jejich vystupd.

V ramci globalni analyzy bude vypracovén detailni harmonogram projektu a upfesnény poZadavky
projektové soucinnosti.

Soulad se standardy

Realizace vyvoje APV DOPO) vramci systému POJ bude fizena dle platnych standardd
Objednatele. Soupis platnych standarddi relevantnich pro tuto Smlouvu je uveden v nasledujici

tabulce.
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Standardy IKT €SSZ

1. std_db_060803_v0.91.doc Standard databazi 0.91
2. std_inet_1-10.doc Standard pfipojeni k Internetu 1.10
3. std_posta_1-00d.doc Standard po$tovniho systému ¢ssz 1.00
9, std_ AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf Standard AD DNS DHCP 1.34
5. std_AVO1-10.doc Standard Antivirové ochrany 1.10
6. Standard systémové konfigurace pracovni | Standard systémové konfigurace pracovni

stanice 2.20 stanice 2.20
7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54
8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc Standard metodiky vyvoje 1019
S. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2

_6.pdf

véetné formulard Pfedavani APV a release 1.2 6
10. std_net_1-92d.doc Standard sit'ové infrastruktury 1.92d
11. Programatorské konvence .NET 2.0, 3.0.

Programatorskekonvence_1_0_17.doc a3s 1017
12. Standardy pro tvorbu aplikaci pro

BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc Microsoft BizTalk server 1.00
13. ; PoZadavky na nové aplikace pfi integraci

AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc do AAA portdlu 8.00
14, Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0 | Standard pro tvorbu, pfedavani a 0.2

.2.doc spousténi skriptd v databazich Oracle )
15. [Standard API rozhrani systému DMA - API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

CSSZ_DMS_WS’ API_DMA_v3_4_0_201505 | WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 3.4

18.doc ukladdani dokumenttl do DMS
16. | cssz_DU_STD_VO11.1.doc Standard provozu databéze Oracle 1.10
17. Standard systémové konfigurace

std_srv_0.23.doc aplikaénl’chyserverﬂ - Stangard Image 0.23
18. std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0
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