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“$$-Říš “w K Dílčí smlouvě k Rámcové smlOUVě

%č-Ú o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

oblast výběru pojistného od zaměstvnavatelů a

_nemocenského pojištění OSVC - II

Císlo: APV DOPOJ 2015/C12151537

(Dále jen ,,Dodatek“)

Smluvni strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktníosoba=—

tel:—

emil:—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel'i) na straně jedné

Unicorn Systems a.s.

Sídlo: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená:_ předseda představenstva,_ člen představenstva

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4579

Kontaktní osoba:_ Account Manager

tel.:—

e“mai“—

Bankovní spojení:— č.ú.:—

IČO: 25110853

DIČ: C2699004029

(dále jen „Z_hotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku společně označováni též jako „Smluvní strany“)



čssz

Článek 1

Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 25. 9. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů

a nemocenského pojištění OSVC — II, číslo APV DOPOJ 2015/C12151537, jejímž předmětem

je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele vývoj aplikačního programového vybavení

pro dobrovolné důchodové pojištění osob (dále jen „Smlouva“), a to za podmínek

dohodnutých ve Smlouvě.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené níže v čl. 2 tohoto Dodatku, na

nichž se Smluvní strany dohodly.

Článek 2

Změna ustanovení Smlouvy

2.1 V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se článek 3 s názvem „Harmonogram plnění“ ruší

a nahrazuje se následujícím novým zněním:

2 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní a je závislý na dvou událostech:

1) na datu, označeném jako T, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti,

2) na datu, označeném jako S, kdy ČSSZ poskytne Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro realizaci

dílčího plnění „Dílčí plnění 3 - Implementace, která je popsaná v Příloze č. 2 této Smlouvy —

Podmínky plnění v bodě „Projektové předpoklady“, přičemž jmenovitě se jedná o bod

„Zajištění dodávek (plnění) ostatních dodavatelů v termínech stanovených projektovým plánem

a operativním plánem projektu v rámci jednotlivých fází projektu“.

O tom, že došlo k poskytnutí této součinnosti, resp. který den se tak stalo, bude pořízen

písemný zápis podepsaný Smluvními stranami.

 

 

 

 

   

Dílčí plnění:

;: Milník » _ _ , Termín

Dílčí plnění 1 — Globální analýza T + 1 měsíc

Dílčí plnění 2 — Technický projekt T + 4 měsíce

Dílčí plnění 3 — Implementace S + 12 měsíců
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Článek 3

Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních

stran.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 (tři)

obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento

Dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne ' 2 '08- 201B

Za Objednatele

   Ing. Miroslav Baue , MBA,

ředitel odboru implementace APV

2/3720 (g
V Praze, dne .................

Za Zhoto itele

   

   

 

redseda představenstva

cien představenstva
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