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Smluvni strany

Ceska republika - Ceska sprava socialniho zabezpeéeni

Sidlo: Kfizova 25, 225 08 Praha S

Statutarni zastupce: JUDr. JiFi Biskup, Gstfedni feditel €SS2

Osoba opravnéna jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, feditel odboru implementace APV

Kontaktni osoba: [
te!:

e-mail:

1C0: 00006963

(dale jen ,Objednatel") na strané jedné

Unicorn Systems a.s.

Sidlo: V Kapslovné 2767/2, 130 00 Praha 3
Zastoupené:_ predseda pFedstavenstva,_ dlen predstavenstva
Zapis v OR: v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 4579
Kontaktni osoba: | Account Manager

tel.: I

e-mail: |
sankown spoje I . .: I

1CO: 25110853
DIC: CZ699004029

(déle jen ,Zhotovitel") na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dale v tomto Dodatku spole¢né oznadovani téZ jako ,Smluvni strany)
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Clanek 1
PFedmét Dodatku

1.1. Smiuvni strany spolu uzavrely dne 25. 9. 2015 Dil&i smlouvu k Ramcové smiouvé o vyvoji a
(drzbé aplikacniho programového vybaveni pro oblast vybéru pojistného od zaméstnavateld
a nemocenského pojisténi OSVC - 11, &islo APV DOPOJ 2015/C12151537, jejimz pfedmétem
je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele vyvoj aplikacniho programového vybaveni
pro dobrovolné dfichodové pojisténi osob (dale jen ,Smiouva™), a to za podminek
dohodnutych ve Smilouveé.

1.2, Pfedmétem tohoto Dodatku jsou zmény Smiouvy uvedené nize v €l. 2 tohoto Dodatku, na
nichZ se Smluvni strany dohodly.

Clanek 2
Zména ustanoveni Smlouvy

2.1 V Pfiloze ¢. 1 Smlouvy - Specifikace Dila se €lanek 3 s nazvem ,Harmonogram plnéni® rusi
a nahrazuje se nasledujicim novym znénim:

2 Harmonogram plnéni

Nize uvedeny harmonogram pinéni je relativni a je zavisly na dvou udalostech:

1) na datu, oznadeném jako T, kdy tato Smiouva nabyde G¢innosti,

2) na datu, oznadeném jako S, kdy CSSZ poskytne Zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro realizaci
dil¢iho pinéni ,Dil&i pinéni 3 - Implementace, kterd je popsana v Pfiloze ¢. 2 této Smiouvy -
Podminky pInéni v bod& ,Projektové predpoklady", pficemZz jmenovité se jedna o bod
.Zajisténi dodavek (pinéni) ostatnich dodavatell v terminech stanovenych projektovym planem
a operativnim planem projektu v ramci jednotlivych fazi projektu®.

O tom, ze dodlo k poskytnuti této soucinnosti, resp. ktery den se tak stalo, bude pofizen
pisemny zapis podepsany Smiuvnimi stranami.

Dilci plnéni:
- Milnik S s Termin
Dilci plnéni 1 — Globalni analyza T + 1 mésic
Diléi pinéni 2 — Technicky projekt T + 4 mésice
Dil¢i pInéni 3 — Implementace S + 12 mésicl
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Clanek 3

Ustanoveni spole¢na a zavérecna

31 Tento Dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvnich
stran,

3.2 Ostatni ujednani Smiouvy timto Dodatkem nedotcena zfistavaji v platnosti a Gcinnosti.

33 Tento Dodatek je vyhotoven v 5 (péti) vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz 3 (tfi)

obdrZi Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

34 Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek precetly, jeho obsahu porozumély, a Ze je
projevem jejich pravé a svobodné vile prosté jakéhokoliv omylu, na dikaz CehoZ tento

Dodatek vlastnoruc¢né podepisuji.

V Praze, dne .74 -08- 2016

Za Objednatele

24.9 2, (¢

V Praze, dne .....5.....0.0

Za Zhotoyitele

Ing. Miroslav Bauer, MBA,
reditel odboru implementace APV

redseda predstavenstva

clen predstavenstva
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