
 
 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly 
vloženy požadavky Objednatele).  

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-
články Smluvních podmínek. 

 
Název a adresa Objednatele 
(pod-článek 1.1.2.2) 
Statutární město Kladno 
se sídlem náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
IČO: 002 34 516, DIČ: CZ00234516 
zastoupené Mgr. Milanem Volfem primátorem 
 
Název a adresa Zhotovitele 
(pod-článek 1.1.2.3) 
Metrostav TBR a.s. 
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572 
zastoupený Ing. Janem Kvašem, MBA, na základě plné moci 
 
Jméno (název) a adresa Správce stavby 
(pod-článek 1.1.2.4) 
Oznámí Objednatel Zhotoviteli po uzavření Smlouvy. 
 
Obecně 
Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na Přijatou smluvní částku anebo se uvádí jiné cenové hodnoty, 
platí, že jde o Přijatou smluvní částku (resp. cenu a jiné cenové hodnoty) ve výši bez DPH. 
 
Elektronické přenosové systémy 
(pod-článek 1.3)  
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: dyubpcm nebo datové schrány 
Zhotovitele s ID: dhh5kbf, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu 
objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat a kterou Objednatel po podpisu Smlouvy 
Zhotoviteli sdělí, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu zhotovitele, 
který je oprávněn v dané věci za Zhotovitele jednat a kterou Zhotovitel po podpisu Smlouvy Objednateli sdělí. 
Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 14.7 lze v elektronické 
formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této 
Příloze k nabídce.   
 
Rozhodné právo 
(pod-článek 1.4) 
Smlouva se řídí českým právem. 
 
Rozhodující jazyk 
(pod-článek 1.4) 
Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 
 
Komunikační jazyk 
(pod-článek 1.4) 
Komunikačním jazykem je český jazyk. 
 
Faktura 
(pod-článek 1.1.4.11) 
Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby 
odsouhlasený zjišťovací protokol. 
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Sekce 
(pod-článek 1.1.5.6) 
Sekce nejsou stanoveny.  
 
Právo přístupu na Staveniště 
(pod-článek 2.1) 
Přístup na Staveniště pro účely provádění stavební části Díla bude Zhotoviteli umožněn nejpozději do 10 dnů 
od předložení písemné žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli nejdříve po 
(i) schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby, (ii) obdržení pokynu Správce stavby 
k zahájení přípravných stavebních prací, které nemají vliv na dopravní provoz na Sítenském mostě, a (iii) 
předložení Bankovní záruky za provedení Díla a bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne Doby pro 
dokončení, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že od zahájení Předčasného užívání stavby bude jeho přístup 
na Staveniště již omezen v rozsahu provozu na předmětné pozemní komunikaci. 
 
Zhotovitel může požádat Objednatele o umožnění dočasného přístupu na Staveniště pro účely provádění 
ostatních přípravných prací rovněž v jiný okamžik po Datu zahájení prací, přičemž Objednatel v takovém 
případě bezdůvodně neodepře udělit Zhotoviteli souhlas s umožněním přístupu na Staveniště po dobu 
potřebnou k provedení těchto ostatních přípravných prací.  
 
Výše Zajištění splnění smlouvy 
(pod-článek 4.2) 
Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za provedení díla je Zhotovitel povinen poskytnout 
alespoň ve výši 10 % Přijaté smluvní částky tj. 14 714 814,90 Kč. 
 
Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za odstranění vad díla je Zhotovitel povinen poskytnout 
alespoň ve výši 5 % Přijaté smluvní částky tj. 7 357 407,45 Kč. 
 
Jmenovaní podzhotovitelé 
(pod-článek 4.5) 
Jmenovaní podzhotovitelé nejsou stanoveni.  
 
Postupné závazné milníky 
(pod-článek 4.28) 
Postupné závazné milníky pro provádění Díla jsou stanovené v Harmonogramu, který jakožto Formulář tvoří 
přílohu Smlouvy. 
 
Doba pro oznámení o chybách, nedostatcích nebo vadách 
(pod-článek 5.1) 
Oznámení do 60 dnů od Data zahájení prací. 
 
Doba pro dokončení  
(pod-článek 8.2, 8.4, 10.5) 
Zhotovitel je povinen kompletně dokončit Dílo včetně příslušné dokumentace a včetně uvedení Díla do 
provozu v rozsahu potřebném pro zahájení Předčasného užívání stavební části Díla nejpozději do 60 měsíců 
od Data zahájení prací (Doba pro dokončení).  
 
Harmonogram 
(pod-článek 8.3) 
Každý harmonogram dle Smlouvy (počáteční, aktualizovaný, rozdílový aj.) bude zpracován a předložen 
Správci stavby v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 
FIDIC, 1. vydání (2018), která je dostupná na https://www.sfdi.cz. 
 
Záruční doba 
(pod-článek 1.1.3.7 a 11.1) 
Záruční doba je stanovena v následujícím rozsahu: 
(a) na hlavní izolace proti vodě v trvání nejméně 10 let, 
(b) na nosné konstrukce a jejich povrchy v trvání nejméně 5 let, 
(c) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání nejméně 5 let, 
(d) na komponenty nebo výrobky samostatně dodávané od jiných zhotovitelů (výrobců) v trvání nejméně 

v délce 24 měsíců, není-li stanovena delší lhůta dle písm. (a), (b) a (c). V případech, kdy by Záruční 
doba poskytnutá výrobcem samostatně dodávaných komponentů nebo výrobků překročila výše 
uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň 
v této delší době. 

https://www.sfdi.cz/


        

 
3 / 5 

 
Smluvní pokuta za zpoždění 
(pod-článek 8.7) 
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 
uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27. 
 
Maximální částka náhrady škody za zpoždění 
(pod-článek 8.7) 
Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena. 
 
Právo na variaci 
(pod-článek 13.1) 
Použije se článek 13 a tam, kde je to použitelné, rovněž Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních 
zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě 
zadávání veřejných zakázek, 1. vydání (2018), která je dostupná na https://www.sfdi.cz 
 
Podmíněné obnosy 
(pod-článek 13.5) 
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 
 
Úpravy v důsledku změn nákladů změn  
(pod-článek 13.8) 
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny. 
 
Zálohová platba 
(pod-článek 14.2) 
Zálohové platby nebude Objednatel poskytovat. 
 
Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy 
(pod-článek 14.6) 
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (f) zadržet částku ve výši 
20 % z Průběžné platby. 
 
Maximální celková výše částek z Průběžných plateb zadržených za porušení Smlouvy 
(pod-článek 14.6) 
Objednatel je oprávněn v případech uvedených v pod-článku 14.6 zadržet nejvýše částku, která v souhrnu 
nepřesáhne 20 % Přijaté smluvní částky. 
 
Minimální částka Potvrzení průběžné platby 
(pod-článek 14.6) 
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.  
 
Měny platby 
(pod-článek 14.15[d]) 
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách. 
 
Obecné požadavky na pojištění 
(pod-článek 18.1) 
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

(a) důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 
3 pracovních dnů po obdržení žádosti Objednatele; 

(b) kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 3 pracovních dnů od Data zahájení prací. 
 

(pod-článek 18.2, 18.3) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši 500 mil. Kč na jednu pojistnou událost nad rámec případné 
spoluúčasti. 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu dle 
pod-článku 18.3 s pojistným plněním minimálně 150 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 300 mil. Kč v úhrnu 
za rok s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.  
 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše pojistného plnění v Příloze k nabídce je závazná pro všechny 
typy pojištění upravené v článku 18. 

https://www.sfdi.cz/
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Rozhodování sporů 
(pod-článek 20.2 až 20.8) 
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
             
Smluvní pokuta 
(pod-článek 4.27) 
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 
 
Pod-článek 4.27 (a) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý případ a za každý 
započatý den prodlení. 
 
Pod-článek 4.27 (b) 
Za každý započatý den prodlení se splněním postupného závazného milníku je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazny milník ve smyslu pod-
článku 4.28 a není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,075 % Přijaté smluvní částky.  
 
Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení 
prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Přijaté smluvní částky. 
 
Pod-článek 4.27 (c) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním lhůty 
stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu. 
 
Pod-článek 4.27 (d) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý za každý jednotlivý případ. 
 
Pod-článek 4.27 (e) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý případ a za každý 
započatý den prodlení. 
 
Pod-článek 4.27 (f) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
 
Pod-článek 4.27 (g) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, 
a to za každý jednotlivý případ. 
 
Pod-článek 4.27 (h) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý případ a za každý 
započatý den prodlení. 
 
Pod-článek 4.27 (i) 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele nebo Správce stavby do Stavebního deníku o 
zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den, až do dne, 
kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 
 
Pod-článek 4.27 (j)  
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
 
Pod-článek 4.27 (k)  
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý případ a za každý započatý den 
prodlení. 
 
Pod-článek 4.27 (l)  
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
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Maximální celková výše smluvních pokut 
(pod-článek 4.27) 
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 
15 % Přijaté smluvní částky za smluvní pokuty v souvislosti se zpožděním Díla a 30 % Přijaté smluvní částky 
pro všechny smluvní pokuty celkem. 
 
Společná účast dvou a více Zhotovitelů 
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost 
za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 
určen (netýká se, není sdružení zhotovitelů) („Vedoucí zhotovitel“). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakoži všechny Zhotovitele společně a je 
oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny Správce stavby a Obejdnatele a platby Objednatele. 
 
Claimy zhotovitele 
(pod-článek 20.1) 
Zhotovitel je povinen předložit detailní, průběžný a/nebo závěrečný claim Správci stavby v souladu s 
(i) Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání (2020), a (ii) Metodikou 
pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, 1. vydání (2018), které jsou 
dostupné na https://www.sfdi.cz  
 

https://www.sfdi.cz/

