DODATEK ¢&. 1 KE SMLOUVE O DILO ZE DNE 23. 7. 2024
uzavien dle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni.

Nazev zakazky: Zména & 6 Uzemniho plinu Bilovee
Zakazkové ¢islo: U-706-1az4
C.j. MBC/20186/24/ZP/Vav

1.

Smluvni strany

1.1 Objednatel: mésto Bilovec
se sidlem : Slezské namésti 1/1, 743 01 Bilovec 1
zastoupen: I . starostou mésta
ID datové schranky: y9gbxiy
bankovni spojen: I
¢&islo uétu: |
ICs 00297755
DIC: CZ00297755
1.2 Zhotovitel: Urbanistické stiedisko Ostrava, s. r. o. 5
se sidlem: Spartakovcil 6014/3, Ostrava - Poruba, PSC 708 00
zastoupen: I -2t
I jcnatelka
I, jcdnatelka
ID datové schranky: q3z9ekt
bankovni spojen: I
¢islo uctu: ]
IC: 00562963
DIC: CZ00562963

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka 4615
(déle jen ,,Zhotovitel*)

uzaviraji mezi sebou Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 23.7.2024 na zakéazku ,,Zména &.6 Uzemniho
pléanu Bilovec™ (dale jen ,,dodatek*) takto:

Ditvodem pro uzavieni tohoto dodatku je dlouhodobé pracovni neschopnost kli¢ové zameéstnankyné zhotovitele.
Timto dodatkem se ménf ¢lanek 3. Dodaci lhiita v odstavci 1. etapa ,,Zhotoveni navrhu Zmény €. 6 UP Bilovec
pro ucely projednani dle odst. 4 § 111 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebn{ zidkon - do 180 dnii od podpisu SOD*
takto:

Predéni vystupt I.etapy zhotoveni ndvrhu Zmény &. 6 UP Bilovec pro tgely projednani dle odst. 4 § 111 zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebn{ zakon, objednateli bez vad a nedodglkil do 31.3.2025.

Ostatni body smlouvy o dilo ziistivaji beze zmén.



2,
Zavérecné ustanoveni

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu a nabyva ucinnosti uvefejnénim v registru smluv, které po
podpisu této smlouvy provede objednatel.

Objednatel (razitko, podpis) Zhotovitel (razitko, podpis)
V Bilovei, dne V Ostravé, dne
I starosta mésta I - jcdnatel
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