[bookmark: OLE_LINK1]
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo Dodatku č. 1 smlouvy Objednatele: 0124000701
Číslo Dodatku č. 1 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0124000180
Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele:……………………
ID veřejné zakázky: 179486


Smluvní strany

Objednatel: 			Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Se sídlem:			Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Součást:				Fakulta zemědělská a technologická (FZT JU)
Kontaktní adresa:			Studentská 1668, 370 05 České Budějovice
Zastoupený:			Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem JU
ve věcech technických: 	xxx., tel: xxx, e-mail: xxx
			xxx, tel: xxx, e-mail: xxx  
IČO: 				60076658
DIČ: 				CZ60076658
Bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 			104725778/0300
(dále jen „Objednatel“)

Technický dozor objednatele:	Tepis, s.r.o., Bc. Tomáš Baloun
Koordinátor bezpečnosti práce:	Tepis, s.r.o., Bc. Tomáš Baloun

Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	DOLMEN-CB, s.r.o.
Sídlo: 	nám. Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice
IČO:	26095025
DIČ:	CZ26095025
Zastoupen:	Tomášem Chlaněm, DiS. a Ing. Miroslavem Neškodným, jednateli společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: 	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13682
Korespondenční adresa:	nám. Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice
Kontaktní osoby:  	Tomáš Chlaň, DiS. tel. č.: xxx, e-mail: xxx
	Ing. Miroslav Neškodný, tel. č.: xxx, e-mail: xxx
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)



I.
PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce pavilonu M“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 18. 3. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Jedná se zejména o technická řešení, která vyvstala po zjištění skutečného stavu budovy, jako např. nedostatečná izolace (proti vodě, vlhkosti, plynům a tepelné izolace), vyrovnání podlah, úpravy povrchů, nátěry, truhlářské a zámečnické konstrukce, čištění podlahových krytin, výměna rozvodů topení a elektřiny apod. Dále bylo zjištěno, že některé položky nebyly součástí projektové dokumentace, jako např. část datových rozvodů a rozvodů elektřiny, příprava na předokenní žaluzie apod. 


II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je sjednání Změn předmětu díla, jak jsou Změny předmětu díla definovány v čl. VII. Smlouvy a tomu odpovídající sjednané změny ceny díla v souladu s čl. VII. 6) Smlouvy.
2. Změny předmětu díla, specifikace druhu a množství víceprací a méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (dále jen „Změny díla“). 
3. Celková cena díla se zvyšuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši 914 872,37 Kč bez DPH, z čehož hodnota změn díla dle Změnového listu č. 1 je ve výši 602 071,- Kč bez DPH a hodnota změn díla dle Změnového Listu č. 2 je ve výši 312 801,37 Kč bez DPH. Celková cena díla, prováděného Zhotovitelem v rozsahu Smlouvy a Dodatku, tak činí částku ve výši 20 410 502,72 Kč bez DPH.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dosavadní znění čl. V. 1) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
V. 1)	Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 20 410 502,72 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena částí Díla dle jednotlivých Etap je sjednána takto:
V. 1) a)	Cena části Díla odpovídající Etapě 1 činí: 6 717 991,70 Kč bez DPH.
V. 1) b)	Cena části Díla odpovídající Etapě 2 činí: 7 394 512,75 Kč bez DPH.
V. 1) c)	Cena části Díla odpovídající Etapě 3 činí: 6 297 998,27 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom originálním vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.

Přílohy: ZL č. 1, ZL č. 2
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			Strana 3 (celkem 2)
Za objednatele:






Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA		
kvestor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za zhotovitele:






Tomáš Chlaň, DiS., Ing. Miroslav Neškodný
Jednatelé společnosti
DOLMEN-CB, s.r.o.
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