
Dodatek č. 1 NPÚ-450/3209/2025
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/95260/2017
číslo zhotovitele: 18 001


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
zástupce pro věcná jednání: 
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx SZ Lysice, email: xxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: 
xxxxxxxxxxx, investiční technik, email: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx (pro příjem dotace)
a xxxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

	IN AD, spol. s r. o.
IČ: 44012888, DIČ: CZ 44012888
se sídlem: Postranní 2a, 616 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2858
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem, autorizace ČKA číslo 00283
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
	zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Ref29209901][bookmark: _Ref29231109]Smluvní strany konstatují, že dne 16. 1. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště zámku včetně komínů – projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby“. Dílo zahrnuje následující práce: vypracování PD ve dvou stupních na obnovu střech zámku a následný autorský dozor při provádění samotné stavby.

1.2. V článku IV., který upravuje podmínky provádění autorského dozoru, v odstavci 4.3 původní smlouvy, je stanoven předpokládaný rozsah autorského dozoru. V rámci stavební akce s názvem: SZ Lysice – obnova střech hlavního paláce (číslo v NEN: N006/17/V0009222) došlo k vyčerpání tohoto předpokládaného rozsahu, stanoveného původní smlouvou.
Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo autorský dozor předpokládá podle skutečného výkonu činnosti autorského dozoru, smluvní strany se dohody ve smyslu odst. 4.3 Smlouvy, že nepřekročí částku 63.000 bez DPH. 

1.3. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí zvýšeného objemu autorského dozoru dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 42 000 Kč bez DPH na částku 383 000 bez DPH, tj. 463 430 Kč s DPH. 



2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

2.4. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.



V Kroměříži dne ………………					V Brně dne ………………
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..						……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 1 (celkem 2)

