Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(smlouva uzavřena dne 5. 11. 2024)

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
statutární zástupce: ředitel nemocnice Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph. D. 
adresa sídla: 39161 Opařany 121
IČ:  00667421
DIČ: CZ00667421 
datová schránka ID: wbffecv
telefon: 381 204 211
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech ekonomicko provozních: 
Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz 
mobil: 727 804 424, e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Jan Vašák, technik
mobil: 602 317 873, e-mail: jan.vasak@dpnoparany.cz

(dále jen "objednavatel")

a

KAMSY s.r.o., IČ: 033 33 426, se sídlem Novohradská 1552/1 České Budějovice
Zastoupená: Jednatelem Bc. Tomášem Kochánkem
Spisová značka: C22970 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: č. ú.2400649297/2010 vedeného u FIO banky

(dále jen "zhotovitel")

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).


I. Předmět smlouvy a popis – beze změn

II. Cena a způsob placení – beze změn

III. Sankce – beze změn

IV. Termín provedení a předání – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny

Původní znění
Dílo bude kompletně zhotoveno do konce 30.prosince 2024.  Datum termínu instalace bude schválen oběma stranami.  Dodávka komponent a začátek prací bude kompletně realizována předběžně v odhadovém termínu 14.11.2024 - 6.12.2024, případně dle dohody s objednavatelem.  K předání a převzetí díla dojde okamžikem dokončení díla a bude o něm pořízen předávací protokol.  

Pokud bude dílo v době předání vykazovat zjevné vady, není objednatel povinen dílo převzít.  K předání a převzetí díla pak dojde až odstranění vad, pro které nebylo při původním předání dílo převzato. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

Nové znění
Dílo bude kompletně zhotoveno do konce 31.ledna 2025.  Datum termínu instalace bude schválen oběma stranami.  Dodávka komponent a začátek prací bude kompletně realizována předběžně v odhadovém termínu 14.11.2024 - 6.12.2024, případně dle dohody s objednavatelem.  K předání a převzetí díla dojde okamžikem dokončení díla a bude o něm pořízen předávací protokol.  

Pokud bude dílo v době předání vykazovat zjevné vady, není objednatel povinen dílo převzít.  K předání a převzetí díla pak dojde až odstranění vad, pro které nebylo při původním předání dílo převzato. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

V. Záruka, odstranění vad – beze změn

VI. Prohlášení stran – beze změn


V Opařanech dne 23. 12. 2024







 					
       Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.			    	Bc. Tomáš Kochánek     
	     ředitel DPN Opařany	   	         		                      jednatel 	
         (objednavatel)					                     (zhotovitel)											  									
