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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany, tj.: 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 
se sídlem: Pšov 1, 441 01 Podbořany 
IČO: 491 23 734 
Datová schránka: ymt8p2i 
Zastoupený: PhDr. Sava Arabadžiev, ředitelem organizace 
(dále jako „objednatel") 

a 
 

Střechy Najman spol. s.r.o. 
IČO 097 62 574 
DIČ: CZ09762574 

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 11O 00 Praha 1 
ID OS: J33YDB3 
telefon: +

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342035 
č. účtu: MONETA Money Bank, č.ú.
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Najman 
zástupce ve věcech technických: Jiří Najman 
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako "zhotovitel") 

(společně též jako „smluvní strany") 
 

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, mesIce a roku, v souladu s ustanoveními 
§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen 
,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"): 

 
Preambule 

 
I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací 

dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež 
předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele 
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně 
ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení 
předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají 
podmínkám pro plnění předmětu díla. 

 
li.  Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 

zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy. 

Ill.   Vzhledem k tomu, že: 
(A) zhotovitele držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 

a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „VÚ 
a SVP Pšov - rekonstrukce střechy - Zámečnická dílna" byla vybrána zadavatelem, 
jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 



Příloha č. 5 

2 

 

 

zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy; 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku li. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět 
této smlouvy, je pro činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně 
způsobilý a náležitě kvalifikován. 

li. 

Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejících dodávek 
nutných k úplnému a řádnému provedení akce „VÚ a SVP Pšov - rekonstrukce střechy 
- Zámečnická dílna". Jde o rekonstrukci havarijního stavu budovy sloužící převážně 
jako zámečnické dílny. Kvůli poškození střešní krytiny došlo k zatékání do objektu. 
Vlhkost způsobila poškození všech dřevěných prvků krovu, stropů a schodišť. Z toho 
důvodu bude provedena nová střešní konstrukce z exteriéru se stejným tvarem i výšky 
jako stávající střešní konstrukce. Jako nová střešní krytina bude použit falcovaný plech. 
Dřevěné trámové stropní konstrukce budou nahrazeny novými dřevěnými trámovými 
konstrukcemi. Ve vyšší části objektu je navrženo o jednu stropní konstrukci méně, čímž 
dosáhneme plnohodnotného podlaží s dostatečnou světlou výškou. Účastník realizuje 
stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, výzvy objednatele pro výběrové řízení, 
nabídky zhotovitele (včetně položkového rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení a projektové dokumentace, která je vyhotovená zpracovatelem PD: 
Generálním projektantem: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o., 
Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník, IČ: 06666752, Ing. Martinem Svobodou, Tel:

email: info@bsprojekt.cz a Odpovědným projektantem: Ing. Petrem Picmausem \ .,. 
Číslo autorizace: 0009194 ČKAIT, Obor: IP00 - pozemní stavby. 
Zhotovitel je povinen dodržet kromě specifik uvedených v projektové dokumentaci, 
v zadávací dokumentaci, obecných technických podmínek pro provádění díla další 
podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné správy a podmínky sjednané touto 
smlouvou (dále jen „dílo"). 

 
2.2. Specifikace díla: 

• přípravné práce staveniště 
• stavební práce a odborné práce na základě technické zprávy, výkazu vymer a 

podmínek zadávací dokumentace (rekonstrukce střechy na zámečnické dílně, včetně 
nutných stavebních prací) 

• likvidace vzniklých odpadů 

• konečná úprava místa realizace a předání hotového díla objednateli 

2.3. Součástí díla je: 
a) úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, včetně dodávek potřebných 

materiálů, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné 

b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla 

mailto:info@bsprojekt.cz


Příloha č. 5 

3 

 

 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru 

k řádnému provedení díla 

e) účast na pravidelných kontrolních dnech provádění díla 

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, 
majetku a životního prostředí 

g) likvidace, odvoz, uložení odpadů a nebezpečných odpadů na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném a účinném znění 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či 
zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených 

i) provedení a předání díla 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a dalších 
parametrů díla • 

k) dodání veškeré potřebné dokumentace vztahující se k likvidaci vzniklých odpadů dle 
PO, soupisu prací a služeb, stavební deník, předávací protokol, popřípadě další 
dokumentace vztahující se k procesu demolice pro případné kontroly ze strany 
příslušných orgánů 

I) zpracování seznamu doporučených ošetřovacích prostředků a předepsaných 
ochranných a bezpečnostních pomůcek ve 2 vyhotoveních 

 
2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tvořící předmět této smlouvy v odpovídající kvalitě, 

řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny technologie použité při provádění díla 
a na díle splňují technické parametry požadované objednatelem. 

2.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní technologie 
oproti nabídce předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení. 

2.6. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí pro provádění díla (např. zábory pro zařízení 
staveniště, dopravně inženýrská opatření) si zajistí zhotovitel sám a na vlastní náklady. 

Ill. 

Doba a místo provedení díla 

3.1. Termíny realizačních prací: 

a) termín zahájení prací do 5 dnů ode dne předání staveniště. 
b) předpokládané převzetí staveniště je do 5 ti dnů od podpisu této smlouvy. 

c) maximální termín dokončení a předání díla do dne 31.03.2025. 

 
3.2. Objednatel se zavazuje, že při podpisu této smlouvy předá místo plnění (staveniště) díla 

zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje místo plnění díla převzít a ihned zahájit dílo od data 
předání místa plnění díla objednatelem. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou 
a projektovou dokumentací. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy 
prací a terénní úpravy. 

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za 
součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo 
řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto 
smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění 
dle této smlouvy. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví 
zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou 
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povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této 
smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

 
3.6. Místem plnění se rozumí: 

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 
se sídlem: Pšov 1, 441 01 Podbořany 

3.7. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, 
jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné 
situace v místě plnění, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po 
skončení vlivu a následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat v provádění díla a s tím 
souvisejících nezbytných změnách této smlouvy o dílo. 

3.8. Neplnění Harmonogramu prací zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od 
Smlouvy. 

3.9. Počátek záruční doby začíná běžet ode dne úplného převzetí díla po odstranění vad a 
nedodělků podle této smlouvy. 

3.10. Předání a převzetí díla si smluvní strany písemně potvrdí. 

IV. 
Cena a plnění 

 
4.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

 
Cena bez DPH 4 133 554,70 Kč 
(slovy: čtyři miliony sto třicet tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů); 
DPH 12 % ve výši 496 026,56 Kč 
(slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc dvacet šest korun českých padesát šest haléřů); 
Cena včetně DPH ve výši 4 629 581,26 Kč 
(slovy: čtyři miliony šest set dvacet devět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých dvacet 
šest haléřů) 

(dále též „Cena za provedení díla") 
 

4.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a 
nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy). 

4.3. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení a je 
rozpracována ve výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem za podmínek 
stanovených touto smlouvou do data dokončení díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění 
plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel 
použije při provádění díla menší množství určité položky, bude cena za nepoužité položky 
díla odečtena od celkové ceny za dílo, resp. dojde k úpravě výkazu výměr odečtením 
nepoužitých položek. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší 
množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání 
potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě 
řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých 
v rámci původního zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

4.5. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této 
smlouvě. 

4.6. Změna ceny díla je možná pouze z důvodu víceprací či méněprací, v takovém případě je 
nutné, aby zhotovitel vypracoval změnový list a před provedením takových prací či jejich 
omezení změnový list projednal s objednatelem, který jej musí písemně schválit. Dále je 
změna ceny možná, pokud se při realizaci předmětu díla vyskytnou nové skutečnosti, které 
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nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl 
prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je 
povinen zpra·covat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu prací a služeb 
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, 
který písemně odsouhlasí zástupce objednatele. O těchto změnách smluvní strany uzavřou 
dodatek k této smlouvě. 

4.7. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec předmětu díla dle této smlouvy bez 
písemného souhlasu a bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, 
nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele 
takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových 
víceprací dodatečně schválí. 

4.8. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu 
díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí 
prací. 

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

4.10. Náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a zařízení pro 
služby (spotřebovaná energie, voda apod.) si hradí zhotovitel sám a jsou zahrnuty v ceně 
díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele 

 

v. 
Platební podmínky 

5.1. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. 

5.2. Podkladem pro proplacení budou přílohy: 
a. předání veškeré dokumentace (o likvidaci odpadů dle PO, soupis provedených 
prací a služeb, stavební deník); 
b. předávací protokol podepsaný po řádném fyzickém předání staveniště; 
c. faktura. 

5.3. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli: 
a) Fakturace bude na základě provedených prací dle finančního harmonogramu. 

Závěrečná faktura bude uhrazena po dokončení díla a předání veškeré dokumentace 
na základě vystaveného daňového dokladu (dále také jako „faktura"). 

b) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy a jsou 
kvalitně a řádně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl 
zabudován, či použit nebudou fakturovány. 

c) Po skončení prací, předání díla a odstranění případných vad a nedodělků a po podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami je zhotovitel oprávněn vystavit 
konečnou fakturu. Její součástí musí být podrobná specifikace fakturované částky 
a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. 

d) Splatnost veškerých faktur, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, se sjednává na 30 
dnů ode dne jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou vystaveny 
v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Faktura musí být označena 

názvem díla, tj „VÚ a SVP Pšov - rekonstrukce střechy - Zámečnická dílna" 
Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady k opravě či doplnění, 
jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti nebo bude mít vady, pro které je 
objednatel nemůže zkontrolovat nebo prověřit, aniž se tak objednatel dostane do 
prodlení se splatností. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová lhůta 30 
(třicet) kalendářních dnů splatnosti bude započata po obdržení náležitě opravené 
faktury. 

e) Platba za vykonanou práci v rámci plnění díla bude probíhat pouze bezhotovostně, tj. 
platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Platební podmínky 
se řídí dle§ 2610 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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f) Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace 
pro provádění stavby, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k 
realizaci díla), které zhotovitel nezavinil a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
s jejichž provedením objednatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována 
samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě 
víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Pokud 
vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, nebude 
cena těchto prací a dodávek vyšší než ceny uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS, 
pokud druh vícepráce není součástí ceníku URS, pak ceny písemně dohodnuté. 

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby, jestliže zhotovitel: 
-  neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla. 

 
VI. 

Staveniště 

 
6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ke dni podpisu této smlouvy, 
nejpozději ke dni zahájení plnění díla podle této smlouvy. 

6.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště dle ust. čl. Ill odst. 3.1. písm. b) této 
smlouvy, a to ani na výzvu objednatele, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení 
této smlouvy a je důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy (k tomu viz čl. XIII 
a násl. této smlouvy). 

6.3. V případě nepředání staveniště k zahájení prací ze strany objednatele do termínu zahájení 
plnění díla dle čl. Ill. odst. 3.1. této smlouvy se termín dokončení díla posouvá minimálně 
o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.4. Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění díla (pracovní doba, 
podmínky pro pohyb osob ve školském zařízení, respektování provozu na veřejných 
prostranstvích, stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, 
skladování materiálu apod.). 

6.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní provedení 
díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů) objednateli. 

6.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a okolí čistotu, a je povinen 
neprodleně (nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů) odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Objednatel nezajišťuje skládky vytěžených, vybouraných a 
odpadních hmot a materiálů ani je samostatně nehradí. 

6.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií a vody včetně měření odběrů. 
6.8. Plochy, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště je povinen do dokončení díla uvést 

do původního stavu. 
VII. 

Provádění díla 

 
7.1. Zhotovitel je povinen provést funkční dílo na své nebezpečí, ve sjednané době, za smluvní 

cenu. Objednatel  je povinen  provedené  dílo  převzít  v provozuschopném  stavu 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 

7.2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí, v souladu 
s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy 
a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito 
materiálů, výrobků a technologií, jejichž použití je v ČR schváleno, mají osvědčení o jakosti 
materiálu či výrobku a jsou zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodržení kvalitativních 
podmínek při realizaci díla může být důvodem pro objednatele k jednostrannému 
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odstoupení od této smlouvy bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by mu 
odstoupením vznikla. 

7.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Zhotovitel může provádět 
dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho jménem nebo může 
pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), pokud byl uveden v seznamu 
subdodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení, a objednatel (zadavatel) jej neodmítl, nebo jde o subdodavatele, s jehož 
účastí při realizaci díla objednatel vyslovil souhlas. Při provádění díla prostřednictvím 
zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou (subdodavatelem) má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změnit subdodavatele, pomocí kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky mající vliv na plnění díla: 

- práce, které znemožňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních 
komunikací (chodníků, silnic apod.), je nutné provádět pouze po koordinaci a dohodě s 
objednavatelem a správcem pozemní komunikace, 

- v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp. čištění komunikací, 
případné zakrývání stavby a dalších zařízení 

- v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení (např. povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikace), zajistí si je zhotovitel na svůj náklad a ke své tíži (bude 
li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji poskytne) 

- je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby okolní bytová zástavba nebyla 
obtěžována hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. 

- je nutno dodržet a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích 
po celý den a ve všedních dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

7.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je zhotovitel povinen neprodleně 
vady vzniklé vadným prováděním odstranit a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. 

7.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek v místě plnění díla a 
šetření životního prostředí, za školení zaměstnanců a subdodavatelů, organizaci BOZP, a 
to zejména v souvislosti s činnostmi ve výšce, zajištění požární bezpečnosti a ochrany, 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 
hygienické či případné další předpisy související s realizací díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku objednatele a 
třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. Objednatel je 
povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařízení, materiálu, 
hmot a výrobků a jejich skladování v místě realizace díla. 

7.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na energie, na veškerou dopravu, na 
skládky materiálu, včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na 
své náklady, které jsou zahrnuty jako náklady zhotovitele v ceně díla. Zhotovitel si zajistí 
na svůj náklad a ke své tíži případná povolení či ostatní rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

- 
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která nemá objednatel k dispozici, potřebná pro provádění díla. Zhotovitel je povinen vést 
evidencí o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění díla, včetně dokladů o 

jejích likvidaci. 
7.1O. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat s ním 

průběh prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel 
organizovat vždy dle požadavků objednatele, minimálně však 1x za kalendářní týden 
v místě plnění díla. V případě, že je kontrolní den stanoven objednatelem, je takovéhoto 
kontrolního dne povinen se zúčastnit odpovědný zástupce zhotovitele. 

7.11. Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru investora (objednatele), 
případně bezpečnostního koordinátora stavby, pokud jej objednatel určí, v místě plnění díla 
a zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro jejich výkon jejich činností. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor investora 
(objednatele) veškeré písemné doklady o provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo osoba 
vykonávající technický dozor investora (objednatele), že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn jednostranně 
odstoupit od této smlouvy. 

7.12. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění 
stavby. 

7.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění 
díla, rozpor položkového rozpočtu díla a projektové dokumentace a dalších písemných 
podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky a neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla či dalších 
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 
provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedených dokumentů a pokynů daných objednatelem. O 
dobu, po kterou bylo nutno provádění díla z výše uvedených důvodů přerušit, se prodlužuje 
lhůta stanovená pro jeho dokončení. 

7.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, které nebylo možno zjistit před pořízením projektové dokumentace díla, a tyto 
překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to 
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení 
dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 
smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy (formou dodatku ke smlouvě), může 
kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Takto dohodnuté změny nesmí 
být v rozporu s příslušnými ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 
Sb. ke stanovení ceny dodatečných stavebních prací. 

7.15. Jestliže zhotovitel neporušil své povinnosti uvedené v odst. VI1.14., nemá žádná ze stran 
nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

7.16. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí bezúplatně po dobu provádění díla na 
vhodném místě stavby svůj reklamní poutač. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si 
v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a 
video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a 
video dokumentací dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. 

7.17. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění díla dle této smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Výše pojistky musí odpovídat možným rizikům a charakteru stavby. 
Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli v návaznosti na uzavření této 
smlouvy o dílo. 

7.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných právních 
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předpisů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
VIII. 

Stavební deník 

 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem odstranění poslední vady a nedodělku, i nebránícího užívání, dle zápisu o předání a 
převzetí díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení zápisu do stavebního 
deníku, bude-li to objednatel považovat za nezbytné. 

8.2. Zhotovitel zajistí zápisem v stavebním deníku jmenování osoby odpovědné za průběh 
plnění díla, která bude v pracovní době přítomna v místě plnění díla. 

8.3. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují 
veškeré důležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladů a úředních 
vyjádření a rozhodnutí o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy se vyhotovují 
nejméně ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy 
zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat 
potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové 
dokumentace. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé smluvní strany, 
musí být toto stanovisko do deníku zaneseno do 3 pracovních dnů ode dne vyzvání 
příslušnou smluvní stranou. 

8.4. Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případné méněpráce 
a vícepráce, jejich popis, rozsah, důvod a vliv na dohodnutou cenu či na termín provedení 
díla. Zápisy v stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. Žádný zápis v 
stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo dle této smlouvy. 

8.5. Stavební deník musí být stále přístupný na místě provádění díla. Originál stavebního 
deníku musí být objednateli předán při odevzdání a převzetí díla, resp. po odstranění 
poslední vady a nedodělku. Objednatel archivuje stavební deník po záruční dobu od 
odevzdání a převzetí díla. 

 
IX. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

 
9.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, stavby, na nichž je realizováno dílo. Zhotovitel je 

vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě zápisu o 
předání a převzetí díla; jestliže však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny 
vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí škody na 
díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

9.3. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku 
objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U 
prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí 
věci, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizí věci 
z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

 
X. 

Předání a převzetí díla 
 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle 
této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, platnými 
českými technickými normami a touto smlouvou. Nedílnou součástí řádného splnění díla 
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je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, 
které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace, prohlášení o 
shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, záručních listů a dalších 
dokladů), a vrácení dalších předmětů, které od objednatele k plnění díla převzal. 

10.2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného zápisu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„zápis"). K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně pět 
pracovních dní před předpokládaným termínem dokončení a předání díla. 

10.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

10.4. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
• údaje o zhotoviteli a objednateli, 

• údaje o případných subdodavatelích, 
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
• termín převzetí díla, 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
• prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, 
• podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele. 

10.5. Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí zápis 
obsahovat i tyto náležitosti: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků. 
10.6. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápise o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 

10.7. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně a kvalitně dokončeno nebo 
vykazuje vady nebo nedodělky nebo zhotovitel nepředá všechny písemné doklady 
související s řádným provedením díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívaní díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny 
v zápise o předání a převzetí díla včetně termínů odstranění a ostatních podmínek pro 
provádění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad 
a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. '-./ 

10.8. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro 
zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zajistit jejich odstranění jinou 
osobou a o nevyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. Takto je oprávněn postupovat 
objednatel i tehdy, jestliže vady a nedodělky nebrání užívání díla. 

10.1O. Dílo dle této smlouvy je dokončeno až v okamžiku odstranění vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. 

 
XI. 

Záruka za jakost 

 
11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek smlouvy, 

včetně projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních 
předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují. 
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11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

11.3. Požadovaná záruční doba na provedené celé dílo je minimálně 24 měsíců, tím se 
rozumí skutečnost, že předmět díla bude zhotovitel udržovat na své náklady ve stavu, v 
jakém bylo dílo bezprostředně po jeho dokončení a převzetí (bez vad a nedodělků), a 
jak vyžaduje PO; vyjma travnatých ploch, které budou udržovány objednatelem. 

11.4. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v záruční době, 
bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla v záruční 
lhůtě uplatní objednatel neprodleně po jejich zjištění písemně či elektronicky u 
zhotovitele, přičemž vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a 
musí být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel zajistit nápravu. Zhotovitel se 
vyjádří k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a dohodne přesný 
datum nástupu na odstranění vady. Pokud se zhotovitel k reklamaci nevyjádří, má se za 
to, že reklamaci uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady 
díla nejpozději do 1O dnů od uplatnění reklamace objednatelem a reklamovanou vadu 
díla odstranit nejpozději do 20 dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. V případě, že zhotovitel odstraňování vady nezahájí a vadu 
neodstraní ve výše uvedených termínech, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či 
pomocí třetí strany na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je zhotovitel 
povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení. 

11.5. Jestliže se ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že s jejich 
odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání 
náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a 
objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

11.7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
pokud provedení opravy bylo objednatelem potvrzeno. 

11.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

11.9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

11.1O. Nároky z odpovědnosti za jakost díla nemají vliv na uplatnění nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

11.11. Na dodávky strojů, zařízení technologie nebo předmětů postupné spotřeby bude 
poskytnuta záruka v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 
24 měsíců 

XII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
12.1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 
12.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle Harmonogramu prací je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět-set-korun 
českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý 
den prodlení. 

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč (slovy: pět-set korun českých) za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel u 
zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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1000,-Kč (tisíc korun českých) za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé 
jednotlivé reklamované vady a 1000,00 Kč (slovy: jeden-tisíc korun českých) za každý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady. 

12.6. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné (fakturované) částky za každý 
den prodlení. 

12.7. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.8. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této 
smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon nebo tato smlouva., zejména při podstatném porušení smlouvy viz čl. XIII 
odst. 13.2. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících 
se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména toto: 
i. zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. Ill odst. 3.1. této 
smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů; 

ii. zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně 
objednatele; 

iii. zhotovitel vstoupil do likvidace; 

iv. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; -._. 

13.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání 
vzájemných závazků a pohledávek. 

13.4. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel 
objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

13.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud 

zhotovitel v uvedené lhůtě místo plnění nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo 
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

13.6. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda 

v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 
 

XIV. 
Autorská práva 

14.1. V případě, že z obsahu výstupů nebo některých zpráv, dokumentace či jiných materiálů, 
předaných zhotovitelem objednateli v průběhu poskytování služeb a v souvislosti 
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s poskytováním těchto služeb, vyplyne vytvoření díla zhotovitelem, poskytuje zhotovitel 
objednateli po dobu trvání výkonu autorských majetkových práv autora díla výhradní, 
teritoriálně neomezenou a převoditelnou licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby 
uvedenými v ustanovení§ 12 odst. 4) autorského zákona. 

14.2. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn takovou licenci objednateli 
poskytnout. Objednatel je zejména oprávněn převést tuto licenci nebo umožnit užívání 
díla třetím osobám dle své volby. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci ani 
z části. 

 
XV. 

Závěrečná ustanovení 
15.1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
15.2. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 

smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace 
jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, 
kurýrem, datovou schránkou nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně 
bezodkladně. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího 
prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu. 

15.3. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla, je 
zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději do 5 pracovních dnů) předat protokolárně 
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí a podkladů, které opatřil a které jsou součástí 
díla nebo jsou k jeho splnění nezbytné, a uhradit objednateli případnou škodu, která mu 
vznikne nesplněním díla dle této smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem 
nedokončeného díla Ueho části) a je oprávněn je využít a použít k řádnému dokončení 
díla jinou osobou. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli náklady, 
které mu vznikly v souvislosti s plněním díla do doby ukončení smluvního vztahu, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

15.4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ust. § 1765 odst. 1) a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní 
poměr založený touto smlouvou. 

15.5. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních 
orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné 
ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným 
ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému 
ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní 
předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany 
zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže 
odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

15.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15.7. Zhotovitei je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve.znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. 
jako obchodní tajemství). 

15.8. Zhotovitel má povinnost po dobu 1O let od skončení plnění díla dle této smlouvy 
uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 



Příloha č. 5 

14 

 

 

počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena 
zhotoviteli závěrečná platba za dílo. 

15.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 

15.1O. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající 
se řídí právním řádem české republiky, a to zejména ustanoveními občanského 
zákoníku. 

15.11. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor 
smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně 
příslušný soud. 

15.12. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též 
veškeré práce a dodávky, které nejsou jednoznačně specifikovány v projektové 
dokumentaci, ale které by měl zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat. 

15.13. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

• Příloha č. 1 - Harmonogram prací 
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr 

15.14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží jeden stejnopis. 

15.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní 
strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

15.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

15.17. Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že 
uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


