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Popis byl vytvořen automaticky]
TECHNICKÝ list změny (TLZ)
	TLZ č.:
	 1/ 2

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2024/0047

	Ze dne:
	3.7.2024

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.01.01/00/22_012/0007296

	Stavba:
	„REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace

	Klasifikace změny dle zákona:
	Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR), a proto se na ni nevztahují ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se § 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	§ 222 odst. 5
Chyba v rozpočtu části elektroinstalace rozvodů slabo-silno proudých oproti skutečnému provedení.
Chyba v rozpočtu s nedostatečnou výměrou drážek pro rozvod el. vedení. 

	Popis změny: 

	 V rámci realizace stavby bude provedeno:
· Z důvodu špatné výměry rozvodů silno/slaboroud  budou doplněny výměry sekaných drážek a zahození drážek. 
V rámci realizace stavby bude provedeno:
· Z důvodu větší výměry je dopočítáno skutečné použité množství dodaných vodičů a počtu podlahových krabic.


	Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

	


	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): 

	Souhlasím. 






	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Rozpočet





	Přílohy:  

	Oceněný výkaz výměr  č.3


	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966875]Vliv na harmonogram prací:[footnoteRef:1] [1:  bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)] 

	14 dní

	Orientační dopad na rozpočet:
	Méněpráce
	0 Kč 

	
	Vícepráce
	37 980,75   Kč 

	
	Celkem:
	37 980,75   Kč 

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966920] 
 
	Jméno, příjmení, podpis 

	Za příjemce předkládá[footnoteRef:2]: [2:  Statutární orgán/pověřená osoba] 

	 
XXX
 

	Za zhotovitele:
	XXX

	Za projektanta:
	 

 

	Za TDS:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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