Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0118/17/SML ze dne  3.4.2017 na akci „Rekonstrukce prostor galerie v Jamborově domě“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění
	1. SMLUVNÍ STRANY


1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Ing. Eva Jelínková
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 816
mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

Stavitelství Zemánek s.r.o.
se sídlem Sv. Čecha 1565, Tišnov 666 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka

74554

zastoupený : Ing. Jiřím Zemánkem

IČ: 29353068

DIČ: CZ29353068

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zemánek

- ve věcech technických: Ing. Jiří Zemánek

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/dále jen „dodavatel“/.

	2. ROZSAH DODATKU


2.1.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII.  Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č.1
2.2.
Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 1 – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č.1 na změně čl. III. odst. 3.4. a čl. IV. odst. 4.1., které nově zní takto:

3.4. Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto  smlouvou  nejpozději do 15.8.2017.
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, vystavení dokladů o likvidaci odpadů, předání atestů, vystavení potřebných dokladů, předání dokumentace skutečného provedení díla.

4.1.  Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:



Cena dle SOD


1 830 000,- Kč



Vícepráce dle ZL č. 1

 +582 833,- Kč

Méněpráce dle ZL č. 1                      -174.438,- Kč

Celkem bez DPH                              2.238.395,- Kč

DPH (21 %):


               470.063,- Kč

Celkem vč. DPH:

            2.708.458,- Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

	3. Ostatní ujednání


3.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí,

smlouvy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3.2
Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 18 konané dne 19.7.2017 usnesení č. RM/35/18/2017.
V Tišnově dne 25.7.2017                       V Tišnově, dne 25.7.2017
________________



        __________________

Za objednatele:



        Za dodavatele:

Ing. Václav Šikula



        Ing. Jiří Zemánek
1. místostarosta města


        jednatel
Přílohy: Změnový list č. 1 (ZL č. 1) 
2

