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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel má v úmyslu realizovat projekt s názvem „Vědecké a diagnostické onkologické 
centrum“ (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“). Za účelem realizace Projektu Zadavatel 
mj. zadal veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vědecké a diagnostické 
onkologické centrum“, která bude realizována metodou Design & Build (odpovědnost za 
zpracování projektové dokumentace a tím i za celkovou kvalitu provedení Stavby je 
přenesena na zhotovitele Stavby). Výsledkem zadávacího řízení na stavební práce bude 
uzavření smlouvy na provedení projektových činností, inženýrských činností a provedení 
stavebních prací a souvisejících dodávek vybavení Projektu podle smluvních standardů FIDIC 
– Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- 
a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem (The Yellow Book of FIDIC: „Conditions of Contracts for Plant and Design-Build“ 
– First Edition 1999; (dále jen „Smlouva na Projekt“), a to mezi Zadavatelem a vybraným 
dodavatelem – zhotovitelem Stavby (dále jen „Zhotovitel“).  

(B) pro realizaci Projektu je nezbytné též zajistit poskytování služeb spočívajících v zajištění 
činností technického dozoru objednatele a autorského dozoru nad generálním 
projektantem tak, aby Stavba byla kvalitní, funkční, provozuschopná a plně způsobilá 
k užívání pro potřeby Zadavatele, a aby byla dokončena v termínech stanovených 
v harmonogramu prací, a to v nejvyšší možné kvalitě, v souladu s platnými právními předpisy, 
ČSN, EN a dalšími předpisy, metodikami či obvyklými postupy užívanými v příslušných 
profesích či řemeslech; za tímto účelem Objednatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby s názvem „Vědecké a diagnostické onkologické centrum – Technická 
a inženýrská činnost“; 

(C) ve výběrovém řízení Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídka na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby uvedené pod písm. B) shora je nabídka předložená 
Poskytovatelem; 

(D) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Poskytovatele ve veřejné 
zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Poskytovatel je ve 
smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění Smlouvy jednat se znalostí 
a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání 
bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Poskytovatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své 
hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Poskytovateli součinnost a zaplatit mu sjednanou odměnu; 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU: 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Tuto smlouvu o výkonu technické a inženýrské činnosti uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku následující smluvní strany: 

Fakultní nemocnice v Motole, 
státní příspěvková organizace 
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
IČO: 00064203 
DIČ: CZ00064203 
zastoupená: 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

PIKMA s.r.o. 
se sídlem Novodvorská 1074/26, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 
IČO: 26888181 
DIČ: CZ26888181 
číslo bankovního účtu: 27 – 8091070237/0100 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43567 
zastoupená
(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní 
strana") 

2. DEFINICE 

2.1. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam (další 
pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem, pokud v ní nejsou podrobně 
vymezeny, mají stejný význam jako ve Smlouvě na Projekt): 

AD 
autorský dozor, tj. osoba nebo osoby pověřené Objednatelem 
kontrolou, zda je Dílo prováděno v souladu s Projektovou 
dokumentací Zhotovitele 

Den dokončení Díla 
den uvedený v Harmonogramu prací, kdy má dojít k předání 
a převzetí dokončeného Díla 

Dílo 

nebo též  

Stavba  

nebo též 

Projekt 

soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek 
a služeb dle Smlouvy na Projekt, vymezených projektových 
prací, služeb pro získání nezbytných Povolení, přípravných 
prací stavebních a technologických dodávek a montážních 
prací podle Smlouvy o dílo nutných k přípravě stavby, k jejímu 
řádnému provedení ve stanovených Milnících dle Smlouvy na 
Projekt a k předání Objednateli 

Doklady o pojištění originál/y pojistné smlouvy/pojistných smluv či originál/originály 
potvrzení o pojištění 

DPS 

projektová dokumentace pro provádění stavby minimálně 
v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. d) a minimálně v rozsahu 
přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či 
vhodné pro řádné provedení Díla, vypracovaná Zhotovitelem 
ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na Projekt 
na základě a při respektování všech požadavků Objednatele 
uvedených v Projektové dokumentaci 
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DSPS 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
minimálně v podrobnostech DPS; vypracovaná Zhotovitelem 
ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou na Projekt 
na základě a při respektování všech požadavků Objednatele 
uvedených v Projektové dokumentaci 

Harmonogram prací 

podrobný harmonogram prací, který Zhotovitel vypracuje 
a předloží Objednateli ke schválení spolu s POV do 1 měsíce 
od nabytí účinnosti Smlouvyna Projekt; Harmonogram prací 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmý časový postup Zhotovitele (včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci Díla  

NPO Národní plán obnovy 

Milník 
uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově 
specifikovaný v Harmonogramu prací  

Občanský zákoník 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších  
předpisů 

Objekt 
budova Vědeckého a diagnostického onkologického centra 
(budova občanské vybavenosti). 

Poddodavatel 
právnická nebo fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavřel 
smlouvu na provedení některých částí předmětu Smlouvy; 
seznam Poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 Smlouvy  

POV podrobný plán organizace výstavby vypracovaný Zhotovitelem 
v souladu se Zásadami organizace výstavby, který obsahuje 
rovněž i podrobný Harmonogram prací a který byl schválen 
Objednatelem; Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení 
POV, včetně Harmonogramu prací, do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti Smlouvy na Projekt 

Povolení jakákoliv povolení, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy, 
schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými 
předpisy, a to včetně jejich změn, a jakékoliv nezbytné 
souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, potřebné 
pro provedení Díla a pro užívání dokončeného Díla, bez 
ohledu na to, kdo je podle Závazných předpisů povinen být 
jejich držitelem 

Realizační tým osoby blíže specifikované v odst. 8.1. Smlouvy 

Stavební zákon 
zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů 

TDO 
technický dozor stavebníka (Objednatele), tj. osoba nebo 
osoby pověřené Objednatelem kontrolou kvality provádění Díla  

Výběrové řízení 
veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem 
„Vědecké a diagnostické onkologické centrum – Technická 
a inženýrská činnost“ 

Zadávací 
dokumentace 

veškerá dokumentace výběrového řízení vypracovaná nebo 
poskytnutá Objednatelem 
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Zásady organizace 
výstavby 

požadavky Objednatele uvedené v příloze Smlouvy na Projekt, 
na základě kterých Zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
Smlouvy na Projekt vypracuje a předloží Objednateli podrobný 
POV, včetně podrobného Harmonogramu prací 

Zhotovitel  
zhotovitel Stavby – vybraný dodavatel, se kterým Objednatel 
uzavřel Smlouvu na Projekt  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb blíže specifikovaných v příloze č. 1 této 
smlouvy – Specifikace předmětu plnění. 

3.2. Poskytovatel bude poskytovat služby TDO a AD podle této Smlouvy a rovněž v souladu 
s postupy a požadavky Objednatele obsaženými ve Smlouvě na Projekt. 

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádně poskytnuté služby sjednanou cenu. 

3.4. Předmět této Smlouvy bude realizován a všechny výstupy zdokumentovány v českém 
jazyce. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
4.1. Místem poskytování služeb TDO a AD je Stavba. Veškeré písemné výstupy předá 

Poskytovatel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.2. Doba poskytování služeb: 

Zahájení poskytování 
služeb 

: neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy  

Předpokládaná doba 
poskytování služeb 

: od 1.1.2025 do 30.6.2026 

Ukončení poskytování 
služeb 

: okamžikem předání dokončené Stavby bez vad 
a nedodělků nebo okamžikem odstranění vad 
a nedodělků identifikovaných při předání dokončené 
Stavby 

4.3. Veškeré služby tvořící předmět této Smlouvy budou poskytovány po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy.  

4.4. Poskytování služeb se bude řídit Harmonogramem prací, který zpracuje Zhotovitel a který 
bude obsahovat jasné a přehledné informace, z nichž bude zřejmý časový postup 
Zhotovitele (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci 
Stavby a bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých Závazných milníků. 

4.5. Pokud tato Smlouva nestanoví Poskytovateli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je 
Poskytovatel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění 
podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

4.6. Jestliže v průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
(tj. mimo rozumnou kontrolu Smluvních stran) překážky, které nemohl Objednatel ani 
Poskytovatel s vynaložením odborné péče předpokládat, zavazují se obě strany, že se 
bezodkladně dohodnou na jejich řešení formou dodatku ke Smlouvě a učiní vše pro 
odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny 
služeb poskytovaných dle této Smlouvy, bude Objednatel postupovat v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny 
Ministerstva zdravotnictví, které je zřizovatelem Objednatele. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena za poskytování služeb je pro účely fakturace za jednotlivé činnosti Poskytovatele 
členěna, v souladu s nabídkou Poskytovatele podanou ve výběrovém řízení, v příloze č. 3 
této Smlouvy – Cenová tabulka. 
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5.2. V průběhu trvání Smlouvy bude plnění/fakturace probíhat tak, že do 5 dnů po ukončení 
každého kalendářního měsíce předloží Poskytovatel přehled skutečně odpracovaného času 
jednotlivých členů Realizačního týmu. Přehled skutečně odpracovaného času podléhá 
odsouhlasení Objednatelem, který je oprávněn k přehledu vznést připomínky a odmítnout jej, 
pokud by neodpovídal skutečnosti. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat odpracovaný čas za 
předcházející kalendářní měsíc po schválení přehledu Objednatelem.  

5.3. Jednotkové ceny/sazby uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy jsou platné po celou dobu 
poskytování služeb podle této Smlouvy, přičemž zahrnují veškeré náklady, kterých je třeba 
k řádnému poskytování služeb Poskytovatelem.  

5.4. Objednatel nebude Poskytovateli poskytovat zálohy.  

5.5. Objednatel se zavazuje hradit oprávněně vystavené faktury vždy do 60 dnů od jejich 
doručení Objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Poskytovatele, 
a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže 
dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 

5.6. Účetní doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 
právními předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 

a) označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ,  

b) údaj o tom, že Poskytovatel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

c) označení této Smlouvy,  

d) označení poskytnutých služeb (přílohou faktury bude potvrzený soupis skutečně 
poskytnutých služeb),  

e) označení přílohy faktury,  

f) číslo faktury,  

g) den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,  

h) datum zdanitelného plnění,  

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

j) fakturovanou částku,  

k) razítko a podpis oprávněné osoby.  

5.7. V případě faktur musí být na faktuře uveden rovněž název Veřejné zakázky - Projektu na 
stavební práce, kterého se činnost TDO a AD týká.  

5.8. Objednatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit Poskytovateli fakturu, která neobsahuje 
některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve 
vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opravené bezvadné faktury. 

5.9. Smluvní strany se ve smyslu §1982 a násl. Občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku vůči Poskytovateli, ať splatnou či 
nesplatnou, vůči jakékoli peněžité pohledávce Poskytovatele vůči Objednateli, ať splatné či 
nesplatné. 

5.10. Místem pro doručení faktury je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na elektronické fakturaci.  

6. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma stranami 
Poskytovateli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy veškeré relevantní 
dokumenty ohledně Díla (výchozí podklady), které jsou v držení Objednatele a které jsou 
nezbytné pro poskytování služeb dle Smlouvy, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, 
listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají poskytování 
služeb dle této Smlouvy, pokud je Poskytovatel již nemá k dispozici. 
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6.2. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 
povinen předat Poskytovateli tyto dokumenty do 5 pracovních dnů od získání takových 
dokumentů.  

6.3. Objednatel udělí Poskytovateli zvláštní plnou moc nezbytnou pro výkon činnosti zástupce 
správce stavby pro účely plnění Smlouvy. Poskytovatel je povinen včas, nejpozději 
5 pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení případných dalších 
plných mocí k zajištění daného účelu, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou. 

6.4. Na písemnou žádost Poskytovatele poskytne Objednatel veškerou možnou vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu a výkon činnosti TDO a AD. 
Komunikace bude probíhat prostřednictvím Realizačního týmu Poskytovatele a pověřenými 
zástupci Objednatele dle čl. 14. této Smlouvy. 

7. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

7.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby Objednateli profesionálně, poctivě a pečlivě, 
s nejvyšší možnou odbornou péčí, zavedenou odbornou praxí a v souladu se zájmy 
a pokyny Objednatele, právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými 
normami. 

7.2. Poskytovatel je povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a není oprávněn se od 
těchto pokynů odchýlit, ledaže: 

a) obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení,  

b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele 
a získání předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno požadovat, nebo  

c) je pokyn Objednatele v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými požadavky 
třetích osob, úřadů a dotčených veřejnoprávních orgánů. 

7.3. Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do 3 dnů, písemně oznámit 
Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění Smlouvy zjistil nebo se o nich 
dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně 
pokynů Objednatele, je Poskytovatel povinen postupovat podle původních pokynů 
Objednatele, ledaže pokyn Objednatele byl v rozporu s právními předpisy. 

7.4. Pokud nebude možné na základě Projektové dokumentace Zhotovitele provést Stavbu 
v souladu s Povoleními, je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl, Objednateli.  

7.5. Poskytovatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho poddodavatelé 
uvedení v příloze č. 2 této smlouvy – Seznam poddodavatelů či členové Realizačního týmu 
uvedení v příloze č. 4 této smlouvy – Realizační tým poskytovatele přístup k důvěrným 
informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních, 
o technickém vybavení Objednatele, o připravovaných zadávacích a výběrových řízeních 
apod.). Poskytovatel se tímto zavazuje nakládat se všemi důvěrnými informacemi 
Objednatele jako s důvěrnými a s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost 
a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Poskytovatel může sdělit tyto informace pouze svým pracovníkům nebo 
poddodavatelům či členům Realizačního týmu v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací a zaváže je k mlčenlivosti. Povinnost dodržovat mlčenlivost 
trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

7.6. Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů ode Dne dokončení Díla, 
shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 
orientaci a poskytne Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci a údaje 
(v tištěné a elektronické formě) týkající se realizace Díla podle Smlouvy na Projekt a plnění 
závazků dle této Smlouvy. 

7.7. Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele obdržel v souvislosti s plněním Smlouvy do 20 dnů poté od ukončení 
poskytování služeb. Poskytovatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností 
vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné 
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ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se podrobí této kontrole a bude působit 
jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) citovaného zákona. 

7.8. Poskytovatel musí mít vždy zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby pro výkon činnosti TDO 
a AD. 

8. REALIZAČNÍ TÝM  
8.1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby Objednateli prostřednictvím osob uvedených 

v příloze č. 4 této Smlouvy – Realizační tým poskytovatele. 

8.2. Změna člena Realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Písemný souhlas nebo odmítnutí souhlasu s odůvodněním, doručí Objednatel 
Poskytovateli ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení odůvodněného a řádně doloženého 
požadavku. Objednatel souhlas se změnou člena Realizačního týmu neudělí v případě, že 
by po takové změně Realizační tým nesplňoval požadavky Objednatele uvedené v Zadávací 
dokumentaci. 

8.3. Žádost o změnu člena Realizačního týmu předloží Poskytovatel písemně předem alespoň 
7 dnů před takovou změnou, ledaže Poskytovatel prokáže, že lhůtu nemohl dodržet 
z důvodů, které nemohl předvídat (např. dlouhodobá pracovní neschopnost člena týmu, 
úmrtí apod.). 

9. POJIŠTĚNÍ 
9.1. Poskytovatel je povinen mít, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy, sjednáno platné 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských 
činností, které jsou součástí plnění této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění v celkové výši pojistného plnění minimálně v hodnotě 1 000 000,- Kč.  

9.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní 
hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění 
újmy uveden Poskytovatel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne 
právo na pojistné plnění, musí být Poskytovatel podle pojistné smlouvy povinen použít 
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu. 

9.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 
standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo 
třetích osob na náhradu újmy způsobené Poskytovatelem v souvislosti s plněním této 
Smlouvy. Spoluúčast se připouští maximálně do výše 5 % pojistného plnění. Povinnost mít 
uzavřeno pojištění může Poskytovatel splnit i uzavřením více pojistných smluv. 

9.4. Poskytovatel předloží Doklady o pojištění v souladu se Zadávací dokumentací do 
10 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je 
Poskytovatel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné 
změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 kalendářních dnů uvést 
pojištění do souladu se Smlouvou. 

9.5. Poskytovatel je povinen kdykoli na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 dnů od výzvy Objednatele, předložit Objednateli platné Doklady o pojištění 
a doklady o zaplacení pojistného. 

9.6. Poskytovatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

9.7. Jestliže Poskytovatel poruší povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění, může takové 
pojištění, poté co upozorní Poskytovatele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné 
na jakékoliv platby požadované Poskytovatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh 
Poskytovatele. 
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10. OBECNÁ ODPOVĚDNOST STRAN 

10.1. Poskytovatel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli 
škodu, která mu v důsledku toho vznikne. 

10.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 
v důsledku porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. 

10.3. V případě porušení povinností Poskytovatele sjednaných ve Smlouvě je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení zejména smluvní pokuty, kterou s takovým porušením 
povinnosti Smlouva spojuje, a využít oprávnění odstoupit od Smlouvy dle podmínek 
uvedených ve Smlouvě. 

11. NEVHODNÉ PODKLADY A POKYNY 

11.1. Pokud jakýkoliv dokument, podklad nebo pokyn, který je dle Smlouvy jedna Smluvní strana 
povinna předat druhé, není dle názoru druhé Smluvní strany možné nebo vhodné použít pro 
účely včasného a řádného splnění povinnosti dle Smlouvy nebo pro jejich rozpor s právními 
předpisy nebo oprávněnými požadavky třetích osob, orgánů státní správy a dotčených 
organizací, je druhá Smluvní strana povinna na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
první stranu písemně upozornit. 

11.2. Upozornění musí obsahovat podrobné vymezení důvodů takového upozornění, včetně 
důsledků použití takového nevhodného podkladu nebo informace, a návrh opatření 
k nápravě. Pokud v důsledku nevhodnosti nebo nemožnosti použití takového dokumentu, 
podkladu nebo pokynu již není možné dle Smlouvy řádně provést navazující plnění, musí 
upozornění obsahovat též popis takovýchto důsledků. Pokud na neproveditelnost nebo 
nevhodnost dokumentu, podkladu či pokynu jedna strana druhou neupozorní, ač 
o nevhodnosti nebo neproveditelnosti tohoto dokumentu, podkladu či pokynu věděla nebo 
vědět mohla a měla, odpovídá za veškerou škodu vyvolanou provedením daného 
dokumentu, podkladu či pokynu. 

11.3. Pokud první strana na použití takového nevhodného podkladu nebo pokynu i po upozornění, 
které obsahuje údaje dle předchozího odstavce, trvá, neodpovídá druhá strana za škodu 
vyvolanou provedením takového nevhodného nebo neproveditelného dokumentu, podkladu 
nebo pokynu, na které upozornila. 

12. SANKCE 

12.1. Poskytovatel uhradí Objednateli za porušení svých povinností dle Smlouvy smluvní pokuty 
ve výši a v případech dále uvedených: 

a) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení povinnosti chránit důvěrné 
informace Objednatele, 

b) smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Poskytovatele udržovat 
v účinnosti pojištění vyžadované Smlouvou, nebo nepředložení Smlouvou vyžadovaných 
Dokladů o pojištění Objednateli, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení 
s předložením Dokladů o pojištění,   

c) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení jakékoli jiné povinnosti 
Poskytovatele vztahující se k výkonu činnosti TDO a AD vyplývající ze Smlouvy (kromě 
výše uvedených), 

d) smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení ujednání čl. 17. odst. 17.4. 
Smlouvy. 

12.2. Poskytovatel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
Objednatele a/nebo v důsledku vyšší moci.  

12.3. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě 
vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává 
v délce 15 dnů. 

12.4. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od 
Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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12.5. V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, 
včetně Smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení 
pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného 
dokladu k úhradě. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smlouva skončí splněním povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

13.2. Smlouva může být dále ukončena: 

a) dohodou Smluvních stran, 

b) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran z důvodů stanovených ve 
Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit dále od Smlouvy, pokud: 

a) Poskytovatel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě doručené Poskytovateli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; 
lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 dní, 

b) Poskytovatel z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky 
vyplývající ze Smlouvy, 

c) realizace Díla, či jakékoliv části Díla byla zastavena a další pokračování v realizaci 
Díla nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení 
rozsahu financování realizace Díla nebo jeho části, rozhodnutí úřadů), 

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Poskytovatel vstoupí do likvidace či bude 
zrušen s likvidací; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Poskytovatele; nebo 
(iii) Poskytovatel podá insolvenční návrh na svou osobu; nebo (iv) insolvenční návrh 
na Poskytovatele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Poskytovatele, nebo 
převodem jeho závodu (části závodu), kdy nový Poskytovatel nesplňuje kritéria 
kvalifikace stanovená ve výběrovém řízení. 

13.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny nebo jakékoli její části, na níž Poskytovateli vznikl nárok, po dobu delší než 
60 dnů. 

13.5. Objednatel nebo Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci u druhé Smluvní strany trvají déle než 3 měsíce. 

13.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující strany a musí 
být řádně doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení od Smlouvy. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně 
řádně doručeno. 

13.7. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, avšak v žádném případě ne kratší 15 dnů, zajistit zejména: 

a) zastavit poskytování služeb spočívajících ve výkonu činnosti TDO a AD, vyjma 
činností, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo 
bezpečnosti Stavby, 

b) předat Objednateli rozpracované dokumenty ve stavu, v jakém jsou k okamžiku 
ukončení Smlouvy, 

c) dle pokynů Objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s Poddodavatelem na 
Objednatele, a 

d) provést případná další opatření v rozsahu a s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi 
zhotovování Díla byla tato Smlouva ukončena.  

O předání a převzetí dle písm. b) a c) výše bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný 
záznam. 
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13.8. Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel pověřit poskytováním služeb spočívajících ve 
výkonu činnosti TDO a AD jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou 
pak využít za tímto účelem výstupy a dokumenty převzaté od Poskytovatele. Poskytovatel 
podpisem Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Poskytovatele pro řádnou realizaci Díla. 

13.9. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen do 15 dnů od ukončení 
Smlouvy předat Objednateli kompletní přehled dosud provedených služeb a jedno 
vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla, kterou má s ohledem na 
aktuální stav rozpracovanosti Díla k dispozici. 

13.10. Po ukončení Smlouvy zařídí Poskytovatel vše, co nesnese odkladu, pokud Objednatel 
neprojeví jinou vůli. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy 
týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení 
o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. 

14. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

14.1. Poskytovatel je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu 
vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 
uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva 
a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v tomto článku Smlouvy; jednání 
Objednatele má vždy přednost před jednáním Poskytovatele. Objednatel je oprávněn 
s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Poskytovatele písemným oznámením 
podepsaným jednou z osob uvedených v tomto článku Smlouvy nebo statutárním orgánem 
Objednatele, které bude doručeno Poskytovateli. 

14.2. Fyzické osoby uvedené v čl. 1. Smlouvy jsou oprávněny zastupovat příslušné Smluvní 
strany a činit jménem příslušné Smluvní strany veškeré právní úkony ve všech záležitostech 
souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy 
(změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy. 

14.3. K zastoupení Smluvní strany a právnímu jednání ve všech záležitostech souvisejících 
s touto Smlouvou, vyjma předání a převzetí jednotlivých plnění, změn Smlouvy 
(ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či jejího ukončení, jsou samostatně oprávněni 
všeobecně pověření pracovníci příslušné Smluvní strany. 

a) Všeobecně pověřeným zaměstnancem Objednatele je: 

provozně-technický náměstek 

b) Všeobecně pověřenými zaměstnanci Poskytovatele jsou:  

14.4. Poskytovatel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení 
na oznámených mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ 
neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této Smlouvy. 

14.5. V provozních záležitostech jsou za Smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení speciálně 
pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí 
předání a převzetí jednotlivých plnění, změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými 
dodatky) či její ukončení ani potvrzení zápisu o dokončení Milníků. Smluvní strany mohou po 
uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření 
pracovníci příslušné Smluvní strany oprávněni jednat.   

14.6. V provozních záležitostech jsou za Objednatele oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a) provozně-technický náměstek 

14.7. V provozních záležitostech jsou za Poskytovatele oprávněni jednat níže uvedené osoby: 

a) 

14.8. Smluvní strany si do 14 dní od nabytí účinnosti Smlouvy předají seznam veškerých osob, 
u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá Smluvní strana měla 
jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených zaměstnanců Objednatele a veškerých 
pověřených zaměstnanců Poskytovatele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno 
a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo přímé pevné 
telefonní linky a mobilního telefonu a e-mailovou adresu.  
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14.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby (netýká se 
členů Realizačního týmu Poskytovatele, jejichž změna je možná pouze v souladu s čl. 8. 
Smlouvy) a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou 
Smluvní stranu nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku. Takové oznámení musí být podepsáno 
statutárním orgánem příslušné Smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel 
je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této Smlouvy písemně zmocnit jiné 
osoby.  

14.10. Předchozími ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení právních předpisů 
o jednání jménem či zastupování osob ani zvláštní ustanovení této Smlouvy. 

14.11. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi Smluvními stranami či mezi některou ze 
Smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, 
informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena 
písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena 
adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou nebo e-mailem. Písemná 
komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, 
a musí být učiněna v českém jazyce. 

14.12. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje Smluvních 
stran: 

a) pokud je adresátem Objednatel:  

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

E-mail: 

b) pokud je adresátem Poskytovatel: 

Novodvorská 1074/26, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 

Email:

Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně do 5 dnů od 
jejich vzniku. 

14.13. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 
doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení 
právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné 
komunikace se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Každé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním 
závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní stranou, jestliže 
takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích 
hospodářských poměrů. 

15.2. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, 
která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila 
své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, omezující 
opatření související s epidemiologickou situací vydaná orgány veřejné moci apod. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek Poddodavatelů, výpadky 
médií apod. 

15.3. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však 
do 3 dnů, druhou Smluvní stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu 
ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení 
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okolností vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

15.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 
3 měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto 
trvání přesáhne, byť přerušovaně, v souhrnu 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou 
dohodou mezi Smluvními stranami. 

15.5. Pokud stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, mají obě Smluvní strany právo 
odstoupit od Smlouvy. 

16. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
platí pro právní vztahy mezi Smluvními stranami ustanovení Občanského zákoníku. 

16.2. Pokud dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, 
jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
17.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
nabývá Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Poskytovatel s uveřejněním 
Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv souhlasí. 

17.2. Veškeré dokumenty týkající se poskytovaných Služeb budou provedeny či vyhotoveny 
v jazyce českém. 

17.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

17.4. Poskytovatel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

17.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel 
kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 
Smlouvy, případně podle právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

17.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky Smluvních 
stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí 
datum razítka podacího poštovního úřadu. 

17.7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými změnovými listy a dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva 
předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 

17.8. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva 
byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

17.9. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

17.10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným, vymahatelným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 
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17.11. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Specifikace předmětu plnění 

2. Seznam poddodavatelů 

3. Cenová tabulka  

4. Realizační tým poskytovatele 

V Praze dne datum viz elektronický podpis V Třebíči dne datum viz elektronický podpis 

 ______________   _____________________________  
 Fakultní nemocnice v Motole PIKMA s.r.o. 
 státní příspěvková organizace 
 
 

17:13:40 +01'00'

Datum: 2025.01.15 

09:34:06 +01'00'

Datum: 2025.01.15 

14:49:34 +01'00'
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Služby Poskytovatele musí být vykonávány v souladu se Smlouvou a se Smlouvou na zhotovení Díla, 
v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími 
řádné poskytování Služeb.  

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet 
minimálního standardu, který je Poskytovatel povinen poskytovat. Na základě pokynu Objednatele 
bude Poskytovatel vykonávat i další relevantní činnosti dle Smlouvy na Projekt. 

Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (GD) i přímý dodavatel Objednatele (např. 
interiéru), dále není vyloučeno, že si v průběhu projektování Objednatel vyhradí další přímé 
dodavatele vybavení. Některá dodávka může být GD (z různých důvodů) odejmuta. Z těchto 
uvedených důvodů se obecně v dokumentu píše o Zhotovitelích, čímž jsou myšleni přímí dodavatelé 
Objednatele.  

Výkon TDO bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
i. výkon činností, práv a povinností správce stavby v rozsahu podmínek Smlouvy na Projekt, 

ii. převzetí, evidence, kontrola, posouzení z hlediska souladu se Smlouvou na Projekt, 
technickými normami a právními předpisy, vypořádání připomínek a schvalování veškeré 
dokumentace předkládané Zhotovitelem, včetně realizační dokumentace stavby, soupisu prací, 
dokumentace skutečného provedení stavby, provozních řádů, manuálů a příruček souvisejících 
s realizací Stavby a jejím následným provozem a dalších dokumentů,  

iii. organizační zajišťování Stavby na straně Objednatele, kontrola a koordinace činností 
Zhotovitele, zejména: 
a) koordinace činností Zhotovitele dle Smlouvy na Projekt při realizaci Stavby a dohled nad 

dodržováním povinností Zhotovitele; koordinace a dohled nad poskytováním součinnosti 
ze strany Zhotovitele ve vztahu k Objednateli, 

b) udělování pokynů a výzev Zhotoviteli za účelem odstraňování následků nesprávné 
realizace Stavby, odstranění či zmírnění prodlení při průběhu výstavby, přerušení či 
obnovení realizace Stavby, popř. jiných pokynů v rozsahu nezbytném či vhodném pro 
řádnou realizaci Stavby v souladu se Smlouvou na Projekt, příslušnými technickými 
normami a příslušnými právními předpisy, 

c) rozhodování v případech stanovených Smlouvou na Projekt či jinou smlouvou, a to na 
základě předchozího souhlasu Objednatele,  

d) svolávání a organizační zajišťování pravidelných kontrolních dnů Stavby za účelem 
přijetí opatření pro další práce, nejméně 2 x měsíčně, pokud Objednatel nestanoví jinak, 
a řízení případných dalších jednání spojených s realizací Stavby, příprava zápisů 
z kontrolních dnů a dalších jednání (včetně zajištění jejich distribuce určeným 
účastníkům), 

e) předání staveniště nebo jeho části Zhotoviteli, včetně všech nezbytných dokumentů 
a informací, které Zhotovitel neobdržel v rámci zadávacího řízení a při podpisu Smlouvy 
na Projekt,  

f) průběžná kontrola stavu staveniště a životního prostředí při realizaci Stavby, kontrola 
rozsahu použití staveniště, zejména nezasahování do ploch mimo staveniště, kontrola 
vyklizení staveniště, 

g) kontrola skutečného rozsahu prací řádně realizovaných Zhotovitelem, potvrzování 
provedených prací ve stavebních a montážních denících, provádění dalších nezbytných 
zápisů do stavebních či montážních deníků, včetně kontroly správnosti a úplnosti vedení 
stavebních a montážních deníků, 

h) kontrola prací, resp. těch částí Stavby, které mají být v dalším postupu výstavby zakryty 
nebo se stanou nepřípustnými,  

i) udělování pokynů k provedení zkoušek, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů 
prokazujících kvalitu provádění prací a dodávek (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty 
apod.), 

j) doporučení a následné řízení a projednávání změn v provádění Stavby vyžadujících či 
nevyžadujících provedení víceprací/méněprací v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy na Projekt, a to v souladu s právními předpisy, 
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k) projednávání dohod při uplatňování víceprací/méněprací Zhotovitelem a poskytnutí 
písemných doporučení Objednateli v těchto věcech,  

l) aktivní vyhledávání a řešení nedostatků při realizaci Stavby Zhotovitelem, vytýkání vad a 
nedodělků v průběhu Stavby, navrhování postupu směřujícího k odstraňování zjištěných 
nedostatků, písemné upozorňování Objednatele na možnost přijetí úsporných opatření 
v rámci realizace Stavby a předcházení nedostatků a mimořádných nákladů, dohled nad 
řádným a včasným odstraňováním zjištěných vad a nedodělků,  

m) převzetí, kontrola a připomínkování pravidelných měsíčních zpráv o postupu prací 
zpracovaných Zhotovitelem, 

n) kontrola, vytýkání vad a řešení odstraňování vad Stavby a související dokumentace 
Zhotovitele v souvislosti s předáním Stavby či její části Objednateli;  

o) příprava podkladů pro předání dokončené Stavby nebo její části a organizace jednání o 
předání a převzetí Stavby Objednateli nebo jím určené osobě, součinnost při předání 
Stavby Objednateli, kontrola splnění všech podmínek pro předání a převzetí Stavby, 
identifikace vad a nedodělků Stavby, 

p) soustavná kontrola plnění Harmonogramu prací, včasné upozorňování na hrozící či 
skutečné prodlení, navrhování efektivních opatření eliminujících či zmírňujících případné 
časové prodlevy při realizaci Stavby, kontrola a posuzování změn v naplňování 
příslušného programu prací, aktivní spolupráce na optimalizaci harmonogramu prací, 
včetně optimalizace použitého programového vybavení pro zpracování, uchovávání a 
další práci s tímto Harmonogramem prací, 

q) kontrola dodržování technických norem a právních předpisů ze strany Zhotovitele 
v souvislosti s realizací Stavby, provádění dohledu a kontroly požadovaných stavebních a 
montážních metod, 

r) dohled nad schvalováním systému a plánu zajištění jakosti prací Zhotovitele, kontrola a 
schvalování systému přejímek, materiálových i funkčních zkoušek a testů; podle potřeby 
výkon těchto přejímek, zkoušek a akceptačních testů v součinnosti s Objednatelem a 
Zhotovitelem, 

s) oznamování a specifikace jakýchkoliv porušení povinností Zhotovitele v souvislosti 
s realizací Stavby, včetně specifikace a vyčíslení rozsahu nároku Objednatele na smluvní 
pokutu, náhradu škody či jiné újmy či bezdůvodného obohacení, nebo nároku na 
jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru) dle Smlouvy na Projekt (včetně termínů pro uplatnění takového nároku), 

t) provádění nezávislé kontroly kvality prací Zhotovitele, a to zejména z hlediska 
geologického, statického, stavebního, technologického, kvalitativního, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti práce,  

u) zajišťování dohledu nad způsobem vypořádání odchylek ve stavebních a montážních 
pracích a v případě požadavků Zhotovitele na schválení víceprací podávání doporučení 
Objednateli na jejich řešení, 

v) zajišťování týdenní fotodokumentace stavebních a montážních prací jak na staveništi, tak 
i při externí kontrole kvality dodávek v rozsahu požadovaném Objednatelem,  

w) spolupráce s projektantem ve věcech technického řešení a jeho případných změn, 
okamžité informování Objednatele v případě, že budou nalezeny vady v technickém 
řešení a návrh řešení zajišťovaných vad,  

x) spolupráce s úřady místní samosprávy a státní správy příslušnými pro Projekt, zejména 
pomoc orgánům vykonávajícím kontrolu a audit v rámci Projektu,  

y) oponentura obsahu školení Zhotovitele pro personál Objednatele či provozovatele při 
předávání Stavby, o pravidlech jejího provozu a dodržování podmínek záruk,  

z) provedení jakékoliv další činnosti nutné či vhodné pro řádné plnění smluvních povinností 
Objednatele.  

iv. finanční dohled nad činností Zhotovitele, a v rámci této činnosti zejména: 
a) kontrola a podpis protokolů coby příloh jednotlivých faktur obsahujících soupis položek 

prací a dodávek provedených za příslušné fakturační období s uvedením jednotkových 
cen a množství v souladu s aktuálně platným soupisem prací a výkazem výměr, popř. 
kontrola a podpis příslušných protokolů o předání a převzetí příslušné části plnění nebo 
jiného dokladu vyžadovaného Smlouvou na Projekt k prokázání rozsahu provedených a 
fakturovaných prací, služeb či dodávek, 

b) kontrola a ověřování faktur Zhotovitele, ověřování rozpisu provedených prací, 
c) kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů a využití rozpočtové rezervy, 
d) spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby,  
e) zpracování písemných měsíčních a jiných zpráv.  
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Výkon AD bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

i. dozor nad zpracováním dokumentace a jejích revizí Zhotovitelem s vysvětlením příslušných 
vazeb, za účelem zabezpečení souladu s technickými podmínkami a požadavky Objednatele na 
minimalizaci omezení zdravotnického provozu během realizace Stavby, 

ii. dozor nad zpracováním dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 
objektů, 

iii. dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání Zhotoviteli 
a dozor při vytyčovacích pracích, 

iv. dozor nad realizací Stavby k zabezpečení souladu s dokumentací, jak pokud jde o vlastní 
řešení Stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, 

v. posuzování návrhů na odchylky a změny týkající se dokumentace, 

vi. navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení Stavby, které mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

vii. operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace a projednávání 
postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících 
změnových řízeních, 

viii. účast na kontrolních dnech, příp. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy 
z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně 
s autorským dozorem, 

ix. dozor nad průběhem zkoušek (individuálního či komplexního vyzkoušení) předpokládaných 
dokumentací nebo Smlouvou na Projekt, účast při předání a převzetí Stavby jak ke zkouškám, 
tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek 
vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 

x. dozor nad způsobem užívání či provozování Stavby v rozsahu a způsobem, souvisejícím se 
zárukami za kvalitu řešení navrženého v dokumentaci, která zabezpečí dosažení cílů Projektu, 

xi. provádění drobných úprav v dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem, 

xii. zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, 
pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě 
samostatně zpracované dokumentace; ta pak obvykle tvoří volnou přílohu příslušného záznamu 
ve stavebním deníku a stává se obvykle součástí dokumentace skutečného provedení. 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Poddodavatel Popis plnění poddodavatele 
Podíl poddodavatele 

na plnění zakázky 

Autorský dozor 43,95 % 
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Vědecké a diagnostické onkologické centrum – Technická a inženýrská činnost

Poskytovatel:

Pozice

Sazba za 1 hodinu 

práce
(Kč bez DPH)

Předp. poč. hod. za 
měsíc

Předpokládaný
počet měsíců

celkem počet 
hodin 

Celková cena
v Kč

(bez DPH)

Výše DPH 21%
(v Kč)

Celkem v Kč
(vč. DPH)

TDO autorizovaný inženýr/technik 
Pozemní stavby – vedoucí týmu 910,00 Kč               80 18 1 440 1 310 400,00       275 184,00          1 585 584,00       

AD autorizovaný inženýr/technik 
Pozemní stavby 800,00 Kč               40 18 720 576 000,00          120 960,00          696 960,00          

Celková cena 1 886 400,00       396 144,00          2 282 544,00       

PIKMA s.r.o.


