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Číslo smlouvy objednatele:   03/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160027

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.6. 2016 podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:
Obchodní firma: Město Stříbro
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Zastoupená:: Bc. Karel Lukeš, starosta města
IČO: 002 60 177
DIČ: CZ 002 60 177

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

ZHOTOVITEL:
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená: XXXXXX, předseda představenstva

XXXXXX, člen představenstva
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141510186/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 4 
ke smlouvě (dále jen „dodatek“):
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Článek I.
Předmět dodatku

1. 1.Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla na základě změny projektové 
dokumentace vyvolané skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Rozsah změny předmětu díla je 
specifikován oceněnými soupisy prací a změnovými listy – viz příloha č.1 tohoto dodatku. 

1. 2.Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Tímto dodatkem se tak mění cena díla uvedená 
odst. 3.1 článku  III. Cena díla, a to následujícím způsobem:

        Rozpočtové náklady dle původní SOD bez DPH     11.251.269,06 Kč
        Dodatek č.2 bez DPH                             226.756,20 Kč

 Dodatek č.3 bez DPH           369.242,99 Kč
 Dodatekč.4 bez DPH    322.624,19Kč

        Celkem bez DPH                              12.169.892,44 Kč
        DPH 21%                                             2.555.677,41 Kč
        Cena celkem včetně DPH                14.725.569,85 Kč

Článek II.
Ostatní ujednání

2. 1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

2. 2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou.

2. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

       Za zhotovitele, v Praze 
Za objednatele, ve Stříbře

………………………………………………… ……………………………………………………

XXXXXXX

předseda představenstva

SMP CZ, a.s.

Bc. Karel Lukeš,

Starosta

Město Stříbro
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………………………………………………

XXXXXXX

člen představenstva

                             SMP CZ, a.s.


