
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TOS a koordinátora BOZP 

R/1/2025 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmuchov 399/5

1
Ráj, 734 01 Karviná 

zastoupen: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

datová schránka: 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 
CZ00844853 
Komerční banka, a.s. 1 pobočka Karviná 
174-30331791/0100 investiční účet

30331791/0100 provozní účet 
2bqk6mu 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Václav Jurčík, tel.: 
Jaroslav Owczarzy, tel: 

(dále jen „příkazce") 

2. INGESTA spol. s r.o.
se sídlem: Hasičská 550/50,m70030 Ostrava-HrabOvka
zastoupena: Ing. Tomáš Karpala, jednatel
IČO: 25391194
DIČ: CZ 25391194
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Ostrava-Hrabl'.lvka
číslo účtu: 199904840257/0100
datová schránka: 27sb3u7

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS soudem v Ostravě, sp. zn. 17654

(dále jen „příkazník")

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisEi {dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ď. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajíl oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajíl 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisíl (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně zp(lsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Rekonstrukce
kanalizace - Karviná" vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmll, ve znění pozdějších předpisíl
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace - Karviná" (dále
jen „stavba"), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisíl( dále jen „stavební zákon")
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP") v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisLJ (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.") a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a to podle:
• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") zpracované v červenci

2023, společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory, !CO 00577758 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele
stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis pracr'),

• podmínek vydaného územního rozhodnutí, které vydal MMK - OSŽP s nabytím právní
moci dne 23.4.2024 pod č. j. SMK/008038/2024,

• podmínek vydaného rozhodnutí, které vydal MMK - OSŽP s nabytím právní moci dne
23.3.2024 pod č. j. SMK/033892/2024,

• podmínek vydaného rozhodnutí, které vydal MMK - OSŽP s nabytím právní moci dne
14.3.2024 pod č. j. SMK/009875/2024,

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatkíl (dále jen „smlouva o dílo"),

• předpisíl upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
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( dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy." 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště územního rozhodnutí
a jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpis1l.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvk!l stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně Sx týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však lx týdně, a to vždy min. 2 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkon1l stavebníka a zastupování u všech

orgán1l státní správy a všech účastník/) řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatk1l (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpis1l (dále jen „zákon o státní památkové
péči"), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek územního rozhodnutí a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatel!l, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatkCI a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lh1ltu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.
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r) Kontrola správnosti podkladi'.l od zhotovitele při stanovení nákladi'.l na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dilo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listilm zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladi'.l (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatki'.l
ke smlouvě o dilo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotoviteli'.lm
pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního
zákona při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly
schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem.

y) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad
DPS.

z) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupťi, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálťi, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledki'.l - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

bb)Kontrola dokladi'.l, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobki'.l a materiáli'.l", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametri'.l výrobki'.l 
a materiáli'.l, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atesti'.l není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobki'.l a materiál{! 
do stavby. 

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníki'.l v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd) Uplatňování náměti'.l směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee) Hlášení archeologických nález/} v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínil, včetně přípravy podklad{! 
pro uplatnění sankcí. 

hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, stroji'.l a konstrukcí. 
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro potřeby
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vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné 
k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem 
na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při 
předání a převzetí dokončené stavby. 

jj) Příprava podkladfi pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby {její části) 
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

kk) Kontrola dokladfi, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

li) Kontrola odstraňování vad a nedodělkťl zjíštěných při přebírání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělkťl sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního
rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánO k užívání stavby)
ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisťi se všemi přílohami a
jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
rozhodnutí/povolení předčasného užívání/povolení zkušebního provozu. Účast
a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením
užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce
stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn)Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
oo)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

a jejich činnosti. 
pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnO stavby včetně zpracování zápisO z kontrolních dnO. 

Zápis bude
-

racován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
{na e-mail: zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor projektanta, a to 
nejpozději nas uj1c1 pracovní den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace pOvoclního stavu, 
tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 
včetně přijezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu. 
Dokumentace bude pořizována prOběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do 
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady 
z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami). 
Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště 
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu. 

Činnosti koordinátora BOZP: 

ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vťlči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámení o 
zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Neprodleně 
po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení 
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

tt) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také 
zaznamenat: 

• Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení
života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat
· na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
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• Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví· při práci na staveništi (dále jen
„plán BOZP") před zahájením prací na · staveništi, včetně jeho aktualizace
v prélběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby,

• organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a pořizuje zápisy z nich,

• provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně lx týdně další kontroly
na staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich,

• upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavkél na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

• oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření
k nápravě zhotovitelem,

• koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivých poddodavate16, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajících
staveb,

• koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

• kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
uu)Zasílat příkazci lx týdně zápisy z kontrolních dnu a z dalších provedených kontrol, 

jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatku v uplatňování požadavkll na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajLJ o nepřijetí 
uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad 
pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatku vytýkaných příkazníkem). 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných dLJsledku:

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
• převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem,
• nebo do vydání kolaudačního rozhodnutí,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

v. 

Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 1 050 000 Kč 

DPH 220 500 Kč 

odměna celkem včetně DPH 1270 500 Kč 
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z toho: .. ·· ·· · 

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 30 000 Kč 

DPH 6 300 Kč 

včetně DPH 36 300 Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 980 000 Kč 

DPH 205 800 Kč 

včetně DPH 1 185 800 Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 40 000 Kč 
DPH 8 400 Kč 

včetně DPH 48400 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazkél z této smlouvy, včetně správních poplatkél.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v délsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím§ 100 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis/l
(dále jen „ZZVZ:') právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1
písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby v/lči p/lvodní
době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v dílsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
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obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisi'.l a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce

kanalizace - Karviná",
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhlltu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhllty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
dllvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet pllvodní lhllta splatnosti. Nová lhllta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnll po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 °/o prostavěnosti stavby bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 O/o z celkové odměny dle čl. V
odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH. zahrnuje tato částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. u) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatkll) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy a po podpisu předávacího
protokolu, ve kterém bude potvrzeno předání fotodokumentace stavby.

5. Lhllta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnll po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu podatelna.kar@nspka.cz, osobně na
sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje
doručení faktury e-mailem.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcllm příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního zpllsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
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b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněnízdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladO, doplňujících údajO, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v prOběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lh!ltě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
rozhodnutí týkající se realizace stavby.

S. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynO,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatk!l, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokyn!l či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odklad!l oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokyn!l příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladO a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
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povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánll a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisll týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se m1lže odchýlit od pokynll příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemllže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynu odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

S. Příkazník je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby,
která splňuje stanovené předpoklady odborné zpélsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýr(]
a technik(] činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisll (dále jen „zákon
č. 360/1992 Sb.") a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je povinen před zahájením
výkonu TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude
TDS za příkazníka vykonávat.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude 
vykonávat TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu TDS písemně informovat 
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem TDS a předat příkazci 
osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li 
v prllběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem TDS, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné 
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TDS. Nebude-li 
pověřená fyzická osoba vykonávat TDS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba TDS 
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TDS 
za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné zpllsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatkll.

7. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné zpllsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné zpllsobilosti pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP,
je příkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem činnosti
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné zpílsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prílběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
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změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou 
fyzickou osobu, která bude .pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li 
pověřená fyzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato 
fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně 
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka 
vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v%).

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti pťivodně předpokládané době realizace.

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlou\f\-'. a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatkťi na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnťi od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou
zahrnuty ve sjednané odměně.

x. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhťity výstavby.
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4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI. 

Sankce vi'lči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, VLJČi kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních VLJČi některým osobám, subjektLJm a orgánLJm vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
vLJči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelllm Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat dLJvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání dLJvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z dLJvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpLJsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisLJ (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatkťi, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisi'.l (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdni'.l".

S. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účeli'.lm nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údaj!l dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údaji'.l jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách příkazce www .nspka.cz.

V Karviné dne: 

Ing Ivo Digitáln�podepsal 
• Ing. Ivo Zolnerčík

Z
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v 

1'k Datum: 2025.01.15
11 :44:30 +01 '00' 

za příkazce 
Ing. Ivo Žolnerčík 

ředitel 

V Ostravě dne 15.1.2025 

Ing. 

Tomáš 

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Karpala 
Datum: 

K I 
2025.01.15 

a rpa a , o:42:36 +01 ·oo·
---

za příkazníka 
Ing. Tomáš Karpala 

jednatel 
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