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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – Kabát“
Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s.
Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Zastoupený: Ing. Petrem Fořtem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva, Ing. Pavlem Kabátem, členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300
ID datové schránky: fs3c5c8
Účastník společnosti: Ing. Pavel Kabát
Zapsán: do živnostenského rejstříku u Městského úřadu v Kolíně, Obecní živnostenský úřad, č.j 1305/2009/OÚŽ/V/2
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 11295317
DIČ: CZxxx
ID datové schránky: k7znhhz

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 3 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Výstavba centrálního skladu SZM, MTZ a archivu_1.Etapa“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. [bookmark: _Hlk177396823]V souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ), a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 12, 14, 15, 16, 17 a 19, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v částečném rozsahu změnových listů č. 15, 16 a 19) je 1.336.625,- Kč bez DPH (z toho 1.336.625,- Kč méněpráce a 0,- Kč vícepráce). Celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v kompletním rozsahu změnových listů č. 12, 14, 17 a v částečném rozsahu změnových listů 15, 16, 19) je 5.054.615,- Kč bez DPH (z toho 0,- Kč méněpráce a 5.054.615,- Kč vícepráce). 

3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž tato změna je odůvodněna potřebou provést dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, jsou uvedeny ve změnovém listu č. 15, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Důvodem provedení změn v rozsahu změnového listu č. 15 je nové řešení přípojky kanalizace a retence v návaznosti na nově zjištěné skutečnosti dle aktualizace projektové dokumentace pro provádění díla. Změna termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla a dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo.

5. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024.



II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2. Celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:
	55.159.901,00 Kč, tj. 66.743.480,21 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH:	   3.717.990,00 Kč, tj.  4.498.767,90 Kč vč. 21% DPH
c) Cena díla celkem bez DPH:	58.877.891,00 Kč, tj. 71.242.248,11 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: padesát osm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc osm set devadesát jedna koruna česká bez DPH)

2.	Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změny v rozsahu díla dle změnového listu č. 15 dohodly na odpovídající změně odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.6.2025.


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.20524 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.9.2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 12, 14, 15, 16, 17 a 19.
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla. 


	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	V Zásmukách,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
„Společnost BFK – Kabát“
Ing. Jiří Fořt
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