Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
č.smlouvy 394/2023
Rekonstrukce mostů M7 a M10 na ul. U Potoka, vč. navazujících komunikací

DODATEK Č. 2  KE S M L O U V Ě   O   D Í L O 

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:	xxxxxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku  investic a dotací
	xxxxxxxx, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:	xxxxxxxx
datová schránka – ID:	xxxxxxxx 
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

PROKOP MOSTY s.r.o.
se sídlem:						Brno, Lesná, Slavíčkova 827/1a PSČ 638 00
IČ / DIČ:	27731405/ CZ27731405
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Prokop, jednatel
· ve věcech technických:	xxxxxxxx


registrace:						OR vedený u Krajského soudu v Brně, odd C, vložka 52269
bankovní spojení:				xxxxxxxx
datová schránka – ID:	xxxxxxxx
telefon / fax:		    			xxxxxxxx	
[bookmark: _GoBack]e-mail:                            	xxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“) 

takto:


II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava platebních podmínek za provedení zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci: „Rekonstrukce mostů M7 a M10 na ul. U Potoka, vč. navazujících komunikací“ (dále jen dílo).

V souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 17.10.2023 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Platební podmínky, kde znění bodu 3. se mění tak, 
že původní text:

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
- Po předání dokumentace pro ÚR a SP - dle č. IV. odst. 1. body a) a b), nebude dílčí plnění. Podkladem pro fakturaci bude předání projektové dokumentace ve fázi ukončeného stavebního řízení a oboustranně podepsaný předávací protokol na kompletní dílo. 
Nebo variantně: 
-  Po předání dokumentace pro vydání společného povolení - dle č. IV. odst. 1. bod c), nebude dílčí plnění. Podkladem pro fakturaci bude předání projektové dokumentace ve fázi ukončeného společného povolení a oboustranně podepsaný předávací protokol na kompletní dílo. 

se doplňuje:
-	Po předání průzkumů nutných pro řádné provádění díla bude umožněno dílčí plnění, a to ve výši nákladů na tyto průzkumy. Podkladem pro fakturaci bude oboustranně podepsaný předávací protokol o předání těchto průzkumů objednateli vč. daňových dokladů za provedené průzkumy:
Geodetické práce ve výši 27 000 Kč bez DPH, 32 670 Kč vč. DPH
Inženýrsko-geologický průzkum ve výši 45 680 Kč bez DPH, 55 272,80 Kč vč. DPH
Biologický průzkum (aktualizace) ve výši 8 000 Kč bez DPH, neplátce DPH
Celkem: 80 680 Kč bez DPH, 95 942,80 Kč vč. DPH


Ostatní text  čl. IV Doba, místo a termíny plnění díla zůstává nezměněn.

Výše uvedené změny jsou důsledkem časově náročného procesu povolování stavby.


III. Ostatní podmínky 

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, případně v 1 vyhotovení elektronicky.

4. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 8.1.2025, pod č. usnesení 1954/45R/2025.





V Bruntále, dne:                                                                	V Brně, dne:		
Objednatel:	Zhotovitel:	




Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA	Ing. Ivo Prokop
1. místostarosta města	jednatel
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