Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Základní škola Svitavy, Felberova 2
	IČO: 493 28 280, DIČ: CZ49328280 
	se sídlem Svitavy - Lány, Felberova 669/2, PSČ 568 02 
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 988
	zastoupena Mgr. Janou Pazderovou, ředitelkou
	bankovní účet číslo: 1283348369/0800
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	SIS Systémy a.s. 
	IČO: 037 47 808, DIČ: CZ03747808 
	se sídlem Toužimská 889, Letňany, 199 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 27409 
zastoupena Colinem Bruce Gloverem, CEO/ předsedou představenstva
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: 115-9587450297/0100
		- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.3.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - stavební práce“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo i dodatek č. 1 byly uveřejněny v registru smluv a jsou tedy účinné.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
-	dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek);
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - změnových listech ZL 15 - ZL 18.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	408 254,- Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-177 694,- Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 230 560,- Kč bez DPH.
S ohledem na objem víceprací a zejména s ohledem na skutečnost, že dokončení některých stavebních prací je vázáno na plnění a součinnost zhotovitele díla „Vybudování zázemí pro školní družiny na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a vybudování učebny pro výuku multimediální výchovy a praktických dovedností - vybavení“ a tento zhotovitel avizoval, že bude v prodlení s provedením svého díla a předpokládá, že své dílo provede až do 20.2.2025, je nutné posunout termín pro provedení díla zhotovitele stavby až do 14.3.2025, neboť některé části stavby mohou být objektivně provedeny až po dodání vybavení. Zhotovitel stavby, ani objednatel, dané zdržení zhotovitele vybavení nezpůsobili a nemohli ovlivnit. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:
„2.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
a) část díla - průchod k hlavnímu vchodu a k jídelně: do 30.9.2024;
b) celé dílo: do 14.3.2025.“
c)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.	Cena díla bez DPH činí 15 664 050,- Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - změnové listy ZL 15 - ZL 18.

Ve Svitavách dne		V Praze dne 

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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