
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo s názvem „REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE, ÚL – přeložky sítí Metropolnet, a.s.“ (MNET-SML24-A07)

(dále jen „dodatek“)	
uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

Objednatel:
Metropolnet a.s.
se sídlem: 		Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČO:			25439022
DIČ:			CZ25439022
zápis v OR: 		B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ID datové schránky:	5r4e67q
Zastoupený:		Martin Konečný, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva 
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Interní č. smlouvy:	MNET-SML24-A07
Interní č. dodatku:	MNET-SML25-A01

a

Zhotovitel:
SUPTel a.s.
se sídlem: 		Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
IČO:			25229397
DIČ: 			CZ25229397
zastoupená:		Mgr. Michal Bureš, člen představenstva
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka B 776
Tel.: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2024 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se smlouva mění a bude nahrazena ustanoveními dle níže uvedeného:

1.1.  Článek 3.2. SoD a příloha č. 3 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

Původní znění:	Maximální termín dokončení provizorních přeložek:	30. září 2024

Nové znění:		Maximální termín dokončení provizorních přeložek:	15. ledna 2025


1.2. Článek 5.2. SoD a příloha č. 2 SoD se mění v níže uvedeném rozsahu:

Původní znění:
Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.798.681,36,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionysedmsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesátjedna korun českých třicetšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 587.723,09,- Kč slovy: [pětsetosmdesátsedmtisícsedmsetdvacettři korun českých devět hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 3.386.404,45,- Kč
(slovy: [třimilionytřistaosmdesátšesttisícčtyřistačtyři korun českých čtyřicetpět hal.).


SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet		1 316 748,20
SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet		1 481 933,16
						____________________________________________
							CELKEM bez DPH		2 798 681,36
								DPH 21 %		   587 723,09
							CELKEM s DPH			3 386 404,45

Nové znění:
Cena díla podle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána ve výši 2.308.250,86,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistaosmtisícdvěstěpadesát korun českých osmdesátšest hal.). DPH ve výši 21 % činí 484.732,68,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisícsedmsettřicetdva korun českých osmdesátšest hal.). Cena díla celkem včetně DPH činí 2.792.983,54,- Kč
(slovy: dvamilionysedmsetdevadesátdvatisícdevětsetosmdesáttři korun českých padesátčtyři hal.).


SO 457.1 A 458.1 – Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet		   826 317,70
SO 457.2 A 458.2 – Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet		1 481 933,16
						____________________________________________
							CELKEM bez DPH		2 308 250,86
								DPH 21 %		   484 732,68
							     CELKEM s DPH		2 792 983,54


1.3.  Ke změně termínu dokončení provizorních přeložek dochází z důvodu změny harmonogramu stavby provizorní lávky v rámci stavby rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše, jejímž investorem je Ústecký kraj, ke kterému došlo vlivem nepředvídatelných a Objednatelem ani Zhotovitelem nezapříčiněných vnějších objektivních okolností (povodeň).

1.4. K realizaci víceprací a méněprací oproti původnímu závazku ze SoD dochází z důvodu potřeby realizace změn, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a rovněž z důvodu potřeby realizace změn, jejichž obsahem jsou dodatečné práce nebo dodávky či služby a které z technických důvodů nemůže realizovat jiný dodavatel.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.

2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet po změnách – dod. č. 1


V Ústí nad Labem dne: dle elektronických popisů


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
Metropolnet, a.s.					SUPTel a.s.




………………………………………………………….......		………………………………………………………….......
Martin Konečný, předseda představenstva		Mgr. Michal Bureš, člen představenstva





………………………………………………………….......
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva
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ostatni ndkiady

57[koordinace, inzenyring dohled stavbyvedouciho v prib&hu stavby hod 200) 542,00] 108 400,00)

|200n pro zemni prace, zafukovan sady MT, zafukovani OK

viz. Z a vykres & 1-11

58 |koordinace s hlavni stavbou hod 50 542,00 27 100,00

[50h ucast na kontrolnich dnech

viz. T2 0 vykres & 1-11

59|koordinace s preklddkou T-Mobile hod 20, 542,00 10 840,00

|20n pro koordinaci praci s prekiddkou mOK 48uLv trase Mnet

viz. T2 a vykres & 1-11

60|geodetické zaméfeni nové trasy - Usek do 100m usek 1] 4 800,00 4 800,00

60m nova uloznd trasa

viz. vykres &.2

61|doprava materiélu, techniky a osob kpl 1] 5 800,00 5 800,00

1 stavba

viz. TZ a vykres ¢. 1-11

62 oznatent konc a prab&hu vedeni v objektech kpl 1 473,00 473,00)
1xstavba

viz. TZ a vykres ¢ 1-11

63|vypracovani dokumentace skute¢ného proveden - Gprava stavajici kpl 1 11600,00]  11600,00

1xstavba

viz. T2 a vykres ¢ 1-11
64|zajisténi BOZP, koordinace BOZP s hlavni stavbou kpl 1 25 000,00 25 000,00}

1xstavba
viz. 7Za vjkres € 111

65| pfiplatek za prepojeni za provozu - v noénich hodinéch / o vikendu (optika) kpl 1 20500,00]  20500,00

[Ox pro prepojeni mOKABVT
1x pro prepojeni OK48vI na 2 party
cetkem=0+1=1

viz. T2 a vykres & 1-11

66|spoluprace na prepojovéni provozii na vidknech - samotné prepojen zajisti Mnet | _hod 10| 542,00 5420,00

10h pro oba prepojované kabely

viz. TZa vykres & 111
67[spoluprace pracovnikii THMU v prostorach kolektoru hod 20| 542,00 10840,00)
200 prce v sachté kabelovodu

viz. T2 0 vykres & 1-11
68|vyhotoveni geometrického planu, dsek 200m ks 2 3 500,00 7000,00]
Tk, Usti nad Labem
1x k.. Stiekov

CELKEM = 1+1 = 2kusy

viz. vykres . 2
69|uzavreni smlouvy na VBF véetné vkladu do KN ks 2 3150,00 6 300,00}

Txk.d. Usti nad Labem
1x k.d. Stiekov
CELKEM = 1+ 1 = 2kusy

viz. vykres ¢.2
70|pfiplatek za vy3kové prace na vodou kpl 1] 3 850,00 3 850,00

1x stavba pro instalaci prvkil na opraveny most a pro demontd? rusenych prvki z docasné ldvky

viz. TZa vykres é.2a 7

71|ekologicka likvidace rusenych prvkd (OK a trubky, trubicky) kpl 1 4950,00] 4950,00)
ix stavba

viz. TZ a vykres ¢. 1-11
72[autorsky dozor projektanta (v pripad potFeby zajist! investor) hod 0| 0,00)

CELKEM bez DPH  1481933,16

118-15]
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T na nGarazl

2xu 051

1x u ODF UMO Stiekov
CELKEM =1+2+1 =4 kusy

viz. vykres &.7-11+ T2

46 | kabelova prichodka Jackmoon d40 pro HDPE 40/1x0K ks 2 219,00 438,00

T u ODF 05 OCEF MAgIstrat, archiv
1x u ODF UMO Srekov
CELKEM = 1+1=2kusy

viz. vikres & 711+ 1Z

47]pfiprava OK a mOK pro ukonéeni -bez svard vidken ks 6| 640,00] 3840,00

T ODF na nadraZi
2xv 051

|2x u ODF UMO Stiekov

1x u ODF OS OCEF MAgistrdt, archiv
CELKEM =1+ 2+ 2+ 1 = 6kusii

viz. vikres &.9+ 12
48|svar optického vlakna vlakno 198 309,60 61 300,80
4 v ODF na nadra?l

50x v 051

48x v 052

48x v 053

48x v 054

CELKEM = 4 + 50 + 48 + 48 + 48 = 198 svérd

iz kres ¢.9- 11412
kontrolni m&fent Gtlumu optického viakna pfimou metodou (vysilag, prijimat
49]opt. vykonu) - pred prekladkou vidkno 98 275,00] 26 950,00

[50x na mOK4BVI,
48x na OK48v.
CELKEM = 50 + 48 = 98vidken

viz. vykres &.9-11+ T2

50[komplexni méreni optického viakna - OTDR + PM - po prekladce vidkno 9| 365,00]  35770,00)
50 na mOKABT.

|48x na OK48vl.

ceLkem = 50.+ 48 = 98vidken

viz. vjkres € 911+ 1Z
| demontdze

51|demonta? stavajici OS ks 3 1 290,00 3 870,00}

1x 053 v Sachté kabelovody
2x 054 v KK na Stiekové
CELKEM 1+2 = 3kusy.

viz. vykres &.9+ 12

52|demontaZ trubky HDPE 40/33 z télesa dogasné lavky, vyskové prace nad vodou m 480 215,00 103 200,00

2x 240m

viz. vikres &7+ 12
53|demontaZ trubky HDPE 40/33 z dlozné trasy m 535 64,00 34 240,00
2% 225m hlavn trasa

85m smér nddrazi

CELKEM = 225 + 225 + 85 = 535m

viz. vikres .7+ T2

54|vyfouknuti sady MT z HDPE m 310} 27,52 8 531,20}
[225m hlavni trasa
85m smér nddrazi
CELKEM = 225 + 85 = 310m

viz. vykres &7+ 12
55|vyfouknuti mOK z MT m 1210 18,92 22 893,20
200m 2 nadrazi

570m +440m 2 hlavni trasy
CELKEM = 200 + 570 + 440 = 1210m

viz. vikres &9+ 12
56|vyfouknuti OK z HDPE m 1715 20,64 35 397,60}
[850m + 570m + 295m 2 hlavnl trasy
CELKEM = 850 + 570 + 295 = 1.715m

viz. vykres &9+ 12

113151
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32|protipozarni zatésnéni prostupu ks 2] 2 236,00 4 472,00

|2 ustup do sachty kabelovodu

viz. wkres & 2a7

33[navedeni MT k 051 v Sachté kabelovodu ks 2 1118,00] 2 236,00

2 kusy v sachté kabelovodu

viz. vykres &.7-11+ T2

34|jadrové vrtani zdi -beton do 50cm ks 3 2 800,00 8 400,00

3x trubka HDPE 40/33 do Sachty kabelovodu

viz. vjkres¢. 20 7+ 12

optika

35|prace ve stavajici OS / ODF ks 1] 1 030,00 1030,00]

1x 051 v Sachté kabelovodu

viz. vykres &.9+ 12

36|préce ve stavajicim ODF ks 3 645,00] 1935,00

TX ODF na nadrazi
1x 2 05 OCEF Magistrdt, archiv.
1x 2 ODF UMO Stiekov
CELKEM = 1+1+1 = 3kusy

viz. vykres &9+ T2

37/[odpojeni stavajiciho mOK z OS / ODF ks 5 720,00 3 600,00

T2 ODF o nddrazl
2x 2 051 v Sachté kabelovodu
1x 2 05 OCEF Magistrdt, archiv
1 2 ODF UMO Strekov
CELKEM =1+2+1+1=Skusd

viz. vikres &9+ T2

38| opticky adaptor SM E2000/APC ks 100} 206,00] 20 600,00}

[9xv ODF ria nédra?l
48x v ODF UMO Stiekov pro mOK 48l
48x v ODF UMO Stiekov pro OK 48l
CELKEM = 4 + 48 + 48 = 100kusi

viz. vikres &.9-11+TZ

39| opticky pigtail SM E2000/APC 1,5m ks 100 332,00 3320000

9V ODF na nadra?l
48x v ODF UMO Stiekov pro mOK 48l
48x v ODF UMO Stiekov pro OK 48l
CELKEM = 4 + 48 + 48 = 100kus

viz. vykres &.9-11+TZ

40|zafouknuti mOK 12 a 48 vl. do MT 8mm m 895 22,50 20 137,50

155m od 051 na nadrazi
740m od 051 do ODF UMO Stiekov
CELKEM = 155 + 740 = 895m

viz. vykres ¢.9+ 12

41 |pfifouknuti OK 96 vl. do obsazené trubky HDPE m 1730 35,00 60 550,00

1730m od 05 OCEF Magistrdt, archiv - UMO Stiekov

viz. vikres &9+ T2

42[smyckovani kabelu m 800 29,00} 23 200,00}

[800m no oK 481,

viz. vikres &9+ 12

43formovani rezervy OK m 410 25,00} 10 250,00

25m nadrazi

25m +50m u 051

50m +50m v KK na Stfekové

75m +75m + 5m + 5m v UMO Strekov

50m Magistrat, archiv

CELKEM = 25 + 25 + 50 + 50 +50 + 75 + 75 +5 +5 + 50 = 410m

viz. vikres &9+ T2

44|ziizeni zafukovaciho mista ks 3 2150,00 6 450,00}

3x stavba

viz. vikres &9+ 12

45 | kabelova prichodka MT 10mm/1xmOK ks 4 83,00 332,00

112-151
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viz. vikres é.2a 7.

trubka HDPE 40/33 s UV stabilizaci - instalace na opraveny most, vy3kové préce
15|nad vodou m 430 3500]  15050,0)

|2x 215m novd trasa na docasné lavce

viz. vykres é.2a 7.

16(spojka trubky HDPE 40/33 ks 14 265,00 3710,00)

9 v nove dlozné trase
10x na opraveném mosté
CELKEM = 4+ 10 = 14 kusi]

viz. wkres & 2a7

17|koncovka trubky HDPE 40/33 s ventilkem ks 2 185,00] 370,00]

|2x v nové trase

viz. vkres & 2a 7

18|korugovana chranicka 110/94mm m 12 58,00 696,00

12m v mistech kiizeni vozovky

viz. vykres ¢ 2

19|zizeni kabelového loze m 16,80 73,00 1226,40|

[48m nova dloznd trasa ve volném terénu x 3.0,35m
CELKEM = 16,8m2

viz. vjkres &. 204+ T2

20|kabelovy Zlab betonovy TK1 v¢. vika m 30,00, 350,00 10 500,00

|30m v nové trase kiizeni a soubéh s elektrickym vedenim

viz. vykres ¢. 2+ T2

21[zatazeni prvku prvku do objektu ks 3 1030,00 3090,00
[5xdo sochty kabelovodu
viz. vykres &. 2a 7 + T2
zafukovéni MT
22[kalibrace nové trubky HDPE 40/33 m 565, 3,60) 2034,00

[565m v nové trase

viz. vykres .7+ 12

23(tlakova zkouska nové trubky HDPE 40/33 usek 3 560,00] 1 680,00}

3 useky

viz. vikres &7+ 12

24|zafouknuti sady 5xMT do trubky HDPE 40/33 m 345, 29,50] 10 177,50

345m v nové trase

viz. vikres &. 7+ T2

25|kalibrace MT m 1725 1,30} 2 242,50}

5 kusit x 345m = 1.725m

viz. vikres &7+ T2

26|tlakova zkouska MT dsek 10, 560,00 5 600,00

2 iseky x 5 kusi = 10 isekis

viz. vikres &7+ 12

27|spojka MT 10mm ve. pojistek ks 30) 80,00 2400,00

30 kusiz v nové trase

viz. vjkres & 7

28|koncovka MT 10 v¢. pojistky ks 9 56,00 504,00]

9 kusii v nové trase

viz. vykres . 7

29|utésnéni HDPE / sada 5xMT ks 2 575,00 1 150,00

2 kusy v nové trase

viz. vykres ¢. 7

30|demontaz spojky Matrix ks 0,00

1x v Sachté kabelovodu

viz. vykres ¢ 7

31|préce ve stavajici kabelové komore, propojen MT ks 1 1200,00

1 KK na stiekovské strané

viz. vikres ¢ 2a 7.

vnitini trasovdni
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T 0 ODF O5 OCEF MAGIStrat, archiv
1x u ODF UMO Srekov

CELKEM = 1+1=2kusy

viz. vikres &.7-11+TZ

34|drobny Eistici a montazni materidl (vézaci pasky, lubrikant, Eistici ubrousky ..) kpl 1 2300,00 2300,00

1xstavba

Viz. vjkres € 211+ 12

VYKAZ VYMER

[pol.&.  popis jednotka mnoistvi jednotkové cena cena CELKEM

zemni prace

1|vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti v misté zemnich praci kpl A 2 600,00 2 600,00

1x stavba

viz. vykres ¢ 3

2|vyty&eni pribéhu /konci stavajici trasy ks i 1 285,00 1 285,00

1x na stiekovské strané

viz. vykres ¢ 2

3|vytyceni priabéhu vedeni nové dlozné trasy m 60 4500,00( _ 270000,00)

60m nové uloznd trasa

viz. vykres & 2

4|vykop sondy, jamy - bosy terén - bez zpevnénych povrcht m 5,0 1720,00 8600,00

[5m3 sondy pro ovéreni IS a pro vstup do Sachty kabelovodu

viz. vykres &. 2+ TZ

5| vykop kynety 35x80 -volny terén m 48 320,00]  15360,00)

[48m nove trasy

viz. vikres &2+ 12

\ykop kynety 50x120 -vozovka bez zpevnénych povrch, provizorni zaspravent
6|3térkem m 12 730,00 8760,00

12m nové trasy

viz. vykres ¢. 2+ TZ

7|odvoz prebyteéné zeminy a vybouranych hmot na sklddku vé. skladkovného m B 900,00 4 617,00

[20% z 5m3 sond = 1,0m3
20% 2 kynety (48 x 0,35 x 0,8) x 0,2 = 2,69m3
20% 2 kynety (12 x0,5x 1,2) 0,2 = 1,44m3
CELKEM = 1,0 + 2,69 + 1,44 = 5,13m3

viz. vykres & 2

8|ulozeni sypaniny do nasypi a na skladky bez zhutnéni m 51 784,00

4,1m3 mnozstui odvezeného piebytku

viz. vykres &2+ 12

9|vystrazna folie $.33cm m 60 3,80] 228,00]

60m nova dloznd trasa

viz. vjkres &. 20 4+ T2

10|kryci deska plast 3.30cm m 60, 38,00 2 280,00

60m nova uloznd trasa.

viz. vjkres &. 204+ T2

11[spojka MATRIX-I 40/40 ks 7 1161,00| 8127,00}

7x pro spojeni delSich tiseki a propojen na stdvajici

viz. vjkres é.2a 7.

12|spojka MATRIX-T 40/40/40 ks 1 1333,00] 1 333,00}

1x v Sachté kabelovodu

viz. vikres é.2a 7

13|kabelovy oznaénik Marker 3M ks 4 241,00] 964,00

4x v nové dlozné trase

viz. vikres . 2a 7.

14[trubka HDPE 40/33 - pokladka do vykopu m 135 32,00 4320,00

[2x 45m nova hiavn Gloznd trasa
1x 45m nova tloénd trasa na nddrazi
CELKEM = 45 + 45 + 45 = 135m

110-151
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[SPECIFIKACE MATERIALU
45 + 30 + 215 + 15 + 40 = 3a5m

viz. vykres ¢ 7

19|mikrotrubi¢ka HDPE 10/8 - ervena m 345 7,00 2 415,00}

45 + 30 + 215 + 15 + 40 = 3a5m

viz. vykres ¢ 7

20| mikrotrubi¢ka HDPE 10/8 - éernd m 345 7,00 2 415,00}
45+ 30 + 215 + 15 + 40 = 345m
viz. vykres ¢ 7

21|mikrotrubi¢ka HDPE 10/8 - hnéda m 345, 7,00 2 415,00}

45 +30 + 215 + 15 + 40 = 345m

viz. vykres & 7

22|spojka MT 10mm vé. pojistek ks 30 80,00 2 400,00

30 kusiz v nové trase

viz. vykres & 7

23|koncovka MT 10 vE. pojistky ks ol 56,00 504,00

9 kusit v noveé trase

viz. vjkres & 7

24|utésnéni HDPE / sada 5xMT ks 2 575,00 1 150,00

2 kusy v nové trase

viz. vykres .7

vnitini trasovdni

25[protipozari zatésnéni prostupu ks 2 2236,00] 4472,00]

|2x ustup do sachty kabelovodu

viz. vkres & 2a 7

optika

26[opticky adaptor SM E2000/APC ks 100) 206,00] 20 600,00)

[9xv ODF na nadra?l
48x v ODF UMO Stiekov pro mOK 48l
48x v ODF UMO Stiekov pro OK 48l
CELKEM = 4 + 48 + 48 = 100kus

viz. wkres & 9- 11+ T2

27 |opticky pigtail SM E2000/APC 1,5m ks 100, 332,00 33 200,00

[4xv ODF na nadrazl
48x v ODF UMO Stiekov pro mOK 48l
48x v ODF UMO stiekov pro OK 48ul.
CELKEM =4 + 48 + 48 = 100kusd

viz. vkres £ 9-11+ T2

28|opticky mikrokabel 12vl, SM G657.A, pro zafuk do MT 8mm m 155 24,60 3812,38]

155m v nové trase mezi 051 - nddrazi vc. rezerv.

viz. vjkres &9

29|opticky mikrokabel 48vl, SM G657.A, pro zafuk do MT 8mm m 740, 31,50 23 310,00

740m v nové trase mezi 051 - UMO Stiekov ve. rezerv

viz. vykres .9

30|opticky kabel 96vl, SM G657.A, pro zafuk do HDPE 40/33mm m 1730 85,80 148 434,00

1730m v nové trase mezi OS OCEF Magistrat, archiv - UMO Strekov ve. rezerv.

viz. vykres .9

31]ochrana svaru ks 198] 15,50 3 069,00}

7 v ODF nia nadraZl
[50x v 051

48x v ODF UMO Stiekov

[48x v ODF OS OCEF MAgistrdt, archiv

48x v ODF UMO Stiekov

CELKEM = 4.+ 50 + 48 + 48 + 48 = 198 sviri

viz. vykres €.9-11+ T2

32|kabelové prichodka MT 10mm/1xmOK ks 4 83,00 332,00

Txna nadrazl
2xu 051

1x u ODF UMO Stiekov
CELKEM = 1+2+1 =4 kusy

viz. vykres . 7-11+ T2

33 kabelova priichodka Jackmoon d40 pro HDPE 40/1x0K ks 2 219,00] 438,00]

19-151
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[pol.&.

popis

jednotka [mno#sti [jednotkova cena |cena CELKEM

zemni préce

<l

vystrazna félie §.33cm

m 60, 3,80] 228,00]

60m nova uloznd trasa

viz. vjkres &. 204+ T2

kryci deska plast .30cm

m 60, 38,00 2 280,00

60m nova dloind trasa

viz. vjkres ¢. 204+ T2

spojka MATRIX-1 40/40

ks 7| 1161,00] 8127,00}

7x pro spojeni delsich seki a propojeni na stavajici

viz. vykres é.2a 7

spojka MATRIX-T 40/40/40

ks 1 1333,00] 1333,00}

1xv Sachté kabelovodu

viz. vikres . 2a 7.

kabelovy oznaénik Marker 3M

ks 4 241,00 964,00

4x v nové dlozné trase

viz. vikres & 2a 7

trubka HDPE 40/33 Fialova

m 45 32,00} 1440,00

[45m v nové dlozné trase

viz. wkres & 2a7

trubka HDPE 40/33 Fialova/Bily pruh

m 45, 32,00 1 440,00

[45m v nové dlozné trase

viz. vkres & 2a 7

trubka HDPE 40/33 eda

m 45, 32,00

[45m v nové dlozné trase na nadrazi

viz. vjkresé.2a 7.

trubka HDPE 40/33 Fialova, s UV stabilizaci

m 215 35,00 7 525,00

215m nova trasa na opraveném mosté

viz. vykresé.2a 7.

10

trubka HDPE 40/33 Fialova/Bily pruh, s UV stabilizaci

m 215 35,00} 7 525,00}

215m nova trasa na opraveném mosté

viz. vikres é.2a 7.

11

spojka trubky HDPE 40/33

ks 14| 265,00 3 710,00}

[9x v oV Glozné trase
10x na opraveném mosté
CELKEM = 4.+ 10 = 14 kusii

viz. vjkres & 2a 7

12|

koncovka trubky HDPE 40/33 s ventilkem

ks & 185,00 370,00]

|2x v nové trase

viz. vjkres é.2a 7.

13]

korugovand chranicka 110/94mm

m 12 58,00 696,00]

12m v mistech kfizeni vozovky

viz. vykres & 2

14

pisek pro kabelové loze

m 3,36 1075,00 3 612,00

[48m nova Gloznd trasa ve volném terénu x 3.0,35m x vjska 0,2m
CELKEM

viz. vykres &

15,

beton pro obetonovani chranicek

m 0,48 3 096,00 1486,08)

12m chranicky x 0,04 = 0,48m3

viz. vykres &2+ T2

16|

kabelovy Zlab betonovy TK1vE. vika

m 30,00, 350,00 10 500,00]

|30m v nové trase,kiizeni a soubéh s elektrickym vedenim

viz. vykres &.2+ 12

zafukovani MT

17

mikrotrubicka HDPE 10/8 - bila

m 345 7,00] 2415,00]

45 + 30 + 215 + 15 + 40 = 3a5m

viz. vykres &.7

18]

mikrotrubitka HDPE 10/8 - modra

m 345 7,00 2 415,00

18-151
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5 pro prepojen mOR4svI na 2 party
10ro peojeni OKasvina 2 orty
cexem=1+1-2

vz 2o wires e 110

7

spoluprace na prepojovéni provozd na viaknech - samotné prepojeni zajisti Mnet]

hod

10)

542,00|

5420,00

10,00

5420,00K]

100 pro oba pesojovand kabely

vz 20 wtres ¢ 110

|20n prce v sachte abelovods

vz Zawrese 110

73]

[\yhotoven geometrického planu, dsek 200m

ks

0,09

0,00

0,00k

[ provisomi peloice se Vi et nebudou

74

[uzavieni smiouvy na VBF vietné vkladu do KN

ks

0,09

0,00

0,00k

v provizom pelotce se v esit nebudou

73

[pFiplatek za vyZkové prace na vodou

0,09

0,00]

0,00

[ stovba pro stalactprvkd o dofosnou 16w o ro Gemanta? usenyeh prokd e Sevafcho

kol

3850,00

3850,00

1,00]

3850,00K

vz 2o wires e 206

76

ekologickd likvidace rusenych prvkd (OK a trubky, trubicky)

ol

4950,00]

4950,00}

1,00

4950,00

stovbo

vz 2o wirese 111

77

[autorsky dozor projektanta (v pFipadé potreby zajist investor]

Fod

0.00]

0,00

0,00

Ve WV neni zahrnuto odstranér
DIR a DIO - bude fe3eno v rémei hlavni stavby.
Pfepojeni obou kabelii bude probihat samostatné, nebot budou vzajemné slot

i zpevnénych povrchi, ani

‘CELKEM bez DPH.

131674820

826 317,70 K¢]

§222 0dst. 6222

§227 o0dst 622VZ

h findini opravy, spravni poplatky, poplatky za zébory, zaj

it pro prepojen provozu.
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e 00
51| kabelova priichodka Jackmoon d40 pro HOPE 40/1xOK. ks 4 219,00 876,00) 2,00] 876,00 K¢
foos
ovoss
e 2. 22450y
e v

§222 0dst. 6222
v ODF na adredr

lacvosz
l2cvos2
xv 053
20054
ceuen

vz vjtres € 3012

5227 0dst 622VZ
[ 0DF n nadreat

500v 051
laaevos2
lasevoss
lasevoss

§222 0dst. 622v2
50 na mOKABVL
la5xno Oxas.
ket = 50+ 48 - 9guiken

vz vitres €310+ 77

§222 0dst 622V2

50 n mOKGEWL
lagxno Okasu.
e = 50+ 48 = 98uiken
v vibres e 8 10+ 17
[demontéze
56]demontaz stavajici 05 ks 1 1290,00] __1290,00] 1,00 1290,00]
105 v Sach kabelovod
v vihres e 812
57demonté? trubky HOPE 40/33 7 t8lesa mostu, vikové préce nad vodou m 30| 215,00 9225009 430,00] 92450,00 K
[2c215m

vz vihres e 6+ 72

58| demonta trubky HDPE 40/33 2 tloiné trasy. m 210) 64,00 13440,00] 210,00 13 440,00 K¢}
[2¢ B5m Maunitraza

|40 smér narasi

e =5 +85 + 40= 210m
v vphres e 6+ 72

55]yfouknuti sady MT z HDPE m 340) 27,52 9356,40) 340,00 9356,80 K]
[0 £ nadra
|300m 2 biaunitrasy
ke - 40+ 300 - 300m
v vihrese 6+ 12

60]vyfouknuti mOK 2 MT m 405 1892 766260) 405,00) 766260
05  nadrall
300m  havnitrasy
e = 105 + 300 405m
vz vikres e 8717

61]vyfouknuti OK 2 HDPE m 300 2064 6192,00) 300,00 6192,00

[300m 2 euni rosy.
vi-vphrese 8472
[ostatni ndkiady

63 |koordinace s hlavni stavbou hod 50 542,00 27 100,00} 50,00 27 100,00 k¢
_——

66 |doprava materialu, techniky a osob kpl 1] 5 800,00 5 800,00 1,00} 5 800,00 K¢

68 |vypracovani dokumentace skuteéného provedeni - Uprava stavajici kpl

1161000 11610,00} 1,00] 11610,00ke}

&

25000,00] 25 000,00} 1,00 25000,00K]

1611
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iz vihres e

30]utésnéni HDPE / sada 5xMT

ks

575,00]

2875,00

5.00)

287500

5 ks v nové trase

vz vikres ¢ 6

31]demont3 spojky Matrix

ks

0.00)

0,00

1y sachi kabelovodt

vz vihres ¢ 6

32]prerutent a prepojent HDPE + MT

ks

640,00}

3200,09

5.00)

3200,00]

v achi kabelovod
|2cx K na strkone
ceuxem=342-5

v vihres e 2061712

33 prerusent HOPE a vybrané MT pro nsledné prerugeni OK a mOK

ks

640,00]

1920,09

3,00

1920,00K

2xp7ed moster na siekovsté strank
10 mosté
cewxem=21-3

Vi vikres e 6 -2

vnitfni trasovéni

[2kusy v Sachts kobetovods

i vihrese 6

2 vstup do Sachty abelovods

am v Sachte kabelovod pro novedeni trubek kO

vz hres ¢ 206
§2270dst 422VZ

vz vitrese 2

37 navedeni MT k 051 v Sachtz kabelovodu

1118,00

3354,09

3,00

3354,00

3 sy v Sochté kabelovods

vz vikees ¢ 610

§2220dst 422VZ
|3 trubko HOPE 40/33 do Sachty kabelowods

s whese206+72

[optika

39]préce ve stévajici 05

1030,00

1030,00

1030,00]

105 v sacht kabelovods

v vphres e 8+ 72

40 price ve stévajicim ODF

ks

645,00]

645,00}

1,00

645,00

1 ODF na ot

v vikres ¢ 8+12

7

[odpojent stévajiciho mOK 2 05 / ODF

ks

720,001

2880,00

4,00|

2880,00]

12 0F 13 naarort
32 05 v sachiz kabelovod
cetxem=1+2=3kusy

vz vihres ¢ 3412

42]prerusent stavaiicino OK a mOK, vytateni k 05 (do Sachty kabelovodu a do KK)

ks

1530,00

4590,00]

3,00

590,00 k¢}

25723 mosten na sekovsta srone
10 mosté
cexem=2+1-3

vz vikres e 6 0712

3] opticky adaptor SM E2000/APC

ks

206,00}

824,00}

4,00]

824,00

Jox v 00F na naarast

i vihres € 3010072

4

[opticky pigtail SM E2000/APC 1,5m

ks

332,00

1328,09

4,00)

1328,00]

[ox v 00F na nidrati

i vihrese 8010+ 77

7

zafouknuti mOK 12 2 48 vI. do MT 8mm

770)

22,50]

1732500

77000

17325,00k¢}

200m 0 0T na nadradl
570m od 051 do 052
cexen =200 + 570 = 770m

vz vitres e 3012

26]zafouknuti OK 48 vl do HDPE

570]

13965,00

13 965,00 K¢}

[570m od 053 30 054

25m nadrai
25m + 50m + 10m u 051

50m + 50om u 052

10m + 50m u 053

50m + 5om u 04

[CELKEM =25+ 25450410450 + 50+ 10 + 50+ 50+ 50 = 370m

v vikres e 872

48]afizen zafukovaciho mista

ks

2150,00

2150,00

1,00]

2150,00

1 stavba

v vphres £ 8012

a5]kompletace > monta optické spojky do 72sv.

ks

1032,00

4 128,00}

4,00]

a128,00k¢]

(X051 v Sochte Rabetovods
1053 v fochté kabelovodts
|2¢ 052 2 054 v K na trekavi
ceuxem=1102= 4 tusy

Vi vyhres e 8010+ 72

50[kabelova priichodka MT 10mm/1xmOK

ks

83,00]

498,00}

6,00

498,00

7 nadrodt
x 051
laxvos2
e

+3426kusi

§222 0dst. 422v2

§2220dst 422V2
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MNET

Metrop

t

[20% 2 12m3 sond = 2.0m3
|2m3 nova K na tiekove
|20 2 ynety (280.0,35 x0.8) x0.
20% 2 kynery (7005 2,2 x0.2 =
cexem=2.4+2+1565 45

28,5m3 mnotstul oovezeného eyt

vz vihrese 2077

5] vistrazng folie 3.33cm

350)

3,80]

1330,09

350,00

1330,00]

[350m novd dfoins rasa

vz vihrese 20472

350m nova dlotné troso

vz vihres ¢ 20472

6 o spojent delic iseki o propojent na stavajic

vz vitres ¢ 206

1

5pojka MATRIX-T 40/40/40

ks

1333,00

1333,09

1,00

1333,00

Ly achi kabelovod

vz vyhees ¢ 206

lox nove uiome trse

vz vitees ¢ 205

1

trubka HDPE 40/33 - pokladka do vikopu

615

32,00]

19680,09

615,00

19680,00]

[2x 265 novd o Giobnd rosa
185 nova dloin troso naniaroti
e = 265 + 265+ 85 = 615m

vz vitzese 206

|2x 240m novs trasa na docasné ovee

vz vitres 206

16 nove dline tase
124 n0 docosné vee
cexenm= 16+ 12=28 kuso

vz vihres ¢ 206

[koncovka trubky HDPE 40/33 s ventilkem

185,00)

1480,00

1480,00]

Jox nove tase

vz vitres ¢ 206

69m v mistech kizen vosovly.

vz vikres e 2

kabelova komora 1400 x 800 x 660mm + inové viko B125 Ve, Stérkového loe a
obetonovani

21930,00

21930,09

21930,00K]

10 strekovskéstran

vz vihres ¢ 206112

280m nova loTnd 1050 ve vonem terdnu x3.0.35m
cexem =58,0m2

vz vihres ¢ 20472

Jssm v nove rase kzeni o soube s clsarickjm vedenim,

vz vitres ¢ 2

ozwpoese 20672

zafukovini MT

23]

alibrace nove trubky HDPE 40/33

1o10]

2323,00

1010,00]

2323,004

[1250m v nove trase

vz vikres e 612

24|

tlakovs zkouska nove trubky HOPE 40/33

sek

1600,00

800000}

5,00

8000,00K]

5 sexo

v hrese 6072

2]

2afouknuti sady SXMIT do trubky HDPE 40/33

550]

29,50}

1622509

550,00

16225,00]

[550m v nove traze

vz vihres ¢ 6+12

2]

alibrace MT

2750]

3575,00

2750,00

3575,00K

5 st x 550m = 2.750m

vz wihres e 6+ 72

27]

tlakova zkouska MT

sek

560,00}

5600,09

10,00]

5600,00 K]

[2dseky x5 kusd = 0 sk

v vphres e 6+ 72

|50 kusi v nov ase

vz vikres ¢ 6

29)

[koncovka MIT 10 vE. pojistiy

ks

56,00}

448,00}

8,00

248,00

s kust v nove rase

1)

§222 0dst. 6222

§222 0dst. 6222

§222 0dst. 622V2

§222 0dst 622V2

§2270dst 622VZ

§222 odst. 622VZ

§2220dst. 50622v2

§222 odst, 622V2

5222 0dst 6222

§222 odst. 622V

§227 0dst 422VZ

§222 0dst. 42272

§222 0dst 6222
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[ [ehstvmmeimse T T T T |

§222 odst. 622VZ

o ese & 1 1 I 1
nitin trasovani

§2220dst 422VZ
2 sy v Sochté kobelovods
vz whres e 6

5222 0dst 422VZ

§2220dst, 42272

o s 2
optita
30|opticky adaptor SM E2000/APC ks 4] 206,00} 824,00} 4,00 824,00 K¢]
[ 00F o noarat
v e 810072
31]opticky pigtail SM E2000/APC 1,5m ks 4] 332,00} 1328,00] 4,00] 1328,00 k¢
e 00F na o
i vvese 8010772

§222 odst 6222
|200m  nové trase mesi 051 - ndrati v rezery

vz vyhres e 5

§222 odst. 622V2

[570m v nove trase mez1 051 -052 ve. rezery

vz vihres e 5
5222 odst 622VZ

[570m v nové trase mesi 053 - 054 v, reery

vz vitres ¢ 8

(0pticka spojka pro min.60 svard, vietné kazet 3 tésnéni vstupl

35|(napr. FIST GCO2-BC6-NN) ks 1 1360000 13600,00f 1,00 13 600,00 K¢}

1051 v Sochté kabetovodts

vz vihres e 8010+ 72

(opticka spojka pro min.48 svard, veetné kazet a tésnéni vstupl

36| (nap. Corning UCAO 4-9) ks 3| 12000,00| _36000,00] 3,00 36000,00K

1053 v Soehte Rabeovod

|2¢ 052 0 054 v K na tiekovi

cexem=1+2=3kusy

Vi vihres e 8010+ 17
§222 odst. 622V2

[ ODF nnadralr

500y 051

lasxvos2

200053

lasevoss

CELxEM =50 45 .45 + 45 198 sv6rs

v vitres e 820+ 12

38] kabelov priichodka MT 10mm/1xmOK ks 6| 83,00} 498,00} 6,00 498,00

e nadredl

xu 051

laxvos2

ceuxem 143022 6 kusi

v vjhres ¢ 6 10717
§222 0dst. 42272

2x0053

l2cvoss

ceuxem =2+ 2= kusy

v vihres 6 10+ 17

40| drobny éistici a montsini materidl (vizaci pasky, lubrikant, Eistici ubrousky ..) kol
xstovbo

vz vikres € 210+ 77

[VYKaz VVMER

[polc_popis jednotka_mnotstut Cona CELKEM.

zemni préce

230000 2300,00] 1,00 2300,00

§222 0dst 622VZ

§222 odst. 6 22VZ

5227 0dst 622VZ

§222 0dst 6222

[8m3 sondy pro overeni 5. o vtu do sachty kabelovodts
|2m3 nova K na tiekové

|am3 sonde o savojctrase u mostu proprerusent Ok
ceixent=s202= 12m3

v vphres e 2772

§222 0dst 622V2

[ Temmezerz I I |
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Rekonstrukce mostu E. Benese, UL
SO 457.1 a 458.1 - Provizorni pfelozka optického vedeni Metroplonet

SPECIFIKACE MATERIALU, WYKAZ VYMER
[SPECIFIKACE MATERIALU

|

polc. popis. jednotka | mnoistvi jednotkovd cena | _cena CELKEM Druh nepodstatné mény
zemni prace
1|vystrazn folie £.33cm m 350] 380 133000) 350,00] 1330,00]

[350m novd dioind roso

vz vihres e 20472
ryci deska plast 8.30cm m 350) 38,00 1330000 350,00] 13300,00 ¢}
[350m novd toznd woso
v vihres ¢ 20472

5222 odst 622VZ
6 o spojent delic iseki o propojent na stévaic
vz ihres € 206

spojka MATRIXCT 40/40/40 ks
v Sachie kabelovod
vz vitres ¢ 206

1333,000  1333,00] 1,00 1333,00

5222 0dst 622VZ
| nove uine trse
vz vihres¢ 206
trubka HDPE 40/33 Fialova (kontrastn barva, dle aktuglni dostupnosti) m 263| 32,00 8243000 265,00] 480,00k
[265m v nove dtotné rose
vz vihres € 206

7]trubka HDPE 40/33 Fialova/Bily pruh m 263| 32,00 8480,00) 265,00 5480,00]
[265m v nove tiozné rose
vz vitres¢ 206

&]trubka HDPE 40/33 Seds m &5 3200 272009 85,00) 272000

|85 nové loiné trse na nadrati

vz wihrese 206

trubka HDPE 40/33 Fialovs, s UV stabilizaci (barva dle barevné dostupnosti) m 240) 35000 840000) 240,00 8400,00 K
240m nova tosa no docasné ovce
vz vikees ¢ 206
trubla HOPE 40/33 Fialova/Bily pruh, s UV stabilizac m 2a9) 35,00 8400,00) 240,00 400,00 K]
[240m novd rasa o dotasne lavce.
vz vitres ¢ 205

T

§222 0dst 622V2

16x nove dloine tase
12¢n0 docasné ivee
ke = 16+ 1228 usi

vz vihres¢ 206

§222 odst. 6 22VZ
[ nove vase
vz vihees ¢ 206

§2220dst 5062272

69m v mistecnkrizen voroviy.
vz vihres e 2

14[kabelova komora 1400 x 800 x 660mm + itinoveé viko B125 ks
1o stekovske stran
vz vihres ¢ 206172

21930,00] _21930,00} 1,00] 21930,00

§2220dst 622V

280 nova diofnd 100 ve volné teréu 5.0,357 x vy3ka 0,2m
ke - 196m3

vz vitres e 20472
16[stérk pro loe kabelové komory m 0,16 1247,00 199,52 0,16] 199,52 k(]
16 x 1.0m x0,m =0,16m3

vz vihres ¢ 206

[K605m3
69m chranicky x0.04 =2.76m3

§222 0dst. 622V2

et e tere ot gt
e

§2220dst. 506 22VZ

55 +95 + 240 + 130 = 550m

vz vihres ¢ 6

§222odst 50 622V2

5222 0dst. 50 622VZ

§2220dst 5a622V2

5222 0dst. 50622V

vz vikres ¢ 6
§222 odst 622VZ

[50kusi v nove ase
vz vihresé 6
25]koncovka MT 10 vE. pojistiy ks 8] 56,00} 448,00} 0] 448,00k
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Rekonstrukce mostu E. Benese, UL

SO 457.1 a 458.1 - Provizorni pielozka optického vedeni Metropolnet dle SoD
SO 457.1 a 458.1 - Provizorni pfelozka optického vedeni Metropolnet dle skute¢nosti
SO 457.2 a 458.2 - Definitivni pfelozka optického vedeni Metropolnet

1316 748,20 K¢
826 317,70 K¢
1481 933,16 K¢

CELKEM dle SoD bez DPH
DPH 21%
CELKEM s DPH

CELKEM dle Dodatku €. 1 bez DPH
DPH 21%
CELKEM dle Dodatku €. 1 s DPH

2798 681,36 K&
587 723,09 K&
3386 404,45 K&

2308 250,86 K&
484 732,68 K&
2792 983,54 K&

Ve VV neni zahrnuto odstranéni zpevnénych povrchd, ani jejich findlni opravy, spravni poplatky, poplatky za zabory,

zajisténi DIR a DIO - bude fe3eno v ramci hlavni stavby.

PFepojeni obou kabeld bude probihat samostatné, nebot budou vzajemné sloutit pro pfepojeni provozu.

V cendach nejsou zahrnuty pfipadné poplatky za vypadky provozu operatorim.




image16.jpeg
NET

Metropolnet

Rekonstrukce mostu E. Benese, UL
SO 457.2 a 458.2 - Definitivni prelozka optického vedeni Metroplonet

SPECIFIKACE MATERIALU, VYKAZ VYMER 17.02.2024

[sPECIFIKACE MATERIALU ]
Ve VV neni zahrnuto odstraneni Zpevnenych povrchi, ani Jejich finalni opravy, Spravni poplatky, POpIatky za Zabory, Zajistant
DIR a DIO - bude feseno v ramci hlavni stavby.

Pfepojeni obou kabelii bude probihat samostatné, nebot budou vzajemné slouZit pro pfepojeni provozu.

115-151




image1.png
VINET




