
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 071 374,80 Kč 

přípočty celkem: 2 535 629,20 Kč          

odpočty celkem: 1 464 254,40 Kč-          

Přílohy:   

SD

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO 101.1; 101.2; 101.3; 101.4; 101.5; 102; 103; 104.1; 
104.2; 105; 106; 107; 108; 109; 111.1; 123; 140 - trativody a 
příkopové žlaby dle RDS

Zdůvodnění a popis změny: V návaznosti na zastižení podzemní vody a v závislosti na sklonech 
odvodňujících příkopů došlo v rámci RDS k nutné změně rozsahu trativodů a příkopových žlabů.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

066

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

trativody a příkopové žlaby dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace RDS

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 071 374,80

Výše daněSazba daně Základ daně
1 071 374,80 224 988,7121,00%

0,000,0015,00%

1 296 363,51CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

ZL66

SO 104.2

SO 101.3

SO 104.1

SO 101.1

SO 103

SO 102

SO 101.2

SO 101.4

SO 101.5

Popis

Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Napojení na dálnici D5

Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Napojení Litohlav

Přeložka silnice III/2322 - západní část

Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Přeložka silnice III/2322 - východní část

Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 105 Přeložka silnice III/2325

SO 106 Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232

-98 720,00

Cena bez DPH [CZK]

240 404,00

-290 150,80

1 071 374,80

195 415,60

69 700,00

7 107,20

241 228,40

104 784,00

-321 848,40

 

 

-389 436,56

SO 109 Napojení polní cesty v km 0,485

35 745,8229 542,00

76 767,2463 444,00

591 271,82488 654,40

46 181,3438 166,40

126 788,64

84 337,00

-119 451,20

-351 082,47

236 452,88

1 296 363,51

8 599,71

291 886,36

Cena s DPH [CZK]

290 888,84

-28 252,53-23 349,20

1 071 374,80 1 296 363,51
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK

SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

SO 140 Sjezdy

126 263,50104 350,00

468 184,82386 929,60

-198 781,70-164 282,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 107,20

VCP - Vícepráce 113 357,20

MPR - Méněpráce -106 250,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 107,20

D VCP Vícepráce 113 357,20
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 31,200

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 19
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -1568*1,6*0,5 -1 254,400
VV dle RDS
VV 1607*1,6*0,5 1 285,600
VV Součet 31,200

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 39,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 20
VV dle PDPS
VV -1568 -1 568,000
VV dle RDS
VV 1607 1 607,000
VV Součet 39,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 5,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 43
VV dle PDPS
VV -16 -16,000
VV dle RDS
VV 21 21,000
VV Součet 5,000

D MPR Méněpráce -106 250,00

SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M -125,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 50
VV dle PDPS
VV -240 -240,000
VV dle RDS
VV 115 115,000
VV Součet -125,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 404,00

MPR - Méněpráce -199 896,00

VCP - Vícepráce 440 300,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 404,00

D MPR Méněpráce -199 896,00
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -216,000

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.2 pol. 16
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -270*1,6*0,5 -216,000
VV Součet -216,000

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -270,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.2 pol. 17
VV dle PDPS
VV -270 -270,000
VV Součet -270,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -3,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.2 pol. 36
VV dle PDPS
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

D VCP Vícepráce 440 300,00
4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 518,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.2 pol. 40
VV dle PDPS

SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -460 -460,000
VV dle RDS
VV 978 978,000
VV Součet 518,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 241 228,40

VCP - Vícepráce 241 228,40

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 228,40

D VCP Vícepráce 241 228,40
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 6,400

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 20
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -906*1,6*0,5 -724,800
VV dle RDS
VV 914*1,6*0,5 731,200
VV Součet 6,400

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 8,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 21
VV dle PDPS
VV -906 -906,000
VV dle RDS
VV 914 914,000
VV Součet 8,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 39
VV dle PDPS
VV -9 -9,000
VV dle RDS
VV 10 10,000
VV Součet 1,000

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 257,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 42
VV dle PDPS
VV -660 -660,000
VV dle RDS
VV 917 917,000
VV Součet 257,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 415,60

VCP - Vícepráce 195 415,60

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 415,60

D VCP Vícepráce 195 415,60
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 17,600

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4 pol. 20
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -1485*1,6*0,5 -1 188,000
VV dle RDS
VV 1507*1,6*0,5 1 205,600
VV Součet 17,600

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4 pol. 21
VV dle PDPS
VV -1485 -1 485,000
VV dle RDS
VV 1507 1 507,000
VV Součet 22,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 4,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4 pol. 42
VV dle PDPS
VV -15 -15,000
VV dle RDS
VV 19 19,000
VV Součet 4,000

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 129,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4 pol. 46
VV dle PDPS
VV -512 -512,000
VV dle RDS
VV 641 641,000
VV Součet 129,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -290 150,80

MPR - Méněpráce -290 150,80

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -290 150,80

D MPR Méněpráce -290 150,80
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -136,800

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5 pol. 19
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -564*1,6*0,5 -451,200
VV dle RDS
VV 393*1,6*0,5 314,400
VV Součet -136,800

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -171,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5 pol. 20
VV dle PDPS
VV -564 -564,000
VV dle RDS
VV 393 393,000
VV Součet -171,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5 pol. 43
VV dle PDPS
VV -6 -6,000
VV dle RDS
VV 5 5,000
VV Součet -1,000

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M -212,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5 pol. 48
VV dle PDPS
VV -1127 -1 127,000
VV dle RDS
VV 915 915,000
VV Součet -212,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -98 720,00

MPR - Méněpráce -98 720,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 102 - Napojení na dálnici D5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -98 720,00

D MPR Méněpráce -98 720,00
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -120,000

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 102 pol. 14
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -150*1,6*0,5 -120,000
VV Součet -120,000

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -150,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 102 pol. 15
VV dle PDPS
VV -150 -150,000
VV Součet -150,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 102 pol. 25
VV dle PDPS
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

SO 102 - Napojení na dálnici D5

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -321 848,40

VCP - Vícepráce 18 500,00

MPR - Méněpráce -340 348,40

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 103 - Napojení Litohlav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -321 848,40

D VCP Vícepráce 18 500,00
1 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 103 pol. 37
VV dle PDPS
VV -5 -5,000
VV dle RDS
VV 6 6,000
VV Součet 1,000

D MPR Méněpráce -340 348,40
2 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -126,400

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 103 pol. 18
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -516*1,6*0,5 -412,800
VV dle RDS
VV 358*1,6*0,5 286,400
VV Součet -126,400

3 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -158,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 103 pol. 19
VV dle PDPS
VV -516 -516,000
VV dle RDS
VV 358 358,000
VV Součet -158,000

SO 103 - Napojení Litohlav

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M -301,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 103 pol. 44
VV dle PDPS
VV -600 -600,000
VV dle RDS
VV 299 299,000
VV Součet -301,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 700,00

VCP - Vícepráce 69 700,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 104.1 - Přeložka silnice III/2322 - západní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 700,00

D VCP Vícepráce 69 700,00
1 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 82,000 850,00 69 700,00

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 104.1 pol. 29
VV dle PDPS
VV -140 -140,000
VV dle RDS
VV 222 222,000
VV Součet 82,000

SO 104.1 - Přeložka silnice III/2322 - západní část

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 784,00

VCP - Vícepráce 214 200,00

MPR - Méněpráce -109 416,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 784,00

D VCP Vícepráce 214 200,00
1 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 252,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 36
VV dle PDPS
VV -400 -400,000
VV dle RDS
VV 652 652,000
VV Součet 252,000

D MPR Méněpráce -109 416,00
2 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -136,000

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 19
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -270*1,6*0,5 -216,000
VV dle RDS
VV 100*1,6*0,5 80,000
VV Součet -136,000

3 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -170,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 20
VV dle PDPS
VV -270 -270,000
VV dle RDS
VV 100 100,000
VV Součet -170,000

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 32
VV dle PDPS
VV -3 -3,000
VV dle RDS
VV 2 2,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 542,00

VCP - Vícepráce 93 500,00

MPR - Méněpráce -63 958,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 105 - Přeložka silnice III/2325
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 542,00

D VCP Vícepráce 93 500,00
1 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 110,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 50
VV dle RDS
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

D MPR Méněpráce -63 958,00
2 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -68,000

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 105 pol. 16
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -85*1,6*0,5 -68,000
VV Součet -68,000

3 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -85,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 105 pol. 17
VV dle PDPS
VV -85 -85,000
VV Součet -85,000

4 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 105 pol. 25
VV dle PDPS

SO 105 - Přeložka silnice III/2325

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 444,00

VCP - Vícepráce 63 444,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 444,00

D VCP Vícepráce 63 444,00
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 24,000

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 20
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle RDS
VV 30*1,6*0,5 24,000
VV Součet 24,000

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 30,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 21
VV dle RDS
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 39
VV dle RDS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 34,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol. 42
VV dle RDS
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 488 654,40

VCP - Vícepráce 488 654,40

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 488 654,40

D VCP Vícepráce 488 654,40
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2,400

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 107.1 pol. 18
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -130*1,6*0,5 -104,000
VV dle RDS
VV 133*1,6*0,5 106,400
VV Součet 2,400

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 3,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 107.1 pol. 19
VV dle PDPS
VV -(65+65) -130,000
VV dle RDS
VV 133 133,000
VV Součet 3,000

3 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 573,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 107.1 pol. 38
VV dle PDPS
VV -210 -210,000
VV dle RDS
VV 783 783,000
VV Součet 573,000

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 166,40

VCP - Vícepráce 68 650,00

MPR - Méněpráce -30 483,60

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 166,40

D VCP Vícepráce 68 650,00
1 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 108 pol. 29
VV dle PDPS
VV -1 -1,000
VV dle RDS
VV 2 2,000
VV Součet 1,000

2 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 59,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 108 pol. 31
VV dle PDPS
VV -645 -645,000
VV dle RDS
VV 704 704,000
VV Součet 59,000

D MPR Méněpráce -30 483,60
3 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -45,600

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 108 pol. 18
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -128*1,6*0,5 -102,400
VV dle RDS
VV 71*1,6*0,5 56,800
VV Součet -45,600

4 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -57,000

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 108 pol. 19
VV dle PDPS
VV -128 -128,000
VV dle RDS
VV 71 71,000
VV Součet -57,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -23 349,20

VCP - Vícepráce 37 400,00

MPR - Méněpráce -60 749,20

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 109 - Napojení polní cesty v km 0,485
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -23 349,20

D VCP Vícepráce 37 400,00
1 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 44,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 109 pol. 29
VV dle PDPS
VV -195 -195,000
VV dle RDS
VV 239 239,000
VV Součet 44,000

D MPR Méněpráce -60 749,20
2 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -63,200

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 109 pol. 18
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -200*1,6*0,5 -160,000
VV dle RDS
VV 121*1,6*0,5 96,800
VV Součet -63,200

3 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -79,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 109 pol. 19
VV dle PDPS
VV -200 -200,000
VV dle RDS
VV 121 121,000
VV Součet -79,000

SO 109 - Napojení polní cesty v km 0,485

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 109 pol. 27
VV dle PDPS
VV -2 -2,000
VV dle RDS
VV 1 1,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 350,00

VCP - Vícepráce 104 350,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 350,00

D VCP Vícepráce 104 350,00
1 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 111.1 pol. 25
VV dle PDPS
VV -1 -1,000
VV dle RDS
VV 2 2,000
VV Součet 1,000

2 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 101,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 109 pol. 29
VV dle RDS
VV 101 101,000
VV Součet 101,000

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 386 929,60

VCP - Vícepráce 386 929,60

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 929,60

D VCP Vícepráce 386 929,60
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 61,600

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 123 pol. 12
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -120*1,6*0,5 -96,000
VV dle RDS
VV 197*1,6*0,5 157,600
VV Součet 61,600

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 77,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 123 pol. 13
VV dle PDPS
VV -120 -120,000
VV dle RDS
VV 197 197,000
VV Součet 77,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 1,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 123 pol. 18
VV dle PDPS
VV -1 -1,000
VV dle RDS
VV 2 2,000
VV Součet 1,000

4 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 385,000

PP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

betonová žlabovka šířky 600 mm do betonu C25/30-XF4

VV Položka z SOD z objektu SO 122 pol. 23
VV dle RDS
VV 385 385,000
VV Součet 385,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -164 282,40

MPR - Méněpráce -164 282,40

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby

SO 140 - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -164 282,40

D MPR Méněpráce -164 282,40
1 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 -190,400

PP OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

P
 Poznámka k položce:

podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 14
VV podle geotechnických podmínek obalení separační geotextilií, uvažováno 50%
VV dle PDPS
VV -238*1,6*0,5 -190,400
VV Součet -190,400

2 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -238,000

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 15
VV dle PDPS
VV -238 -238,000
VV Součet -238,000

3 K 89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS -2,000

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ

P
 Poznámka k položce:

vč. napojení

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 23
VV dle PDPS
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

SO 140 - Sjezdy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL66 - Skutečnost drenážní trativody a příkopové žlaby
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KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:2000
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 06.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 111 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 111 - NAPOJENÍ MK V KM 3,689

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,7°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 287° 92%

12:00   Polojasno 23,5°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 160° 45%

18:00   Jasno 26,2°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 38° 35%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 30 t BIGGEST s.r.o. 1 8

Kloubový dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Kloubový dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO111 - napojení MK v km 3,689 a polní cesta
příkopové žlaby
- zemní práce, příprava podkladu
- pokládka příkopových žlabů z betonu do lože z betonu
- práce nad rámec SOD

STRABAG a.s.

SO111 - napojení MK v km 3,689 a polní cesta
MK a polní cesta
km ZÚ - KÚ
- prováděna pokládka vrstvy ŠD
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP
- zřízení drenážních trativodů
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 02.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 18,8°C 2,5 mm/h 1,7 m/s 219° 95%

12:00   Zamračeno 20,4°C 0,6 mm/h 3,6 m/s 256° 85%

18:00   Zamračeno 18,2°C 0,0 mm/h 3,8 m/s 342° 74%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,600

DEKAKOM plus s.r.o.
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- prováděno rozprostření ornice na svahy
- provedeno osetí travním semenem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,800 - 0,950
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,000 - 2,150
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150 - 2,500
- realizace trativodů včetně drenážních šachet

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- úprava aktivní zóny pojivy
- rovnání do nivelety pláně
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,980 - 3,120
- prováděno dorovnání ŠD v dolamování v hornině tř. III
- práce prováděny nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,350 PS + LS
- příprava podkladu pod betonové obrubníky
- pokládka betonových obrubníků do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o kontrolu a převzetí AZ v úseku km SO101:
0,000 - 0,350
A povolení pokládky vrstvy ŠD.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole AZ SO 101 v úseku km 0,000 - 0,350 povoluji pokládku konstrukční vrstvy ŠD.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 24.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,4°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 176° 94%

12:00   Polojasno 14,6°C 0,0 mm/h 4,7 m/s 230° 89%

18:00   Polojasno 16,4°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 249° 68%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozdidlo - ŠD BIGGEST s.r.o. 6 8

Pásové rypadlo Komatsu 9t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,350 - 0,900
- realizace drenážní trativodů
- hloubení rýh
- pokládka drenážního potrubí
- zřízen filtrační obsyp včetně geotextílie
- osazení drenážních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice

BIGGEST s.r.o.
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- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,750 - 5,000
- prováděna vrstva ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 12.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHLAV

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 8,1°C 0,7 mm/h 3,0 m/s 218° 93%

12:00   Polojasno 10,9°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 221° 80%

18:00   Polojasno 11,6°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 208° 69%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24 t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 103 - Napojení Litohlav
- prováděna vrstva ŠD v tl. 200 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- zřízení drenážních trativodů
- hloubení rýh
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp vč. geotextílie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 103 - Napojení Litohlav
chodník Litohlavy
- příprava ŠD pod obruby
- pokládka betonových obrubníků do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 03.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHLAV

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,5°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 352° 98%

12:00   Zamračeno 10,6°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 308° 81%

18:00   Zamračeno 10,1°C 0,1 mm/h 1,4 m/s 29° 84%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24 t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 3,5 t STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Pásový bagr KOMATSU 9t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 24 t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 3,5 t STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 103 - Napojení Litohlav
příkopové žlaby
- příprava základové spáry
- pokládka betonových žlabů do lože z betonu včetně spárování
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 23.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 10,9°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 267° 94%

12:00   Polojasno 18,7°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 291° 57%

18:00   Déšt 21,3°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 73° 43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Rypadlo kolové CAT 14t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

2x nákladní vozidlo DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo kolové CAT 14t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
- pokládka betonových příkopových žlabovnic do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

SO 104 - přeložka silnice III/2322
- prováděny zemní krajnice
- prováděny terénní úpravy
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 29.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 111 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 111 - NAPOJENÍ MK V KM 3,689

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 354° 91%

12:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 285° 45%

18:00   Polojasno 26,0°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 353° 31%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 30 t BIGGEST s.r.o. 1 8

Kloubový dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO111 - napojení MK v km 3,689 a polní cesta
příkopové žlaby
- zemní práce, příprava podkladu
- pokládka příkopových žlabů z betonu do lože z betonu
- práce nad rámec SOD

STRABAG a.s.

Podpisy:
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Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt: SO 101.1; 101.2; 101.3; 101.4; 101.5; 102; 103; 104.1; 104.2; 105; 106; 107; 108; 109; 

111.1; 123; 140 - trativody a příkopové žlaby dle RDS 

ZL č.:  066 

Název změny: Trativody a příkopové žlaby dle RDS 

 

V návaznosti na zastižení podzemní vody a v závislosti na sklonech odvodňujících příkopů došlo v rámci 

RDS k nutné změně rozsahu trativodů a příkopových žlabů. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 66 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 066 

Název ZL: SO 101.1; 101.2; 101.3; 101.4; 101.5; 102; 103; 104.1; 104.2; 105; 106; 107; 108; 
109; 111.1; 123; 140 - trativody a příkopové žlaby dle RDS 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na zastižení podzemní vody a v závislosti na sklonech odvodňujících příkopů došlo v rámci RDS k nutné 
změně rozsahu trativodů a příkopových žlabů.  

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby. 

Odpočítané položky: - 1 464 254,40 Kč 

Připočítané položky: 2 535 629,20 Kč 

Celkem ZL: 1 071 374,80 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  
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