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Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Dolánky – Zhotovitel stavby
Změnový list č. 5
Příloha č. 1 – Podrobný popis a zdůvodnění změn

Podrobný popis a zdůvodnění změny
Jedná se o následující činnosti:
· Doplnění dubových odražečů na úvazné tyče horního i dolního stání

Jedná se o změnu na základě požadavku objednatele.
Objednatel po konzultacích se správcem vodního toku, Státní plavební správou, uživateli vodní cesty a i na základě zkušeností z již realizovaných čekacích stání, přistoupil k požadavku na doplnění dubových odrazných trámců na úvazné tyče horního i dolního stání.
Tato úprava přinese zvýšení odolnosti konstrukce proti poškození povrchové protikorozní ochrany a výraznou měrou přispěje i ke zvýšení bezpečnosti pro uživatele vodních cest, kdy budou uvázané lodě lépe chráněny proti poškození.
Změnou nedojde ke změně stavebního povolení. Technické provedení bylo konzultováno se správcem vodního toku (budoucím vlastníkem) a se státní plavební správou.
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