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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUPS a PDPS 

Zárubní zeď podél komunikace II/171, ul. Chmelenská, Sušice" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001255  

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele:  8500009125  

číslo smlouvy zhotovitele:   

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití 

ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   
datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba: ,  

e-mail:   

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 

 

zastoupená:  Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, 

Ing. Petrem Součkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za 

společnost samostatně) 

IČO:   407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

telefon:    

e-mail:  

datová schránka: nrpt3sn 

kontaktní osoba:   

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.07.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „Zárubní zeď podél komunikace 

II/171, ul. Chmelenská, Sušice", vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 

zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění 

související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD 
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byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 

nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. V důsledku úmrtí dne 30.10.2024 vlastníka pozemku p.č. 420 k.ú. Sušice, kterého se 

bezprostředně týkají úpravy zárubní zdi, došlo k prodloužení procesu při zajišťování podkladů 

(souhlas vlastníka dle § 187 zákona č.  283/2021 Sb.) požadovaných při povolení stavebního 

záměru. Na základě žádosti Okresnímu soudu – Plzeň město byl přiděleným notářem sdělen 

dne 9.12.2024  okruh dědiců v pozůstalostním řízení (viz. příloha č. 2), s kterými se zahájilo 

jednání ohledně majetkového řešení. Technické řešení zárubní zdi bude vycházet ze závěru 

majetkového řešení pozemku p.č. 420 k.ú. Sušice. Z výše uvedeného důvodu není možné 

dodržet stanovený termín dokončení díla.  

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu 

dokončení a předání části díla (DUSP) dle čl. 4.1.  SOD nejpozději do 30.06.2025 

v požadované formě a počtu vyhotovení. Dále se strany dohodly na prodlužení termínu a 

předání části díla (pravomocné povolení) dle čl. 4.2. nejpozději do 31.01.2026.  Žádost 

zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku. 

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 

elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 

musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - Žádost o zpracování dodatku 

- Příloha č. 2 – Sdělení okruhu dědiců v pozůstalostním řízení 

 

 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Pontex, spol. s r. o  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Martin Havlík 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

Návrh dodatku zpracovala dne 16.01.2025  
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Pontex, spol. sr.o.
Na hřebenech II1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

vedouci přípravy a realizace staveb KT

Za Kasárny 324 
CZ-339 01 Klatovy

Doručovací adresa
Koterovská 462/162, CZ-326 00 Plzeň

tel e-mail

Č.j.:
Datum:
Vyřizuje:

Praha, 15.1.2025

Věc: Žádost o uzavření termínového Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8500009125 na DUSP a PDPS 
pro: „Zárubní zeď podél komunikace 11/171, ul. Chmelenská, Sušice“

Dobrý den.

na základě SOD Článku 4.1 se zhotovitel zavazuje nejpozději do 30.1.2025, předat objednateli dokumentaci DUSP. 
Projektovanou akd je dotčen soukromý dům na pozemku p.č. 420, kterého se bezprostředně týkají úpravy vyvolané 
opravou zdi. Bohužel majitel tohoto objektu v průběhu přípravy zemřel. Tím jsme ztratili osobu pro jednání a je 
třeba počkat na vyřízení dědického řízení, aby bylo možné projednat s novým majitelem možné zásahy do objektu, 
které oprava zdi nutně vyvolá. Z uvedeného důvodu není možné splnit výše uvedený termín, jelikož dědické řízení 
ještě nebylo ukončeno.

Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme zdvořile požádat o posun dílčích termínu dle Článku 4. odst. 4.1 SOD 
dokončení dokumentace DUSP, a to nejpozději do 30.6.2025, a termínu dle Článku 4. odst. 4.2 SOD získání 
pravomocného rozhodnutí o povoleni stavby, a to nejpozději do 31.1.2026.

Děkujeme za vyřízeni 
S pozdravem

/
nj r/artir Ha.lik 

jednatel Pontex, spol. s r.o.
Pontex, spol. s r.o.
Na hřebenech 11 1718/10

140 00 Praha 4

IČO: 40763439
DIČ: CZ4O763439

474022543/0300 (ČSOB)
82306504/0600 (MONETA)

IDOS: nrpt3sn jednatelé: Ing. Petr SOUČEK

www pontex.cz

Společnost je zapsána v OR MS v Praze, oddí C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991.

Ing. Vádav HVÍZDAL
Ing. Martin HAVLÍK
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NAŠE ZNAČKA: Nd 196/2024

SOUDNÍ ZNAČKA: 29 D 988/2024

VAŠE ZNAČKA: 44014/24/SÚSPK-P

VYŘIZUJE:

DNE: 9. prosince 2024
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