DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název :			Město Chrudim   
	Adresa :			Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

	Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO			00270211                                  	
DIČ			CZ00270211                           
Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim            
Číslo účtu:			104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a)    smluvních		Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b)    technických		Ing. Hana Luptáková	     		telefon: 469 657 470
				Zdeněk Karas				telefon: 469 657 124
				David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

	
				(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		          Sweco a.s.

Sídlo společnosti		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Doručovací adresa		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
	
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních		Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
				Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
telefon: +420 261 102 242
b)   technických		Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
 		telefon: +420 261 102 242


E-mail:			praha@sweco.cz
IČ				26475081		
DIČ			CZ26475081  
              		
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Praha 4	
Číslo účtu:			1700041/0100
				(dále jen zhotovitel)



Název předmětu smlouvy:

    Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace


1. Předmět dodatku č. 3
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                                     č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva).

1.1.

Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 14.3.2025, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem č. 3 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
Zahájení prací na projektu nejpozději 			ihned po podpisu smlouvy
Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději 		do 14.3.2025,
přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:
Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny. 

1.2.

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 3 (prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení doby pro získání stavebního povolení, které bylo zaviněno jak na straně objednatele a zhotovitele, tak legislativními podmínkami, zejména stavebním zákonem, který v době žádosti o stavební povolení procházel přechodným obdobím) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly, že nebude uplatněno navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2024 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023  (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla. 






2.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.
2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
[bookmark: _GoBack]2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 13.1.2025 usnesením č. R/1/2025.
2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a                          na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.  

V Chrudimi dne ………………		        V Praze dne ………………
 

Za objednatele: 				        Za zhotovitele:



..........................................                   	        ................................................
Ing. František Pilný, MBA                                   
           starosta města 				         

						         .................................................
 						         
                                       














































