
Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1550/2023 č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100
„Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí
Rakovnického potoka – předprojektová příprava“
Dotační program MZe ČR 129 430 „Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha –
projektová příprava a realizace nezbytných investic“
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
Zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	Sweco a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
vedoucí projektového týmu: zástupce vedoucího projektového týmu:
tel.: e-mail:26475081
CZ26475081

IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 (s účinností od 18. 1. 2024) uzavřely Smlouvu o dílo č. (č. smlouvy objednatele: 1550/2023, č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100) - dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je projektová příprava vodních děl pro stavbu přivaděče vody a převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka v rámci akce: „Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava.“
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění Smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).
Důvody jednotlivých změn týkajících se Části A, konkrétně A2 - tzn. důvody jednotlivých víceprací, méněprací, změn termínů, rozdělení činností A.2. do dvou etap a rozšíření předmětu plnění jsou blíže popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V této příloze jsou popsány veškeré změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku. Tato příloha č. 1 Dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy, jejíž původní znění se ruší
Smluvní strany dále ruší Přílohu č. 4 této Smlouvy – Postupové termíny dílčího plnění a nahrazují ji novou Přílohou č. 4, která je přílohou tohoto Dodatku.
Smluvní strany dále mění čl. IV. Smlouvy:
Původní znění Čl. IV. dotčeného tímto dodatkem:
Čl. IV. CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
29 933 350 Kč bez DPH
Z toho:
Část A – Průzkumy	14 293 350 Kč bez DPH
Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 14 100 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA	450 000 Kč bez DPH
Část D – Vizualizace stavby	440 000 Kč bez DPH
Část E – Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně dokumentace	650 000 Kč bez DPH
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
Nové znění Čl. IV. dotčeného tímto dodatkem:
Čl. IV. CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
29 933 300 Kč bez DPH
Z toho:
Část A – Průzkumy	14 293 300 Kč bez DPH
Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 14 100 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA	450 000 Kč bez DPH
Část D – Vizualizace stavby	440 000 Kč bez DPH
Část E – Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně dokumentace	650 000 Kč bez DPH
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
Smluvní strany dále do čl. V smlouvy doplňují bod 11 následujícího znění:
11. Fakturace části A.9 Geodetické zaměření - optimalizace trasy na základě IČ bude provedena na základě skutečně provedeného předmětu plnění, jehož rozsah bude předem dohodnut na výrobních poradách mezi objednatelem a zhotovitelem.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark10]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark11]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark12]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark13]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
Dodatek č. 1 k SOD 1550/2023

6. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o
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Dodatek č. 1 k SOD 1550/2023 registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark15]Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 4
V Chomutově dneV Praze dne

……………………………………
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

…………………………………….
členka představenstva
Sweco a.s.
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