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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 
zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
	
Doručovací adresa: 
Národní památková ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II 34
370 21 České Budějovice
(dále jen „objednatel“) 

a 

ZIP o.p.s. 
obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu v Plzni oddíl O, vložka 45
IČ: 26324105 	DIČ: 	CZ26324105
Sídlo: Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
Zastoupený: ředitelem xxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx   e-mail:  xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 smlouvy č. 3025H1240002 o technické podpoře archeologického výzkumu  

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 1.3.2024 uzavřely Smlouvu o technické podpoře archeologického výzkumu při realizaci akce 134V141000010. Předmětem smlouvy je zajištění technické podpory archeologického výzkumu během realizace stavebních prací obnovy Sýpky, při nichž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „smlouva“). 

Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla definovaném v bodech 1.2.1. a 1.2.2. Smlouvy – rozšíření objemu požadovaných prací. Dodatkem č. 1 se znění smlouvy změnilo takto:

a) V čl. 2 se mění bod 2.1. a nově zní takto: 
Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. května 2025, nebo do vyčerpání maximální ceny ve výši 950 000,- Kč (bez DPH) podle toho, která skutečnost nastane dříve.  
Finanční objem požadovaných prací se navyšuje z důvodu nových zjištění o dosud neznámých podzemních konstrukcích, které jsou v kolizi se stavebními úpravami v okolí sýpky. Rozsah prací záchranného archeologického výzkumu a s tím spojená terénní část a zpracování nálezů se navyšuje. 
2. Dodatkem č. 2 smlouvy smluvní strany upravují ujednání čl. 2 bodu 2.1. smlouvy následovně: 
Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. prosince 2026, nebo do vyčerpání maximální ceny ve výši 950 000,- Kč (bez DPH) podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Důvodem prodloužení termínu pro dokončení prací vyžádaných na základě výzvy č. 6 dle čl. 1.2.2. smlouvy je skutečnost, že nálezové zprávy je třeba zpracovat v požadované podrobnosti a koordinovat je s probíhajícím výzkumem na sousedících stavebních objektech Altán s pavilonem a technická místnost před sýpkou.  Toto zadání vyžaduje větší časovou náročnost a zároveň není možné jej splnit nezávisle na výstupech probíhajícího ZAV na sousedících stavebních objektech.  
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl podepsán elektronicky. 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

	V Českých Budějovicích, dne 20.1.2025 


…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel
/razítko/
	V Plzni, dne 16.1.2025 


…………………………………………..
xxxxxxxxxxxx
ředitel
/razítko/


Příloha č. 1 : Přehled plnění ze smlouvy  










Příloha č. 1 – Přehled plnění ze smlouvy
Limit dle SoD a dodatku č. 1 činí 950 000 Kč bez DPH

Výzva		Předpokládaný objem			Reálný objem		Rozsah
Výzva č. 1 	250 000,00 Kč 				239 886,00 Kč 		odkryv štoly
Výzva č. 2 	70 000,00 Kč 				23 911,00 Kč 		V strana S křídla
Výzva č. 3 	150 000,00 Kč 				26 560,00 Kč 		Z strana S křídla
Výzva č. 4 	286 000,00 Kč 				23 680,00 Kč 		rozšíření štoly – 
zahájení – podklad 
pro změnu PD
Výzva č. 5 	130 000,00 Kč 				71 787,00 Kč 		J křídlo
Výzva č. 6 	190 000,00 Kč 				190 000,00 Kč		zpracování 
nálezových zpráv
Celkem 						575 824,00 Kč
Fakturováno 2024 					362 144,00 Kč
Zbývá fakturovat					213 680,00 Kč
Do limitu smlouvy zbývá				374 176,00 Kč
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