
Chomutov

Změnový list Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. č. 335/říh/ori/202201991

Změnový list č. 1 ze dne 15. 1. 2025

Název stavby:
ťPD „Rekonstrukce ulice Podhorská, Chomutov"

Číslo smluvního vztahu:
č. 335/říh/ori/202201991

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace byla odsouhlasena u všech DOSS a bylo zahájeno Stavební povolení. Občané ulice
Podhorská žádali o úpravu PD ve smyslu navýšení počtu parkovacích stání. Po schůzce s občany ORI rozhodlo a

změně PD.

Nové řešení:

Nově bude ulice obousměrná, jednopruhová. Tím bude možné vyznačit vodorovným a svislým značením nová
parkovací místa na severní straně vozovky. Úprava vyžaduje předělání grafických částí, nové vyjádření DI

Chomutov, nové stanovení místní úpravy provozu, úpravu rozpočtu.

Zdůvodnění změny:

Pokud by nedošlo k úpravě PD, občané by požadovali nerealizovat stavební úpravy. Město se snaží vyjít vstříc
v co největší míře.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracuje: KAP Ateliér s.r.o.
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Vliv zmény na smluvni cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

311.000,- Kč bez DPH

29.000,- Kč bez DPH

Nová cena díla vč. DPH: 411.400,- Kč s DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 28. 4. 2023

Nový termín dokončení díla: 28.4.2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: X0" 4. Nh9
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Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet
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