č. j. : SPU 025762/2025		Číslo smlouvy objednatele: 1424-2021-505202 
UID: spudms00000015221126	                                      Číslo smlouvy zhotovitele:
	                                      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Cibulkovou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725918631
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6v9764u	
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
Číslo účtu: 7000017576/8040	
DIČ: CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Článek I. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1424-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
Článek II. – Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce). 
2. Na základě skutečně provedených prací a z důvodu neprovádění změny katastrální hranice dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených fakturačních celků. 
Přehled změn počtu MJ - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	[bookmark: _Hlk97133220]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD - MJ
	Cena za MJ
	SOD - cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost - MJ
	
	Skutečnost - cena

	6.3 Návrhové práce
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	100
	100 Kč

	[bookmark: _Hlk101425920]
	
	
	- 1
	
	- 100 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	100
	100 Kč

	
	
	
	- 1
	
	- 100 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 000
	1 000 Kč

	
	
	
	- 1
	
	- 1 000 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč


Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 3 270 500 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 217 000 Kč bez DPH (vícepráce 265 600 Kč bez DPH ; méněpráce 48 600 Kč bez DPH).
Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 37 240 Kč bez DPH (vícepráce 4 560 Kč bez DPH ; méněpráce 41 800 Kč bez DPH).
Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 10 000 Kč bez DPH (méněpráce).
Dodatek č. 4 – celková cena díla se snižuje o 1 200 Kč bez DPH (méněpráce).
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 371 760 Kč bez DPH, tj. 11,37 % z původní hodnoty závazku. 

Článek III. - Rekapitulace ceny
Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 344 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	779 800,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	314 860,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 439 060,00

	DPH  21% v Kč
	722 202,60

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 161 262,60


Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. [bookmark: _Hlk172032311]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 4.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 		TRAVAL, s.r.o.
Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice
Datum: 23. 1. 2025	Datum: 23. 1. 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Vendula Valentová
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatelka TRAVAL, s.r.o.


Za formální správnost: 
Bc. Vlasta Laisková	„elektronicky podepsáno“
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 4

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	1 000,00   
	28 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	65 
	1 300,00   
	84 500,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	850
	600,00   
	510 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - vícepráce
	ha
	4
	600,00   
	2 400,00 
	31.10.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	245
	600,00   
	147 000,00 
	30.8.2022 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) - vícepráce
	ha
	106
	600,00   
	63 600,00 
	31.10.2022 4)

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	333
	1 800,00   
	599 400,00 
	31.5.2023 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	33
	2 000,00   
	66 000,00 
	31.3.2023 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1205
	300,00   
	361 500,00 
	31.10.2022 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1205
	400,00   
	482 000,00 
	30.9.2023 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 344 400,00
	30.09.2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1209
	300,00 
	362 700,00 
	  31.7.2024 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	1 000,00 
	7 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	400,00 
	5 200,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	600,00 
	0,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00 
	0,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	0,00 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	100,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	100,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1209
	300,00 
	362 700,00 
	30.11.2024 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	1 000,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	0,00 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1211
	260,00 
	314 860,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	314 860,00
	xxxxx

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 344 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	314 860,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 439 060,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	722 202,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 161 262,60
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