
List ļ. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

Ill/23638 a Ill/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638

StudenŊves
Název Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS):

III/23638 a III/23713 ByseŔ

ļisēø so/PS/

/ poŚadí Zmèny so/PS:

-/1

ļē'Sēø ZBV:

Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic StŚedoļeského kraje, pŚíspŊvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: STRABAG SIS as., Se sídlem Kaļírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IC: 45359041

Rekapitulace ZBV ļ. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
Skupina Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1.1 0,00 45 180.80 45 180,80 |

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
Skupina Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1.2 -642 206,20 642 206.20 0.00 |

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
Skupina Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1.3 0,00 188 393,42 188 393,42 |

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
Skupina Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
Skupina Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1.5 0,00 0,00 0,00 |

ZBV ļ./ Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Cena navrhovaných ZmŊn Záporných
SUMA Záporných kladných a ZmŊn kladných celkem

| 1 -642 206,20 875 780,42 233 574,22 |

Ļásti ZBV se ļíslují ļíslem ZBV, Za kterým je teļka a index udávajicí ļíslo Skupiny.
Stejný systém ļíslování Se používá pro jednotlivé ZmŊnové listy (02)
a pro Rozpis ocenŊní ZmŊn položek (04).

ZBV - krycí list
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ZmŊnový list

Název Stavby dle SOD:

Ill/23638 a lI|/23713 ByseŔ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 Studenëves

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ill/23638 a Ill/23713 ByséŔ

Ļísēø SO/PS/ Ļíslo ZBV / Skupina ZmŊny:
l poŚadí ZmŊny SO/PS:

1/1
-/1

Strany Smlouvy o dílo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavŚené dne 12.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic StŚedoļeského kraje, pŚíspŊvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG SIS as., se sídlem Kaļírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

PŚílohy ZmŊnovŊho listu:

1. Krycí list 1 poļet listŢ
2. ZmŊnový list 6 poļet listŢ
3. Zápis o projednání ocenŊní soupisu prací 1 poļet listŢ
4. Rozpis ocenŊní ZmŊn položek 3 poļet listŢ
5. PŚehled ZaŚazení ZmŊn do Skupin 1 poļet listŢ
6. PŚehled dokladŢ 1 poļet listŢ
7. Soupis praci SO po všech ZmŊnách 1 poļet listŢ

Další doklady dle pŚehledu dokladŢ 38 poļet listŢ

PŚíjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

lniciátor ZmŊny: Zhotovitel

PŚedmŊt ZmŊny: ZvŊtšení plochy komunikace

ZvŊtšení plochy komunikace

kódem: 113728,93818,572213)
ZvŊtšení objemu prací vrstw ACL

položky S kódem: 574006)

PŚi pŚedání staveništŊ byla provedena pochŢzka, Za úļasti objednatele a Zhotovitele. Objednatel urļil Znaļkovacím sprejem, pŚímo na místŊ zaļátek a konec
jednotlivých úseku komunikací, vļ napojení na pŚilehlé ZpevnŊné plochy. Po ZamŊŚení rozsahu jednotlivých úseku silnic bylo ZjištŊno, že rozsah všech
komunikací k údržbŊ, je nepatrnŊ vŊtší, než bylo v Zadání. Na pŚedmŊtných silnicích lze pŚedpokládat vzniklé vícepráce. Po realizaci jednotlivých úsekŢ
komunikací bude provedeno geodetické zamŊŚení skuteļnŊ provedených prací. Geodetické ZamŊŚení bude souļástí pŚedloženýchzmŊn. (týká se položek s

Na ZákladŊ skuteļnŊ provedených prací, doložených dodacími listy (viz. pŚíloha ļ.12) byl ZvŊtšen objem prací na vyrovnávací vrstvŊ Z ACL 16+. (týká se

Jedná se o zmŊny nepodstatné, vyhrazené, které jsou tak podle ļl.5, odst.1, písma), resp. podle ļl.7 SmŊrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
StŚedoļeského kraje (úļinnost od 21.08.2024) upŚesŔující provádŊní ZmŊn závazkŢ dle Zákona ļ. 134/2016 Sb., o zadávání veŚejných Zakázek zaŚazeny do
skupiny 1 - vyhrazené ZmŊny. ZároveŔ se jedná O práce, které nemŊní celkovou povahu veŚejné zakázky.

údaje v Kļ bez DPH:

Cena navrhovaných ZmŊn Zápomýcn Cena navrhovaných ZmŊn Kladných Cena navrhoványch'Zmen Zapornych a Soucet absolutních hodnot Zmen kladnych a
Zmen kladnych celkem Zmen Zapornych

0,00 45 180,80 45 180,80 45 180,80

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Adam Protivanský podpis

Podpis vyjad-Śuje souhlas se ZmŊnou:

Zhotovitel (Stavbyvedoucí): jméno lng. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Miroslav Bureš podpis

Supervize (Regionální dotaļní kanceláŚ): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovedny Za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis
projednání ZmŊny:
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Zástupce Objednatele: jmeno Karel Motal podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je souļástí uvedené Stavby, budou provedeny ZmŊny, jež jsou podrobnŊ popsány, ZdüvodnŊny, dokladovany a ocenŊny v

Dokumentaci této ZmŊny. Tento ZmŊnový list pŚedstavuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mŊní v rozsahu upraveném v tomto ZmŊnovém listu. V Ostatním ZŢstavají prava a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele Sjednané ve SmlouvŊ nedotļeny. Na dŢkaz toho pŚipojuji pŚíslušné osoby OprávnŊné jednat jménem nebo v Zastoupení Objednatele a Zhotovitele
své podpisy.

Objednatel (OprávnŊná osoba): jméno Ing. Jan Fidler` DiS. podpis

jméno David Müller podpis

Zhotovitel:

jméno Ing. Martina Olexová podpis
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1. Kryc² list 1poļet listŢ
2. ZmŊnovĨ list 6poļet listŢ
3. Z§pis o projedn§n² ocenŊn² soupisu prac² 1poļet listŢ
4. Rozpis ocenŊn² ZmŊn poloģek 3poļet listŢ
5. PŚehled zaŚazen² zmŊn do Skupin 1poļet listŢ Supervize
6. PŚehled dokladŢ 1poļet listŢ
7. Soupis praci SO po vġech zmŊn§ch 1poļet listŢ
   Dalġ² doklady dle pŚehledu dokladŢ 38 poļet listŢ

Đdaje v Kļ bez DPH:

jm®no

Podpis vyjadŚuje souhlas se ZmŊnou:

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

Z§stupce Objednatele odpovŊdnĨ za cenov® 
projedn§n² zmŊny:

Ing. Jaroslava Jurkov§ podpis

Z§stupce Objednatele:  Karel Motal podpis

Stavebn² dozor: Ing. Miroslav Bureġ podpis

Supervize (Region§ln² dotaļn² kancel§Ś): podpis

Zhotovitel (stavbyvedouc²): Ing. Milan PlachĨ podpis

Projektant (autorskĨ dozor):                           podpis

-642 206,20 642 206,20 0,00 1 284 412,40

Technick§ pomoc Objednatele: Ing. Adam ProtivanskĨ podpis

 PŚedmŊt ZmŊny:  z§mŊna asfaltov® smŊsi ACO 16+ za ACO 11+

Z§mŊna asfaltov® smŊsi ACO 16+  za ACO 11+ 
Dle zad§n² objednatele by se mŊla v intravil§nech dotļenĨch obci pouģ²t k ¼drģbŊ obrusn® vrstvy komunikace asfaltov§ smŊs ACO 16+ tl. 50 mm. Vzhledem 
k tomu, ģe realizace zak§zky bude prob²hat v chladnŊjġ²m obdob², zhotovitel doporuļuje m²sto asfaltov® vrstvy ACO 16+ pouģit² ACO 11+ tl. 50 mm. SmŊs je 
v²ce uzavŚen§ a vzhledem ke klimatickĨm podm²nk§m realizace je pouģit² smŊsi ACO 11+ vhodnŊjġ². Dle SoD je cena obou smŊs² totoģn§, tedy tato z§mŊna 
smŊsi nebude m²t cenovĨ dopad do koneļn® ceny d²la. (tĨk§ se poloģek s k·dem: 574A44,574A46). Ozn§men² o z§mŊnŊ poloģek dle odstavce 9.1 SmŊrnice 
upŚesŔuj²c² prov§dŊn² zmŊn z§vazkŢ dle z§kona ļ. 134/2016 o zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek - viz. pŚ²loha ļ. 13.                                                                                                              
Jedn§ se o zmŊnu, kter§ je podle ļl.5, odst.1, p²sm.b), resp. podle ļl.9 SmŊrnice R-SM-36 Krajsk® spr§vy a ¼drģby silnic StŚedoļesk®ho kraje (¼ļinnost od 
21.08.2024) upŚesŔuj²ci prov§dŊn² zmŊn z§vazkŢ dle z§kona ļ. 134/2016 Sb., o zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek zaŚazena do skupiny  2 - z§mŊna poloģek. 
Z§roveŔ se jedn§ o pr§ce, kter® nemŊn² celkovou povahu veŚejn® zak§zky.

Cena navrhovanĨch ZmŊn z§pornĨch Cena navrhovanĨch ZmŊn kladnĨchCena navrhovanĨch ZmŊn z§pornĨch a 
ZmŊn kladnĨch celkem

Souļet absolutn²ch hodnot ZmŊn kladnĨch a 
ZmŊn z§pornĨch

 Inici§tor ZmŊny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o d²lo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uveden® Stavby uzavŚen® dne 12.6.2024 (d§le jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk§ spr§va a ¼drģba silnic StŚedoļesk®ho kraje, pŚ²spŊvkov§ organizace se s²dlem Zborovsk§ 81/11, 150 00 Praha 5, Sm²chov

Zhotovitel:  STRABAG SIS a.s., se s²dlem Kaļ²rkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

PŚ²lohy ZmŊnov®ho listu: PŚ²jemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavebn² dozor

ZmŊnovĨ list

N§zev Stavby dle SoD: Ļ²slo SO/PS /  
/ poŚad² ZmŊny SO/PS:

Ļ²slo ZBV / Skupina zmŊny:
III/23638 a III/23713 ByseŔ,  III/23920 Hobġovice - Nabd²n, III/23638 StudenŊves

1 / 2N§zev stavebn²ho objektu/provozn²ho souboru (SO/PS):
 - / 1

III/23638 a III/23713 ByseŔ
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jm®no

jm®no

jm®no

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ģe u tohoto SO/PS, kterĨ je souļ§st² uveden® Stavby, budou provedeny ZmŊny, jeģ jsou podrobnŊ pops§ny, zdŢvodnŊny, dokladov§ny a ocenŊny v 
Dokumentaci t®to ZmŊny. Tento ZmŊnovĨ list pŚedstavuje Dodatek Smlouvy o d²lo. Smlouva se mŊn² v rozsahu upraven®m v tomto ZmŊnov®m listu. V ostatn²m zŢst§vaj² pr§va a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednan® ve SmlouvŊ nedotļeny. Na dŢkaz toho pŚipojuj² pŚ²sluġn® osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem nebo v zastoupen² Objednatele a Zhotovitele 
sv® podpisy.

Objednatel (Opr§vnŊn§ osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel:

David M¿ller       podpis

Ing. Martina Olexov§ podpis



PŚ²loha ļ. 2

1. Kryc² list 1poļet listŢ
2. ZmŊnovĨ list 6poļet listŢ
3. Z§pis o projedn§n² ocenŊn² soupisu prac² 1poļet listŢ
4. Rozpis ocenŊn² ZmŊn poloģek 3poļet listŢ
5. PŚehled zaŚazen² zmŊn do Skupin 1poļet listŢ Supervize
6. PŚehled dokladŢ 1poļet listŢ
7. Soupis praci SO po vġech zmŊn§ch 1poļet listŢ
   Dalġ² doklady dle pŚehledu dokladŢ 38 poļet listŢ

Đdaje v Kļ bez DPH:

jm®no

Podpis vyjadŚuje souhlas se ZmŊnou:

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

jm®no

Z§stupce Objednatele odpovŊdnĨ za cenov® 
projedn§n² zmŊny:

Ing. Jaroslava Jurkov§ podpis

Z§stupce Objednatele:  Karel Motal podpis

Stavebn² dozor: Ing. Miroslav Bureġ podpis

Supervize (Region§ln² dotaļn² kancel§Ś): podpis

Zhotovitel (stavbyvedouc²): Ing. Milan PlachĨ podpis

Projektant (autorskĨ dozor):                           podpis

0,00 188 393,42 188 393,42 188 393,42

Technick§ pomoc Objednatele: Ing. Adam ProtivanskĨ podpis

 PŚedmŊt ZmŊny:  ZvŊtġen² plochy vrstvy ACO 11+

ZvŊtġen² plochy vrstvy ACO 11
PŚi pŚed§n² staveniġtŊ byla provedena pochŢzka, za ¼ļasti objednatele a zhotovitele. Objednatel urļil znaļkovac²m sprejem, pŚ²mo na m²stŊ zaļ§tek a konec 
jednotlivĨch ¼seku komunikac², vļ napojen² na pŚilehl® zpevnŊn® plochy. Po zamŊŚen² rozsahu jednotlivĨch ¼sekŢ silnic bylo zjiġtŊno, ģe rozsah vġech 
komunikac² k ¼drģbŊ, je nepatrnŊ vŊtġ², neģ bylo v zad§n². Na pŚedmŊtnĨch silnic²ch lze pŚedpokl§dat vznikl® v²cepr§ce. (tĨk§ se poloģky s k·dem: 574A44) 
Byla provedena z§mŊna poloģek ACO 16+ za ACO 11+ (Śeġ² zmŊnovĨ list skupiny 2). S ohledem na pravidla zaŚazov§n² zmŊn do Skupin podle odst. 9.6 
SmŊrnice nelze domŊŚen² na poloģce dŚ²ve administrovan® ve SkupinŊ 2 zaŚadit do Skupiny 1 a z toho dŢvodu je ¼prava mnoģstv² administrov§na v r§mci 
Skupiny 3. Protokol geodetick®ho zamŊŚen² je doloģen jako pŚ²loha ļ. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jedn§ se o zmŊny nepodstatn®, nepŚedv²dan®, kter® jsou tak podle ļl.5, odst.1, p²sm.c), resp. podle ļl.10 SmŊrnice R-SM-36 Krajsk® spr§vy a ¼drģby silnic 
StŚedoļesk®ho kraje (¼ļinnost od 21.08.2024) upŚesŔuj²ci prov§dŊn² zmŊn z§vazkŢ dle z§kona ļ. 134/2016 Sb., o zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek zaŚazeny do 
skupiny 3.z§roveŔ se jedn§ o pr§ce, kter® nemŊn² celkovou povahu veŚejn® zak§zky.

Cena navrhovanĨch ZmŊn z§pornĨch Cena navrhovanĨch ZmŊn kladnĨchCena navrhovanĨch ZmŊn z§pornĨch a 
ZmŊn kladnĨch celkem

Souļet absolutn²ch hodnot ZmŊn kladnĨch a 
ZmŊn z§pornĨch

 Inici§tor ZmŊny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o d²lo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uveden® Stavby uzavŚen® dne 12.6.2024 (d§le jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk§ spr§va a ¼drģba silnic StŚedoļesk®ho kraje, pŚ²spŊvkov§ organizace se s²dlem Zborovsk§ 81/11, 150 00 Praha 5, Sm²chov

Zhotovitel:  STRABAG SIS a.s., se s²dlem Kaļ²rkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

PŚ²lohy ZmŊnov®ho listu: PŚ²jemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavebn² dozor

ZmŊnovĨ list

N§zev Stavby dle SoD: Ļ²slo SO/PS /  
/ poŚad² ZmŊny SO/PS:

Ļ²slo ZBV / Skupina zmŊny:
III/23638 a III/23713 ByseŔ,  III/23920 Hobġovice - Nabd²n, III/23638 StudenŊves

1 / 3N§zev stavebn²ho objektu/provozn²ho souboru (SO/PS):
 - / 1

III/23638 a III/23713 ByseŔ



PŚ²loha ļ. 2

jm®no

jm®no

jm®no

David M¿ller       podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ģe u tohoto SO/PS, kterĨ je souļ§st² uveden® Stavby, budou provedeny ZmŊny, jeģ jsou podrobnŊ pops§ny, zdŢvodnŊny, dokladov§ny a ocenŊny v 
Dokumentaci t®to ZmŊny. Tento ZmŊnovĨ list pŚedstavuje Dodatek Smlouvy o d²lo. Smlouva se mŊn² v rozsahu upraven®m v tomto ZmŊnov®m listu. V ostatn²m zŢst§vaj² pr§va a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednan® ve SmlouvŊ nedotļeny. Na dŢkaz toho pŚipojuj² pŚ²sluġn® osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem nebo v zastoupen² Objednatele a Zhotovitele 
sv® podpisy.

Objednatel (Opr§vnŊn§ osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel:

Ing. Martina Olexov§ podpis



ZÁPIS

PŚíloha ļ. 3

o projednání ocenŊní Soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV ļíslo: 1

Název Stavby:
III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 StudenŊves

Ļíslo SO/PS/ ļíslo ZmŊny SO/PS: -/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
III/23638 a III/23713 ByseŔ

Údaje v Kļ bez DPH

| cena SO/PS dēe Smēeuvy I
1 - Zadat

2 255 240,52

Cena SO/PS v pŚedchozích ZBV: Údaje v Kļ bez DPH

Cena všech ZmŊn
Záporných v
pŚedchozích

Cena všech ZmŊn
kladných v

pŚedchozích

Cena SO/PS po
všech pŚedchozích

Rozdil ceny SO/PS po
všech pŚedchozích

ZmŊnách a ve
Zmènáeh na SO/PS Zmënáļh na SO/PS Zmenach Smēeuvè

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 255 240,52 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kļ bez DPH

Cena navrhovaných
ZmŊn Záporných na

Cena navrhovaných
ZmŊn kladných na

Cena všech ZmŊn
kladných na SO/PS

(pŚedchozích a

Cena všech ZmŊn

kladných na SO/PS k
cenŊ SO/PS dle

SO/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy V %
7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10l1

Stavební/montážní práce -642 206,20 875 780,42 875 780,42 38,83%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kļ bez DPH

Cena všech ZmŊn

Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS

po této ZmŊnŊ oproti
Rozdíl ceny SO/PS po
této ZmŊnŊ oproti cenŊ

(pŚedchozích a ZmŊnŊ cenŊ SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15:14-1 16=15/1

Stavební/montážní práce -642 206,20 2 488 814,74 233 574,22 10,36%



Rozpis položek a cen ZmŊny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 StudenŊves

Ļíslo a název SO/PS: III/23638 a III/23713 ByseŔ
Ļíslo a název rozpoļtu: staniļení Silnice III/23638 v km 5,530 - 6,250, délka úseku 0,720km , Ill/23713 V km 7,530 -

7,730km V délka úseku 0,200km

ZMŉNA SouPēsu PRACÍ (So/PS)

Skupina zmŊn ļ.1

v v v , v , v , Cena celkem ve ZmŊny ZmŊny Cena celkem po Rozdílcen Podíl cen
Por. c. , , , ĝ _ IVlnoZStvē ve lVlnoZStvē po MnoZStvē Cena Za v , , , v v

Kod poIoZky Nazev polozky m.J. „ v „ , _ v Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene roZdēlu m.J. v Kc ĝ ĝ v ĝ ĝ

c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/23638 a III/23713 ByseŔ

FRÉZovÁNē' ZPEvNŉNÝcH PLocH ASFALTOvÝcH , oDvOZ Do zoKēvē na Siē.
23638 do tl. 30mm a prŢtahu na sil. 23638 a 23713 do tl. 50mm+ 100mm „

2 113728 „ _ , , , , , v _ , m3 252,80 289,83 37,030 240,28 Kc 60 742,78 0,00 8 897,57 69 640,35 8 897,57 14,65%
Sanace - polozka obsahuje odbouranē hran freZovane plochy v mēste napojenē -

malé množství bouraného materiálu bude Zahrnuto v cenŊ položky 014102.R

4 93818 ĻlŠTŉNÍ VOZOVEK SAMOSBŉREM m2 5 580,00 6 551,00 971,000 1,28 Kļ 7 142,40 0,00 1 242,88 8 385,28 1 242,88 17,40%

9 572213 SPOJOVACÍ POSTřIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 8 890,00 10 437,00 1547,000 4,77 Kļ 42 405,30 0,00 7 379,19 49 784,49 7 379,19 17,40%
AS ALTOVÝ BETON PRO PODKLADNIē VRSTVY ACL 6+ ° .t|. tl. 60 -10 574c06 F , 1 ' V prum mm m3 198,60 208,35 9,752 2 836,46 Kļ 563 320,96 0,00 27 661,16 590 982,12 27 661,16 4,91%
vyrovnavka

| Celkem 0,00I 45 180,80I 45 180,80I

OdpovŊdný zástupce Objednatele i OdpovŊdný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu mŊnŊných položek i nových položek, vļetnŊ jejich výmŊr, vyjadŚujících pŚedkládanou ZmŊnu.
Potvrzuji ZároveŔ Skuteļné provedení prací a oprávnŊnost ZmŊny.

Za Zhotovitele:

Pod:

Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Podpis:



Rozpis položek a cen ZmŊny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 StudenŊves

Ļíslo a název SO/PS: III/23638 a III/23713 ByseŔ

Ļíslo a název rozpoļtu: staniļení Silnice III/23638 v km 5,530 - 6,250, délka úseku 0,720km , Ill/23713 V km 7,530 -

7,730km v délka úseku 0,200km

ZMŉNA SouPēsu PRACÍ (So/PS)

Skupina zmŊn ļ.2

v v „ , v , V , Cena celkem Ve ZmŊny ZmŊny Cena celkem po Rozdíl cen Podíl cen
Por. c. , , , V _ Mnozstvē ve Mnozstvē po Mnozstvē Cena Za ĝ , , , ĝ v

Kod polozky Nazev polOZky m.J. v v v , . v Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene rozdēlu m.J. V Kc v ĝ ĝ ĝ ĝ

c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/23638 a III/23713 ByseŔ
11 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm m2 3 310,00 0,00 -3310,000 194,02 KĻ 642 206,20 -642 206,20 0,00 0,00 -642 206,20 -100,00%

ASFALTovÝ BETON PRO oBRusNÉ vRSTvY Aco 11+, tē. 50 mm - v prütahu v
12 574A44 Obcí m2 2 270,00 5 580,00 3310,000 194,02 Kc 440 425,40 0,00 642 206,20 1 082 631,60 642 206,20 145,81%

| | ceēkem | | I I I I | - 642 206,20I 642 206,20] 0,00I

OdpovŊdný zástupce Objednatele i odpovŊdný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu mŊnŊných položek i nových položek, vļetnŊ jejich výmŊr, vyjadŚujících pŚedkládanou ZmŊnu.
Potvrzuji zároveŔ Skuteļné provedení prací a oprávnŊnost ZmŊny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachý

Pod: Pod:

Za Objednatele:



Rozpis položek a cen ZmŊny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 StudenŊves

Ļíslo a název SO/PS: III/23638 a III/23713 ByseŔ
Ļíslo a název rozpoļtu: staniļení Silnice III/23638 V km 5,530 - 6,250, délka úseku 0,720km , III/23713 V km 7,530 -

ZMŉNA SouPēsu PRACÍ (So/PS)

Skupina zmŊn ļ.3
7,730km v délka úseku 0,200km

v v ĝ , „ , V , Cena celkem Ve ZmŊny ZmŊny Cena celkem po Rozdíl cen Podíl cen
Por. c. , , , ĝ _ Mnozstvē ve lVInotvē po Mnozstvē Cena Za „ , , , v ĝ

Kod polozky Nazev polozky m.J v v v , _ v Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene rozdēlu m.J. v Kc v ĝ ĝ ĝ ĝ

c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/23638 a III/23713 ByseŔ

ASFALTovÝ BETON PRO oBRUSNÉ vRSTvY Aco 11+, tē. 50 - °t h12 574,444 b , mm V pr“ a U m2 2 270,00 3 241,00 971,000 194,02 Kļ 440 425,40 0,00 188 393,42 628 818,82 188 393,42 42,78%
O cē

I ceēkem I I I I I I I 0,00I 188 393,42] 188 393,42I

OdpovŊdný zástupce Objednatele i odpovŊdný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu mŊnŊných položek i nových položek, vļetnŊ jejich výmŊr, vyjadŚujících pŚedkládanou ZmŊnu.
Potvrzuji ZároveŔ Skuteļné provedení prací a oprávnŊnost ZmŊny.

Za Zhotovitele:

Pod:

Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Pod:



PŚíloha ļ. 5

PřEHLED ZAřAZENI ZMÉN Do SKUPIN

Název a evidenļnē
I ļíslo Stavby: Ill/23638 a Ill/23713 Byseñ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 StudenŊves

_L PŚijatá smluvní ļástka bez rezervy a DPH 11 459 935,98

2=1+19+20 Aktuální smluvní ļástka (cena Stavby) 11 693 510,20

Aktuální smluvní ļástka (cena stavby) vļetnŊ DPH 14 149 147,33

3=(2/1)*100 Procento zmŊny PŚijaté smluvní ļástky 2,04%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zmŊn (Skupina 1) 0,39%

5=(28/1)*100 Sledování zámŊny položek (Skupina 2) 0,00%

8=32+38 Suma ZmŊn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 188 393,42 12=(1)*0,15 Limit 1 718 990,40

7=(811)*100 Sledování limitu 30 % - souļet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,64% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 °/ø pro Skupinu 3 a Skupinu 4 3 437 980,79 14=ABS<37>+<38> Hodnøta Skupiny 5 0,00

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené ZmŊny (DomŊrky) (dle §100 Zákona ļ.
134/2016 Sb.)

ZámŊna položek (dle §222 odst. (7) Zákona ļ.
134/2018 Sb.)

ZmŊny nepŚedvídané (dle §222 odst. (6) Zákona
ļ. 134/2016 Sb.)

ZmŊny nezbytné (dle §222 odst. (5) Zákona ļ.
134/2018 Sb.)

ZmŊny de minimis
ZmŊny nemŊnící celkovou povahu veŚejné Zakázky (dle §222

odst. (4) Zákona ļ. 134/2016 Sb.)

- , , ZmŊny ZmŊny ZmŊny _ . , ĝ , .
Zmeny Zaporne , . . , . . ĝ Zmeny zaporne . Zmeny zaporne

(zadávat se zaporne zmŊny Suma ZmŊn zaporne Suma ZmŊn zaporne Suma Zmen (zadávat se zmŊny Suma Zmen (zadávat se
SO ZBV ļ. Název SO/PS l pŚedmŊt ZmŊny , ZmŊny kladnŊ Hodnota ZBV (zadávat se . záporných a (zadávat se ZmŊny kladné záporných a (zadávat Se ZmŊny kladné záporných a , . záporných a , ZmŊny kladné limit 15 %

znamenkem , kladne , , . , ĝ , znamenkem kladne . znamenkem
. znamenkem ZmŊn kladnych znamenkem ZmŊn kladnych Znamenkem Zmen kladnych , ZmŊn kladnych ,

mēnus) mēnus) mēnus)
mínus) minus) minus)

19= 20=
= _ + = -I- = = =16 17 18 23+26+29+33+37 24+27+30+34+38 21 19+20 23 24 25-23 24 26 27 28 26 27 29 30 32 29+30 33 34 38 33+34 37 38 39 ABS(37)+38

IIII23638 a Illl23713 Byseñ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studen - 642 206,20 875 780,42 233 574,22 0,00 45 180,80 45 180,80 - 642 206,20 642 206,20 0,00 0,00 188 393,42 188 393,42 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 1 253638 a ""23713 Byse" Í Zmena Smes' u Obrusne Vrstĝy a Vets' Objem - 842 208,20 875 780,42 233 574,22 0,00 45 180,80 45 180,80 - 842 208,20 842 208,20 0,00 0,00 188 393,42 188 393,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 1 Z 1



PŚíloha ļ. 6

PŚehled dalších dokladŢ

Ļisēø sz 1

[Il/23638 a III/23713 ByseŔ, Ill/23920 Hobšoviee - Nabdín, Ill/23638
Nazev Stavby: Studňnļvňs

Název Stavebního objektu / provozního
Ill/23638 a Ill/23713 ByseŔ

Souboru (SO/PS):

Ļíslo SO/PS / ļíslo ZmŊny SO/PS: -/ 1

Doklad poļet listŢ

07 Soupis prací SO po zmŊnách
08 Oznámení zmŊn ļ.1

09 KSUS - Souhlas a pokyn k ZBV ļ.1
10 VyjádŚení TDI na Oznámení ļ.1

-
l
Ŋ

N
r
-
N

v
-

ll ZamŊŚení ByseŔ
12 ByseŔ DL ACL 27
13 Oznámení o zámŊnŊ položek 2

Poļet listŢ celkem 39



Soupis prací SO po všech zmŊnách
Název Stavby: III/23638 a III/23713 ByseŔ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 StudenŊves ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

CÍSIO a název SO/PS: III/23638 a Ill/23713 ByseŔ 1

Císlo a název rozpoļtu: staniļení Silnice III/23638 v km 5,530 - 6,250, délka úseku 0,720km , III/23713 V km 7,530 - 7,730km V ĝ ĝ ,
, , celkem po vsech zmenach

delka useku 0,200km
ĝ ĝ , ĝ , ĝ , _ Cena celkem ve ĝ , , ZmŊn Cena celkem o Rozdíl cen ,

Por. , ĝ , ĝ _ Mnozstvē ve Mnozstvē po Mnozstvē Cena za m4. ĝ Zmeny Zaporne y ĝ , p Podēl cen celkem
ĝ Kod polozky Nazev polozky m.J. ĝ ĝ , , ĝ Smlouve ĝ kladne Zmenach celkem
c. pol. Smlouve Zmenach rozdēlu v Kc ĝ v Kc ĝ ĝ ĝ v %

v Kc v Kc v Kc v Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/23638 a III/23713 ByseŔ
' NÍPOĝ v-IG ēc' ĝĝ'Uĝ'HO ' .1 agregovana OĝSTAT ZADş '(,Y D 0', EODET KE ZAMEREN' SK TECNE PROVEDEN' kpē 1,00 1,00 0,000 52 264,90 Kļ 52 264,90 0,00 0,00 52 264,90 0,00 0,00%

pol. pred a po dokoncenē a Sanacē

FRÉZOvANÍ ZPEvN ŉNÝcH PLOcH ASFALTOvÝcH, ODvOZ Do 20Kēvē na Siē.

2 113728 23638 do t" 310mm a pru_tahu na S'l' 2,3638 a ,23713 ,do t" 50mm,+ lĝoomrrl , m3 252,80 289,83 37,030 240,28 Kļ 60 742,78 0,00 8 897,57 69 640,35 8 897,57 14,65%
Sanace - polOzka Obsahuje Odbouranē hran frezovane plochy v mēste napojenē -
malé množství bouraného materiálu bude Zahrnuto v cenŊ položky 014102.R

ZBV1: Výpoļet: 3886 (pŚíloha ļ. 11) * 0,03 = 116,58 m3
2665 (pŚíloha ļ. 11) * 0,05 = 133,25 m3
400 (Sanace - viz pol. ļ. 6) * 0,1 = 40 m3
celkem: 116,58 + 133,25 + 40 = 289,83 m3

3 919111 řEZANÍ ASFALT. KRYTU bm 85,00 85,00 0,000 45,47 KĻ 3 864,95 0,00 0,00 3 864,95 0,00 0,00%

4 93818 ĻIŠTŉNÍ VOZOVEK SAMOSBŉREM m2 5 580,00 6 551,00 971,000 1,28 KĻ 7 142,40 0,00 1 242,88 8 385,28 1 242,88 17,40%

ZBV1: celková plocha - ZamŊŚení viz. pŚíloha ļ.11
Výpoļet: 3886+2665=6551 m2
ODKOP PRO SPOD STAVBU SlLNIC A ŽELEZNlC TR. l, ODVOZ DO 20KlVl,

5 122738 vzdálenost uvedena orientaļnŊ, vļ. odvozu na skládku, OdstranŊní stávající m3 128,00 128,00 0,000 184,35 Kļ 23 596,80 0,00 0,00 23 596,80 0,00 0,00%
zeminy (pŚípadnŊ konstrukce podkladních vrstev) v tl. 320mm

6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTŉRKODRTI ŠDA , tl. 200mm m2 400,00 400,00 0,000 114,65 KĻ 45 860,00 0,00 0,00 45 860,00 0,00 0,00%

7 56313 VOZOVKOVŉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNŉNŉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 400,00 400,00 0,000 119,83 Kļ 47 932,00 0,00 0,00 47 932,00 0,00 0,00%

8 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ē tl. 70mm m2 400,00 400,00 0,000 323,31 Kļ 129 324,00 0,00 0,00 129 324,00 0,00 0,00%

9 572213 SPOJOVACÍ POSTřIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 8 890,00 10 437,00 1547,000 4,77 KĻ 42 405,30 0,00 7 379,19 49 784,49 7 379,19 17,40%

ZBV1: výpoļet: 6551 + 3886 = 10437 m2

10 574006 ĻĻrŋÍLngŽL/Z BETON PRO PODKLADN' VRSTVY ACL 16"' V prum't" t" 60mm ' m3 198,60 208,35 9,752 2 836,46 Kļ 563 320,96 0,00 27 661,16 590 982,12 27 661,16 4,91%

ZBV1: dle dodacích listŢ (viz. pŚíloha ļ.12 ) 520,88/2,5 = 208,35 m3
11 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ē tl. 50 mm m2 3 310,00 0,00 -3310,000 194,02 Kļ 642 206,20 -642 206,20 0,00 0,00 -642 206,20 -100,00%

ZBV1: Odeļteno Z dŢvodu použitítí SmŊsi ACO 11+

12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNŉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm - v prŢtahu Obcí m2 2 270,00 6 551,00 4281,000 194,02 Kļ 440 425,40 0,00 830 599,62 1 271 025,02 830 599,62 188,59%

ZBV1: viz. ZamŊŚení- pŚíloha ļ.11
13 113762 FRÉZOvANí DRAŽKY PRÚřEZU DO 200MM2 v ASFALTOVÉ vozovcE m 85,00 85,00 0,000 37,38 Kļ 3 177,30 0,00 0,00 3 177,30 0,00 0,00%
14 931312 TŉSNŉNÍ DILATAĻ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRšř DO 200MlVl2 m 85,00 85,00 0,000 37,38 KĻ 3 177,30 0,00 0,00 3 177,30 0,00 0,00%

15 12922 ļēŠTŉNÍ KRAJNēc OD NANOSU TL. DO 100 Mēvē s ODVOZEM NA SKLADKU m2 884,00 884,00 0,000 9,22 Kļ 8 150,48 0,00 0,00 8 150,48 0,00 0,00%
16 56962 ZPEVNŉNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. IOOMM (R-materiál frakce 0-22) m2 884,00 884,00 0,000 39,49 KĻ 34 909,16 0,00 0,00 34 909,16 0,00 0,00%

ULOŽENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S oprávnŊním k opŊtovnému využití-
17 014102.R recyklaļní StŚedisko - zemina S kamenivem kód 17 05 04- 367t, asfalt. SmŊsi kod t 367,53 367,53 0,000 97,56 Kļ 35 856,23 0,00 0,00 35 856,23 0,00 0,00%

17 03 02 -0,53t
18 89921 vÝŠKOvÁ ÚPRAVA POKLOPÚ, vPUsTÍ ks 4,00 4,00 0,000 2 051,71 Kļ 8 206,84 0,00 0,00 8 206,84 0,00 0,00%
19 89923 VÝŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCš kS 2,00 2,00 0,000 1 251,66 KĻ 2 503,32 0,00 0,00 2 503,32 0,00 0,00%

20 915111 VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 230,00 230,00 0,000 98,72 Kļ 22 705,60 0,00 0,00 22 705,60 0,00 0,00%

21 915221 VODQIş DOPFAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE _ DOD A POKLADKA m2 230,00 230,00 0,000 336,82 Kļ 77 468,60 0,00 0,00 77 468,60 0,00 0,00%
- vodēcē prOuZek12,5,`

Celkem 2 255 240,52 - 642 206,20 875 780,42 2 488 814,73 233 574,22 10,36%



STRABAG SIS a.S.
OdštŊpný závod Praha STRABAG
Direkce TB, Oblast Beroun
PJ DA VinaŚice u Kladna

Krajská Správa a údržba Silnic
StŚedoļeského kraje, pŚíspŊvková Organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

VŊc: „Oznámení zhotovitele o ZmŊnách na akci „III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920
Hobšovice - Nabdín, III/23638 StudenŊves“

Vážení,

dovolujeme si Vám Zaslat oznámení O ZmŊnách, které byly urļené objednatelem a ZjištŊné bŊhem
výstavby.

ZvŊtšení plochy vrstvy ACO 11
PŚi pŚedání StaveníštŊ byla provedena pochŢZka, Za úļastí objednatele a Zhotovitele. Objednatel urļil
Znaļkovacím Sprej em, pŚímo na místŊ Zaļátek a konec jednotlivých úseku komunikací, vļ napojení
na pŚilehlé ZpevnŊné plochy. PO ZamŊŚení rOZSahu jednotlivých úseku Silnic bylo ZjíštŊno, že rozsah
všech komunikací k údržbŊ, je nepatrnŊ vŊtší, než bylo v Zadání. Na pŚedmŊtných silnicích lze
pŚedpokládat vzniklé vícepráce. Po realizací jednotlivých úsekŢ komunikací bude provedeno
geodetické ZamŊŚení SkuteļnŊ provedených prací. Geodetické ZamŊŚení bude souļástí pŚedložených
Zmen.

VŊtší rozsah VDZ
Z dŢvodu vŊtšího rozsahu údržby komunikací, které vznikli urļením objednatele, vznikne následnŊ
i vŊtší rOZsah VDZ, V rámci jednotlivých úsekŢ silnic.

ZámŊna asfaltové smŊsi ACO 16+ za ACO ll+
Dle Zadání objednatele by se mŊli V intravilánech dotļených obcí použít k údržbŊ obrusné vrstvy
komunikace asfaltová SmŊs ACO 16+ tl. 50 mm. VZhledem k tomu, že realizace Zakázky bude
probíhat v chladnŊj ším Období, Zhotovitel doporuļuje místo asfaltové vrstvy ACO 16+ použití ACO
l 1+ tl. 50 mm. SmŊs je více uzavŚená a vzhledem ke klimatickým podmínkám realizace je použítí
SmŊsi ACO l 1+ vhodnŊjší. Dle SOD je cena obou smŊsí totožná, tedy táto ZámŊna smŊsi nebude mít
cenový dopad do koneļné ceny díla.

Navýšení plochy sanace na komunikací III/23638 StudenŊves.
PŚí pŚedání StaveníštŊ byla provedena pochŢZka, Za úļastí objednatele a Zhotovitele. Objednatel urļil
Znaļkovacím Sprejem, místa urļené k Sanací. PO ZamŊŚení rozsahu jednotlivých míst urļených
k sanaci bylo ZjíštŊno, že je její rOZSah vŊtší, než bylo v Zadání. Po realizací jednotlivých úsekŢ
komunikací bude provedeno geodetické ZamŊŚení SkuteļnŊ provedených prací. Geodetické
ZamŊŚení bude Souļástí pŚedložených ZmŊn.

Page 1 Of 2



STRABAG SIS a.S.
OdštŊpný závod Praha STRABAG
Direkce TB, Oblast Beroun
PJ DA VinaŚice u Kladna

Výšková úprava ZnakŢ IS na komunikaci III/23638 StudenŊves.
Po odfrézování komunikace III/23 638 StudenŊves, byl ZjištŊn VŊtší poļet inženýrských ZnakŢ, které
bude potŚeba výškovŊ upravit na novou niveletu. Po realizaci jednotlivých úsekŢ komunikací bude
provedeno pŚesné spoļítání výškovŊ upravených ZnakŢ inž. sítí. SkuteļnŊ provedené práce budou
souļástí pŚedložených ZmŊn.

Ing. Milan Plachý
Dne: 29.10.2024 Vedoucí provozní jednotky Kladno

Page 2 of 2



KRAJI“SPRÁVAIl ÚDRŽBA SmllŠ
StŚedoļeského hra

Krajská správa a údržba silnic StŚedoļeského kraje, pŚíspŊvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG SIS a.S.
Direkce TB, Oblast BB, PJ Kladno
Kaļírkova 982/4
158 00 Praha 5

Vás dopis Znaļky/Ze dne VyŚizuie/te/efon Praha
29.10.2024 Motol / 30.10.2024

VŊc: „Ill/23638 a III/23713 ByseŔ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638
StudenŊves“ - Oznámení o zmŊnách stavby

Dobrý den,
Na základŊ oznámení zhotovitele Stavby Ze dne 29.10.2024 se jedná o následující ZmŊny, které
vznikly v prŢbŊhu realizace stavby „III/23638 a lvl/23713 ByseŔ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdē'n,
III/23638 StudenŊves", níže uvedené ZmŊny nešlo pŚedem pŚedvídat:

- VŊtší rozsah plochy pokládky asf. vrstvy ACO 11
- VŊtší rozsah VDZ
- ZámŊna asfaltové SmŊsi ACO 16+ Za ACO 11+
- Navýšení plochy Sanace na komunikaci v úseku opravy Ill/23638 StudenŊves.
- Vyšší poļet úprav znakŢ IS na komunikaci Ill/23638 StudenŊves.

Krajská Správa a údržba silnic StŚedoļeského kraje jako Správce a ZároveŔ zástupce
StŚedoļeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotļených Silnic III/23628, III/23713,
III/23920 a III/23638 a jako zadavatel akce „Ill/23638 a Ill/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice -
Nabdē'n, Ill/23638 StudenŊves" tímto Souhlasí se zmŊnami a žádá Zhotovitele o Zpracování ZBV
k tŊmto zmŊnám Stavby a to v Souladu Se Zákonem o Zadávání Vř a pŚíslušnou SmŊrnicí KSÚS
SK.

KarelvMôtal

vedoucí oblasti Kladno

My: oznámení zhotovitele ke zmŊnám ze dne 29.10.2024
Bank. Spoj. .ĝ 7730i 61/0100
IĻ: 00066001
DIĻ.“ (7200066001



IB Hspol. S r. o.
PodŊbradova 3178, 272 01 Kladno

VŊc: VyjádŚení TDI k Oznámení ZmŊn

Stavba: „III/23638 a III/23713 ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638
StudenŊves““

Na základŊ Oznámení zhotovitele Ze dne 29.10.2024 o ZmŊnách, k nimž došlo v prŢbŊhu
provádŊní Stavebních prací na této StavbŊ konstatuji následující:

PO odfrézování asfaltových vrstev probŊhla prohlídka Stavu komunikace resp. stavu
podkladních a konstrukļních vrstev vozovky Za úļasti zástupce Objednatele, TDI a
Zhotovitele. Po provedení prohlídky byla provedena úprava rozsahu prací.

l) Zvýšení plochy Sanace komunikace „III/23638 StudenŊves“
na základŊ prohlídky byly urļeny Objednatelem místa, kde je nutné provést Sanaci. Po
ZamŊŚení bylo zjištŊno, Že vyznaļené úseky provedené sanace jsou vŊtší, než bylo
pŚedpokládáno v SOD. Realizované úseky budou geodeticky ZamŊŚeny a na ZákladŊ
zamŊŚení Stanoven koneļný rozsah, který bude podkladem pro ZBV.

2) ZámŊna asf. SmŊsi AC016+ Za ACO 11+ komunikací „III/23638 a III/23713
ByseŔ, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 StudenŊves“
Dle technické Speciýkace pro Zadání Stavebních prací mŊl zhotovitel realizovat
obrusnou vrstvu Z ACO 16+ v tl. 50mm. Zhotovitel vzhledem ke klimatickým
podmínkám a životnosti obrusné vrstvy doporuļil použít spíš Obrusnou vrstvu Z ACO
ll+ vtl. 50mm, která bude Z jeho pohledu více uzavŚená a vhodnŊjší. Cena obou
SmŊsi dle SOD je Stejná. ZámŊna smŊsí nebude mít Žádný dopad do celkové ceny díla.

3) ZvŊtšení plochy obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm
na ZákladŊ prohlídky byly urļeny Objednatelem zaļátky a konce jednotlivých
rekonstruovaných úsekŢ. Byl urļen i rozsah napojení a pŚilehlých ploch. Po ZamŊŚení
bylo ZjištŊno, že vyznaļené úseky jsou vŊtší, než bylo pŚedpokládáno v SOD.
Realizované úseky budou geodeticky zamŊŚeny a na základŊ ZamŊŚení Stanoven
koneļný rozsah, který bude podkladem pro ZBV.

4) ZvŊtšení plochy resp.rozsahu VDZ
Z dŢvodu vŊtšího rozsahu obrusné asf. vrstvy ACO ll+ v tl. 50mm viz výše, vznikl
následnŊ i nárok na vŊtší rozsah pŚi realizaci VDZ. Koneļný rozsah bude doložen
dodacím listem a navýšení Śešeno V rámci ZBV.

5) Výšková úprava inž.ZnakŢ komunikace „III/23638 StudenŊves“
Po odfrézování asf.vrstvy výše uvedené komunikace bylo ZjištŊno, že je nutné provést
výškou úpravu u vŊtšího poļtu inž.ZnakŢ. Ty budou upraveny na novou niveletu. Po
dokonļení Stavebních prací bude provedena prohlídka a Stanoven koneļný poļet
skuteļnŊ výškovŊ upravených inž.ZnakŢ. Stanovený poļet bude pŚedmŊtem ZBV.

IĻO: 47540966 bankovní Spojení :
DIĻ: CZ47540966 ObeŎbank AG

2500001201/8040



S ohlášením ZmŊn TDI Souhlasím. ZmŊny jsou písemnŊ Zdokumentovány, budou doloženy
ZamŊŚením a ZohlednŊny V ZBV.

Celkem návrhem ZmŊny dochází k odhadovanŊmu navýšení ceny. Termín provádŊní a
dokonļení Díla Zhotovitel nemŊní, v plánu nadále drží termíny uvedené v SoD.

Za IBH, Spol. S r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V KladnŊ dne 31.10.2024

M

^ ” IĻO; 47540966 bankøvnē' Spojení z
DIĻ: CZ47540966 oberhank AG

2500001201/8040



Výļet ploch
Jméno Oblast

extravilán 3886,0 m2

intravilán 2665,0 m2
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STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :

IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38052999 ŠŠÍSU'“ 3351 ,15-2024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 8AN7747 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 16,520 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-009-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-05 07216 2067 32,86 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-05 07215 2066 16,34 t Tara

E 16,52t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.

38
05

29
99

Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : 0b8|0vþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :

IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053000 'Łjtsum gššğl-ŽOŽŋ*
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`ADRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

Nák.SŎŚed/Sk0 841 DAMF

Vozidlo 5SP7440 Typ vozidla <NáK.VOZ.ObeCné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 16,180 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-009-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-05 07224 2069 32,94 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-05 07224 2068 16,76 t Tara

E 16,18t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.

38
05

30
00

Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉo: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : 0b8|0vþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :

ēē`=0Ũ 75188183 Dēē`=Ũ (3775188183 Mobil:

DODACÍ LIST 38053001 ŠŠÍSU'“ 3355352024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NáksŎŚediS/(O 841 DAMF

Vozidlo 5SP7760 Typ vozidla <NáK.VOZ.0beCné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 16,220 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-009-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-05 07226 2071 32,80 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-05 07225 2070 16,58 t Tara

E 16,22t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávì o vážení.

38
05

30
01

Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉo: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských audi jøviciøh. 000. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 01` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : 0b8|0vþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 VinarŨíce u Kladna

Tel. :
ēÉo: 25186183 DIÉ: cZ25186183 Mobil:

DODACÍ LIST 38053038 §32“ 13582024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NáksŎŚediS/(O 841 DAMF

Vozidlo 5SP7760 Typ vozidla <NáK.VOZ.0beCné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 12,260 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-009-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravnim .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-05 12246 2076 28,84 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-05 07225 2070 16,58 t Tara

E 12,26t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávì o vážení.

38
05

30
38

Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉo: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 066. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478
Sobì slav ll
392 01

IÉO: 25188183 DēÉ: 0225188183

DODACÍ LIST

Zákazník

Stavba

Nák.StŚedisko

Vozidlo

Dopravce

Typ dopravy

AruKē-ÉI'S.
L301032902

C€
1951
24

Provoz : Vinaøce
Adresa z Obalovna Vinaøce

CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :
Mobil:

STRABAG

38053051 §32“
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod

OdeSí/ajcí NS
DL-Typ
Expedíent

8350001
STRABAG A.S.
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

WBA3800833
Bysen
CZ-,

841 DAMF

9C81426 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

999999
Vlastní doprava

Bez Dopravy

Oznaèení Artiklu Množství

ACL 16 + 50/70
PR24-010-CH

ļísēø zkøušky Typu z PR24-010-cH

20,480 t

ļ. øsvêdļeni sřv 1951-cPR-41008-101

06.1 1.2024
06:53
Vinaø'ce
83SCHAM
L
Ondrej Hnilièka

Podrobné údaje dokládající Shodu S níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)e.
305/2011
PŚílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas
2024-11-06 06:53
2024-11-06 06:52

A/ibi-cĝís. Váha

2082 36,28 t Brutto
2081 15,80 t Tara

E 20,48 t Netto

Váhy Z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registraením èíslem ve zprávì o vážení.
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ēÉo: 25188183, zAPsANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 050. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 01` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinarzíce u Kladna

Tel. :
IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053053 nsw“ 325;;3-2024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4ST2481 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,020 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 06258 2084 34,00 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 06254 2083 13,98 t Tara

E 20,02t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 066. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :

IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053054 ŠŠÍSU'“ 335312024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4SP6374 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,460 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 07204 2086 36,48 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 07202 2085 16,02 t Tara

E 20,46t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadlaļkách 478 Provoz : VinaŚice
SøbèSIav II Adresa = Oba'Oĝna VinaŚice sTRABAG392 01 CZ-273 07 VinaŚice u Kladna

Tel. :

IĻO: 25188183 Dēļ: (3225188183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053028 §32“ (335312024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod VinaŚice

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
ZakaZnēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A'S' Expedient OndŚej Hniliļka
HL. ADRESA
KAļíRKovA 982/4, JēNoNēcE
oz - 15800 PRAHA 5
ēoo :80838744 DIĻ : (3280838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

Nákstrĝedisko 841 DAM F

Vozidlo 58P7440 Typ vozidla <Nák.v02.0becné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dOPŎaVy Bez Dopravy

ArtikI-Ļís. Oznaļení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 16,240 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pŚístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech ļ. : PR24-009-CH' podle Zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)ļ.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být zaplachtováno. řidiļ byl seznámen S Dopravním Śádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-ļís. Váha
2024-11-05 10150 6017 33,00 Í BI'UÍÍO
2024-11-05 07224 2068 16,76 t Tara

E 16,24t Netto

Váhy Z kálibrovaného systému lze Zobrazit pod registraļním ļíslem ve zprávŊ o vážení.
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Expedíent OndŚej Hniliļka RÍO'ÍĻ

IĻO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Ļeských BudŊjovicích, odd. C. ļ. vl. 8452` Sídlo Spoleļnosti: Švadlaļkách 478, SobŊslav ll` 392 01, DIĻ: C225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadlaļkách 478 Provoz : VinaŚice
SøbèSIav II Adresa = Oba'Oĝna VinaŚice sTRABAG392 01 CZ-273 07 VinaŚice u Kladna

Tel. :

IĻO: 25188183 Dēļ: (3225188183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053025 nsw“ (335332024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod VinaŚice

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
ZakaZnēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A'S' Expedient OndŚej Hniliļka
HL. ADRESA
KAļíRKovA 982/4, JēNoNēcE
oz - 15800 PRAHA 5
ēoo :80838744 DIĻ : (3280838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

Nákstrĝedisko 841 DAM F

Vozidlo 8AN7747 Typ vozidla <Nák.v02.0becné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dOPŎaVy Bez Dopravy

ArtikI-Ļís. Oznaļení Artiklu Množství
L301031401

_ ACL 16 + 50/70 16,440 t
C € PR24-009-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu : PR24-009-cH
24

ļ. øsvêdļeni sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pŚístupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech ļ. : PR24-009-CH' podle Zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)ļ.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být zaplachtováno. řidiļ byl seznámen S Dopravním Śádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-ļís. Váha
2024-11-05 10102 2072 32,78 Í BI'UÍÍO
2024-11-05 0711 5 2066 16,34 t Tara

E 16,44t Netto

Váhy Z kálibrovaného systému lze Zobrazit pod registraļním ļíslem ve zprávŊ o vážení.
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Expedíent OndŚej Hniliļka RÍO'ÍĻ

IĻO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v Ļeských BudŊjovicích, odd. C. ļ. vl. 8452` Sídlo Spoleļnosti: Švadlaļkách 478, SobŊslav ll` 392 01, DIĻ: C225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe TRABA

CZ-273 07 Vinaøce u Kladna392 O1

ēē`=n- 25188188 nēē`=- n795188188

DODACÍ LIST 38053055 §32“ 3355;-2024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4K22151 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,520 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 07207 2088 36,26 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 07205 2087 15,74 t Tara

E 20,52t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. nad. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :

IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183 M0bi|=

DODACÍ LIST 38053056 §32“ 832852024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 9U67445 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,380 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 07209 2090 35,16 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 07208 2089 14,78 t Tara

E 20,38 t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG
Na Švadēaèkáøh 478
Sobì slav ll
392 01

IÉO: 25186183 DēÉ: cz25186183

Asfalt S.r.o.

DODACÍ LIST

Zákazník

Stavba

Nák.stŚedísko

Vozidlo

Dopravce

Typ dopravy

AruKē-ÉI'S.
L301032902

C€
1951
24

Provoz : Vinaøce sTRABAGCZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Tel. :
Mobil:

'l

Datum 06.1 1 .2024
38053057 Ļas 07:12
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

Odesí/ajcí NS 835CHAM
8350001 DL_7-yp |_

STRABAG A-S- Exped/enŨ ondøej Hniēièka
HL.`ADRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
lEO : 60838744 DIE : CZ60838744

WBA3800833
Bysen
CZ-,

841 DAMF

1UH4039 Typ vozidla <Nák.v02.obecné>

999999
Vlastní doprava

Bez Dopravy

Oznaèení Artiklu Množství

ACL 16 + 50/70 19,780 t
PR24-O1o-cH

ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH

ļ. øsvêdļeni sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu S níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)e.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být zaplachtováno. øidie byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum

2024-11-06 07:12
2024-11-06 07:10

Ļas A/iDi-ļis. váha
2092 34,94 t Brutto
2091 15,16 t Tara

E 19,78 t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze zobrazit pod registraením èíslem ve zprávì o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉo: 25186183, zAPsANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe TRABA

CZ-273 07 Vinaøce u Kladna392 O1

IÉO: 25186183 DēÉ: cZ25186183

DODACÍ LIST 38053058 nsw“ 335112024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 5SU0170 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,780 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 07214 2095 36,56 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 07312 2093 15,78 t Tara

E 20,78 t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 056. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe sTRABAG
392 01 CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

IÉO: 25186183 DIÉ: cZ25186183

DODACÍ LIST 38053065 §32“ 3353332024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 9C81426 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

ACL 16 + 50/70 20,860 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 08208 2097 36,66 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 06252 2081 15,80 t Tara

E 20,86t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 066. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478
Sobì slav ll
392 O1

ēē`=oŨ 25188183 Dēē`=Ũ (3725188183

Provoz : Vinaøce
Adresa z Obalovna Vinaøce

CZ-273 07 Vinaøce u Kladna STRABAG

' Datum 06.1 1 .2024
DODACI LIST 38053070 Ļas 08,22

RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
ZakâZn/k 8350001 DL_Typ |_

STRABAG A.S. EXped/enf Ondøšj Hnilièka
HL.`ADRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
lEO : 60838744 DIE : CZ60838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4ST2481 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

ACL 16 + 50/70 20,440 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající Shodu S níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech è. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 08:22 2098 34,42 t Brutto
2024-11-06 06254 2083 13,98 t Tara

E 20,44 t Netto

Váhy Z kalibrovaného systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve zprávi o vážení.

'EWH :Hm ÍE-lk __,__ ,En-11" .4-.- _#3.If:
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉo: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. 088. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švaoēaèkáoh 478
Sobì slav ll
392 01

Vinarèice
Obalovna Vinaøce
CZ-273 07 Vinaøce u Kladna

Provoz :
Adresa : STRABAG

ēÉo: 25186183 DēÉ: cz25186183

' DatumDODACI LIST 38053071 Ļas
RC-KST-CZ-841-DAM F ZáVOO'

, , OdeSí/ajcí NS
ZakâZn/k 8350001 DL_Typ

STRABAG A.S. EXped/'ent

HL.`ADRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
lEO : 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4SP6374 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Ariikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

ACL 16 + 50/70 20,960 tC€
1951
24

PR24-O1o-cH

ļísēo zkoušky Typu z PR24-01O-cH

ļ. osvŊdļení sřv 1951-cPR-41008-101

06.1 1.2024
08:30
Vinaø'ce
835CHAM
L
Ondøšj Hnilièka

Podrobné údaje dokládající Shodu S níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011
PŚílohou je Popis a užití výrobku.

Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.

Datum

2024-11-06 08:30
2024-11-06 07:02

Ļas A/iDi-ļis. váha
2099 36,98 1 Bruno
2085 16,02 t Tara

E 20,96 t Netto

Váhy Z kalibrovaného systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ
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ēÉo: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeskýoh Buoi jovioioh. ooo. c, è. vē. 8452, sē'oēo Spoēeènosēi: Švaoēaèkáoh 478, sooi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183



STRABAG Asfalt s.r.o.
Na Švadēaèkáøh 478 Provoz z vinaøøe
Sobì slav ll Adresa : Obalovþa VinaĽCe TRABA

CZ-273 07 Vinaøce u Kladna392 O1

ēē`=0Ũ 25188183 Dēē`=Ũ (3725188183

DODACÍ LIST 38053072 §32“ 335112024
RC-KST-CZ-841-DAM F Závod Vinaø'ce

, , OdeSí/ajcí NS 835CHAM
Zakaznēk 8350001 DL_Typ L

STRABAG A-S- Expedienr ondøšj Hniēièka
HL.`/I\DRESA
KAEIRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
IEO I 60838744 DIE : (3260838744

Stavba WBA3800833
Bysen
CZ-,

NákstŚedisko 841 DAMF

Vozidlo 4K22151 Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

Dopravce 999999
Vlastní doprava

Typ dopravy Bez Dopravy

Artikl-ŉís. Oznaèení Artiklu Množství
L301032902

_ ACL 16 + 50/70 20,440 t
C € PR24-010-CH

1951 ļísēø zkøušky Typu z PR24-01O-cH
24

ļ. øsvêdļeni Sřv 1951-cPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s níže uvedenou normou byly Získány: Empirickým pø'stupem

Zboží odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008

Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zboží odpovídá 'Prohlášení o vlastnostech e. : PR24-010-CH' podle zak. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)è.
305/2011

PŚílohou je Popis a užití výrobku.
Zboží musí být Zaplachtováno. øidiè byl Seznámen s Dopravním .dem provozovny a odpovídá Za celkovou váhu nákladu.

Datum Ļas A/ibi-cĝís. Váha
2024-11-06 08241 2100 36,18 t BI'UÍ'ŋO
2024-11-06 07205 2087 15,74 t Tara

E 20,44 t Netto

Váhy Z kalibrovaného Systému lze Zobrazit pod registraèním èíslem ve Zprávi o vážení.
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Expedíent Ondøšj Hnilieka RÍO'ÍĻ

ēÉO: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského Soudu v Éeských Budi jøviciøh. nad. c, è. vē. 8452, sídēø Spøēeènøsti: Švadēaèkáøh 478, søbi Sēav ēē, 392 O1` DIÉ: 0225186183


























