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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) 
pro akci: II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba 

  

Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   217818903/0300 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: Společnost: ,,Rytířsko-Jamné_EU+CO“ 

 
Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s. 
 
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
doručovací adresa sdružení: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady 
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek 
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu společnosti: 131-2673220277/0100 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 
 
 
Člen společnosti: COLAS CZ, a.s. 
 
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava 
zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih 
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 
 
(společně dále jen „zhotovitel“) 
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Společnost EUROVIA CZ a.s. a společnost COLAS CZ, a.s. budou vůči objednateli a třetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu, plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 
 
1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba (dále 
též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o novostavbu obchvatu osady Rytířsko, který zahrnuje 
přeložku silnice II/353 s napojeními na stávající silnici II/353. Součástí plnění předmětu smlouvy je použití 
metody BIM dle přílohy smlouvy č. 1.2 BIM protokol a jeho příloh (přílohy 1.2.1 – 1.2.2). 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba, PD“ 
vypracované ve stupni PDPS společností Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Bozděchova 1668, 500 02 
Hradec Králové, IČO 27466868 v únoru 2024.  
 
Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/353 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace. 
 
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace. Zhotovitel bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních 
objektů překládek inženýrských sítí společnosti CETIN a.s. a EG.D. Dále je zhotovitel povinen projednat 
přesnou polohu uložení chrániček (SO 101.05) s vlastníky pozemků. 
 

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry. 
 

Zhotovitel se bude řídit závěry Dopravně bezpečnostního auditu, Dokumentace k prověřování stavby 
z hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady, které jsou zapracovány do PDPS a soupisu 
prací. 
 
Zhotovitel je povinen při plnění předmětu zakázky použít metodu BIM a pro veškerou komunikaci, včetně 
schvalování a předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též „CDE“) objednatele. 
 
Zhotovitel se bude řídit závěry Dopravně bezpečnostního auditu, Dokumentace k prověřování stavby z 
hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady, které jsou zapracovány do PDPS a soupisu 
prací. 
 

Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnosti BIM koordinátora, které jsou předmětem této smlouvy, 
prostřednictvím osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval splnění technické kvalifikace, v rámci veřejné 
zakázky, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky pro tuto zakázku. Tuto osobu 
je možné, po předchozím písemném souhlasu objednatele nahradit. Tato nově navrhovaná osoba musí 
rovněž splňovat požadavek technické kvalifikace.  
 

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:  
SO 000 Všeobecné a předběžné položky 
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SO 001 Příprava území 
SO 002 Náhradní rekultivace 

SO 051 Rekultivace úseků stávající silnice 

SO 052 Rekultivace ploch ZS 

SO 053 Rekultivace účelových a provizorních komunikací 
SO 101 Přeložka silnice II/353 

SO 102 Přeložka silnice III/3532 v km 0,78233 

SO 103 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,761 09 – 62,908 09 (kompletní konstrukce) 
SO 104 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 67 (OŽK) 
SO 105 Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680 

SO 108 Autobusová zastávka v km 0,850 

SO 141 Dopravní značení provizorní 
SO 142 Dopravní značení definitivní 
SO 301 Silniční kanalizace 

SO 402 Přeložka kabelu NN v km 0,924 

SO 413 Chráničky pro síť ROWANET 

SO 601 Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo 

SO 701 Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo 

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 901 Dočasná pomocná dopravní stavba 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 
 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,  

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby, 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů), 

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, 
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů 
od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji 
nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je 
zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), 

- požadovaný digitální model (dále též „DIMS“) realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) a z něj vytvořená 
projektová dokumentace RDS – v rozsahu dle oceněného soupisu prací (zejména objekty řady 100, SO 301, 
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SO 601 a SO 701) a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána 
zhotovitelem 2x v písemné podobě a prostřednictvím CDE. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým 
dozorem (dále též „TD“) a dozorem projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS 
prostřednictvím CDE. RDS bude vypracována autorizovanou osobou. 

- DIMS skutečného provedení stavby a z něj vytvořená projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
(dále též „DSPS“) bude předána 2x v písemné podobě a prostřednictvím CDE ve formátu PDF, dále budou 
dodány nativní formáty DIMS a otevřený formát IFC k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz 
odst. 7.16 smlouvy). DIMS (vč. DSPS) bude obsahovat rovněž veškeré údaje požadované objednatelem 
pro evidenci (pasport) silnic dle přílohy 1.3 této smlouvy. 

- průběžná aktualizace informačního modelu stavby (dále též „IMS“) v závislosti na průběhu výstavby 
včetně průběžné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.2.2 této 
smlouvy. 

- aktivní využívání CDE objednatele pro ukládání, sdílení a správu informací dle příloh 1.2 – 1.2.2. 

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních 
písemně a prostřednictvím CDE. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. 

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, 

- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 
předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a prostřednictvím CDE,  

- zhotovení všech prací podle technologického předpisu, 

- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací, 
- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek, 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

- montážní prostředky a pomůcky, 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, 
- potřebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 
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- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele; 
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu; 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů), 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 
stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů, 

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), 
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace 

zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky), 
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko 

(forma digitální), 
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 

předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním prostřednictvím CDE, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 
bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p. o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

- zhotovitel nejpozději k datu dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části (dle bodu 3.1 této 
smlouvy) zpracuje a objednateli předloží dokument prokazující skutečné naplnění plánu přípravy 
nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) 
vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. Pokud 
došlo k odchylkám oproti plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv 
nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo 
jiným druhům materiálového využití (uvedeném ve Studii nakládání s odpady), zhotovitel je v dokumentu 
popíše a řádně odůvodní. 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen 
„nabídka“). 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a  14.13. této smlouvy. 
 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel. 

 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
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Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém. 
 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.  
 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště  předpoklad 02/2025 

 

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2025 

 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 29. 05. 2026 

 

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na stávajících komunikacích prováděny 
žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě. 
 

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 



Strana 7 (celkem 23) 

přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Plnění metodou BIM je součástí 
plnění projektové dokumentace ve stupních RDS a DSPS a zhotovení stavby „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 
1. stavba“ a bude účtováno jako součást ceny zhotovení těchto částí díla. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo:    

 cena celkem bez DPH: ........................................................88 499 000 Kč 

 DPH 21%: ............................................................................18 584 790 Kč 

 cena celkem včetně DPH: .................................................. 107 083 790 Kč 

 
(slovy: osmdesát osm milionů čtyři sta devadesát devět tisíc korun českých bez DPH) 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ 
CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele, přijímat zdanitelná plnění 
spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA 
prohlašuje, že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně 
jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu 
povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové 
povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 
(2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané 
hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění 
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.  

 
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
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4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla: 
 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v  Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy  
 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací. 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). 
 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. 

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/353 
D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba“ a registrační číslo projektu CZ.06.03.01/00/22_022/0005867.  
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce  pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
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5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele 
ve věcech technických.  

 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období.  

 
5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci. 

 
5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.  

 
5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy. 
 
5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně,  jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 

mailto:faktury@kr-vysocina.cz
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příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 45274924 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
 
5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 
 
 
5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
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6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. DIMS se zpracovanými 
připomínkami vzešlými ze zadávacího řízení v otevřeném datovém formátu IFC předá objednatel zhotoviteli 
prostřednictvím CDE ve stejném termínu. 

 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy.  Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 
 
6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro 
celou stavbu. Elektronický stavební deník poskytne objednatel. 
V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí: 

 každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb 

 možnost vkládání fotek do ESD  
 export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek 

 výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem 
oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy 

 
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující  pro provedení díla, časový 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  
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7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
TD:  Stadora s.r.o., Houškova 1166/8, 624 00 Brno, IČO 11678534 
 
Dozor projektanta: Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 

Králové, IČ 27466868 
 

Koordinátor BOZP: PREPO - TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Liboměřice, IČO 25954580 
 
TD zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do  stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli ESD. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za 
dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.  
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7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. 
V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností 
od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů). 
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.  
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7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné 
další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.    
 
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 ESD 

 DIMS (nativní formáty a otevřený formát IFC) a DSPS ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím 
CDE (viz odst. 7.16.).  

 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím CDE, 
obsahující především tyto doklady:   
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby prostřednictvím CDE), 
o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se 

zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy. 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů), 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o mostní list a hlavní mostní prohlídku včetně dokladu o provedení zápisu do BMS 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
prostřednictvím CDE. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu 
PDF. 
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Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 
 Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem 

(AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude: 
o výkres ve formátech DGN a PDF 
o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT 
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu 

 Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) 
provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě 
Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že 
se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM 
(geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).  
GAD: 

o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému 
Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy 
kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM, 
o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových 

vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání 
protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 

 
Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel: 

 Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní 
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor 
bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně 
nasazené na IS DMVS/IS DTM. 
 

 Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. 
Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI 
v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle 
obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS 
DTM. 

 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
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8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště. 

 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
 
9.3. Zhotovitel poskytuje na provedené izolace na mostě záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
 
9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 

 
9.6. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
9.7. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.  
 
9.8. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.9. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
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9.10. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou. 
 
9.11. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.12. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.13. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předání a převzetí opravy. 
 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 

 
10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny  do původního 
nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.   

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.  

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení. 
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11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den 
sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní  dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.  

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti 
za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.  

 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 000 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této 
smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. 
Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění 
posledních vad či nedodělků. 
 
12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 
9.2. a  9.3.  této smlouvy a bude mít platnost 60 měsíců. Nebude požadováno prodloužení bankovní záruky 
po odstranění vad dle čl. 9.13. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 

 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 
14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 
8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 
60 měsíců, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

 
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
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13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 

13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
 
13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

 
13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla  a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
 
13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

 
13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17 této smlouvy. 
 
13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

 
13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  

 

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.  

 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 
14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt. 
 
14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout  jim 
při provádění kontroly součinnost.  

 
14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují. 
 
14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

 

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 
 
14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v 
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů 
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14.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
14.22. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 
zakázek ze dne 29. 6. 2021. 
 
14.23. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 
14.24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

 
Příloha č. 1.1 Oceněný soupis prací 
Příloha č. 1.2 BIM Protokol 
Příloha č. 1.2.1 Požadavky objednatele na informace 
Příloha č. 1.2.1a Datový standard silniční stavby 
Příloha č. 1.2.2 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
  
 EUROVIA CZ a.s. 
Ing. Vladimír Novotný Ing. Ján Špaňo 
2. náměstek hejtmana člen správní rady  
 
 
 
 
 
 COLAS CZ, a.s. 
 Michal Altrichter 
 ředitel oblasti Jih 

Michal 
Altrichter

Digitálně podepsal 
Michal Altrichter 
Datum: 2025.01.27 
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Digitálně podepsal 
Ing. Ján Špaňo 
Datum: 2025.01.27 
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Ing. Vladimír 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Vladimír Novotný 
Datum: 2025.01.28 
08:58:57 +01'00'



3.1.1 Datum: 22.01.2025 Čas:

Soupis objektů s DPH

14:01:43

Strana: 1Aspe Firma: KRU

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [Kč]  88 498 999,98

OC + DPH [Kč]  107 083 789,98

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 3 591 240,83 17 101 146,82SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  20 692 387,65

 599 674,56 2 855 593,12SO001a Příprava území - demolice  3 455 267,68

 181 589,05 864 709,75SO001b Příprava území - sejmutí  1 046 298,80

 34 432,36 163 963,62SO002 Náhradní rekultivace  198 395,98

 39 199,12 186 662,47SO051 Rekultivace úseků stávající silnice  225 861,59

 4 345,03 20 690,60SO052 Rekultivace ploch ZS  25 035,63

 39 372,83 187 489,66SO053 Rekultivace účelových a provizorních komunikací  226 862,49

 5 302 063,80 25 247 922,86101.01 vozovka  30 549 986,66

 2 072 484,73 9 868 974,90101.02 zemní těleso  11 941 459,63

 203 608,04 969 562,10101.03 sjezdy  1 173 170,14

 646 425,17 3 078 215,10101.04 odvodnění  3 724 640,27

 110 252,27 525 010,80101.05 chráničky  635 263,07

 445 414,11 2 121 019,55102.01 vozovka  2 566 433,66

 141 362,82 673 156,29102.02 zemní těleso  814 519,11

 66 726,11 317 743,36102.03 sjezdy  384 469,47

 64 307,49 306 226,15102.04 odvodnění  370 533,64

 37 897,93 180 466,32102.05 chráničky  218 364,25

 458 642,89 2 184 013,76103.01 vozovka  2 642 656,65

 110 089,75 524 236,90103.02 zemní těleso  634 326,65

 247 039,89 1 176 380,41SO104 Rekonstrukce stávající silnice II/353 v km 62,908 09 – 63,189 
67 (OŽK)

 1 423 420,30

 282 649,47 1 345 949,84SO105 Propojení lesních cest v km 0,460 – 0,680  1 628 599,31

 217 967,69 1 037 941,40108.01 vozovka a zemní těleso  1 255 909,09

 80 831,36 384 911,24108.02 nástupiště a chodníkové plochy  465 742,60

 118 758,30 565 515,72SO141 Dopravní značení provizorní  684 274,02

 141 028,59 671 564,73SO142 Dopravní značení definitivní  812 593,32

 762 576,35 3 631 315,97301.01 stoka A  4 393 892,32

 216 833,48 1 032 540,39301.02 stoka B  1 249 373,87

 38 242,10 182 105,26SO402 Přeložka kabelu NN v km 0,924  220 347,36

 0,00 0,00SO412 Přeložka sděl. vedení M-Soft - ŘEŠENO SAMOSTATNOU 
PD

 0,00



3.1.1 Datum: 22.01.2025 Čas:

Soupis objektů s DPH

14:01:43

Strana: 2Aspe Firma: KRU

Stavba: A088/23 - II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD

Varianta: 1 - 

Odbytová cena [Kč]  88 498 999,98

OC + DPH [Kč]  107 083 789,98

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 448 076,91 2 133 699,56SO413 Chráničky pro síť ROWANET  2 581 776,47

 541 679,77 2 579 427,48SO601 Protihluková zeď km 0,700 – 0,775 vpravo  3 121 107,25

 522 976,96 2 490 366,49SO701 Protihluková zeď km 0,790 – 0,860 vpravo  3 013 343,45

 38 211,57 181 959,87SO801a Vegetační úpravy - kácení  220 171,44

 109 712,73 522 441,57SO801b Vegetační úpravy  632 154,30

 343 746,48 1 636 888,00SO801c Vegetační úpravy - odstranění křovin a pařezů  1 980 634,48

 325 329,46 1 549 187,92SO901 Dočasná pomocná dopravní stavba  1 874 517,38



Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, 
protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
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1 Úvod 

Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním 
modelování staveb. Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i 
dílčích) digitálních modelů v realizaci a provozu Díla, jeho údržby, oprav, úprav 
(včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění (včetně jakékoli jeho součásti 
nebo příslušenství). 

Účelem Protokolu je také podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a 
zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat 
týkajících se digitálního modelu stavby. 

 

2 Vymezení pojmů (definice) 
Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto 
dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice 
obsažené jinde ve Smlouvě. 

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, 
včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) 
určených Objednatelem nebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu. 

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo 
myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného 
v Digitálním modelu stavby.  

Datový standard (DS): je smluvní dokument, který stanovuje požadavky 
Objednatele na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a 
specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu 
(tj. na předmětu Smlouvy), se kterými je při zvolených užitích metody BIM 
nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a 
tohoto Protokolu a jeho příloh 

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná 
reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.  

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno 
pořizování, poskytování, udržování, využívaní a uchovávání Digitálního modelu 
stavby.  

 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části 
stavby. 

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná 
informace. 

Dokument v digitální podobě (DDP): dokument vytvořený prostřednictvím 
elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument 
konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru. 
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Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v 
Digitálním modelu stavby. 

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických 
(obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, 
zahrnující i Digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v 
elektronické podobě i prostřednictvím CDE v průběhu času a který je Projektový 
tým povinen poskytnout podle Smlouvy. 

Koordinátor BIM: osoba na straně Zhotovitele, zpravidla zhotovitele stavby,  

Objednatel: je fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění 
(vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Zhotovitele objednala 
zhotovení, projednání a provedení výstupů podle Smlouvy. 

 Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je 
konkretizuje a rozvíjí. 

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí 
Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně 
požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou 
podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové 
příslušnosti, datové formáty a další zásady práce související s požadovanými daty, 
podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a 
dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního 
modelu stavby, zejména Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další 
fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 
s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního 
modelu stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění podle Smlouvy.  

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití 
Informačního modelu stavby „BIM Protokol“. 

RDS: Realizační dokumentace stavby. 

SPS: Skutečné provedení stavby. 

Sdružený digitální model stavby: Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi 
či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu 
digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň 
projektu relevantní dílčí modely.  

Smlouva: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž 
součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo 
s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních 
ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího 
Informačního modelu stavby. 

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož 
prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně 
veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu. 
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Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, 
kontrolou plnění metody BIM, včetně kontroly funkčnosti Společného datového 
prostředí (CDE). 

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace 
související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace 
řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), 
které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE). 

Zhotovitel: fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních 
ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo 
nebo Projektování a správu a provozování s ním případně souvisejícího 
Informačního modelu stavby. Zhotovitelem se pro účely Protokolu rozumí 
Zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastnící se Díla nebo Projektování 
(projektant, správce zakázky atd.). 

 

3 Úvodní a všeobecná ustanovení 
3.1 PROTOKOL A SMLOUVA 

Protokol jako součást Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí 
závaznosti jednotlivých příloh Protokolu následující: 

 

1.2.2 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

1.2.1 Požadavky Objednatele na informace  

1.2.1.a. Datový standard Silniční stavby 

 

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije 
výkladové pravidlo uvedené v článku 4 Protokolu. 

3.2 VŠEOBECNÉ ZÁS!DY 

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí 
vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a 
omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí). 

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se 
Protokolem a připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho 
závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými poddodavateli) jako 
součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby 
užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné 
standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající 
Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci 
licence či podlicence) mají právo tak činit. 
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Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své 
relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby. 

3.2.1 Účel protokolu 

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve 
stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, 
oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby 
nebo její části. 

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat 
týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, 
realizace či provozu Díla. 

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových 
týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

3.2.2 Duševní vlastnictví 

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního 
vlastnictví tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit 
zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového 
týmu byla chráněna proti porušení.  

3.2.2.1 Podlicence poskytnutá Objednatelem  

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z 
něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen 
„AZ“) (dále jen „Autorské Dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému 
Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:  

• podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro 
veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:  

a) na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či 
doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním 
k zásadnímu zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen 
zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového 
Autorského Díla;  

b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;  
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného 

na základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či 
odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností;  

• podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 
neomezená; 

• podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je 
oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  

• podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem; 
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• Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k 
projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin 
tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této 
Smlouvě; a  

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak 
databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím 
Společného datového prostředí „CDE“, je Zhotovitel povinen maximálně šetřit 
práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím 
stranám.  

Odměna za poskytnutí této podlicence je na základě souhlasné vůle součástí Ceny 
za dílo. 

3.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem 

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské Dílo, ve smyslu Informačního 
modelu stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu 
neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:  

• licence se poskytuje jako výhradní;  
• licence se poskytuje k užití Autorského Díla pro účely rozmnoženiny 

Autorského Díla stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména 
pro  

a) publikaci Autorského Díla včetně prezentace a propagace 
Autorského Díla, popřípadě účely obdobné;  

b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla; 
c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského Díla 

stavbou; 
d) po dokončení Autorského Díla též pro účely provádění změn 

Stavby; 
• licence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 

neomezená; 
• licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo 

užít; 
• licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a 
• Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit 

třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí). 

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak 
databáze využívané opakovaně Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je 
Objednatel povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména 
pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.  
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Odměna za poskytnutí této licence podlicence je na základě souhlasné vůle 
součástí Ceny za dílo. 

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli 
změnu Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, 
přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.  

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním 
architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.  

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské 
Dílo k projektování dalších děl než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.  

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej 
zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Zhotovitel za 
takto změněné Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal 
odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti 
Autorského Díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za Autorské 
Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny 
takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla, jak 
bylo poskytnuto Zhotovitelem.  

Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, 
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly 
vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla.  

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla.  

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla zveřejnit 
ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou 
referenci. 

3.2.3 Elektronická výměna dat 

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně 
dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s 
poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.  

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou 
elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu 
takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, 
pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem 
projektového týmu. 

3.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol 

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem 
plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro 
plnění Zhotovitele podle Smlouvy. 

3.3 KOORDINÁTOR BIM/ SPRÁVCE INFORM!CÍ 
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Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto 
Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a 
konkrétních potřebách daného projektu osobu / osoby, které budou plnit úlohu 
Koordinátora BIM a Správce informací. 

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel 
odpovídá za ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení 
funkce Správce informací zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na 
celou dobu sjednanou ve Smlouvě. 

3.4 POŽ!D!VKY OBJEDN!TELE N! INFORM!CE 

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby 
do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele 
na informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny. 

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné 
postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná 
konkrétní revize změnu ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci 
Plánu realizace BIM (BEP). 

4 Přednost smluvních dokumentů 

Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvy 
platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení jeho příloh, mají 
přednost před obecnými ustanoveními smlouvy. Ustanovení příloh Protokolu mají 
přednost před obecnými ustanoveními Protokolu. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů 
určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi 
ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s 
jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu 
k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol. 

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní 
vztah. Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl 
Protokol převzat i do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu. 

5 Povinnosti Objednatele 

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností 
či součástí povinností Člena projektového týmu: 

a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby 
revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace; 

b) zajistit, aby roli Správce informací zajišťovala fyzická, nebo právnická osoba, 
která není dodavatelem Společného datového prostředí, není Správcem 
stavby, nebo členem jeho týmu a není majetkově ovládanou, nebo 
ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. a není v jiném smyslu ve 
střetu zájmů vůči Objednateli, nebo Zhotoviteli. 
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c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého 
Zhotovitelem; 

d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby 
zpracovaného, nebo aktualizovaného Zhotovitelem; 

e)  zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a 

f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných 
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení 
dohodnutých společných cílů. 

6 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu 

6.1 ZHOTOVITEL JE POVINEN 

a)  dodržovat Protokol; 
b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby 

podle Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy; 
c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé 

Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv 
duševního vlastnictví; 

d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a 
v souladu s Požadavky Objednatele na informace; 

e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů; 

g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu 
použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby a s 
nimi související dokumenty v otevřených formátech; 

h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v 
nativním a otevřeném formátu; 

i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na 
informace; 

j) zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo 
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla 
nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 

k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného 
datového prostředí (CDE); 

l) zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) 
odpovídající požadavkům Objednatele a předat jej Objednateli ke 
schválení; 

m) na žádost Objednatele doplnit, nebo upřesnit Plán realizace BIM (BEP) a 
předat jej Objednateli ke schválení do 14 dní od žádosti Objednatele; 

n) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a 



 

 

11 

 

o) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 
tzv. GDPR; 

6.2 K!ŽDÝ ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU, NENÍ-LI STANOVENO JINAK, JE POVINEN 

a) dodržovat Protokol; 
b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); 
c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, 

nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele 
na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy; 

d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, 
mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu 
odpovídajícím Smlouvě a Protokolu; 

e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se 
zavázal) v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle 
ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje 
pro tvorbu Digitálního modelu stavby; 

f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související 
dokumenty v nativních a otevřených formátech; 

g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů; a 

i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 
2016/679), tzv. GDPR. 

 

7 Výměna dat 
Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či 
úpravou digitálních dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po 
přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému 
porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto 
Protokolu Členem projektového týmu. 

 

8 Termíny plnění 
Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) do 3týdnů od účinnosti Smlouvy. 
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Zhotovitel připraví aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) pro každou další fázi / 
stupeň projektu dle Smlouvy do 2 týdnů po započetí prací na této fázi / stupni 
projektu. 

Objednatel zprovozní a zpřístupní Zhotoviteli Společné datové prostředí (CDE) do 
30 dnů od účinnosti Smlouvy. 

Zhotovitel připraví aktualizaci Plán realizace BIM (BEP) do 2 týdnů od pokynu k 
aktualizaci, nebo doplnění Objednatelem. 

DIMS budou předány jako součást projektové dokumentace (včetně před-
konceptu, konceptu a čistopisu) jednotlivých stupňů projektu (RDS i DSPS). DIMS 
tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí být schválen Objednatelem. 
V případě neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla jako při 
neschválení Projektové dokumentace dle Smlouvy. 

DIMS bude aktualizován do 5 dní v případě, že bude aktualizován Harmonogram. 
Takto aktualizovaný DIMS bude umístěn na CDE a v případě aktualizace DIMS 
pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný 
DIMS schválení Objednatele. 

 

9 Seznam příloh 

1.2.1 Požadavky Objednatele na informace  

1.2.1.a Datový standard Silniční stavby 

1.2.2 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

 

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům 
objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo 

použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele. 
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Požadavky Objednatele na informace 
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II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. 
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1 Použité termíny a zkratky 
BIM   – Building Informartion Modelling – Informační modelování staveb  

BEP   – BIM Execution Plan – Plán realizace BIM  

Bpv   – baltský po vyrovnání (zkratkou Bpv) se označuje výškový systém používaný  

      v Česku  

CCI   – Construction Classification International – Klasifikační systém (ze standardů 

ISO   a IEC)  

CDE   – Common Data Environment – Společné datové prostředí  

ČAS   – Česká agentura pro standardizaci  

ČUZK   – Český úřad zeměměřický a katastrální  

DoP   – Declaration of Performance – Prohlášení o vlastnostech  

DSS   – Datový standard staveb  

DMR 5G  – Digitální model reliéfu České republiky 5. generace  

DMT   – Digitální model terénu  

DTM ČR  – Digitální technická mapa České republiky  

IFC   – Industry Foundation Classes – otevřený neutrální souborový formát podporující 

  sdílení dat   

IO   – Inženýrský objekt  

Jednotky SI  – Systeme International (d'unités)  

Koordinační model  – skládá se z dílčích modelů  

KZP – GP  – Kontrolní a zkušební plán geodetických podkladů  

MD   – Ministerstvo dopravy  

MPO   – Ministerstvo průmyslu a obchodu  

PDPS   – Projektová dokumentace pro provádění stavby  

PS   – Provozní soubor  

RDS   – Realizační dokumentace stavby  

SO   – Stavební objekt  

SPS  – Skutečné provedení stavby 

S-JTSK  – Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

TIN   – Triangulated Irregular Network – povrch vyjádřený trojúhelníkovou sítí   

ÚOZI   – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

VD-ZDS  – Vybrané dokumenty Zadávací dokumentace stavby  

ZDS   – Zadávací dokumentace stavby 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BD%C5%A1kov%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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2  Úvod 

Cílem tohoto dokumentu je určit základní požadavky pro přípravu digitálních modelů staveb 
Kraje Vysočina. Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami vydanými SFDI a 
Českou agenturou pro standardizaci. V základu tento dokument definuje tvůrcům dat adekvátní 
podklady k tvorbě DIMS infrastrukturních staveb a dokument určuje základní požadavky pro 
přípravu DIMS. Dokument definuje podrobnost modelů, stavebních objektů/ provozních souborů 
a jednotlivých elementů, včetně jejich vlastností podle fází projektu.  

Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou jeho přílohy 1.2.1.a Datový standard silniční stavby. 

Dále dokument specifikuje formáty, jednotky, úrovně podrobností, označení jednotlivých 
souborů, vlastnosti, standardy barev a další. 

Dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla být využita stavebníkem, 
projektantem, zhotovitelem, výrobci stavebních prvků, dodavateli BIM knihoven atd., a to ve 
všech fázích přípravy, provádění a provozu infrastrukturních staveb. 

Datový standard je založen na otevřeném datovém formátu IFC, umožňuje tedy výměnu 
informací mezi jednotlivými softwarovými platformami a současně umožňuje rozšíření dat 
specifikovaných v tomto DS o další data dle potřeb uživatele. 

 
3 Obecné požadavky na informace 

3.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je 
Zhotovitel, musí být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fultextové 
vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním 
dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fultextové 
vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, 
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

• Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, atd. 
• Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd. 

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve 
všech formátech je odpovědný Zhotovitel. 

3.1.1 Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě 

1) Povinná pravidla pro pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP):  
a. Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows.  
b. V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).  

2) V případě, že Objednatel disponuje vlastním předpisem upravujícím pojmenování dokumentů 
v digitální podobě a požadavky na složkovou strukturu, uvede Objednatel tyto požadavky v 
tomto odstavci.  
3) Stanovená pravidla pro pojmenování dokumentů v digitální podobě:  
V rámci projektu zpracovávaného dle metodiky BIM musí být jmenná konvence pro názvy 
dokumentů (popř. i složek) stanovena v požadavcích Objednatele na data, nebo Dokumentu BEP. 
CDE systém musí podporovat možnost zadat pravidla pojmenování dokumentů dle BEP přímo 
do systému. Jedná se převážné o strukturu a názvy složek a pojmenování dokumentů v digitální 
podobě. Nastavitelné parametry názvů složek a dokumentů:  

i. Délka názvu.  
ii. Formát názvu (písmena, číslice, maska znaků – přednastavený formát názvu).  
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Příklad pro pozemní komunikace: 
Označování souborů projektové Dokumentace bude následující: 
AAAA_BB_CCC_DDDDDDDDD 
Kde: 
AAAA – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S0101) 
BB – Reprezentuje část objektu (např. 02) 
CCC – Reprezentuje číslo výkresu (např. 012) 
DDDDDDDDD – Reprezentuje název výkresu (např. SITUACE) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
SO101_02_012_SITUACE 
 
Upozornění:  
V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu 
včetně názvu než 255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. 
Faktické omezení celkové cesty je pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a 
<NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. 
Pro účely rezervy na relevantně nazvanou složku projektu se zakazuje použití souborů s délkou 
cesty >200 znaků.  
3.1.2 Pravidla pro pojmenování pracovních postupů 

Workflow (pracovní tok) je sekvence aktivit a jejich stavů, které popisují pracovní postup. V CDE 
musí být nástroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpoří digitální proces pro pracovní 
postupy definované organizací. 

Pracovní postupy používané v CDE budou mít následující označení: 

AAA_BB_CCC 

Kde: 

AAA – reprezentuje název pracovního postupu 
BB – pořadové číslo pracovního postupu 
CCC – reprezentuje upřesňující textový popis 

3.1.3 Pravidla pro verzování DDP 

Dokument musí být v systému CDE uložen vždy pouze jednou a na jednom místě, jeho nové verze 
(Revize) jsou vkládány jako jeho další verze nikoliv jako samostatné dokumenty s jiným názvem a 
v jiném umístění. Původní Verze dokumentu vždy musí být v CDE ponechána v nezměnitelné 
podobě včetně všech jejich vlastností.  
3.1.4 Pravidla pro nakládání s DDP 

U dokumentů v digitální podobě musí být stanovena pravidla pro omezení jejich 
maximální velikosti a způsobu rozdělení velkých DDP na menší tak, aby splnila všechny 
požadavky Objednatele. Doporučuje se požadovat:  

1) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu IFC do 1 GB.  
2) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu PDF do 100 MB.  
3) Zhotovitel neručí za integritu a bezpečnost dat po přenesení dokumentu v 

digitální podobě mimo CDE. 
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3.2   SOUBORY – DOKUMENTY PŘEDSTAVUJÍCÍ DIGITÁLNÍ MODEL 
STAVBY 

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity formáty uvedené v kapitole 
Softwarové formáty pro předání DIMS. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, 
případně i doplňkových nástrojů či modulů apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v 
Plánu realizace BIM (BEP). 
Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena 
nativní aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny. 
Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS. 
Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu. 
V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají 
přednost data ve formátu IFC. 

3.3 SOUBORY – DOKUMENTY PŘEDSTAVUJÍCÍ VÝSTUPY Z DIMS 

3.3.1 Další výstupy z DIMS 

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DIMS, automaticky 
se předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí 
Digitálnímu modelu stavby věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí být Zhotovitelem 
specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). 
 

3.3.2 Ostatní soubory  

Dodavatel je povinen předat data týkající se stavebních rozpočtů, především soupisu prací 
dodávek a služeb, nabídkových cen, dodatků k rozpočtům, zjišťovacích protokolů, soupisů 
skutečně provedených prací a výkazů výměr rovněž ve formátu souborů XML  (Extensible Markup 
Language) (např. XC4 - Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k 
dispozici na internetové adrese www.xc4.cz). 
Zhotovitel je povinen předat data týkající se harmonogramů a časových plánů ve formátu 
PDF, XML a nativním formátu. Nativním formátem může být např. Formát souborů Plán 
Projectu (MPP) vytvořený z aplikace Microsoft Project, XML otevřený datový formát je 
pak vytvořen exportem z této nativní aplikace) 

3.4 OSTATNÍ SOUBORY – DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM, KTERÉ 
JE NUTNÉ PŘEDAT V RÁMCI DIMS 

Způsob předání a provedení vazeb mezi dokumenty a DIMS musí být Zhotovitelem specifikován 
v Plánu realizace BIM (BEP). 

3.5 POŽADAVKY NA DIGITÁLNÍ PUBLICITU 

Zhotovitel bude prostřednictvím CDE poskytovat Objednateli minimálně jednou měsíčně 5 
fotografií zobrazující postup výstavby. Tyto fotografie budou pořízeny profesionálním 
fotografem pro účely propagace projektu. Tzn. bude možné je využít, bez dalšího, pro 
marketingové účely Objednatele, včetně jejich umístění na web Objednatele a jejich použití pro 
zprávy (tiskové) vydávané Objednatelem. 

Fotografie budou předány vždy v následujících formátech a kvalitě: 
• Fotografie v tiskové kvalitě o min. rozlišení 4000 px. - delší strana a v rozlišení  300dpi ve 

formátu .jpeg 
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• Fotografie ve webové kvalitě o min. rozlišení 3000 px. - delší strana a v rozlišení 
 96dpi ve formátu .jpeg ve velikosti max. 1MB 

• Poskytnutí finální fotografie (dokončení postprocess) ve maximálním rozlišení ve 
 formátu .tiff (tj. pro případné grafické práce či velkoformátový tisk) 

Zhotovitel zajistí časosběrné video projektu, které bude prostřednictvím CDE předáváno 
Objednateli s měsíčním intervalem. Měsíčně bude tedy předáno aktualizované celkové video 
časosběru a soubor zobrazující postup během daného měsíce (tedy dva soubory).  Pozice 
umístění zařízení pro časosběrné video bude stanovena v Plánu realizace BIM (BEP) a případně 
aktualizována. Video bude v rozlišení 1920x1080px tj. Full HD. 
 
4 Obecné požadavky na DIMS 

a) Polohové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. 
 Modely musí  být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X).  
 Souřadnice X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu 
 odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující souřadnicový systém jsou zapsána 
 v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS. 

b) Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). V tomto 
případě musí být toto uvedeno v Plánu  realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle těchto 
jednotek vhodné měřítko DIMS. 

c) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce. 

d) Součástí dodání je Plán realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé nástavby 
 použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji interpretována. 

e) Nebudou se opakovat stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity). 

f) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány 
 pro realizaci.  
g) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře generována 
 z DIMS. 

h) Výkresová dokumentace odpovídá DIMS. 

i) Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad 
 a nedostatků. 

j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem shodné 
 (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).  

k) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře 
 označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní. 

l) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace 
 o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů. 

m) Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo pomocí 
 data postupu výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu výstavby) 
skupinou vlastností E1. V případě dočasných konstrukcí se použije také skupina vlastností E2. 

n) Mezi navazujícími příčnými řezy s měnící se geometrií je možné mít v modelu mezery 
 menší nebo rovno 1cm. 

o) Výchozí verze IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2018). DS 
 zároveň nabízí využití IFC 4.2 (verze 4.2.0.0) 
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p) V případě požadavku na použití IFC verze 4.2 a vyšší budou mít modelované elementy 
 mostních staveb prostorovou vazbu k IFCBridgePart. V rámci IFC Bridge part bude 
 pro jednotlivé elementy správně určený výčtový typ (IFCBridgePartTypeEnum). 

5    Členění DIMS 

Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační digitální model stavby (Koordinační DIMS). 
Ten bude složen z dílčích modelů jednotlivých SO, PS a IO. 
 

5.1 KOORDINAČNÍ DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY 

Tento model bude sloužit pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro 
zobrazení celé stavby či jejího logického celku, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč 
objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd. 

Každý element v rámci Koordinačního DIMS obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního 
objektu, skupinu elementů a název elementu. 

Koordinační DlMS je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely. 

Koordinační DIMS, které budou po načtení všech dílčích modelů v nativním formátu datově větší 
než 1GB, mohou být rozděleny do více koordinačních modelů. Dělení bude vycházet z logických 
celků stavby. 

5.2 DÍLČÍ DIMS 

Jednotlivé dílčí digitální modely staveb (dílčí DIMS) jsou vždy samostatné soubory, které 
reprezentují příslušné SO, PS a IO ve skladbě stavby. 

Členění dílčích modelů odpovídá členění stavebních objektů PDPS (VD-ZDS), v případě úpravy 
číslování stavebních objektů bude členění odpovídat Vyhlášce č. 251/2018 Sb. v pozdějších 
zněních a dalším resortním předpisům či vnitropodnikovým předpisům Kraje Vysočina 

5.3 SLOŽENÍ DIMS 

Modely se skládají z jednotlivých elementů, ke kterým jsou přiřazeny vlastnosti. Stavební objekty 
a provozní soubory jsou tvořeny skupinami elementů. Skupiny elementů se skládají 
z jednotlivých elementů. 

Rozdělení modelů na jednotlivé elementy a skupiny elementů je uvedeno v Příloze 1.2.1.a Datový 
standard silniční stavby. 

5.4 VLASTNOSTI 

Elementy mají přiřazeny vlastnosti pomocí skupin vlastností na základě užití dat. Šablony 
vlastností jsou tvořeny skupinami vlastností. Skupiny vlastností jsou tvořeny jednotlivými 
vlastnostmi. 

Skupiny vlastností mají vždy prefix „CZ_“ a následně je doplněno označení skupiny vlastností. 
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Vlastnosti mají definované označení vlastností, datový typ, jednotku, příklady hodnot, rozsah 
hodnot, a označení dle IFC.. 
Alfanumerické informace se do modelu doplňují podle požadavků. Jsou uloženy jako vlastnosti 
a sdružují se do skupin vlastností. V případě, že se jedná o vlastní skupiny vlastností je definován 
název této skupiny vlastností / vlastnosti jako ifcPropertySet, nebo ifcPropertyName pro tyto 
účely je použito označení skupin vlastností pomocí indexu (např. „S, I, E‟“) označujícího 
příslušnost skupiny vlastností a pořadového čísla této skupiny vlastností.  

 

Pro práci se skupinami vlastností platí stejná pravidla jako pro označení skupin přesností, tzn. 
následující znaky mají význam: 

 „ ; „ -  vyjadřuje logický součet (tzv. NEBO), tzn. záznam musí obsahovat jednu z požadovaných 
skupin vlastností. 

„ & „ -  vyjadřuje logický součin (tzv. AND), tzn. záznam musí obsahovat všechny požadované 
skupiny vlastností. 

V rámci tohoto projektu je požadováno vyplnění všech vlastností vypsaných v jednotlivých 
skupinách vlastností k příslušným elementům a objektům a specifikovaných v tomto 
dokumentu. V případech, kdy vlastnost pro element, nebo objekt v daném stupni projektové 
dokumentace, nebo fázi projektu není relevantní se uvede hodnota vlastnosti „není relevantní, 
nebo „0“. 

Dokument specifikuje minimální požadavky na obsažené vlastnosti, autor DIMS může přidávat 
vlastnosti nad rámec vlastností požadovaných. Autor ručí za správnost hodnot uvedených 
v těchto přidaných vlastnostech. 

5.5 KLASIFIKACE 

Označení dle klasifikace je jednou vlastností v rámci sady vlastností označené jako SV-I (I-
identifikace). Na tomto projektu bude použit Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 
plnění.  

V rámci projektu bude realizováno propojení výkazu výměr, a tedy i části rozpočtu stavby, na 
digitální model stavby. 

5.6 TRASY 

Modeluje se trasa jako 3D křivka reprezentující prostorový průběh. Osa a nivelety se modeluje 
dle možnosti software zpracovatele.  Dále DIMS obsahuje podrobné údaje o hlavních bodech, ze 
kterých je možno osu a niveletu přesně rekonstruovat. 

V rámci jednotlivých fází je možné provést změnu polohy trasy v závislosti na potřebách 
Objednatele a realizace projektu. 

U osy a nivelety se uvedou podrobné údaje o hlavních bodech, ze kterých je možno osu a niveletu 
přesně rekonstruovat. Standard pro zápis trasy je definován v Příloze 1.2.1.a Datový standard 
silniční stavby. 



 

 

  11  

 

 

5.7 OCHRANNÁ PÁSMA 

Jsou modelována zpravidla jako svislé plochy v normové půdorysné vzdálenosti od jednotlivých 
objektů. 

 

 

5.8 OSTATNÍ 

V případě, že se na projektu nachází stavební konstrukce nebo prvek, pro nějž není v tomto 
dokumentu a jeho přílohách specifikován požadavek na geometrické údaje a vlastnosti, tak se 
jeho specifikace volí ve shodě se specifikacemi ostatních SO a PS. 

Pro každý takový element, nebo datový objekt je nezbytné určit pro příslušnou fázi projektu jeho: 

• Název 
• Reprezentaci tvaru 
• Barevné zobrazení 
• Přesnost 
• Skupiny vlastností 
• Vlastnosti 
• Jednotku vlastnosti 
• Příklady hodnot vlastností 
• Způsob zápisu v IFC 

 

Takto doplněná specifikace musí být Zhotovitelem aktualizována v Plánu realizace BIM (BEP). 

 
Zhotovitel na vyžádání objednatele poskytne vysvětlení pracovních postupů a metod zvolených 
při přípravě digitálního modelu stavby. 
 
Zhotovitel, v případě potřeby upravovat nebo doplňovat tento dokument nebo přílohy, tuto 
změnu navrhne písemně aktualizací v BEP. 

5.9 POŽADAVKY NA POUŽITÍ SKUPIN VLASTNOSTÍ PRO ÚČELY TVORBY 
VÝKAZU VÝMĚR 

V rámci přílohy č. 1.2.1.a – Datový standard jsou uvedeny skupiny vlastností specifikující 
požadavky na měrnou jednotku. U některých elementů je možné volit více měrných jednotek. Je 
na Zhotoviteli dat, aby dodržel tyto požadavky a případně je doplnil o zvolenou jednotku pro jím 
zvolený typ navrhovaného řešení (např. sloupy – železo-betonový sloup má měrnou jednotku m3, 
sloup z válcovaných profilů má měrnou jednotku mb). 

Zhotovitel musí vždy vyplnit u jednotlivých datových objektů a elementů měrné jednotky dle 
zvolené cenové soustavy. 

5.10 POŽADAVKY NA DATA – MOBILNÍ MAPOVÁNÍ V PRŮBĚHU REALIZACE 
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Zhotovitel je povinen deset dní před konáním kontrolního dne provést mapování stavby 
bezpilotním prostředkem (dronem). Z tohoto náletu je zhotovitel povinen vytvořit 
georeferencované výstupy: ortofoto (min 2,5cm/pix), mračno bodů a videozáznam. Veškeré 
podklady budou k dispozici v online aplikaci (propojené na CDE) dva dny před konáním 
kontrolních dní. V případě, že za dobu mezi kontrolními dny nedošlo k postupu prací v takovém 
rozsahu, aby bylo nezbytné nové mapování stavby, požádá Zhotovitel Objednatele o schválení, 
že před plánovaným KD k naletění nedojde. Objednatel je oprávněn žádost Zhotovitele 
schválit, nebo zamítnout. 
 

5.11 POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ DAT OBJEDNATELI 

Data (DIMS) budou Objednateli, nebo Objednatelem pověřené osobě, předávány pro každý 
stupeň / fázi projektu zvlášť, v ucelených částech k odsouhlasení dalšího postupu Zhotovitele. 
 
Odevzdání DIMS po částech nezbavuje Zhotovitele povinnosti odevzdat Koordinační model a 
Dílčí modely navzájem zkoordinované.  
 
Tato data budou předávána prostřednictvím CDE a to jak v nativním, tak otevřeném datovém 
formátu. Schválení těchto dat bude probíhat prostřednictvím workflow (toků / procesů) v CDE. 

6 Specifické požadavky na DIMS silničních staveb  

 
Nedílnou součástí následující specifikace je Přílohy 1.2.1.a Datový standard silniční stavby. 

6.1 POŽADAVKY STUPNĚ RDS 

Zhotovitel před realizací připraví model RDS, který doplní o grafickou a negrafickou podrobnost. 
Tento model RDS bude Zhotovitel aktualizovat tak, aby v případě změny byl model RDS vždy 
aktuální před realizací změny stavbou. Dílčí DIMS RDS musí být odsouhlasen Objednatelem před 
realizací dané části stavby. 
6.1.1 Harmonogram 

DIMS je dělen tak, že při použití skupin vlastností E1 lze zobrazit postup výstavby v podrobnosti 
Metodiky časového řízení SFDI. 

6.1.2 Řízené a naváděné stavební stroje a zásady pro zajištění kontroly 
geometrických parametrů 

a) Za geometrii jednotlivých elementů v DIMS je zodpovědný autor těchto dat, kterým je 
autorizovaná osoba. Tato data mohou být zhotovitelem využita pro účely geodetických 
činností a v systémech řízených a naváděných stavebních strojů. V případě použití 
řízených a naváděných stavebních strojů a zajištění práce těchto technologií ÚOZI není 
zhotovitel povinen tyto konstrukce současně vytyčovat. 

b) V případě použití DIMS a jejich dílčích elementů pro kontrolu geometrických parametrů, 
kvality provedení prací a množství provedených prací je nezbytné uvažovat s odchylkou, 
která je daná přesností jednotlivých elementů definovaných skupinou přesností. 
Postupuje se podle Směrnice GŘ č. 8/2011. 

c) Výstupy z řízených a naváděných stavebních strojů lze použít jako data vhodná pro 
zaměření skutečného provedení prací a geodetické části skutečného provedení stavby. 
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V případě, že jsou k těmto účelům použita data z řízených a naváděných stavebních 
strojů, jsou tato data ověřena ÚOZI. 

d) Je na výběru zhotovitele, které konstrukce budou mít geometrické přesnosti splňující 
požadavky na použití pro řízené a naváděné stavební stroje a dle bodů b) a c) této 
kapitoly. 

6.1.3 Pozemní komunikace  

a) Zemní práce 

i. Modely zemních prací respektují vedení trasy, příčné a podélné sklony, nad 
zářezové příkopy, případné zaoblení paty svahu, lomy svahu, lavičky a další části 
dle projektové dokumentace. 

ii. Trativody – jsou modelovány zemní práce. 3Dlinie reprezentuje dno trativodu. 

iii. Výkopy se zpravidla modelují bez rozlišení tříd těžitelnosti. Pokud jsou k dispozici 
dostatečné podklady (sondy), je možné modelovat jednotlivé vrstvy odpovídající 
příslušným vrstvám těžitelnosti. Objemy vzniklých elementů slouží k upřesnění % 
podílu jednotlivých vrstev na celkovém objemu výkopu. 

b) Ohumusování 

i. Ohumusování je modelováno a respektuje vedení odvodňovacích zařízení (např. 
příkopových tvárnic, monolitických betonových žlabů) 

c) Násypy 

i. Sendvičové konstrukce násypů a její každá vrstva jsou modelovány zvlášť. Materiál 
použitý ve vrstvách bude odlišen vlastnostmi. 

ii. Vrstvy výztužných konstrukcí jsou modelovány zvlášť. 

iii. Každý 3D povrch reprezentující jednotlivou vrstvu má ve svém názvu uvedené 
číslo vrstvy. 

d) Úprava podloží 

i. Veškeré vrstvy úpravy podloží a konsolidační vrstvy jsou modelovány zvlášť. 
(Geotextílie jsou modelovány jako plochy bez tloušťky, barevně odlišené od 
plochy na které leží). 

e) Ochranné přísypy jsou modelovány po jednotlivých vrstvách. 

f) Odvodnění komunikací  

i. Zemní práce související s těmito pracemi jsou modelovány zvlášť. 

ii. Prefabrikované stavební výrobky jsou modelovány tak, aby jejich geometrická 
reprezentace odpovídala požadavkům při realizaci. 

g)  Jsou modelovány průjezdné profily jako 3DPlochy 

h) Svodidla jsou modelována dle konkrétního výrobku zvoleného pro realizaci, včetně 
sloupků, přechodových dílů a tlumičů nárazů. 
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i) Koruna pozemní komunikace respektuje umisťované vybavení a příslušenství pozemních 
komunikací. 

j) Dopravně inženýrská opatření se řeší schematicky tak, aby z nich bylo patrné technické 
řešení provizorního stavu. 

k) Dočasné stavy 

i. Řeší se v podrobnosti, která je nezbytná pro odstranění kolizí / prokázání 
bezkolizního řešení. 

6.1.4 Vybavení pozemních komunikací 

a) Vybavení silnic jako jsou svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu, dopravní značení a další 
výkazově a koordinačně významné elementy, je modelováno. 

6.1.5 Odvodňovací zařízení 

a) Odvodňovací zařízení, odvodnění, skluzy, stupně a prahy, žlabovky a další, jsou 
modelovány. 

b) Podsyp u odvodnění je modelován v závislosti na použité cenové soustavě. 
c) V případě, že odvodňovací zařízení je nezpevněným příkopem může být modelováno jak 

součást svahů a jejich ohumusování. 
d) Související zemní práce, zásypy, obetonování a podkladní vrstvy jsou modelovány. 

6.1.6  Objekty a zdi 

 Jsou modelovány všechny rozhodující typy elementů potřebné při realizaci stavby.  

Modely obsahují rozdělení elementů na jednotlivé pracovní postupy / záběry. 

Součástí DIMS jsou konkrétní stavební výrobky zvolené zhotovitelem pro realizaci. 

Bednění, skruže, betonážní vozíky, manipulační prostory jeřábů, ochranné či technologicky a 
prostorově náročné stavební činnosti (např. prostor pro umístění zdvihacích lisů) jsou 
modelovány jednoduchým objemovým tělesem reprezentujícím obestavěný či manipulační 
prostor za účelem prokázání realizovatelnosti a bezkolizního řešení. 

a) Zemní práce 
i. Výkopy, zásypy jsou modelovány způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty 

pozemních komunikací a nejsou proto specifikovány v objektech řady 200 Objekty 
a zdi. 

b) Založení 
i. Jednotlivé elementy jsou modelovány v navrženém tvaru. 
ii. Betonářská výztuž se nemodeluje.  
iii. Betonářská výztuž se nemodeluje. 
iv. Předpínací výztuž se modeluje včetně kotev a prostorových návazností pro 

předpínání. 
c) Hydroizolace 

i. Je modelována v celkové tloušťce souvrství. Popis souvrství je připojen skupinou 
vlastností. 

d) Odvodnění 
i. Je modelováno s určením dimenze potrubí a řešení vyústění. 

e) Protihluková stěna 
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i. Je modelována v podobě konkrétního typu. 
f) Úpravy kolem opěr 

i. Jednotlivé typy elementů jsou modelovány včetně dělení na stavební výrobky 
(např. obruby jsou modelovány liniově, dlažby souvislým 3DTělesem). 

g) Dočasné konstrukce – Se modelují obestavěným prostorem dle potřeby zhotovitele 

6.2 POŽADAVKY STUPNĚ SPS 

Požadavky stupně SPS doplňují požadavky RDS. 

V rámci SPS budou zapracovány veškeré změny během realizace proti RDS. 

K jednotlivým elementům a objektům DIMS se, nad rámec požadavků v Příloze 1.2.1.a Datový 
standard silniční stavby  doplňují následující informace: 

a) Údaje o termínu zabudování (v podrobnosti určení konkrétního měsíce zabudování). 

b) Údaje o návrhové životnosti (tam kde je návrhová životnost známa). 

c) Údaje o záruce. 

d) V případě stavebních výrobků údaje o výrobci a vlastnosti výrobku umožňující jeho 
výměnu, opravu a údržbu v průběhu životnosti. 

e) V případě materiálů a konstrukcí realizovaných v místě Stavby vlastnosti umožňující 
výměnu, opravu a údržbu v průběhu životnosti těchto konstrukcí. 

6.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

6.3.1 Nové a přeložky 

a) Jsou modelovány nové sítě včetně přeložek. 
i. V rámci PDPS jsou tyto sítě včetně přeložek doplněny o zásypy, případně izolace. 
 

b) Objekty sítí (šachty, uzávěry, regulátory, revizní šachty, výstroj a technické vybavení sítí, 
hydranty, armatury a další) jsou modelovány pouze schematicky. Vrchní a spodní díl je 
v úrovni dle projektové dokumentace. Schematický model objektů rozměrově odpovídá 
projektové dokumentaci. 

6.3.2 Stávající 

a) V případě, že jsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány dle těchto podkladů. 

b) V případě, že nejsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty 
jsou „položeny“ na povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku 
uložení (alternativně hloubku minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu.  

c) Dle předešlého bodu odsazené 3D trasy sítí budou dále modelovány jako 3D objekty dle 
známé dimenze sítí. 

d) Rozlišení sítí je provedeno barvou dle typu sítě, vrstvou dle správce a zároveň jsou 
všechny sítě opatřeny popisnými parametry obsahujícími vlastnosti sítě. 

e) Rozlišení, zda poloha sítě byla ověřena nebo je pouze orientační, se uvádí prostřednictvím 
vlastností. 
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7 Softwarové formáty pro předání DIMS 

a) Pro předání modelu jsou vždy použity dva následující formáty: 
i. Formát IFC 

ii. Nativní formát grafického software použitého pro přípravu dat (*.dwg, *.dgn, 
*.rvt, *, *.icd‟) 

b) Objednatelem požadovaná data obsažena v obou formátech (IFC i nativního) si 
odpovídají.  Výjimky z tohoto pravidla musí být schváleny objednatelem. 

c) Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je zodpovědný zhotovitel 
modelu. 

d) Verze jednotlivých formátů dat je vždy písemně odsouhlasena objednavatelem a 
specifikována v Plánu realizace BIM (BEP). 

e) Revize budou předány v předem odsouhlaseném formátu objednateli dle výše zmíněných 
bodů. 

f) Zhotovitel modelu poskytne objednateli dílčí modely jednotlivých stavebních objektů. V 
případě modelů o velikosti přesahující 2GB může být model rozdělen do více na sebe 
navazujících částí. 

b) Formát IFC 
i. Pro pilotní projekty je vhodné použití poslední dostupnou vydanou verzi IFC 4.X. 

ii. Určení třídy modelovaného elementu – zhotovitel modelu je povinen využít 
elementu nejlépe popisujícího, konkrétní prvek podle definic použité verze IFC. 

iii. Logické členění projektu, pouze při použití IFC 4.3. a vyšší, - zhotovitel je povinen 
využít příslušných abstraktních prostorových objektů (např. IfcBridge, 
IfcBridgePart, IfcRoad, apod.) pro logické členění modelu objektivizovaným 
vztahem IfcRelContainedInSpatialStructure. 

iv. Geometrie – elementy jsou modelovány reprezentací tvaru definovanou v 
tabulkové části. Obrazem této geometrie jsou v IFC:  

▪ 3DTěleso  
Objekt je modelován jako uzavřené prostorové těleso. Povinnou částí jeho reprezentace je 
IfcShapeReprezentation.Identifier=Body. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
▪ 3DPovrch  
Objekt je modelován jako prostorový povrch, který je modelován jako reprezentativní 
plocha myšleného prvku. Povinnou částí jeho reprezentace je 
IfcShapeReprezentation.Identifier=Body. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
▪ 3DLinie  
Objekt je modelován jako prostorová křivka. Povinnou částí její reprezentace je 
IfcShapeReprezentation.Identifier=Axis. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
Pro IFC 4.2 a vyšší:  
Kde je to obvyklé, se k definici prostorové křivky (např.trasa) využije horizontálního a 
vertikálního průmětu pomocí IfcAlignment2DHorizontal a IfcAlignment2DVertical. Pokud 
křivka představuje prostorovou osu, je využito abstraktního prostorového objektu 
IfcAlignment.  
▪ Niveleta  
Objekt je modelován jako křivka ve svislém průmětu. Povinnou částí její reprezentace je 
IfcShapeReprezentation.Identifier=Axis. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
Pro IFC 4.2 a vyšší:  
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Tam kde je to obvyklé, se k definici nivelety použije vertikálního průmětu křivky pomocí 
IfcAlignment2DVertical. Kde se niveleta společně s půdorysnou osou využívají k definici 
např. trasy, resp. prostorové křivky, je niveleta součástí této prostorové křivky v objektu 
IfcAlignment jako IfcAlignment2DVertical.  
▪ Osa  
Objekt je modelován jako křivka v půdorysném průmětu. Povinnou částí její reprezentace 
je IfcShapeReprezentation.Identifier=Axis. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
Pro IFC 4.2 a vyšší:  
Kde je to obvyklé, se k definici osy použije horizontálního průmětu křivky pomocí 
IfcAlignment2DHorizontal. Kde se niveleta společně s půdorysnou osou využívají k definici 
např. trasy, resp. prostorové křivky, je půdorysná osa součástí této prostorové křivky v 
objektu IfcAlignment jako IfcAlignment2DHorizontal.  
▪ Bod  
Objekt je modelován jako bod v prostoru. Povinnou částí jeho reprezentace je 
IfcShapeReprezentation.Identifier=CoG. IfcShapeReprezentation.Type je zvolen ze 
seznamu možností níže.  
 

V tabulce č. 6 jsou definovány IfcShapeReprezentation.Type pro uvedené typy použitých 
geometrií. Možnosti jsou v seznamu pro každou definovanou geometrii seřazeny podle priority. 
Zhotovitel je povinen využít IfcShapeReprezentation.Type s nejvyšší možnou prioritou (nižší 
číslo), kterou mu jeho software umožňuje.  

  
  

ShapeReprezentation.Typ  3DObjekt  3DPovrch  3DLinie  Osa  Niveleta  Bod  

Point                 1  
Curve2D           1  1     
Curve3D        1           
Surface3D     1              
AdvancedSurface     1              

Tessellation  3  2              
SweptModel  1                 
AdvancedSweptSolid  1                 

Brep  2  2              
AdvancedBrep  2  2              

CSG  1                 
Clipping  1                

Tabulka č. 6 – Reprezentace v IFC   
 

8 Ostatní požadavky 

a) Grafická reprezentace jednotlivých elementů odpovídá Příloze 1.2.1.a Datový standard 
silniční stavby. 

b) Jednotlivé elementy jsou rozděleny dle použitých materiálů a technologií výstavby. 
c) Součástí modelu je 2D křivka odpovídající trvalému a dočasnému záboru stavby (v případě 

že je znám). Tyto 2D křivky jsou umístěny ve výšce 0. Křivky polohou (průmětem) 
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odpovídají stávajícímu nebo budoucímu stavu Katastru nemovitostí. Tuto křivku je možné 
promítnout na 3D povrch stávajícího stavu. 

d) V případě změn na stavbě nebo v projektu je nutno zapracovat tyto změny do projektové 
dokumentace i do DIMS. 

e) Provizorní stav je v modelu označen pomocí vlastností 

9 Skupiny přesnosti 
Pro účely přesnosti DIMS a určení grafické podrobnosti jsou definovány skupiny přesností 
výpočtu jednotlivých prvků. Jedná se o minimální přesnosti. Je nezbytné vždy dodržet přesnost 
umožňující efektivní práci s daty, výkazy a požadovanou rezortní politikou MD.  Požadavky na 
přesnosti jsou dále uvedeny pro každý element a datový objekt v přílohách tohoto předpisu ve 
sloupcích nazvaných „Přesnost“. Tyto přesnosti jsou přílohami specifikovány nejen pro jednotlivé 
elementy a datové objekty, ale i pro jednotlivé stupně projektu.  

Následující definice platí pro elementy a datové objekty: 

a) PX - není definována skupina přesnosti (obvykle objekty, které nemají geometrické 
vyjádření v 3D, nebo není známa jejich přesná poloha). 

b) P0 - reprezentace přesně odpovídá analytickému řešení. 
c) P1 – P1000 skutečný tvar je nahrazen (např. polygonem), maximální hodnota vzepětí 

modelovaného tvaru nad náhradním polygonem je do 1 - 1000 mm. Číslo, uvedené za 
znakem „P“, uvádí maximální vzepětí v milimetrech. 

d) PN - poloha elementu je stanovena odhadem (např. geologické vrstvy). 
e) PGEO – Požadavek na přesnost modelu z měření stávajícího stavu definuje odstavec 

Přesnost podkladů pro přípravu DIMS v kapitole Geodetické činnosti. Přesnost je 
definovaná souřadnicovou a výškovou směrodatnou odchylkou. Pro modely odvozené z 
polygonů nebo z povrchů (TIN) z měření stávajícího stavu (např. sejmutí ornice) je závazná 
kombinace obou přesností tedy: požadavky na přesnost Geodetických činností a 
požadavkem na přesnosti DIMS P1-P1000. 

f) P100H - pro elementy silničního tělesa v úrovni DÚR v případech, kdy nejsou k dispozici 
podrobné údaje geodetického zaměření a GTP je dovoleno uvažovat s nepřesností 1 m 
vodorovně na každou stranu silničního tělesa. Výšková přesnost bude odpovídat 
dosažitelné vodorovné přesnosti. 

Výkresy (například příčné řezy), které jsou generovány z DIMS, jsou generovány v místech bodů 
výpočtu.  

Skupina přesnosti P2 se obvykle používá u modelování vozovek a konstrukcí jim podobných. 
U běžných silničních konstrukcí to odpovídá vzdálenosti příčných řezů po 5 m, na rampách 
křižovatek až 2-2,5 m. 

Skupina přesnosti P100 se obvykle používá při definici zemních těles zejména ve styku s terénem. 
Tomu odpovídá běžná vzdálenost příčných řezů 20 resp. 25 m ve volné trase a cca 5 m na rampách 
křižovatek. 

Skupina přesnosti PN se použije tam, kde je skutečná poloha prvku stanovena odhadem. Typicky 
se jedná o podzemní sítě, kde přesná poloha není známa. 

Datový standard umožňuje specifikovat skupiny přesností odlišně pro horizontální a vertikální 
směr. V případě, že je použit zápis P2/P10, jedná se o skupinu přesnosti P2 horizontálně a P10 
vertikálně. S ohledem na současné principy používané softwarovými nástroji, je při volbě 
vzdáleností příčných řezů generován modelovaný tvar ve 3D, je tedy současně plněn požadavek 
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na přesnost v obou směrech. S ohledem na tyto principy je zpravidla určena jen jedna skupina 
přesnosti definující vyšší požadavky. Příklad závislosti poloměru oblouku, délce úseku (frekvence 
bodů výpočtu), se kterou je model v rámci tohoto oblouku tvořen, a vzepětí je v následující 
tabulce „Tabulka závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m]“. Tato tabulka může 
být použita jako vodítko při volbě délek úseků (frekvence bodů výpočtu), které jsou použity pro  

generování DIMS k docílení požadované přesnosti modelu. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka – Tabulka závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m] 
 
 

10  Geodetické podklady pro přípravu digitálních modelů staveb 
Datový standart pro geodetické činnosti pro informační modelování dopravních staveb je tvořen 
souborem platných předpisů Objednatele, minimálně však musí respektovat zde uvedené 
zásady. Cílem podkladu je takový datový standard, který zajistí tvůrcům dat adekvátní podklady 
k tvorbě strukturovaných DIMS a jejich využití při realizaci.  

BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. Jednou z hlavních 
částí BIM je digitální model obsahující geometrická a popisná (negeometrická) data. Ve finální 
fázi obsahuje model mimo jiné stavební objekty v rozsahu zpracování tradiční projektové 
dokumentace. Stavební objekty mají stanovené mezní stavební odchylky dle norem a 
technických předpisů. Tyto mezní stavební odchylky definují požadavek na přesnost a detail 
měřených bodů na hranách (spojnicích), ve výškách, na plochách, pro požadované umístění 
(navázaní) modelu stavby na současný stav území na model reality. 

Tento předpis stanovuje minimální požadavky. V případě, že jsou dle zadávacích podmínek 
projektu uvedeny požadavky vyšší, platí zadávací podmínky projektu. 

10.1  VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ POŽADAVKY 

Tvorba geodetických podkladů je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu primárně související 
se založením digitálních technických map a s vyhotovením podkladů pro jejich vedení. Podléhá 
ustanovením Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a z hlediska odborné způsobilosti i 
požadavkům Objednatele. 

 Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, která je držitelem úředního 
oprávnění v rozsahu podle Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky pro výkon a ověření výsledků zeměměřických činnosti pro účely tohoto předpisu 
podléhají i odborné způsobilosti, která je stanovena vnitřními předpisy Objednatele. 

vzepětí oblouku 
(hodnota 

polygonizace) 

délka úseku L 

20 10 5 2 1 

poloměr R   

1000 0,0500 0,0125 0,0031 0,0005 0,0001 
500 0,1000 0,0250 0,0062 0,0010 0,0002 
100 0,4996 0,1250 0,0312 0,0050 0,0012 
50 0,9967 0,2498 0,0625 0,0100 0,0025 
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Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle zákona o zeměměřictví je 
upraveno jeho prováděcí vyhláškou, vztahuje se na zeměměřické činnosti při přípravě staveb, 
projektování staveb, provádění staveb, dokumentaci a provozu staveb. 

Mapové podklady se vyhotovují v závazných geodetických referenčních systémech tedy v 
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém 
systému Baltském – po vyrovnání (Bpv). Pro výškový systém platí pravidla zmíněná v kapitole 
obecné požadavky, která lze doplňovat v zadávacích dokumentacích staveb. 

10.2 OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ 
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se postupuje podle § 16 
odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením (dále jen "zákon o zeměměřictví"). 

 Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je možné provádět 
prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, 
který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o úředně 
oprávněném zeměměřickém inženýrovi (dále "ÚOZI") v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 4 písm. 
a) až c) zákona o zeměměřictví. Doporučený formát údajů o ÚOZI v certifikátu je: Úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr, rozsah oprávnění: <rozsah>, číslo oprávnění: <číslo>. Tento 
certifikát lze získat u certifikační autority, pro vydání takto doplněného certifikátu si certifikační 
autorita vyžádá od ÚOZI předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností. K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. Kvalifikovaný 
systémový certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od 
data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

Šíře možností uplatnění kvalifikovaného certifikátu pro potřeby ÚOZI formálně odpovídá užití 
klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný ÚOZI, 
nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu 
nebo jinou fyzickou osobu. 

Výsledky zeměměřických činností se ověřují tzv. externím elektronickým podpisem a časovým 
razítkem postupem podle § 18 odst. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije 
hashovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hashovací algoritmus pro vyhotovení 
otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru. 

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle zákona o zeměměřictví je 
upraveno jeho prováděcí vyhláškou, vztahuje se na zeměměřické činnosti při přípravě staveb, 
projektování staveb, provádění staveb, dokumentaci a provozu staveb. 

10.3  MAPOVÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS 

Geodetické podklady pro přípravu digitálních modelů jsou tvořeny mapovými a ostatními 
podklady. Tyto podklady vznikají kombinací nového mapování polohopisu a výškopisu, dat z 
Katastru nemovitostí a informací o vedení a zařízení technické infrastruktury.    

Měřítko mapování definuje podrobnost (detaily) měření jednotlivých prvků mapy. Pro  
RDS se mapuje v měřítcích 1:100 až 1:500. V rámci tvorby BIM je třeba mapování provádět rovnou 
pro potřeby RDS a pouze v průběhu procesu přípravy výstavby model aktualizovat a doplňovat.  
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Mapové podklady musí být navázány na ověřené body smluvně stanoveného geodetického 
základu. Tvorba vstupních dat pro vyhotovení mapových podkladů je výhradně zeměměřickou 
činností. Do mapových podkladů se zahrnuje geodetická dokumentace souvisejících či 
navazujících projektů. 

Grafická data se dělí do dílčích mapových souborů.  

10.3.1  3D digitální mapa  

3D digitální mapa je základním mapovým souborem pro DIMS a obsahuje směrové, šířkové a 
výškové poměry dopravní a technické infrastruktury a ostatních elementů, jejich polohu, rozměr 
a tvar. Zaměření konstrukcí budov a fasád pro tvorbu stavebních výkresů skutečného stavu není 
řešeno tímto předpisem. 

a) Mapovým souborem polohopis a výškopis se rozumí:  
i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma zájmového území 

dopravní a technické infrastruktury a jejího okolí tedy vektorová mapa 
polohopisu a výškopisu 

ii. trojúhelníková síť stávajících povrchů včetně povinných hran tedy digitální model 
terénu (DMT). Lze mít více povrchů nad sebou např. v případě křížení komunikací 
a železničních drah nebo u tunelu (komunikace/dráha, ostění, terén). 

b) Mapový soubor polohopis a výškopis obsahuje především tyto skupiny elementů: 
i. silniční elementy – hrany vozovky a další lomové hrany (obrubníky, zdi, krajnice, 

chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní povrchů, zpevněné cesty, parkoviště, 
odpočívadla, svodidla, zábradlí) 

ii. železniční elementy – liniové a bodové objekty železničního svršku, železničního 
spodku, staveb železničního spodku, terény a štěrkové lože a ostatní prvky a 
objekty železniční dopravní cesty 

iii. vodohospodářské elementy – břehové čáry a stavby, prahy, stupně a další objekty 
na tocích 

iv. stavební elementy – budovy, stavby, oplocení, vstupy, (vrata, vjezdy, branky), 
pomníky, venkovní schodiště, zpevněné povrchy, sloupy, nádrže, studny, opěrné 
zdi, lampy 

v. dopravní značení – značky (bodově), vodorovné dopravní značení, přejezdové 
dopravní značení, železniční návěstidla a dopravní značky 

vi. terénní body vystihující terénní tvary – příkopy, valy, hrany násypů a zářezů 
vii. solitérní stromy od průměru 10 cm, křoviny obvodem při ploše od 10 m2 
viii. mostní konstrukce – lomové hrany (opěry, pilíře, mostovky, římsy, obrubníky, 

křídla, zdi, krajnice, chodníky, zábradlí, schodiště, odvodnění, nejnižší bod 
podhledu na nosné konstrukci, dilatace, výška úložného prahu opěry atd.) 

ix. stavby tunelů – lomové hrany (obrubníky, zdi, chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní 
povrchů, odpočívadla, svodidla, zábradlí), lomové hrany vstupních portálů, 3D 
tunelové profily (pokud je vyžadováno), trojúhelníková sítě povrchu ostění tunelu 
– včetně povinných hran tedy digitální model ostění 

x. popis povrchů měřeného území, např. kryt z asfaltové vrstvy, dlažba betonová, 
dlažba kamenná, úložný práh opěry apod. 

xi. Pozemní znaky nadzemního a podzemního vedení a zařízení technické 
infrastruktury. 
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Mapový soubor polohopisu a výškopisu se odevzdává v nativním (CAD) formátu (např. dxf, dwg, 
dgn) a IFC. Vektorová mapa polohopisu a výškopisu je modelována samostatně na úrovni dílčích 
modelů. Digitální model terénu je modelován samostatně na úrovni dílčích modelů.  

10.3.2  Pozemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

Mapový soubor inženýrských sítí (IS) pro DIMS obsahuje zákresy sítí, jejich polohu, rozměr, tvar a 
evidenci popisu sítí.  

a) Mapovým souborem inženýrské sítě se rozumí:  
i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma inženýrských sítí a 

souvisejících objektů v zájmovém území, tedy vektorová mapa inženýrských sítí 
b) Mapový soubor inženýrské sítě obsahuje především tyto prvky:  

i. nadzemní inženýrské sítě a vedení (sloupy, vedení, trafostanice, lampy) 
ii. viditelných povrchových znaků podzemních inženýrských sítí (hydranty, šachty, vpusti, 

uzávěry) 
iii. podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny (pokud je vyžadováno) podle dodaných 

podkladů od jejich vlastníků a správců nebo budou vyhledány a zaměřeny. Podzemní sítě 
se rozdělí na ověřené a neověřené (bez geodetického měření). 

iv. 3D trasy sítí budou modelovány jako 3D objekty dle známé nebo předpokládané 
dimenze sítí. 

Rozlišení sítí je dle typu sítě, dle správce a zároveň jsou všechny sítě opatřeny vlastnostmi a 
popisy. 

V případě, že nejsou známé dostupné informace o rozměrech směrovém a výškovém vedení 
jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty jsou 
„položeny“ na povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení 
(alternativně hloubku minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu. Poloha těchto sítí v 
DIMS je tedy orientační a tato skutečnost bude v modelu vyznačena. 

Mapový soubor inženýrské sítě se odevzdává v nativním (CAD) formátu (dxf, dgn, dwg) a IFC, (viz 
kapitola 6.3.2. Sítě – stávající). Vektorová mapa inženýrských sítí je modelována samostatně.  

10.3.3  Katastrální mapy – majetkoprávní část dokumentace 

Mapový soubor katastrální mapy (KM) pro DIMS obsahuje grafické soubory vztahující se k údajům 
KN. Tvoří ho především hranice KN, které jsou závazné pro model. 

Mapový soubor katastrální mapa se odevzdává v IFC formátu. Data jsou převzatá ze zdroje ČÚZK, 
proto musí být vždy v DIMS uvedený datum platnosti těchto dat. 

Obraz KM v DIMS bude promítnutý na skutečný povrch modelu. Záborový elaborát je vyhotoven 
pro různé stupně projektové dokumentace a je podkladem pro projednání stavby a 
majetkoprávní vypořádání. Výsledkem projednání stavby je vydané územní rozhodnutí, stavební 
povolení nebo kolaudace provedené stavby. Jedná se o umístění stavby na podkladu katastrální 
mapy a tím jsou určeny stavbou dotčené nemovitosti. Způsob majetkoprávního vypořádání 
dotčených nemovitostí je závislý na aktuálním stavu katastru nemovitostí a v době vydání platné 
legislativě. 

Záborový elaborát se odevzdává dle standardů Objednatele ve formátu XML(GML), v IFC a je 
modelován samostatně. 
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10.4  OSTATNÍ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIGITÁLNÍCH MODELŮ 

10.4.1  Základní měřická síť (ZMS) 

a) Základní měřická síť je podkladem pro digitální model obsahující informace výchozím 
geodetickém základu. Základní měřická síť se buduje v S-JTSK a Bpv a je vztažena ke 
geodetickým základům ČR a primárně k síti permanentních stanic GNSS a nivelační síti. Pro 
všechny stupně projektové dokumentaci by měla být základní měřická síť jednotná a 
neměnná, tvořena pevně stabilizovanými body. Podrobné specifikace ke způsobu zřizování 
a zprávě základní měřické sítě musí být stanoveny předpisy jednotlivých Objednatelů. 
Dokumentace Základní měřické sítě obsahuje: 

b) Technickou zprávu 
i. Seznamy souřadnic bodů  
ii. Místopisy Geodetické údaje a fotodokumentace bodů 
iii. Protokoly z měření a výpočetní protokoly 

(ZMS) se odevzdává v textovém a grafickém formátu (txt, pdf, jpg). 

10.4.2  Mračno bodů 

Mračno bodů je podkladem pro digitální model v případě, že Mapové podklady (Polohopis a 
výškopis, Inženýrské sítě) jsou vypracovány kompletně nebo částečně na základě těchto mračen 
bodů.        

a) Podkladem v podobě Mračna bodů se rozumí:  
i. množina bodů popisujících povrch terénu a předmětů na něm, která je výsledkem 

měřících metod 
ii. jeden nebo více souborů, které dohromady tvoří homogenní celek v souřadnicovém 

systému (JTSK, Bpv). Soubor obsahuje minimálně souřadnice (XYZ), může obsahovat i 
další informace o barvě a intenzitě odrazu.  

Požadavek na prostorovou přesnost mračna bodů je definován požadavkem na měření dat 
využitelných pro zpracování mapových podkladů. 

Požadavek na hustotu mračna bodů tedy na míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu, 
lze stanovit požadavkem na přesnost DMT. 

Pro lepší vizualizaci je možné mračno bodů obarvit pomocí fotografií pořízených společně             s 
mračnem bodů.  

Mapový soubor mračna bodů se odevzdává v některém z těchto formátů LAS, e57, txt. 

10.4.3  Projekt vytyčovacích sítí (ZVS a LVS – mikrosítě) 

 V rámci RDS musí vzniknout model základní vytyčovací sítě (ZVS) a soubor geodetických údajů. 
Realizace tohoto projektu včetně stabilizace, signalizace a určení souřadnic této základní 
vytyčovací sítě vzniká souběžně s RDS a na vybraných místech s potřebou zvýšené přesnosti 
měření pak vznikají v rámci RDS projekty lokálních vytyčovacích sítí (LVS) - mikrosítí, které 
realizuje zhotovitel stavby po převzetí staveniště. Základní vytyčovací sítě se budují v S-JTSK a 
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Bpv. Mikrosítě ve skutečných rozměrech bez započtení korekcí ze zobrazení a nadmořské výšky. 
V rámci projektového stupně RDS musí být určena přesná poloha jednotlivých bodů mikrosítí, v 
návaznosti na harmonogram výstavby. Součástí mikrosítí je i definování bodů pro sledování 
objektů vybraných objektů v průběhu výstavby nebo po jejím dokončení, včetně definování 
počtu, rozmístění, periody a doby sledování a požadované přesnosti měření. Body se modelují 
jako vytyčovací body. Základní vytyčovací síť (ZVS) musí buď vycházet ze Základní měřické sítě 
(ZMS) použité pro tvorbu RDS. V případě, že souvislá (ZMS) není v době zřizování (ZVS) k dispozici 
(byla zničena) musí být (ZVS) vztažena ke geodetickým základům ČR, především k síti 
permanentních stanic GNSS a nivelační síti, které byly použity k vytvoření (ZMS) a ověřena na 
zbývajících bodech (ZMS), které byly v terénu zachovány v době měření (ZVS). Přesná forma 
projektů (ZVS) a mikrosítí se řídí interními předpisy jednotlivých zadavatelů. 

Projekty (ZVS) a mikrosítí včetně bodů pro sledování objektů se odevzdávají v nativním (CAD) 
formátu (dxf, dgn, dwg) a IFC (dle kapitoly 7.) a jsou modelovány samostatně na úrovni dílčích 
modelů. 

10.4.4 Technická zpráva 

Technická zpráva obsahuje informace o použitých geodetických podkladech, použitých 
předpisech, o geodetických základech, metodách měření pro zaměření inženýrských sítí, 
zpracování mračen bodů a o splnění požadavků na přesnost a detail. Dále detailní popis 
technologie tvorby ZVS, polohopisu, výškopisu, zaměření inženýrských sítí, sběru dat a 
zpracování mračna bodů. 

10.4.5  Kontrolní zkušební plán geodetických podkladů 

Kontrolní zkušební plán geodetických podkladů (KZP-GP) pro přípravu DIMS se vytváří za účelem 
ověření prostorové přesnosti mapových podkladů. (KZP-GP) stanovuje postup a rozsah 
kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových podkladů (KZP-GP) je sestaven 
před provedením kontrolního měření. Vlastní kontrolu dle KZP-GP provede jiný zpracovatel 
(ÚOZI) než ten, který geodetické podklady vytvořil. KZP-GP se odevzdává jako součást podkladů. 
Přesnou formu (KZP-GP) stanovují předpisy Objednatele. 

10.5  PŘESNOST PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU DIMS 

 Základní charakteristikou přesnosti měření dat využitelných pro zpracování mapových podkladů 
je směrodatná souřadnicová odchylka бxy a směrodatná výšková odchylka бh. Tato 
charakteristika včetně v tomto standardu uvedených hodnot je minimálním požadavkem na 
přesnost měření dat. Přitom požadavek na přesnost může a zpravidla u velkých investorů je 
smluvně stanoven podle jejich specifických požadavků ještě nad rámec tohoto standardu. 

10.5.1   Požadavky na přesnost základní měřické sítě 

b) Požadavky na přesnost měření základní měřické sítě jsou:  

бxy = 0,015m, бh = 0,005m 

Pro odvození výsledných přesností zaměření se použité geodetické základy považují za 
bezchybné. Podrobné měření se provádí vždy s připojením na základní měřickou síť. 

10.5.2   Požadavky na přesnost podrobného měření 

a) Požadavky na přesnost podrobného měření polohopisu a výškopisu jsou: 
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i. pro nezpevněný povrch v zájmovém území бxy = 0,05m, бh = 0,05m (např. podrobné body 
na terénním reliéfu, hrany, paty, lomové body terénu) 

ii. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území бxy = 0,03m, бh = 0,03m (např. 
povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty) 

iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 
na budoucí stav бxy = 0,01m, бh = 0,01m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení na 
nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, mostní 
konstrukce, apod.) 

iv. pro vybrané elementy dopravní infrastruktury s vazbou na budoucí stav бxy = 0,005m a 
бh = 0,005m (např. zaměření mostních konstrukcí nebo jejich částí, prostorové polohy 
koleje atd.) 

v. Objekty z navazujících projektů se přebírají v jejich projektovaných parametrech, přitom 
se posuzuje a zohledňuje návaznost na geodetické základy, nad kterými navazující 
projekty vznikly.  

vi. Pro DÚR mohou být požadavky na přesnost podrobného měření v zájmovém území бxy 
= 0,14m, бh = 0,12m (v souladu s požadavkem na DTM ČR). 

Ověřuje se přesnost měřených podrobných bodů s kontrolním měřením podle KZP-GP. 
Výsledky ověření jsou uvedeny v KZP-GP. 

10.5.3  Požadavky na přesnost DMT 

Požadavkem na přesnost DMT lze vyjádřit míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu. 
Míru detailu lze také stanovit minimální hustotou bodů zvoleného rastru měření. V tomto 
standardu je vyžadován požadavek na přesnost DMT, z čehož vyplývá, že hustota bodů rastru je 
přímo úměrná morfologii a zvlnění terénu.        

a) Požadavky na přesnost měření polohopisu a výškopisu pro DMT jsou:  
i. pro nezpevněný povrch бxy = 0,15m, бh = 0,15m (např. podrobné body na terénním 

reliéfu) 
ii. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území бxy = 0,05m, бh = 0,05m (např. 

povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty)  
iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 

na budoucí stav бxy = 0,015m, бh = 0,015m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení 
na nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, 
mostní konstrukce a jejich části, povrchy pro rekonstrukci, apod.) 

Ověřuje se přesnost DMT, kde kontrolní body se zaměřují v libovolném místě terénu a hran a 
porovnávají se s interpolovanými hodnotami. Kontrolní body se zaměřují zvlášť pro polohové a 
výškové ověření. Výsledky ověření jsou uvedeny v KZP-GP.  

10.5.4  Geodetické podklady DIMS pro realizaci 

Jednotlivé objekty a elementy v příslušném tvaru (3DTělesa, 3DPovrchy, 3DLinie, Body) DIMS 
tvoří geodetické podklady stavby.  

Objekty a elementy DIMS pro geodetické činnosti mají definovanou přesnost P1-P7, tato 
přesnost udává odchylku 3Dtěles, 3DPovrchů a 3DLinií od teoreticky správné hodnoty. Tuto 
odchylku je nezbytné zohlednit při geodetických činnostech jako vytyčování, zaměřování 
skutečného stavu, kontrola geometrických parametrů a také při navádění stavebních strojů.  
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Obvod stavby je modelován samostatně na úrovni dílčího modelu. Tento dílčí model obsahuje 
vytyčovací body obvodu stavby. Součástí dílčích modelů jednotlivých SO/PS nejsou vytyčovací 
body (vytyčení lze provést z geometrie elementů a objektů samostatného modelu), výjimkou 
jsou vytyčovací body, které specificky projektant požaduje vytyčit a hrozí nebezpečí, že by mohlo 
dojít k jejich chybné identifikaci (imaginární vytyčovací body, nejednoznačná interpretace 
geometrie objektu pro stanovení vytyčovacího bodu, specifické požadavky na vytyčovací bod, 
jako je přesnost, stabilizace, signalizace apod.). 

Geodetické podklady DIMS se přímo využívají pro kontrolu dodržení geometrických 
parametrů staveb, pro vytyčovací práce a pro stanovení množství provedených prací. 
Všechny tyto práce se provádějí klasickými geodetickými metodami nebo moderními měřícími a 
navigačními metodami za podmínek, že svými parametry a přesností vyhovují předepsaným 
hodnotám a požadavků na přesnost.    

Jedná se zejména o tyto metody:  

i. Klasické měření včetně trigonometrického (totální stanice) a nivelačního měření  
ii. Družicová geodézie (GNSS) 

iii. Laserové skenování  
iv. Fotogrammetrické metody  
v. Řízení a navádění stavebních strojů včetně výstupů z přímého měření 

Všechny metody mají charakter vytyčovacích a měřících činností a musí proto splňovat veškeré 
náležitosti zeměměřických činností na stavbách včetně jejich zajištění odborně způsobilými 
osobami. Výsledné protokoly budou ověřeny UOZI. Zajištěním se rozumí příprava podkladů, 
odborný zajišťující dohled, kontrolní a ověřovací měření.  
 
Výstupy měření se předávají ve formě protokolů geodetických měření dle požadavků 
specifikovaných v závazných předpisech.  

 
Měření pro kontrolu dodržení geometrických parametrů staveb jednotlivých konstrukcí a 
konstrukčních vrstev (projektované výšky, sklony, poloha, rozměry, tloušťky) se provádí 
porovnáním s geodetickými podklady DIMS. Informace o odchylkách mezi měřením a podkladem 
DIMS a také jejich případných nápravných opatření (doložení nového zaměření po opravě, 
schválené změny podkladů DIMS) se evidují v protokolu o měření. Kontrolní měření lze provádět 
všemi uvedenými metodami, pokud jsou splněny požadované přesnosti. Protokoly o dodržení 
geometrických parametrů jsou přiřazovány k jednotlivým SO v rámci CDE.  
 
Měření pro stanovení množství provedených prací jednotlivých 3D objektů (délka, plocha, 
objem, počet) se provádí s požadovanou přesností a všechny položky musí být měřeny a 
zaznamenány v příloze Protokolu - Záznam měření položek. Měření pro stanovení množství lze 
provádět všemi uvedenými metodami, pokud jsou splněny požadované přesnosti. Protokoly 
s přílohami mohu být přiřazovány k jednotlivým SO v rámci CDE.  
 
Měření za účelem vytyčení prostorové polohy a tvaru jednotlivých konstrukcí definovaných 
geodetickými podklady DIMS se provádí s požadovanou přesností a práce jsou zaznamenány 
v Protokolu o vytyčení prostorové polohy a tvaru.  Měření lze provádět Klasickými metodami, 
Družicovými metodami a také metodami řízení a navádění stavebních strojů pokud jsou splněny 
požadované přesnosti. Řízením a naváděním stavebních strojů se rozumí – mechanické systémy 
navádění (lankodráhy, ‟) a digitální systémy 2D a 3D nivelace na základě klasických a družicovým 
metod řízení.  Protokoly s přílohami jsou přiřazovány k jednotlivým SO v rámci CDE.  
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10.5.5  Shrnutí 

             Pro datový standard geodetických podkladů pro přípravu digitálních modelů dopravních 
staveb je nezbytné využít soubor platných předpisů a nových zásad. Tyto zásady tvoří nové 
požadavky na podklady nad rámec předpisů, zejména na technologii zpracování mapového 
podkladu ve 3D, požadavky na prostorovou přesnost, požadavky na detaily podkladu, jejich 
obsah a kontrolu.  
 

 
Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům objednatele. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a 

násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele. 

 

 



Zpracoval: 

Digital Construction Consulting s.r.o.
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S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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Příloha 1.2.1.a

II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. 
stavba 

Datový standard

silniční stavby



Skupiny vlastností
Název skupiny 

vlastností "CZ_XX" Označení vlastnosti Datový typ Jednotka Příklady hodnot Označení vlasnosti v IFC Definovaný typ RDS SPS

E1 Datum zahájení prací Date [-] DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR ConstructionStart IfcDateTime x x

Datum dokončení prací Date [-] DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR ConstructionEnd IfcDateTime x x

Doba trvání prací String [-] PnYnMnDTnHnMnS ConstructionDuration IfcDuration x x

Datum uvedení do provozu Date [-] DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR Commissioning IfcDateTime x x

Stavební postup / etapa výstavby String [-] S1, S22 PhaseName IfcLabel x x

E2 Datum odstranění Date [-] DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR ConstructionEnd IfcDateTime x x

Doba trvání dočasné konstrukce String [-] PnYnMnDTnHnMnS ConstructionDuration IfcDuration x x

Stavební postup / etapa výstavby String [-] S1, S22 PhaseName IfcLabel x x

Z1 Textura / barva String [-] 200-90-20  (RGB dle SPI a SGI ŘSD) TextureOrColour IfcLabel x x

Skupina přesnosti Enum [-] P1, P2, P3,0 PrecisionClass CZPEnum_PrecisionClass/IfcLabel x x

F1 Fáze String [-] Provizorní stav, trvalý stav, k odstranění,0 Status PEnum_ElementStatus x x

S1_Specifikace Materiál String [-] kamenivo Material IfcLabel x x

specifikace String [-] Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,0 MaterialSpecification IfcLabel x x

podrobná specifikace String [-] recyklované, upravené0 MaterialDetailedSpecification IfcDuration x x

Reference 
String [-]

Reference k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy 
opakovaných řešení) Reference IfcLabel x x

S2_Specifikace Typ stavebního výrobku String [-] Silniční obrubník, svodidlo NH4,0/ ConstructionProductType IfcLabel x

Stavební výrobek
String [-]

Svodidlo JS!M-2/H2)- Obrubník z příroního kamene OP4 
100/20/25 ConstructionProduct IfcLabel x x

Specifikace String [-] ConstructionProductSpecification IfcLabel x x

Podrobná specifikace String [-] ConstructionProductDetailedSpecification IfcLabel x x

Reference 
String [-]

Reference k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy 
opakovaných řešení) Reference IfcLabel x x

Výrobce String [-] označení výrobce Manufacturer IfcLabel x x

Kategorie stavebního výrobku String [-]  Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb ConstructionProductCategory IfcLabel x x

S3 Klasifikace zemin / hornin String [-] F4, S3, G2, 0 SoilClassification IfcLabel x x

Třída těžitelnosti String [-] 1;2;3 SoilExcavationClassification IfcLabel x x

Další specifikace String [-] Např/ zpětné použití do násypů, míra zhutnění,0 SoilSpecification IfcLabel x x

S4 Beton String [-] Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,0 Concrete IfcLabel x x

Typ betonářské vyztuže String [-] B500B ConcreteReinforcementType IfcLabel x x

Množství betonářské výztuže na m3
SinglePrecision [kg]

254kg,0 (množství výztuže v modelovaném elementu na m3)
AmountOfReinforcement IfcMassMeasure x x

Množství betonářské výztuže
SinglePrecision [kg]

254kg,0 (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu)
AmountOfConcreteReinforcement IfcMassMeasure x x

Typ předpínací vyztuže String [-] Y1770 PrestresesReinforcementType IfcLabel x x

Množství předpínací výztuže
SinglePrecision [kg]

300 kg,/// (konkrétní množství předpínací výztuže v modelovaném 
elementu) AmountOfPrestresedReinforcement IfcMassMeasure x x

Referencované výkresy
reference [-]

(reference na adresář obsahující výkresy výztuže, přednímancí 
výztuže,//Xref, relativní odkaz, odkaz do CDE,0)

DrawingReferences IfcLabel x x

Návrhová životnost String [-] Dle Eurokódu, TKP, TP0/ DesignLifeTime IfcDuration x x

S5 Klasifikace podrobnosti zaměření String [-] Způsob zaměření, měřítko SurveyClass IfcLabel x x

S6 Třída výrubu String [-] Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,0 CutClass IfcLabel x x

Délka záběru SinglePrecision [m] 1,9 TakeLength IfcMassMeasure x x

Výztuž výrubu String [-] Nosník příhradový, válcovaný, hajcmany0 Reinforcement IfcLabel x x

Hmotnost výztuže výrubu (na m tunelu)
SinglePrecision [kg]

16 ReinforcementWeight
IfcMassMeasure x x

Zajištění přístropí String [-] jehly. tyčové 3m, samozávrtné 4m CeilingSecuringMethod IfcLabel x x

Množství zajištění přístropí (na m tunelu)
SinglePrecision [ks]

8 AmountItem
IfcMassMeasure x x

Tloušuka stříkaného betonu SinglePrecision [mm] 250 ShortcreteThickness IfcMassMeasure x x

Tloušuka nadvýrubu celkem SinglePrecision [mm] 80 ShortcreteThicknessMoreover IfcMassMeasure x x

Typ sítě String [-] KH20 (6/150) NetReinforcement IfcLabel x x

Množství betonářské výztuže
SinglePrecision [kg]

35kg,0 (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu) ConcreteReinforcementAmount
IfcMassMeasure x x

Typ kotev String [-] svorníky. tyčové 3m, samozávrtné 4m AnchoringType IfcLabel x x

Množství kotvení (na m tunelu) SinglePrecision [ks] 10 AnchoringItem IfcMassMeasure x x



Název skupiny 
vlastností "CZ_XX" Označení vlastnosti Datový typ Jednotka Příklady hodnot Označení vlasnosti v IFC Definovaný typ RDS SPS

Referencované výkresy
reference [-]

(referencované výkresy třídy výrubu,//Xref, relativní odkaz, odkaz 
do CDE,0) DrawingReferences IfcLabel x x

S7 Hydroizolační souvrství String [-] Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,0 WaterproofingLayerAssembly IfcLabel x x

Podkladní vrstva SinglePrecision [m3/m2] prostý beton/geotextilie/pečetící vrstva Underlay IfcMassMeasure x x

Hydroizolační vrstva SinglePrecision [m2] asfaltové pásy, folie, stříkaná izolace WaterproofingLayer IfcMassMeasure x x

Ochranná vrstva SinglePrecision [m3/m2] beton/geotextilie ProtectiveLayer IfcMassMeasure x x

Množství výztuže ochranné vrstvy SinglePrecision [kg] 150 kg ReinforcementInProtectiveLayer IfcMassMeasure x x

Návrhová životnost SinglePrecision [roky] 20-50-100-0 DesignLifeTime IfcLabel x x

S8 Popis inženýrské sítě String [-] VN 110kV, vodovod, plyn,... UtilitiesDescription IfcLabel x x

Vlastník/správce String [-] E/ON- ČEZ- O2-0 Owner IfcLabel x x

Způsob určení polohy a výšky String [-] Ověřeno geodetickým měřením- neověřeno-0/ PositionDetermination IfcLabel x x

Ochranné pásmo String [-] 0/5m, 1m,0 ProtectionZone IfcLabel x x

I1 Označení stavebního objektu String [-] SO101, 301/1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb/ ObjectDesignation IfcLabel x x

Označení podobjektu String [-] 101.01 SubObjectDesignation IfcLabel x x

Označení části objektu String [-] A, B, C,... ObjectPartDesignation IfcLabel x x

Fáze projektu String [-] DUR, DSP, DSPS,0 DesignPhase CZPEnum_DesignPhase/IfcLabel x x

Název stavebního objektu String [-] "Most přes Vltavu v km 12,200- I/67 obchvat Karviná" SiteObjectDesignation IfcLabel x x

Staničení od DoublePrecision [km] 0,12 StationingFrom IfcLabel x x

Staničení do DoublePrecision [km] 0,12 StationingTo IfcLabel x x

Označení elementu String [-] Použije se název viz/ "typ elementu / objektu"/ IfcCZElement IfcLabel x x

Skupina elementů String [-] IfcCZElementGroup IfcLabel x x

Klasifikační systém String [-] Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS) ClassificationSystem IfcLabel x x

Označení položky
String [-]

Označení položky v rámci klasifikačního systému (např/ číslo 
položky) ClassificationReference IfcLabel x x

Označení šablony vlastností String [-] Unikátní označení šablony objektu / elementu DataTemplateID IfcLabel x x

I2 Název (trasy) String [-] Větev !, Větev B, Doprovodná komunikace AlignmentName IfcLabel x x

Fáze projektu String [-] DUR, DSP, DSPS,0 DesignPhase CZPEnum_DesignPhase/IfcLabel x x

Staničení od DoublePrecision [km] 0,12 StationingFrom IfcLabel x x

Staničení do DoublePrecision [km] 0,12 StationingTo IfcLabel x x

Označení elementu String [-] Použije se název viz/ "typ elementu / objektu"/ IfcCZElement IfcLabel x x

Skupina elementů String [-] IfcCZElementGroup IfcLabel x x

Označení šablony vlastností String [-] Unikátní označení šablony objektu / elementu DataTemplateID IfcLabel x x

I3 Název (trasy) String [-] Větev !, Větev B, Doprovodná komunikace AlignmentName IfcLabel x x

Fáze projektu String [-] DUR, DSP, DSPS,0 DesignPhase CZPEnum_DesignPhase/IfcLabel x x

Staničení od DoublePrecision [km] 0,12 StationingFrom IfcLabel x x

Staničení do DoublePrecision [km] 0,12 StationingTo IfcLabel x x

Označení elementu String [-] Použije se název viz/ "typ elementu / objektu"/ IfcCZElement IfcLabel x x

Označení průjezdného profilu String [-] Průjezdný profil dle 736201 ClearanceProfile IfcLabel x x

Klasifikační systém String [-] Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS) ClassificationSystem IfcLabel x x

Označení položky
String [-]

Označení položky v rámci klasifikačního systému (např/ číslo 
položky) ClassificationReference IfcLabel x x

Označení šablony vlastností String [-] Unikátní označení šablony objektu / elementu DataTemplateID IfcLabel x x

I4 Označní kategorie PK String [-] (D25,5/120, S11,5/80) PKCategoryReference IfcLabel x x

Název (trasy) String [-] Větev !, Větev B, Doprovodná komunikace AlignmentName IfcLabel x x

Fáze projektu String [-] DUR, DSP, DSPS,0 DesignPhase CZPEnum_DesignPhase/IfcLabel x x

Staničení od DoublePrecision [km] 0,12 StationingFrom IfcLabel x x

Staničení do DoublePrecision [km] 0,12 StationingTo IfcLabel x x

Označení elementu String [-] Použije se název viz/ "typ elementu / objektu"/ IfcCZElement IfcLabel x x

Klasifikační systém String [-] Název klasifikačního systému (CoClass, TSKP, RTS, ÚRS,///) ClassificationReference IfcLabel x x

Označení položky
String [-]

Označení položky v rámci klasifikačního systému (např/ číslo 
položky) ElementIdentification IfcLabel x x

Označení šablony vlastností String [-] Unikátní označení šablony objektu / elementu DataTemplateID IfcLabel x x

I5 Klasifikační systém String [-] Název klasifikačního systému (CCI) ClassificationSystem IfcLabel x x

Stavební komplex String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému ContructionComplex IfcIdentifier x x

Stavební entita String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému ContructionEntity IfcIdentifier x x

Vybudovaný prostor String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému BuildSpace IfcIdentifier x x

Funkční systém String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému FunctionalSystem IfcIdentifier x x

Konstrukční systém String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému ContructiveSystem IfcIdentifier x x

Komponent String [-] Kódové označení dle klasifikačního systému CodeComponent IfcIdentifier x x



Název skupiny 
vlastností "CZ_XX" Označení vlastnosti Datový typ Jednotka Příklady hodnot Označení vlasnosti v IFC Definovaný typ RDS SPS

I6 Označení stavebního objektu String [-] SO101, 301/1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb/ ObjectReference IfcLabel x x

Označení podobjektu String [-] 101.01 SubObjectReference IfcLabel x x

Označení části objektu String [-] A, B, C,... ObjectPartReference IfcLabel x x

Označení elementu String [-] Použije se název viz/ "typ elementu / objektu"/ IfcCZElement IfcLabel x x

Staničení DoublePrecision [km] 0,12 (ve formátu BBB/BBBBB) Stationing IfcLabel x x

Vrstva String [-] Označení vrstvy (ve formátu YY) Layer IfcLabel x x

Označení bodu
String [-]

dle ČSN 01 3419 a rezortních předpisů (např/  číslo bodu v 
příčném řezu jako XX) PointReference

IfcLabel x x

I7 Označení stavebního objektu String [-] SO101, 301/1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb/ ObjectReference IfcLabel x x

Označení podobjektu String [-] 101.01 SubObjectReference IfcLabel x x

Označení části objektu String [-] Např/ založení, spodní stavba, nosná konstrukce,0 ObjectPartReference IfcLabel x x

Označení bodu
String [-]

dle ČSN 01 3419 a rezortních předpisů (např/  číslo bodu v rámci 
stavebního objektu jako XX) PointReference

IfcLabel x x

M1 Délka DoublePrecision [m] m QuantityLength IfcLengthMeasure x x

Způsob stanovení Enum [-] (Délka 3D křivky, délka 2D průměru///) LengthCalculationMethod CZPEnum_LengthDataOrigin/IfcLabel x x

M2 Plocha DoublePrecision [m2] m2 QuantityArea IfcAreaMeasure x x

Způsob stanovení
Enum [-]

(3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek,///) AreaCalculationMethod
CZPEnum_AreaDataOrigin/IfcLabel x x

M3 Objem DoublePrecision [m3] m3 QuantityVolume IfcVolumeMeasure x x

Způsob stanovení Enum [-] (řezová metoda, objemová metoda,///) VolumeCalculationMethod CZPEnum_VolumeDataOrigin/IfcLabel x x

M4 Počet Precision [ks., kpl.] počet kusů, dílů, komletů,0 QuantityCount IfcCountMeasure x x

Způsob stanovení Enum [-] (výpočet z délky, odečet z modelu,///) QuantityCalculationMethod CZPEnum_QuantityDataOrigin/IfcLabel x x

M5 Hmotnost Precision [kg;t] kg, tuny materiálu QuantityWeight IfcMassMeasure x x

Způsob stanovení Enum [-] (data ze statického posouzení, odečet z modelu,///) WeightCalculationMethod CZPEnum_WeightDataOrigin/IfcLabel x x

M6 Tloušuka DoublePrecision [m] m Thickness IfcLengthMeasure x x

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcpositivelengthmeasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcvolumemeasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifccountmeasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcpositivelengthmeasure.htm


R G B Číslo barvy Barva Pojmenování barvy
255 255 255 1 bílá

191 191 191 2 šedá
128 128 128 3 antracitová

0 0 0 4 černá
255 0 0 5 červená
128 0 0 6 tmavě červená
255 255 0 7 žlutá
125 75 0 8 hnědá

0 255 0 9 zelená

0 128 0 10 tmavě zelená
0 255 255 11 světle modrá

255 165 0 12 oranžová
0 0 255 13 modrá

0 0 128 14 tmavě modrá
255 0 255 15 růžová
127 0 127 16 fialová

165 207 99 17 světle zelená



000 Stávající stav
        Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností

Skupina elementů / objektů RDS SPS  Typ elementu / objektu
I S E Z M F Označení šablony Index Zobrazení RDS SPS

Stávající stav x x nezpevněný terén 1 5 1 1 2 1 I1+S5+E1+Z1+M2+F1 3DPovrch 10 PGEO PGEO

x x zpevněný terén 1 5 1 1 2 1 I1+S5+E1+Z1+M2+F1 3DPovrch 4   PGEO PGEO

x x Stávající dotčené stavby   1   Z1 3DTěleso 2   P50 P50

 x x N-leté průtoky Q100, Q50, Q10   1  1 Z1 +F1 3DPovrch 11   P100 P100

Sítě x x stávající sítě 8 1 1 1 S8+E1+Z1+F1 3DLinie PGEO PGEO

x x ochranné pásmo  1 1   E1+Z1 3DPovrch 4   P100 P100

Geodetické objekty x x měřické sítě (ZVS, LVS, body pro sledování objektů) 6 1;2;4 1 I6+S1;2;4+E1 3DTěleso 11 P0, PGEO P0, PGEO

BarvaReprezentace 

tvaru

Dle B2/C1 ŘSD ČR/

Přesnost



100 Objekty pozem. komunikací

I S E Z M F Označení šablony Index Zobrazení RDS SPS

trasa x x osa 2 1;1&2 1 I2+E1;1&2+F1 Osa 5 P0 P0

x x niveleta 2 1;1&2 1 I2+E1;1&2+F1 Niveleta 5 P0 P0

x x trasa 4 1;1&2 1 I4+E1;1&2+F1 3DPolyline 5 P1 P1

x x průjezdní a průchozí prostor 3 1;1&2 1 1 I3+E1;1&2+Z1+F1 3DTěleso 2 P2 P2

zemní práce x x výkop/odkop 1 3 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 8 P50 P50

x x násyp 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 9 P50 P50

x x aktivní zóna 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 6 P10 P10

x x sanace 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 12 P10 P10

x x vrstvy vyztužených, sendičových zemních kcí/ 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 14 P10 P10

x x svahová žebra 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 14 P10 P10

x x sejmutí ornice 1 3 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 8 PGEO PGEO

x x rozprostření ornice (ohumusovani) 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 17 P50 P50

x x založení trávníku 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 17 P50 P50

x x úpravy svahů (dlažby z lom/ kam/, veget/ dlažby) 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DPovrch 3 P10 P10

x x zemní krajnice a dosypávky 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3 P10 P10

x x pláň 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 10 P10 P10

odvodnění x x zpevněné příkopy a odvodňovací žlaby 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 3 P100/P10 P100/P10

x x žlaby štěrbinové 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 15 P2 P2

x x žlaby curbking 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 16 P2 P2

x x podkladní beton 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 2 P100/P10 P100/P10

x x podsyp 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 7 P100/P10 P100/P10

x x trativod 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 12 P100 P100

x x drenážní šachta 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 13 P100 P100

vozovka/chodník x x vozovka 1 1 1;1&2 1 2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2&6+F1 3DTěleso 3 P2 P2

x x chodník 1 1 1;1&2 1 2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2&6+F1 3DTěleso 2 P2 P2

x x cyklostezka 1 1 1;1&2 1 2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2&6+F1 3DTěleso 2 P2 P2

x x CBK 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 2 P1 P1

x x posyp 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 4 P1 P1

x x obrusná vrstva 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x ložná vrstva 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x podkladní asfaltová vrstva 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x horní podkladní vrstva 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x spodní podkladní vrstva 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x infiltrační postřik 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 11 P1 P1

x x spojovací postřik 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 11 P1 P1

x x membrány 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 12 P1 P1

x x kryt z dlažebních dílců 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 2 P1 P1

x x kryt z silničních dílců 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 2 P1 P1

x x krytová vrstva nezpevněných vozovek 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 8 P1 P1

x x elastická zálivka asfaltová 1 1 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3DTěleso 13 P1 P1

x x geosyntetikum 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 16 P1 P1

x x nátěry 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 3 P1 P1

x x zpevnění krajnic 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3 P1 P1

x x střední dělící pás 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3 P100 P100

x x sjezd 1 1 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 5 P100 P100

Barva
RDS

PřesnostSkupina elementů / objektů Typ elementu / objektu
Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností

SPS
Reprezentace 

tvaru



I S E Z M F Označení šablony Index Zobrazení RDS SPS

Barva
RDS

PřesnostSkupina elementů / objektů Typ elementu / objektu
Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností

SPS
Reprezentace 

tvaru

x x obrubník 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 12 P1 P1

x x přídlažba 1 2 1;1&2 1 2 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DTěleso 13 P1 P1

x x zásypy (např/ mezi svodidly) 1 2 1;1&2 1 3;2&6 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M3;2&6+F1 3DTěleso 12 P1 P1

záchytné systémy x x zábradlí 1 2 1;1&2 1 1;5 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1;5+F1 3DTěleso 11 P10 P10

x x svodidlo 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 11 P2 P2

dopravní značení x x svislé dopravní značení 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 1 P10 P10

x x vodorovné dopravní značení 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DPovrch 1 P10 P10

ostatní x x oplocení 1 2 1;1&2 1 1;5 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1;5+F1 3DPovrch 11 P10 P10

x x únikové zóny 1 1 1;1&2 1 2&6 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2&6+F1 3DPovrch 16 P2 P2

propustky x x podkladní vrstva 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 7 P50 P50

x x propust 1 1;2 1;1&2 1 1 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 3 P10 P10

x x čelo 1 1;4 1;1&2 1 3;4 1 I1+S1;4+E1;1&2+Z1+M3;4+F1 3DTěleso 2 P50 P50

x x obetonování 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3 P50 P50

x x zásypy a obsypy 1 1;3 1;1&2 1 3 1 I1+S1;3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 12 P50 P50

x x zpevnění dlažbou 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 3 P50 P50

x x lože 1 1;4 1;1&2 1 3 1 I1+S1;4+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 6 P50 P50

geodetické objekty x x měřičské sítě (ZVS, LVS, body pro sledování objektů) 6 1;2;4 1;1&2 I6+S1;2;4+E1 3DTěleso 11 P0,PGEO P0,PGEO

x x vytyčovací bod 7 I7 Bod 15 P0 P0



200 Objekty a zdi

I S E Z M F Označení šablony Reprezentace 

tvaru
Index Zobrazení RDS SPS

zemní práce výkopy, zásypy, konsolidační násypy, jsou modelovány způsobem určeným v objektech řady 100 Objekty pozem/ komunikací
založení x x pilota 1 1;4 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1;4+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3Dtěleso 15 P10 P10

x x mikropilota 1 1;2 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3Dtěleso 15 P10 P10

x x zápora 1 1;2 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3Dtěleso 15 P10 P10

x x pažina 1 1;2 1;1&2 1 2&3;5 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M2&3;5+F1 3Plocha 15 P10 P10

x x převázka 1 1;2 1;1&2 1 1&3;5 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1&3;5+F1 3Dtěleso 13 P10 P10

x x štětovnice 1 2 1;1&2 1 2&5 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M2&5+F1 3Plocha 15 P10 P10

x x lamela podzemní stěny 1 1;4 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1;4+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3Dtěleso 15 P10 P10

x x hloubkové zlepšení podloží 1 1;4 1;1&2 1 1&3 1 I1+S1;4+E1;1&2+Z1+M1&3+F1 3Dtěleso 15 P100 P100

x x stříkaný beton 1 4 1;1&2 1 2&3&6 1 I1+S4+E1;1&2+Z1+M2&3&6+F1 3Dtěleso 13 P100 P100

x x kotva lanová 1 2 1;1&2 1 1&4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1&4+F1 3Dtěleso 11 P10 P10

x x kotva tyčová 1 2 1;1&2 1 1&4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1&4+F1 3Dtěleso 11 P10 P10

x x hřebík, svorník, jehla 1 2 1;1&2 1 1&4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1&4+F1 3Dtěleso 11 P10 P10

x x štěrkopískový polštář 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1+Z1+M3+F1 3DTěleso 2 P100 P100

x x geosyntetikum 1 2 1;1&2 1 2 1 I1+S3+E1+Z1+M3+F1 3DPovrch 5 P100 P100

x x podkladní beton
hydroizolace x x hydroizolační souvrství 1 7 1;1&2 1 2 1 I1+S7+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 7 P10 P10

protihuková stěna x x rovina protihlukové stěny 1 1;2 1;1&2 1 1;2 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1;2+F1 3DPovrch 7 P1 P1

x x sloupek 1 2 1;1&2 1 3;4;5 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M3;4;5+F1 3DTěleso 6 P1 P1

x x protihlukový panel 1 2 1;1&2 1 3;4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M3;4+F1 3DTěleso 12 P1 P1

úpravy kolem podpěr x x práh 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 2 P10 P10

x x obrubník
x x dlažba
x x odvodňovací žlab
x x schodiště 1 2 1;1&2 1 3 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 12 P10 P10

dočasné konstrukce x x dočasné konstrukce 2 P100 P100

ostatní x x vývod pro měření bludných proudů 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 15 P10 P10

x x letopočet 1 1;2 1;1&2 1 1 1 I1+S1;2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 15 P10 P10

geodetické objekty x x měřické sítě (ZVS, LVS, body pro sledování objektů) 6 1;2;4 1;1&2 I6+S1;2;4+E1 3DTěleso 11 P0,PGEO P0,PGEO

x x vytyčovací bod 7 I7 Bod 15 P0 P0

Skupina elementů / objektů Typ elementu / objektuSPSRDS

Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností Barva

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací
modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

Přesnost



300 Vodohospodářské objekty

I S E Z M F Označení šablony Reprezentace 

tvaru
Index Zobrazení RDS SPS

zemní práce x x výkop rýhy 1 3 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 8   P100 P100

x x zásyp rýhy 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 10   P100 P100

x x podkladní a výplňové vrstvy 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 3   P100,PGEO P100,PGEO

x x stupně a prahy 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 2   P100 P100

x x geotextilie 1 1 1;1&2 1 2 1 I1+S1+E1;1&2+Z1+M2+F1 3DPovrch 16   P100 P100

odvodnění x x trativod

x x drenážní šachta
x x dešuová usazovací nádrž 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P100 P100

záchytné systémy x x zábradlí
trubní vedení x x podsyp

x x potrubí 1 3 1;1&2 1 1 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 11   P10 P10

x x chránička
x x jímky a poklopy 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P10 P10

x x obsyp 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DPovrch 10   P10 P10

x x obetonování 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3   P10 P10

objekty na TV x x šachta 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 13   P10 P10

x x spadiště 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 2   P10 P10

x x uliční vpusu 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P10 P10

x x horská vpusu 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P10 P10

x x odlučovač 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P10 P10

x x armatura 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11   P10 P10

geodetické objekty x x měřické sítě, vytyčovací bod modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

SPSSkupina elementů
Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností

RDS

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací
modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

Barva

Typ elementu / objektu

Přesnost

modeluje se dle 200 Mostní objekty a zdi



400 Elektro a sdělovací objekty

I S E Z M F Označení šablony Reprezentace 

tvaru
Index Zobrazení RDS SPS

zemní práce x x

kabelové vedení x x podkladní vrstva 1 1 1;1&2 1 3 1 I1+S3+E1;1&2+Z1+M3+F1 3DTěleso 3   P10 P10

x x kabel 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DLinie 15   P10 P10

x x chránička
x x obsyp

x x obetonování
objekty na KV x x šachta 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 2   P10 P10

x x kabelový kanál 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DLinie 16   P10 P10

geodetické objekty x x měřické sítě, vytyčovací bod modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

SPSSkupina elementů / objektů
Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností

RDS

modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty

modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty
modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty
modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty

Barva

Typ elementu / objektu

Přesnost



500 Objekty trubních vedení

I S E Z M F Označení šablony Reprezentace 

tvaru
Index Zobrazení RDS SPS

zemní práce x x

trubní vedení x x podsyp

x x tlakové potrubí 1 1 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DTěleso 12   P10 P10

x x chránička
x x obsyp

x x výstražná folie 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DLinie 6   P10 P10

x x signalizační vodič 1 2 1;1&2 1 1 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M1+F1 3DLinie 15   P10 P10

objekty na TV x x čichačky 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 12   P10 P10

x x šoupátka 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 12   P10 P10

geodetické objekty x x měřické sítě, vytyčovací bod

Skupina elementů / objektů Typ elementu / objektu

Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
RDS

modeluje se dle 100 Objekty pozem/ komunikací

SPS

modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty

modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty
modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty

Barva

modeluje se dle 300 Vodohospodářské objekty

Přesnost



800 Objekty úpravy území, 900 Volná řada objektů, Technologická část
Volí se ve shodě s předchozími SO/

900 Volná řada objektů
Volí se ve shodě s předchozími SO/



Technologická část
Volí se ve shodě s předchozími SO/

I S E Z M F Označení šablony Reprezent

ace tvaru
Index Zobrazení RDS SPS

Telematika x x Meteostanice 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 11 P1 P1

x x Vybavení elektro 1 2 1;1&2 1 4 1 I1+S2+E1;1&2+Z1+M4+F1 3DTěleso 1 P1 P1

x x Kabelové vedení Modeluje se dle SO 400 Elektro a sdělovací kabely

Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností Barva

Skupina elementů / objektů RDS SPS Typ elementu / objektu

Přesnost
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1 ÚVOD 

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Zhotovitel na základě a v souladu s 
Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovenými v BIM Protokolu.  

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití 
metody BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a jeho přílohami. Plán realizace BIM 
(BEP) konkretizuje plnění těchto požadavků Zhotovitelem a případně je rozvíjí. Jedná se o 
dokument, jehož obsah se v průběhu projektu může měnit a jeho změna podléhá 
odsouhlasení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen udržovat a aktualizovat informace obsažené v Plánu realizace BIM 
(BEP) po celou dobu trvání Smlouvy. 

Zhotovitel uvede, pro kterou fázi projektu (pokud je v rámci jeho plnění více fází) je 
doplňovaná informace relevantní. 

Plán realizace BIM (BEP) bude Zhotovitelem vypracován do 3 týdnů od účinnosti Smlouvy. 

Vypracováním Plánu realizace BIM (BEP) zahrnuje předložení Plánu realizace BIM (BEP) 
Objednateli a vypořádání připomínek Objednatele. 

Objednatel si může vyžádat upřesnění nebo doplnění Plánu realizace BIM (BEP). Toto 
upřesnění a doplnění musí Zhotovitel vypracovat do 14 dní od obdržení takové žádosti. 

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Název projektu: II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. stavba  

Základní údaje o projektu: 

Projektová fáze: 

 

2.1 KONTAKTNÍ SEZNAM 

Správce informací: 

Jméno a příjmení: ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Organizace:  ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Telefon:   ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Email:   ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

 

Koordinátor BIM: 

Jméno a příjmení: ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Organizace:  ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Telefon:   ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

Email:   ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟.. 

 



3 POUŽITÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 

3.1 NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS 

Každým Dílčím DIMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde 
Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a 
příslušnosti k Dílčímu DIMS. 

Nástroje pro tvorbu DIMS 

Nástroj (SW) Formát Verze Dílčí model 
        

        

3.2 NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS 

S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. 
Zde Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového 
formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu. 

Nástroje pro další nakládání s DIMS 

Nástroj (SW)  Účel nástroje  Formát  Verze  Dílčí model 
          

    

3.3 SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS 

Služby/ doplňky nástrojů DIMS 

Doplněk/ služba  Účel doplňku/ služby  Formát  Verze  Dílčí model 
          

    

4 ORGANIZACE DIMS 

DIMS je sestaven z Dílčích DIMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího 
dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci Zhotovitel uvede konkrétní členění včetně 
označení Dílčího DIMS. 

4.1 SKLADBA DIMS 

Skladba DIMS 

Zkratka Dílčího 
DIMS: 

Název Dílčího 
DIMS: 

Označení Dílčího 
DIMS: 

 Zobrazení DIMS 
ve Sdruženém digitálním modelu 
stavby: 

        
        

4.2 DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Zhotovitel popíše konkrétní způsob dělení DIMS na stavební objekty a provozní soubory, 
resp. na Dílčí DIMS s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu. 



4.3 ZOBRAZENÍ DIMS VE SDRUŽENÉM MODELU 

Zhotovitel uvede způsob grafického zobrazení Dílčích DIMS v rámci Sdruženého digitálního 
modelu stavby s ohledem na požadavek Objednatele – viz tabulka 3.1, sloupec „Zobrazení 
DIMS ve Sdruženém digitálním modelu stavby“. 

5 GEOMETRIE DIMS 

5.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavku na geometrii datových objektů a 
elementů v DIMS. 

5.2 REFERENČNÍ BOD 

Zhotovitel popíše umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah DIMS k 
referenčnímu bodu a jeho zápis v IFC. 

5.3 SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS 

Zhotovitel popíše použitý souřadnicový systém, a to zejména vzhledem k možnostem 
vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace DIMS. 

6 NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS 

6.1 SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS 

Zhotovitel předloží použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DIMS. Systém 
popisu je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v 
projektu.  

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty Elementu se shodnými vlastnostmi. Ve 
značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace 
výskytu). 

Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno: 

Systém značení objektů v DIMS (IFC) 

Zvolený způsob zápisu značení: Podrobnosti Omezení platnosti 

vlastní vlastností 
(Property/PropertySet) 

  

atributem „Type“ nebo „Type Name“;   

atributem „Name“;   

vlastností „Reference“ v „*.Common. 
Reference“ 

  

  

6.2 ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC 

Zhotovitel popíše změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými 
limity použitého SW nástroje pro tvorbu. 



Změna datového typu IFC 

Nahrazovaný datový typ Nahrazující datový typ 

  

  

6.3 SPECIFICKÉ VLASTNOSTI 

Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DIMS, které jsou nad rámec požadovaných 
vlastností Objednatele, uvede Zhotovitel v této kapitole. 

6.4 ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY 

Zhotovitel uvede v DIMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části 
uvede Zhotovitel taktéž další způsoby Zhotovitelem zvoleného třídění dat. 

6.5 INFORMACE O MATERIÁLECH 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DIMS a 
značení materiálů, pokud je odlišné od platných Právních předpisů nebo norem. Zhotovitel 

popíše způsob zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu. 

6.6 KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS 

Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci.  Uvede: 

• Zvolené klasifikační systémy 

• Jejich vztah k objektům v DIMS – jakým způsobem jsou klasifikovány jednotlivé  
Elementy 

• Způsob zápisu klasifikace v IFC 

6.7 SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST 

Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. 
Zhotovitel popíše způsob zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC 
modelu. Jsou provedeny následující systémy: 

 

7 VÝSTUPY Z DIMS 

7.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Zhotovitel doloží přehlednou formou konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové 
dokumentace ve vazbě na DIMS: 

• uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co 
není automaticky generováno na základě modelovaných objektů. 

Systémová příslušnost 

číslo 
pojmenování 
sytému/ subsystému Podrobný popis výjimky Dílčí DIMS 

    



• uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DIMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu 
DIMS) a které jsou součástí DIMS. 

• uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám 
upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. 
 

7.2 OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob tvorby výstupů z DIMS včetně vazby na související 
Dokumenty vytvářené mimo DIMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové 
dokumentace, výkazy množství apod. Zhotovitel předloží popis konkrétních částí 
jednotlivých výstupů, které nejsou z DIMS automaticky generovány. 

8 ROZSAH DIMS 

8.1 PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS 

Zhotovitel doloží podle konkrétního projektu vymezení prostorové hranice DIMS. 

9 KOORDINACE V RÁMCI DIMS 

9.1 KOLIZE 

Zhotovitel uvede přípustné kolize v DIMS s jejich odůvodněním. 

9.2 DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI 

Zhotovitel uvede seznam výjimek duplicitních Datových objektů a vlastností a zdůvodnění 
jejich výskytu. 

Dupliciní objekty 

Číslo 
výjimk
y 

Datový objekt/dílčí 
DIMS 

Duplicita: Datový objekt/dílčí 
DIMS 

Zdůvodnění výjimky 

    

    

10 ČÁST BEP  – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 

10.1 PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na pojmenovávání souborů a 
složek. 

10.2 DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW) 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na procesy, které budou 
realizovány prostřednictvím CDE. 

V tomto odstavci budou zobrazeny veškeré procesy prováděné v CDE formou procesních 
diagramů (např. notací BPMN). Procesní diagramy je možné zpracovat jako samostatnou 
přílohu tohoto dokumentu. 



 

Tento dokument byl vytvořen pouze pro potřeby tohoto zadávacího řízení a specificky na míru požadavkům 
objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít 
způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona pouze se souhlasem zpracovatele. 

 


